

Приложение № 2

к договору строительного генерального подряда №02-09/608-21 от 30.06.2021
в редакции дополнительного соглашения №1 от 30.06.2021

График строительства (производства работ)
на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА N 16А ПО УЛ.ФИЛАТОВА В Г.МИНСКЕ (1-АЯ ОЧЕРЕДЬ)

Месс	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрастной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 1.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
1	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	850	3 776,65	1,275	5,66	144,5	642,03	238	1 057,46	466,225	2 071,49
2	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ (С ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ ХОДОВОГО НАСТИЛА (1,9М3), К=0,8)	МЗДРЕВЕ С	4,6	2 038,42	0,0069	3,06	0,782	346,53	1,288	570,76	2,5231	1 118,07
3	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ СЛУХОВЫХ ОКОН	ОКОН	5	383,40	0,0075	0,58	0,85	65,18	1,4	107,35	2,7425	210,29
4	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	146	421,53	0,219	0,63	24,82	71,66	40,88	118,03	80,081	231,21
5	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ , К=0,3	ЗОНТ	9	267,15	0,0135	0,40	1,53	45,42	2,52	74,80	4,9365	146,53
6	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ	2,5	754,49	0,00375	1,13	0,425	128,26	0,7	211,26	1,37125	413,84
7	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО (СУР 200/50)	МЗ	2,5	639,80	0,00375	0,96	0,425	108,77	0,7	179,14	1,37125	350,93
8	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО М/ОГРАЖДЕНИЯ, К=0,3	Т	0,36	113,25	0,00054	0,17	0,0612	19,25	0,1008	31,71	0,19746	62,12
9	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	132	381,12	0,198	0,57	22,44	64,79	36,96	106,71	72,402	209,04
10	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	М	110	287,25	0,165	0,43	18,7	48,83	30,8	80,43	60,335	157,56
11	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ ЭВАКУАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ, К=0,3	Т	0,36	113,25	0,00054	0,17	0,0612	19,25	0,1008	31,71	0,19746	62,12

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
12	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2КРО	850	3 837,91	1,275	5,76	144,5	652,44	238	1 074,61	466,225	2 105,09
13	Ж2-70-10-10-9	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ДЕМОНТАЖ - ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ (СКРУТОК) С ОКРАСКОЙ И ОГРУНТОВКОЙ	М2	0,5	6,23	0,00075	0,01	0,085	1,06	0,14	1,74	0,27425	3,42
14	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ	М2	46	461,27	0,069	0,69	7,82	78,42	12,88	129,16	25,231	253,01
15	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	86,4	254,67	0,1296	0,38	14,688	43,29	24,192	71,31	47,3904	139,69
16	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - РАЗБОРКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	70	231,55	0,105	0,35	11,9	39,36	19,6	64,83	38,395	127,01
17	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ САЙДИНГА, К=0,3	М2	34	305,15	0,051	0,46	5,78	51,88	9,52	85,44	18,649	167,37
18	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ	М2	5,65	41,30	0,008475	0,06	0,9605	7,02	1,582	11,56	3,099025	22,65
19	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ.ДЕМОНТАЖ - РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ	М	4,8	11,95	0,0072	0,02	0,816	2,03	1,344	3,35	2,6328	6,55
20	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ.ДЕМОНТАЖ - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2	5,65	122,13	0,008475	0,18	0,9605	20,76	1,582	34,20	3,099025	66,99
21	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ.ДЕМОНТАЖ - УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,0303	271,60	0,00004545	0,41	0,005151	46,17	0,008484	76,05	0,01661955	148,97
22	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. - АС-32: КРЫЛЬЦО N1* - РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	2	957,47	0,003	1,44	0,34	162,77	0,56	268,09	1,097	525,17
23	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. - АС-32: КРЫЛЬЦО N1* - УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ВР ПГС	М3ОСНОВ	1,16	46,94	0,00174	0,07	0,1972	7,98	0,3248	13,14	0,63626	25,75
24	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. - АС-32: КРЫЛЬЦО N1* - УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10 И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ	М3	1,4	324,98	0,0021	0,49	0,238	55,25	0,392	90,99	0,7679	178,25
25	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. - АС-32: КРЫЛЬЦО N1* - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2	3,4	195,54	0,0051	0,29	0,578	33,24	0,952	54,75	1,8649	107,25
26	Ж2-90-20-9	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. - АС-32: КРЫЛЬЦО N1* - УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ И МОНТАЖ М/ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-2	Т	0,0444	331,73	0,0000666	0,50	0,007548	56,39	0,012432	92,88	0,0243534	181,95

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
27	Ж2-90-20	ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ - АС-31 : ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1*	Т	0,0689	516,97	0,00010335	0,78	0,011713	87,88	0,019292	144,75	0,03779165	283,56
28	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2*	М2	45,72	2 262,42	0,06858	3,39	7,7724	384,61	12,8016	633,48	25,07742	1 240,94
29	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	90	1 832,50	0,135	2,75	15,3	311,53	25,2	513,10	49,365	1 005,13
30	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЗ.10	М2	16,2	576,83	0,0243	0,87	2,754	98,06	4,536	161,51	8,8857	316,39
31	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА	М	57,6	1 292,55	0,0864	1,94	9,792	219,73	16,128	361,91	31,5936	708,96
32	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ.5)	Т	0,3078	1 108,87	0,0004617	1,66	0,052326	188,51	0,086184	310,48	0,1688283	608,22
33	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТА	М2	90	3 567,98	0,135	5,35	15,3	606,56	25,2	999,03	49,365	1 957,04
34	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: НЕОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -18ШТ, УСТРОЙСТВО ПОЛА (СЕЧ.1-1)-2,54X18=45,72М2* - ПРИМЕЧ.7*	М2	54	2 034,28	0,081	3,05	9,18	345,83	15,12	569,60	29,619	1 115,80
35	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: ОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -12ШТ* - УСТАНОВКА ПЛАНКОВ ПОЗ.6	М	24	364,37	0,036	0,55	4,08	61,94	6,72	102,02	13,164	199,86
36	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: ОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -12ШТ* - УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	60	1 058,70	0,09	1,59	10,2	179,98	16,8	296,44	32,91	580,70
37	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: ОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -12ШТ* - УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПОЗ.5)	Т	0,2052	739,23	0,0003078	1,11	0,034884	125,67	0,057456	206,98	0,1125522	405,47
38	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: ОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -12ШТ* - МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	М2	60	2 014,31	0,09	3,02	10,2	342,43	16,8	564,01	32,91	1 104,85
39	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ - АС-24: ОСТЕКЛЕННЫЕ БАЛКОНЫ -12ШТ* - ПРИМЕЧ.7*	М2	36	1 356,20	0,054	2,03	6,12	230,55	10,08	379,74	19,746	743,88
40	Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. ОТДЕЛКА НИЖНЕЙ ПОВ-ТИ ПЛИТ СОСТАВОМ ПАРАД - АС-24 : РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ СОСТАВОМ ПАРАД* -	М2	6,3	938,95	0,00945	1,41	1,071	159,62	1,764	262,91	3,45555	515,01
41	Ж2-60-10	ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ. - АС-16 ЧЕРДАК: ХОДОВОЙ НАСТИЛ, ПРИМЕЧ.2 (2,3М3 Б/У)*	М	111	837,62	0,1665	1,26	18,87	142,40	31,08	234,53	60,8835	459,43

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрастной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
42	Ж2-60-10	ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ. - ДЕРЕВЯННАЯ СТРЕМЯНКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ*	М3ДРЕВЕ С	0,044	45,56	0,000066	0,07	0,00748	7,75	0,01232	12,76	0,024134	24,99
43	Ж2-60-10	ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ. - АС-16 ЧЕРДАК: ПРИМЕЧ.6*	М3	0,5	166,17	0,00075	0,25	0,085	28,25	0,14	46,53	0,27425	91,14
44	Ж2-30-50-20-9	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ.ДЕМОНТАЖ	М2	18,49	681,18	0,027735	1,02	3,1433	115,80	5,1772	190,73	10,141765	373,63
45	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	19,29	7 029,74	0,028935	10,54	3,2793	1 195,06	5,4012	1 968,33	10,580565	3 855,81
46	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	М	15	677,05	0,0225	1,02	2,55	115,10	4,2	189,57	8,2275	371,36
47	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ *	РЕШЕТКА	2	220,25	0,003	0,33	0,34	37,44	0,56	61,67	1,097	120,81
48	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - ПРИМЕЧ.6* - УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ	М	13,5	482,38	0,02025	0,72	2,295	82,00	3,78	135,07	7,40475	264,59
49	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - ПРИМЕЧ.6* - УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ	М2	13,08	532,49	0,01962	0,80	2,2236	90,52	3,6624	149,10	7,17438	292,07
50	Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ - ПРИМЕЧ.6* - РЕМОНТ ПОДОКОННОЙ ЧАСТИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	М2	4,3	124,87	0,00645	0,19	0,731	21,23	1,204	34,96	2,35855	68,49
51	Ж2-30-50-10-9	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА.ДЕМОНТАЖ	М2	8,72	206,76	0,01308	0,31	1,4824	35,15	2,4416	57,89	4,78292	113,41
52	Ж2-30-50-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА - АС-12 :ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ*	М2	8,65	1 577,78	0,012975	2,37	1,4705	268,22	2,422	441,78	4,744525	865,41
53	Ж2-30-50-10	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА - М/ЛЮКИ*	Т	0,06	947,51	0,00009	1,42	0,0102	161,08	0,0168	265,30	0,03291	519,71
54	Ж2-70-10	КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	СЛУХ.ОК.	6	3 094,16	0,009	4,64	1,02	526,01	1,68	866,36	3,291	1 697,15
55	Ж2-70-30	КРОВЛИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - АС-21 : УСИЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*	М3	12,4408	11 279,03	0,0186612	16,92	2,114936	1 917,44	3,483424	3 158,13	6,8237788	6 186,55
56	Ж2-70-30	КРОВЛИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ - АС-21 : УСИЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ* - АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ	М2	483,54	1 123,68	0,72531	1,69	82,2018	191,03	135,3912	314,63	265,22169	616,34

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
57	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, КОНТРОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ-(ПОЗ.15-17)	М2СКА	850	8 222,09	1,275	12,33	144,5	1 397,76	238	2 302,19	466,225	4 509,82
58	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 7% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2	М2	510,66	1 186,65	0,76599	1,78	86,8122	201,73	142,9848	332,26	280,09701	650,88
59	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ЮТАКОН	М2ИЗО	850	3 014,80	1,275	4,52	144,5	512,52	238	844,14	466,225	1 653,62
60	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М2	850	51 667,78	1,275	77,50	144,5	8 783,52	238	14 466,98	466,225	28 339,78
61	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК, КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ, ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ, УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ И УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ	М	563	9 172,00	0,8445	13,76	95,71	1 559,24	157,64	2 568,16	308,8055	5 030,84
62	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА-ПЛОЩАДКИ ДЛИНОЙ 1,1 М С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ	ШТ	2	205,16	0,003	0,31	0,34	34,88	0,56	57,44	1,097	112,53
63	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ	М	5,58	247,28	0,00837	0,37	0,9486	42,04	1,5624	69,24	3,06063	135,63
64	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ	ШТ	9	1 780,25	0,0135	2,67	1,53	302,64	2,52	498,47	4,9365	976,47
65	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ	М	180,2	5 146,30	0,2703	7,72	30,634	874,87	50,456	1 440,96	98,8397	2 822,75
66	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - ВОДОСТОК*	М	275,6	9 448,06	0,4134	14,17	46,852	1 606,17	77,168	2 645,46	151,1666	5 182,26
67	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - АС-18 УЗЕЛ 3, УЗЕЛ А: ВЕНТШАХТЫ*	М2	230	24 660,02	0,345	36,99	39,1	4 192,20	64,4	6 904,81	126,155	13 526,02
68	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - АС-18 УЗЕЛ 3, УЗЕЛ А: ВЕНТШАХТЫ* - УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 4000	ЗОНТ	9	3 611,62	0,0135	5,42	1,53	613,98	2,52	1 011,25	4,9365	1 980,97
69	Ж2-70	КРОВЛИ - АС-17: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ* - АС-17 ПРИМЕЧ.20* - ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	990	4 658,44	1,485	6,99	168,3	791,93	277,2	1 304,36	543,015	2 555,15
70	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-28: ЗАШИВКИ ИЗ ГКЛ* - РАЗБОРКА ОБШИВКИ ИЗ ДСП ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	М2	72	564,23	0,108	0,85	12,24	95,92	20,16	157,98	39,492	309,48
71	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-28: ЗАШИВКИ ИЗ ГКЛ* - УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ	М2	72	4 448,18	0,108	6,67	12,24	756,19	20,16	1 245,49	39,492	2 439,83

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
72	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-28: ЗАШИВКИ ИЗ ГКЛ* - УСТАНОВКА РЕВИЗИОННЫХ ЛЮЧКОВ	БЛОКОВ	36	1 009,22	0,054	1,51	6,12	171,57	10,08	282,58	19,746	553,56
73	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-28: ЗАШИВКИ ИЗ ГКЛ* - ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ	М2	72	718,73	0,108	1,08	12,24	122,18	20,16	201,24	39,492	394,22
74	Ж2-90-30-9	КОЗЫРЬКИ.ДЕМОНТАЖ - АС-25*	М	16	92,11	0,024	0,14	2,72	15,66	4,48	25,79	8,776	50,52
75	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-25: КОЗЫРЕК ВХОДА К-1 (2ШТ)*	Т	0,2324	1 642,74	0,0003486	2,46	0,039508	279,27	0,065072	459,97	0,1274714	901,04
76	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-25: КОЗЫРЕК ВХОДА К-1 (2ШТ)* - УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М2	5,6	531,35	0,0084	0,80	0,952	90,33	1,568	148,78	3,0716	291,45
77	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-25: КОЗЫРЕК ВХОДА К-1 (2ШТ)* - ПРИМЕЧ.11*	М2	0,24	12,85	0,00036	0,02	0,0408	2,18	0,0672	3,60	0,13164	7,05
78	Ж2-90-30-9	КОЗЫРЬКИ.ДЕМОНТАЖ - АС-29*	М	8	51,10	0,012	0,08	1,36	8,69	2,24	14,31	4,388	28,03
79	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-29: КОЗЫРЕК ВХОДА К-2 (1ШТ)*	Т	0,1162	822,99	0,0001743	1,23	0,019754	139,91	0,032536	230,44	0,0637357	451,41
80	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-29: КОЗЫРЕК ВХОДА К-2 (1ШТ)* - УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	М2	2,8	312,08	0,0042	0,47	0,476	53,05	0,784	87,38	1,5358	171,18
81	Ж2-90-30	КОЗЫРЬКИ - АС-29: КОЗЫРЕК ВХОДА К-2 (1ШТ)* - ПРИМЕЧ.11*	М2	0,12	6,37	0,00018	0,01	0,0204	1,08	0,0336	1,78	0,06582	3,49
82	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: 1-Й ЭТАЖ*	М2	242	1 866,42	0,363	2,80	41,14	317,29	67,76	522,60	132,737	1 023,73
83	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: ПРИМЕЧ.1*	М	7	131,18	0,0105	0,20	1,19	22,30	1,96	36,73	3,8395	71,95
84	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: ПРИМЕЧ.3,4*	ОТВЕР	42	3 344,46	0,063	5,02	7,14	568,56	11,76	936,45	23,037	1 834,44
85	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: ПРИМЕЧ.8*	М2	3	125,00	0,0045	0,19	0,51	21,25	0,84	35,00	1,6455	68,56
86	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: ПРИМЕЧ.10-12*	М	31	418,47	0,0465	0,63	5,27	71,14	8,68	117,17	17,0035	229,53

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
87	Ж2-40-20	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-7: ПРИМЕЧ.13*	М2	12,1	208,19	0,01815	0,31	2,057	35,39	3,388	58,29	6,63685	114,19
88	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ПРИМЕЧ.3 (ЭКСПЛИКАЦ)*	ОТВЕР	0,5	26,83	0,00075	0,04	0,085	4,56	0,14	7,51	0,27425	14,72
89	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ПРИМЕЧ.4*	М3 ЗАДЕЛ	0,5	893,44	0,00075	1,34	0,085	151,88	0,14	250,16	0,27425	490,05
90	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ПРИМЕЧ.6*	Т	0,026	89,84	0,000039	0,13	0,00442	15,27	0,00728	25,16	0,014261	49,28
91	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ИТП : ПОЛЫ ТИП 1*	М2	32,7	2 099,84	0,04905	3,15	5,559	356,97	9,156	587,96	17,93595	1 151,76
92	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ПОДВАЛ : ПОЛЫ ТИП 2*	М2	12	398,51	0,018	0,60	2,04	67,75	3,36	111,58	6,582	218,58
93	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ИТП: ПРИЯМОК П-1*	Т	0,0169	522,65	0,00002535	0,78	0,002873	88,85	0,004732	146,34	0,00926965	286,67
94	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ПРИМЕЧ.10*	М2	6	90,31	0,009	0,14	1,02	15,35	1,68	25,29	3,291	49,54
95	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ИТП: ФУНДАМЕНТ Ф-1*	М3	0,2	40,90	0,0003	0,06	0,034	6,95	0,056	11,45	0,1097	22,43
96	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ИТП: ЛЮЧОК Л-1*	М2	0,063	69,12	0,0000945	0,10	0,01071	11,75	0,01764	19,35	0,0345555	37,91
97	Ж2-90	ИТП,ПОДВАЛ. - АС-6: ИТП: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА - 32,7М2*	М2	32,7	2 617,17	0,04905	3,93	5,559	444,92	9,156	732,81	17,93595	1 435,52
98	Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ - АС-8: 2-Й ЭТАЖ: ПРИМЕЧ.1 (ЭКСПЛИКАЦ)*	ОТВЕР	42	3 837,02	0,063	5,76	7,14	652,29	11,76	1 074,37	23,037	2 104,61
99	Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ - АС-9: 3-Й ЭТАЖ: ПРИМЕЧ.1 (ЭКСПЛИКАЦ)*	ОТВЕР	42	3 837,02	0,063	5,76	7,14	652,29	11,76	1 074,37	23,037	2 104,61
100	Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ - АС-10: 4-Й ЭТАЖ: ПРИМЕЧ.1 (ЭКСПЛИКАЦ)*	ОТВЕР	54	4 404,75	0,081	6,61	9,18	748,81	15,12	1 233,33	29,619	2 416,01
101	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-26: ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ : ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (Ж/ДОМ)-ПРИМЕЧ.3-4*	ШТ	10	419,02	0,015	0,63	1,7	71,23	2,8	117,33	5,485	229,83

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
102	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: 1-Й ЭТАЖ: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (Л/КЛЕТКИ)-ПРИМЕЧ.3-4*	ШТ	10	207,61	0,015	0,31	1,7	35,29	2,8	58,13	5,485	113,87
103	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: 1-Й ЭТАЖ: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (Л/КЛЕТКИ)-ПРИМЕЧ.3-4* - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА ,ТИП 1-44,8М2*	М2	3,65	210,30	0,005475	0,32	0,6205	35,75	1,022	58,88	2,002025	115,35
104	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ВСКРЫТИЕ ПОКРЫТИЙ*	М2	53,5	1 181,14	0,08025	1,77	9,095	200,79	14,98	330,72	29,34475	647,86
105	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ДЕМОНТАЖ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ (К=0,8)	М2	53,5	837,01	0,08025	1,26	9,095	142,29	14,98	234,36	29,34475	459,10
106	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	74	433,07	0,111	0,65	12,58	73,62	20,72	121,26	40,589	237,54
107	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА*	М2	53,5	1 094,49	0,08025	1,64	9,095	186,06	14,98	306,46	29,34475	600,33
108	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ТИП 1-44,8М2*	М2	44,8	1 710,78	0,0672	2,57	7,616	290,83	12,544	479,02	24,5728	938,36
109	Ж2-90	ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ - АС-27: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КВАРТИРЫ)-ПРИМЕЧ.5-8* - ТИП 2- 8,7М2*	М2	8,7	360,83	0,01305	0,54	1,479	61,34	2,436	101,03	4,77195	197,92
110	Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-5; ЦОКОЛЬ. БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЬЦА*	М2	84	619,45	0,126	0,93	14,28	105,31	23,52	173,45	46,074	339,77
111	Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-5: НИЗ И БОКОВЫЕ ПОВ-ТИ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ (С ЛЕСОВ): 53+5,47=58,47М2*	М2	58,47	465,87	0,087705	0,70	9,9399	79,20	16,3716	130,44	32,070795	255,53
112	Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-5: НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ, ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ; 6,15+4,5=10,65М2*	М2	6,15	119,58	0,009225	0,18	1,0455	20,33	1,722	33,48	3,373275	65,59
113	Ж2-30-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ - АС-5 ПРИМЕЧ.5*	М2	0,55	4,97	0,000825	0,01	0,0935	0,84	0,154	1,39	0,301675	2,73
Смета: 1.102. ВВОДНОЙ ГАЗОПРОВОД													
114	Ж3-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	62	1 209,03	0,093	1,81	10,54	205,54	17,36	338,53	34,007	663,15
115	Ж3-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	62	1 292,34	0,093	1,94	10,54	219,70	17,36	361,86	34,007	708,85

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
116	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ	КГИЗД	11,32	82,68	0,01698	0,12	1,9244	14,06	3,1696	23,15	6,20902	45,35
117	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	3	47,26	0,0045	0,07	0,51	8,03	0,84	13,23	1,6455	25,92
118	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	1	42,48	0,0015	0,06	0,17	7,22	0,28	11,89	0,5485	23,30
119	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ	М2	10,29	187,54	0,015435	0,28	1,7493	31,88	2,8812	52,51	5,644065	102,87
120	ЖЗ-20-63	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА - КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	3	57,00	0,0045	0,09	0,51	9,69	0,84	15,96	1,6455	31,26
121	ЖЗ-20-63	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИФС - УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	СОЕДИН.	1	55,55	0,0015	0,08	0,17	9,44	0,28	15,55	0,5485	30,47
122	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ) - ДЕМОНТАЖ ТРУБ	М	62	136,93	0,093	0,21	10,54	23,28	17,36	38,34	34,007	75,11
123	ЖЗ-20-63	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ИФС-ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ ИФС-40(М/ЛОМ-0,003Т)	СОЕДИН.	1	8,56	0,0015	0,01	0,17	1,46	0,28	2,40	0,5485	4,70
Смета: 1.103. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД													
124	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(В КВАРТИРАХ) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	130	2 621,31	0,195	3,93	22,1	445,62	36,4	733,97	71,305	1 437,79
125	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(В КВАРТИРАХ) - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	130	3 378,36	0,195	5,07	22,1	574,32	36,4	945,94	71,305	1 853,03
126	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(В КВАРТИРАХ) - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	51	647,10	0,0765	0,97	8,67	110,01	14,28	181,19	27,9735	354,93
127	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(В КВАРТИРАХ) - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	105	1 777,59	0,1575	2,67	17,85	302,19	29,4	497,73	57,5925	975,01
128	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(В КВАРТИРАХ) - МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ,	М2	15,14	338,60	0,02271	0,51	2,5738	57,56	4,2392	94,81	8,30429	185,72
129	ЖЗ-20-65	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ-ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ Б/У) - СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНФОРКАМИ	ПРИБ	48	1 028,81	0,072	1,54	8,16	174,90	13,44	288,07	26,328	564,30

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
130	ЖЗ-20-65	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ-ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ Б/У) - УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ТРЕХКОМФОРЧНЫХ(Б/У)	ПРИБОР	48	2 437,81	0,072	3,66	8,16	414,43	13,44	682,59	26,328	1 337,14
131	ЖЗ-20-65	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (СЧЕТЧИКИ) - СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	ПРИБ	48	445,39	0,072	0,67	8,16	75,72	13,44	124,71	26,328	244,30
132	ЖЗ-20-65	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (СЧЕТЧИКИ) - УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГАЗА НА РЕЗЬБЕ	УЗЕЛ	48	2 231,52	0,072	3,35	8,16	379,36	13,44	624,83	26,328	1 223,99
133	ЖЗ-20-63	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА - КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ/КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КТЗ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	96	627,76	0,144	0,94	16,32	106,72	26,88	175,77	52,656	344,33
134	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (РУКАВ) - РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ Д15	ШТ	48	300,60	0,072	0,45	8,16	51,10	13,44	84,17	26,328	164,88
135	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ)	М	130	355,93	0,195	0,53	22,1	60,51	36,4	99,66	71,305	195,23
136	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (НА Л/КЛЕТКЕ) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	98	1 861,60	0,147	2,79	16,66	316,47	27,44	521,25	53,753	1 021,09
137	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (НА Л/КЛЕТКЕ) - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	98	2 042,75	0,147	3,06	16,66	347,27	27,44	571,97	53,753	1 120,45
138	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (НА Л/КЛЕТКЕ) - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КРЕПЛ	23	317,88	0,0345	0,48	3,91	54,04	6,44	89,01	12,6155	174,36
139	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (НА Л/КЛЕТКЕ) - МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ,	М2	13,13	239,22	0,019695	0,36	2,2321	40,67	3,6764	66,98	7,201805	131,21
140	ЖЗ-20-63	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА(НА Л/КЛЕТКЕ) - КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	9	170,97	0,0135	0,26	1,53	29,06	2,52	47,87	4,9365	93,78
141	ЖЗ-20-61	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ-НА Л/КЛЕТКЕ)	М	98	216,18	0,147	0,32	16,66	36,75	27,44	60,53	53,753	118,57
Смета: 1.104. ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ (С ИЗМ.1)													
142	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - НИЖЕ 0.000-В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ-В КВАРТИРАХ*	М	24,5	1 663,13	0,03675	2,49	4,165	282,73	6,86	465,68	13,43825	912,23
143	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - НИЖЕ 0.000,В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ-НА Л/КЛЕТКЕ* -	М	35,5	1 985,85	0,05325	2,98	6,035	337,59	9,94	556,04	19,47175	1 089,24

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
144	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛ	3	41,87	0,0045	0,06	0,51	7,12	0,84	11,72	1,6455	22,97
145	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР (МАТЕРИАЛ)	ШТ	30	103,98	0,045	0,16	5,1	17,68	8,4	29,11	16,455	57,03
146	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫМ ПАТРУБКОМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ВРЕЗКА	1	133,54	0,0015	0,20	0,17	22,70	0,28	37,39	0,5485	73,25
147	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ(ПЕРЕХОД)	Т	0,001	37,01	0,0000015	0,06	0,00017	6,29	0,00028	10,36	0,0005485	20,30
148	ЖЗ-10-13	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА(НИЖЕ 0.000) - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1	ШТ	7	147,89	0,0105	0,22	1,19	25,14	1,96	41,41	3,8395	81,12
149	ЖЗ-10-13	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	УЗЕЛ	1	1 569,33	0,0015	2,35	0,17	266,79	0,28	439,41	0,5485	860,78
150	ЖЗ-10-13	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ВУ-ДЕМОНТАЖ	ШТ	1	21,38	0,0015	0,03	0,17	3,63	0,28	5,99	0,5485	11,73
151	ЖЗ-10-11	ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ДЕМОНТАЖ-НИЖЕ 0.000)	М	222	574,49	0,333	0,86	37,74	97,66	62,16	160,86	121,767	315,11
152	ЖЗ-10-12	ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ДЕМОНТАЖ-НИЖЕ 0.000)	МЗ	0,65	59,54	0,000975	0,09	0,1105	10,12	0,182	16,67	0,356525	32,66
153	ЖЗ-10-12	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (НИЖЕ 0.000)	М	60	775,47	0,09	1,16	10,2	131,83	16,8	217,13	32,91	425,35
154	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000)	М	86	5 154,73	0,129	7,73	14,62	876,30	24,08	1 443,32	47,171	2 827,37
155	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР (МАТЕРИАЛ)	ШТ	44	178,07	0,066	0,27	7,48	30,27	12,32	49,86	24,134	97,67
156	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000) - ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ (МАТЕРИАЛ)	ШТ	10	25,93	0,015	0,04	1,7	4,41	2,8	7,26	5,485	14,22
157	ЖЗ-10-43	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . АРМАТУРА-НИЖЕ 0.000 - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1	ШТ	7	136,78	0,0105	0,21	1,19	23,25	1,96	38,30	3,8395	75,02
158	ЖЗ-10-42	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ-НИЖЕ 0.000	М	86	1 260,34	0,129	1,89	14,62	214,26	24,08	352,90	47,171	691,30

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
159	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ-НИЖЕ 0.000	М	37	1 408,13	0,0555	2,11	6,29	239,38	10,36	394,28	20,2945	772,36
160	ЖЗ-10-53	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. АРМАТУРА	ШТ	2	77,19	0,003	0,12	0,34	13,12	0,56	21,61	1,097	42,34
161	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ДЕМОНТАЖ-НИЖЕ 0.000,ВЫПУСКИ)	М	46,5	287,46	0,06975	0,43	7,905	48,87	13,02	80,49	25,50525	157,67
162	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ) - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	69,5	917,34	0,10425	1,38	11,815	155,95	19,46	256,86	38,12075	503,16
163	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ) - ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	М	9	901,28	0,0135	1,35	1,53	153,22	2,52	252,36	4,9365	494,35
164	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ	М	147	4 524,73	0,2205	6,79	24,99	769,20	41,16	1 266,92	80,6295	2 481,81
165	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	147	297,77	0,2205	0,45	24,99	50,62	41,16	83,38	80,6295	163,33
166	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	147	237,75	0,2205	0,36	24,99	40,42	41,16	66,57	80,6295	130,41
167	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА	М	9	587,72	0,0135	0,88	1,53	99,91	2,52	164,56	4,9365	322,36
168	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Д32(40)-27ШТ*	ШТ	54	22,67	0,081	0,03	9,18	3,85	15,12	6,35	29,619	12,43
169	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(УСТАНОВКА УЧТЕНА В Е16-40)*	ШТ	154	204,79	0,231	0,31	26,18	34,81	43,12	57,34	84,469	112,33
170	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	27	369,87	0,0405	0,55	4,59	62,88	7,56	103,56	14,8095	202,87
171	ЖЗ-10-11	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРИСОЕДИНЕНИЕ В СУЩ СЕТИ Д15	ШТ	48	1 965,88	0,072	2,95	8,16	334,20	13,44	550,45	26,328	1 078,29
172	ЖЗ-10-13	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА(ВЫШЕ 0.000)	ШТ	52	508,84	0,078	0,76	8,84	86,50	14,56	142,48	28,522	279,10
173	ЖЗ-10-15	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ - СМЕНА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ	ШТ	47	3 062,39	0,0705	4,59	7,99	520,61	13,16	857,47	25,7795	1 679,72

Мпп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
174	ЖЗ-10-12	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ВЫШЕ 0.000)	М	99	748,81	0,1485	1,12	16,83	127,30	27,72	209,67	54,3015	410,72
175	ЖЗ-10-12	ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ-ДЕМОНТАЖ(ВЫШЕ 0.000)	МЗ	1	102,64	0,0015	0,15	0,17	17,45	0,28	28,74	0,5485	56,30
176	ЖЗ-10-11	ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ДЕМОНТАЖ-ВЫШЕ 0.000)	М	374	1 068,26	0,561	1,60	63,58	181,60	104,72	299,11	205,139	585,94
177	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000)	М	323	9 671,53	0,4845	14,51	54,91	1 644,16	90,44	2 708,03	177,1655	5 304,83
178	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	323	653,67	0,4845	0,98	54,91	111,12	90,44	183,03	177,1655	358,54
179	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	323	521,73	0,4845	0,78	54,91	88,69	90,44	146,08	177,1655	286,17
180	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ	М	20	1 200,75	0,03	1,80	3,4	204,13	5,6	336,21	10,97	658,61
181	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Д25(32)(40)-75ШТ*	ШТ	150	43,60	0,225	0,07	25,5	7,41	42	12,21	82,275	23,91
182	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(УСТАНОВКА УЧТЕНА В Е16-40)*	ШТ	670	860,59	1,005	1,29	113,9	146,30	187,6	240,97	367,495	472,03
183	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	63	769,17	0,0945	1,15	10,71	130,76	17,64	215,37	34,5555	421,89
184	ЖЗ-10-41	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРИСОЕДИНЕНИЕ В СУЩ. СЕТИ Д15	ШТ	48	1 965,88	0,072	2,95	8,16	334,20	13,44	550,45	26,328	1 078,29
185	ЖЗ-10-43	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА(ВЫШЕ 0.000) - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11627П1	ШТ	56	542,92	0,084	0,81	9,52	92,30	15,68	152,02	30,716	297,79
186	ЖЗ-10-43	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА(ВЫШЕ 0.000) - УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	9	92,49	0,0135	0,14	1,53	15,72	2,52	25,90	4,9365	50,73
187	ЖЗ-10-45	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ - СМЕНА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ	ШТ	47	3 062,39	0,0705	4,59	7,99	520,61	13,16	857,47	25,7795	1 679,72
188	ЖЗ-10-42	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ВЫШЕ 0.000)	М	105	795,01	0,1575	1,19	17,85	135,15	29,4	222,60	57,5925	436,06

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
189	ЖЗ-10-45	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ - УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	ШТ	48	1 049,06	0,072	1,57	8,16	178,34	13,44	293,74	26,328	575,41
190	ЖЗ-10-45	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ - ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ СТАЛЬНЫЕ М-ОБРАЗНЫЕ Д25 С КРЕПЛЕНИЕМ (МАТЕРИАЛ)	ШТ	48	5 471,30	0,072	8,21	8,16	930,12	13,44	1 531,96	26,328	3 001,01
191	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110	М	113	4 371,56	0,1695	6,56	19,21	743,17	31,64	1 224,04	61,9805	2 397,80
192	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КВАРТИР К СТОЯКАМ*	М	60	1 984,14	0,09	2,98	10,2	337,30	16,8	555,56	32,91	1 088,30
193	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КВАРТИР К СТОЯКАМ* - ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ШТ	180	435,78	0,27	0,65	30,6	74,08	50,4	122,02	98,73	239,03
194	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩ.СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ Д50	ШТ	48	666,62	0,072	1,00	8,16	113,33	13,44	186,65	26,328	365,64
195	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ВЫШЕ 0.000 - НА ЧЕРДАКЕ* - ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ,	М	18	2 596,61	0,027	3,89	3,06	441,42	5,04	727,05	9,873	1 424,24
196	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000) - ВЫШЕ 0.000 - НА ЧЕРДАКЕ* - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ	М	27	823,14	0,0405	1,23	4,59	139,93	7,56	230,48	14,8095	451,49
197	ЖЗ-10-55-100	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. УНИТАЗЫ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ Б/У)	КОМПЛЕКТ	48	5 230,58	0,072	7,85	8,16	889,20	13,44	1 464,56	26,328	2 868,97
198	ЖЗ-10-51	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ-ВЫШЕ 0.000)	М	140	1 040,14	0,21	1,56	23,8	176,82	39,2	291,24	76,79	570,52
199	ЖЗ-10-52	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(НА ТЕХ.ЭТАЖЕ)	М	27	745,09	0,0405	1,12	4,59	126,67	7,56	208,63	14,8095	408,68
200	ЖЗ-10-90	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. МУСОР ОТ РАЗБОРКИ	МЗ	0,275	19,45	0,0004125	0,03	0,04675	3,31	0,077	5,45	0,1508375	10,67
Смета: 1.105. ОТОПЛЕНИЕ													
201	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	310,5	9 440,68	0,46575	14,16	52,785	1 604,92	86,94	2 643,39	170,30925	5 178,21
202	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	М	310,5	491,56	0,46575	0,74	52,785	83,57	86,94	137,64	170,30925	269,62

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
203	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	МЗ О	8600	270,57	12,9	0,41	1462	46,00	2408	75,76	4717,1	148,41
204	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	106	1 690,07	0,159	2,54	18,02	287,31	29,68	473,22	58,141	927,00
205	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ОПОР ОТ	КГИЗД	16,03	115,58	0,024045	0,17	2,7251	19,65	4,4884	32,36	8,792455	63,40
206	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	60	624,86	0,09	0,94	10,2	106,23	16,8	174,96	32,91	342,74
207	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ	ШТ	37	1 321,96	0,0555	1,98	6,29	224,73	10,36	370,15	20,2945	725,10
208	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	84	703,32	0,126	1,05	14,28	119,56	23,52	196,93	46,074	385,77
209	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	73,5	2 703,19	0,11025	4,05	12,495	459,54	20,58	756,89	40,31475	1 482,70
210	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	М	73,5	144,84	0,11025	0,22	12,495	24,62	20,58	40,56	40,31475	79,44
211	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	28	484,42	0,042	0,73	4,76	82,35	7,84	135,64	15,358	265,70
212	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - УСТАНОВКА ОПОР ОТ	КГИЗД	11,51	87,13	0,017265	0,13	1,9567	14,81	3,2228	24,40	6,313235	47,79
213	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СВАРКЕ	ШТ	11	531,27	0,0165	0,80	1,87	90,32	3,08	148,76	6,0335	291,40
214	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ	М2	16,5	156,63	0,02475	0,23	2,805	26,63	4,62	43,86	9,05025	85,91
215	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - ПРОБИВКА ПРОЕМОВ	М3	0,25	314,46	0,000375	0,47	0,0425	53,46	0,07	88,05	0,137125	172,48
216	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД	М3 ЗАДЕЛ	0,25	359,10	0,000375	0,54	0,0425	61,05	0,07	100,55	0,137125	196,97
217	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, КШ	ШТ	53	612,15	0,0795	0,92	9,01	104,07	14,84	171,40	29,0705	335,76

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
218	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	6	1 176,67	0,009	1,77	1,02	200,03	1,68	329,47	3,291	645,40
219	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, КШ	ШТ	24	287,73	0,036	0,43	4,08	48,91	6,72	80,56	13,164	157,82
220	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - В ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛАХ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ	ШТ	2	413,08	0,003	0,62	0,34	70,22	0,56	115,66	1,097	226,57
221	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. РАДИАТОРЫ - УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	14,4	4 211,89	0,0216	6,32	2,448	716,02	4,032	1 179,33	7,8984	2 310,22
222	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ВОЗДУХОСБОРНИКИ - УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 273 ММ	ШТ	1	195,09	0,0015	0,29	0,17	33,17	0,28	54,63	0,5485	107,01
223	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ВОЗДУХОСБОРНИКИ - УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	1	14,75	0,0015	0,02	0,17	2,51	0,28	4,13	0,5485	8,09
224	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ШТУЦЕРА - БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	ШТ	5	114,55	0,0075	0,17	0,85	19,47	1,4	32,07	2,7425	62,83
225	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ШТУЦЕРА - РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	М	30	396,16	0,045	0,59	5,1	67,35	8,4	110,92	16,455	217,29
226	ЖЗ-20-12	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	339	5 984,39	0,5085	8,98	57,63	1 017,35	94,92	1 675,63	185,9415	3 282,44
227	ЖЗ-20-14	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ	ШТ	56	5 407,38	0,084	8,11	9,52	919,25	15,68	1 514,07	30,716	2 965,95
228	ЖЗ-20-12	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ДЕМОНТАЖ)	МЗ	3,6	312,45	0,0054	0,47	0,612	53,12	1,008	87,49	1,9746	171,38
229	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА(ДЕМОНТАЖ)	ШТ	8	160,61	0,012	0,24	1,36	27,30	2,24	44,97	4,388	88,09
230	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. РАДИАТОРЫ-ДЕМОНТАЖ	ШТ	11	276,41	0,0165	0,41	1,87	46,99	3,08	77,39	6,0335	151,61
231	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ)	М	324	1 382,11	0,486	2,07	55,08	234,96	90,72	386,99	177,714	758,09
232	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (МУСОР ОТ РАЗБОРКИ ИЗОЛЯЦИИ)	МЗ	0,6	42,33	0,0009	0,06	0,102	7,20	0,168	11,85	0,3291	23,22

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрастной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
233	ЖЗ-20-92	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ПУСК	1	186,53	0,0015	0,28	0,17	31,71	0,28	52,23	0,5485	102,31
Смета: 1.106. ВЕНТИЛЯЦИЯ (С ИЗМ.1)													
234	ЖЗ-30-15	ВЕНТИЛЯЦИЯ. РЕШЕТКИ(ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ Б/У)	ШТ	108	1 392,54	0,162	2,09	18,36	236,73	30,24	389,91	59,238	763,81
235	ЖЗ-30-15	ВЕНТИЛЯЦИЯ. РЕШЕТКИ-ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК P150(200)-М/ЛОМ-0,011Т	РЕШЕТКА	24	292,10	0,036	0,44	4,08	49,66	6,72	81,79	13,164	160,22
236	ЖЗ-30-15	ВЕНТИЛЯЦИЯ. РЕШЕТКИ - УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	1	52,61	0,0015	0,08	0,17	8,94	0,28	14,73	0,5485	28,86
237	ЖЗ-30-90	ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ПРОЧИСТКА КАНАЛОВ - ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	6610	29 140,42	9,915	43,71	1123,7	4 953,87	1850,8	8 159,32	3625,585	15 983,52
238	ЖЗ-30-93	ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	ПУСК	1	1,59	0,0015	0,00	0,17	0,27	0,28	0,45	0,5485	0,87
Смета: 1.107. ИТП													
239	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	26	1 604,73	0,039	2,41	4,42	272,80	7,28	449,32	14,261	880,19
240	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	ШТ	52	25,29	0,078	0,04	8,84	4,30	14,56	7,08	28,522	13,87
241	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ И КРАНОВ ШАРОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ	ШТ	26	3 625,88	0,039	5,44	4,42	616,40	7,28	1 015,25	14,261	1 988,80
242	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, КШ И КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ КП25-1,0	ШТ	22	409,13	0,033	0,61	3,74	69,55	6,16	114,56	12,067	224,41
243	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА - ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	ШТ	90	1 281,43	0,135	1,92	15,3	217,84	25,2	358,80	49,365	702,86
244	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ФИЛЬТРЫ	ФИЛЬТР	5	1 186,85	0,0075	1,78	0,85	201,76	1,4	332,32	2,7425	650,99
245	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТЕПЛООБМЕННИК	ВОДОПОД О	1	2 448,34	0,0015	3,67	0,17	416,22	0,28	685,54	0,5485	1 342,91

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
246	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ШТУЦЕРА	ШТ	86	4 518,48	0,129	6,78	14,62	768,14	24,08	1 265,17	47,171	2 478,39
247	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ШТУЦЕРА - ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ	М	45	519,98	0,0675	0,78	7,65	88,40	12,6	145,59	24,6825	285,21
248	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ	М	34	1 947,81	0,051	2,92	5,78	331,13	9,52	545,39	18,649	1 068,37
249	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ	М	42	2 991,60	0,063	4,49	7,14	508,57	11,76	837,65	23,037	1 640,89
250	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	76	121,32	0,114	0,18	12,92	20,62	21,28	33,97	41,686	66,54
251	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛ	14	195,45	0,021	0,29	2,38	33,23	3,92	54,73	7,679	107,20
252	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ТРУБ Д25,40 УЧТЕНА В Е16-33*	ШТ	33	289,95	0,0495	0,43	5,61	49,29	9,24	81,19	18,1005	159,04
253	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	23,33	163,37	0,034995	0,25	3,9661	27,77	6,5324	45,74	12,796505	89,61
254	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ В ЗДАНИИ Д114	САЛЬНИК	2	176,20	0,003	0,26	0,34	29,95	0,56	49,34	1,097	96,65
255	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ГРАНДБУКС, СТАКАНОВ, ДИАФРАГМ	Т	0,0372	728,40	0,0000558	1,09	0,006324	123,83	0,010416	203,95	0,0204042	399,53
256	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ - ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	2	277,83	0,003	0,42	0,34	47,23	0,56	77,79	1,097	152,39
257	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ - КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ	ШТ	2	289,94	0,003	0,43	0,34	49,29	0,56	81,18	1,097	159,03
258	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ - РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ;	ШТ	1	75,61	0,0015	0,11	0,17	12,85	0,28	21,17	0,5485	41,47
259	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. СЧЕТЧИКИ - УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	ШТ	1	368,44	0,0015	0,55	0,17	62,63	0,28	103,16	0,5485	202,09
260	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	4	15 624,49	0,006	23,44	0,68	2 656,16	1,12	4 374,86	2,194	8 570,03

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
261	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С	ШТ	4	172,74	0,006	0,26	0,68	29,37	1,12	48,37	2,194	94,75
262	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ - УСТАНОВКА РУЧНЫХ НАСОСОВ	УЗЕЛ	1	732,40	0,0015	1,10	0,17	124,51	0,28	205,07	0,5485	401,72
263	ЖЗ-20-12	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	71	1 501,76	0,1065	2,25	12,07	255,30	19,88	420,49	38,9435	823,72
264	ЖЗ-20-14	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ	ШТ	44	4 763,29	0,066	7,14	7,48	809,76	12,32	1 333,72	24,134	2 612,66
265	ЖЗ-20-14	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА	МЗ	0,1456	133,86	0,0002184	0,20	0,024752	22,76	0,040768	37,48	0,0798616	73,42
266	ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (ДЕМОНТАЖ)	ШТ	23	319,18	0,0345	0,48	3,91	54,26	6,44	89,37	12,6155	175,07
267	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (ФИЛЬТРЫ-ДЕМОНТАЖ)	ФИЛЬТР	5	51,26	0,0075	0,08	0,85	8,71	1,4	14,35	2,7425	28,12
268	ЖЗ-20-11	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ)	М	57	293,45	0,0855	0,44	9,69	49,89	15,96	82,17	31,2645	160,96
269	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ-ДЕМОНТАЖ	ШТ	4	651,14	0,006	0,98	0,68	110,69	1,12	182,32	2,194	357,15
270	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ-ДЕМОНТАЖ	ШТ	3	208,26	0,0045	0,31	0,51	35,40	0,84	58,31	1,6455	114,23
271	ЖЗ-20-15	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ-ДЕМОНТАЖ	ШТ	2	108,71	0,003	0,16	0,34	18,48	0,56	30,44	1,097	59,63
272	ЖЗ-20-12	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ДЕМОНТАЖ)	МЗ	0,81	66,53	0,001215	0,10	0,1377	11,31	0,2268	18,63	0,444285	36,49
273	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (МУСОР ОТ РАЗБОРКИ)	МЗ	0,1342	9,44	0,0002013	0,01	0,022814	1,60	0,037576	2,64	0,0736087	5,18
274	ЖЗ-20-92	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ПУСК	1	167,60	0,0015	0,25	0,17	28,49	0,28	46,93	0,5485	91,93
Сметы: 1.108. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИТП(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)													

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
275	ЖЗ-60-12-9	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЕМОНТАЖ	ШТ	4	73,20	0,006	0,11	0,68	12,44	1,12	20,50	2,194	40,15
276	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - СЧИТЫВАТЕЛИ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И КОНТРОЛЛЕРА (ПОВТОНО ПРИМЕНЯЕМЫ)	КОМПЛЕ	1	14,36	0,0015	0,02	0,17	2,44	0,28	4,02	0,5485	7,88
277	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ	45	401,84	0,0675	0,60	7,65	68,31	12,6	112,52	24,6825	220,41
278	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ	4	35,72	0,006	0,05	0,68	6,07	1,12	10,00	2,194	19,59
279	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ	ШТ	1	136,00	0,0015	0,20	0,17	23,12	0,28	38,08	0,5485	74,60
280	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ	5	44,65	0,0075	0,07	0,85	7,59	1,4	12,50	2,7425	24,49
281	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	ШТ	1	10,74	0,0015	0,02	0,17	1,83	0,28	3,01	0,5485	5,89
282	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ	ШТ	2	123,81	0,003	0,19	0,34	21,05	0,56	34,67	1,097	67,91
283	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ(ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ)	ШТ	2	17,87	0,003	0,03	0,34	3,04	0,56	5,00	1,097	9,80
284	ЖЗ-60-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ - ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТЭМ 104М-2	К-Т	1		0,0015	0,00	0,17	0,00	0,28	0,00	0,5485	0,00
285	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ	М	210,8	903,01	0,3162	1,35	35,836	153,51	59,024	252,84	115,6238	495,30
286	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО	М	4	50,52	0,006	0,08	0,68	8,59	1,12	14,15	2,194	27,71
287	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48ММ	М	29,4	434,78	0,0441	0,65	4,998	73,91	8,232	121,74	16,1259	238,48
288	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ: ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ	М	6	109,05	0,009	0,16	1,02	18,54	1,68	30,53	3,291	59,81
289	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ ПО СТЕНЕ, КРЕПЛЕНИЕ	М	15	217,18	0,0225	0,33	2,55	36,92	4,2	60,81	8,2275	119,12

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрастной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
290	ЖЗ-60-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ - ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	19,8	150,59	0,0297	0,23	3,366	25,60	5,544	42,17	10,8603	82,60
Смета: 2.201. БЛАГОУСТРОЙСТВО-(ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ)													
291	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛОМКИ КРОМКИ - 70МХ0,3М=21М2*	М2	21	708,34	0,0315	1,06	3,57	120,42	5,88	198,34	11,5185	388,52
292	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛОМКИ КРОМКИ - 70МХ0,3М=21М2* - УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ*	М	70	2 284,32	0,105	3,43	11,9	388,33	19,6	639,61	38,395	1 252,95
293	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ДОРОЖКА,ПЛОЩАДКА ,ТИП 1 - 19М2*	М2	19	1 611,81	0,0285	2,42	3,23	274,01	5,32	451,31	10,4215	884,08
294	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ПРОЕЗД ,ТИП 2 - 7М2*	М2	7	380,74	0,0105	0,57	1,19	64,73	1,96	106,61	3,8395	208,84
295	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - РИФЛЕНОЕ ПОКРЫТИЕ , ТИП 3 -11М2*	М2	11	609,32	0,0165	0,91	1,87	103,58	3,08	170,61	6,0335	334,21
296	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - РИФЛЕНОЕ ПОКРЫТИЕ , ТИП 4 -3М2*	М2	3	276,03	0,0045	0,41	0,51	46,93	0,84	77,29	1,6455	151,40
297	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ДОРОЖКА,ПЛОЩАДКА В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОТМОСТКИ ,ТИП 5 - 2М2*	М2	2	494,83	0,003	0,74	0,34	84,12	0,56	138,55	1,097	271,41
298	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ОТМОСТКА ,ТИП 6 - 125М2*	М2	125	3 587,57	0,1875	5,38	21,25	609,89	35	1 004,52	68,5625	1 967,78
299	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ОТМОСТКА ,ТИП 6 - 125М2* - УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	М	139	3 462,73	0,2085	5,19	23,63	588,66	38,92	969,56	76,2415	1 899,31
300	Ж7-20	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК - ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ*	М3	48	740,45	0,072	1,11	8,16	125,88	13,44	207,33	26,328	406,14
Смета: 2.202. ОЗЕЛЕНЕНИЕ													
301	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ГП-3: ГАЗОН - 86М2*	М2	86	646,23	0,129	0,97	14,62	109,86	24,08	180,94	47,171	354,46
302	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ГП-4: ПЕРЕСАДКА КУСТА-1ШТ*	КУСТАР	1	137,59	0,0015	0,21	0,17	23,39	0,28	38,53	0,5485	75,47

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 2.203. МАЛЫЕ ФОРМЫ													
303	Ж7-30	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ - УСТАНОВКА СКАМЕЙКИ, УРНЫ (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ)	ШТ	7	208,90	0,0105	0,31	1,19	35,51	1,96	58,49	3,8395	114,58
Смета: 2.204. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ													
304	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ	ДЕРЕВ.	6	468,14	0,009	0,70	1,02	79,58	1,68	131,08	3,291	256,77
305	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ - ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ	КУСТАР	3	77,28	0,0045	0,12	0,51	13,14	0,84	21,64	1,6455	42,39
Смета: 3.301. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
306	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ:170МП+70МП*	М	240	3 890,68	0,36	5,84	40,8	661,42	67,2	1 089,39	131,64	2 134,04
307	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА АСФ/БЕТОН.ПОКРЫТИЯ:128М2+7М2+7М2*	М3	7,45	716,25	0,011175	1,07	1,2665	121,76	2,086	200,55	4,086325	392,86
308	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОДЛОМКИ КРОМКИ 70МП, В=0,3М*	М3	0,21	20,22	0,000315	0,03	0,0357	3,44	0,0588	5,66	0,115185	11,09
309	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖКИ ИЗ Ж/Б ПЛИТ-32М2*	М2	32	408,17	0,048	0,61	5,44	69,39	8,96	114,29	17,552	223,88
310	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - РАЗБОРКА ГАЗОНА-86М2*	М3	8,6	9,21	0,0129	0,01	1,462	1,57	2,408	2,58	4,7171	5,05
311	Ж7-90-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ СКАМЕЙКИ, УРНЫ (К=0,8)	ШТ	7	146,81	0,0105	0,22	1,19	24,96	1,96	41,11	3,8395	80,53
Смета: 3.302. ВЫКОРЧЕВКА НАСАЖДЕНИЙ													
312	Ж1-10	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	ДЕРЕВ	3	464,69	0,0045	0,70	0,51	79,00	0,84	130,11	1,6455	254,88
Смета: 4.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-(МОДЕРНИЗАЦИЯ)													

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
313	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	1641	19 115,16	2,4615	28,67	278,97	3 249,58	459,48	5 352,24	900,0885	10 484,67
314	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА	М2	737,7	692,07	1,10655	1,04	125,409	117,65	206,556	193,78	404,62845	379,60
315	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2	737,7	21 667,62	1,10655	32,50	125,409	3 683,50	206,556	6 066,93	404,62845	11 884,69
316	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ СОСТАВ	М2	737,7	12 028,77	1,10655	18,04	125,409	2 044,89	206,556	3 368,06	404,62845	6 597,78
317	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*ОКРАСКА РИФЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	737,7	5 171,73	1,10655	7,76	125,409	879,19	206,556	1 448,08	404,62845	2 836,69
318	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ	М2	92	2 702,23	0,138	4,05	15,64	459,38	25,76	756,62	50,462	1 482,17
319	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	М2	92	1 500,12	0,138	2,25	15,64	255,02	25,76	420,03	50,462	822,82
320	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РИФЛЕННЫХ	М2	92	644,96	0,138	0,97	15,64	109,64	25,76	180,59	50,462	353,76
321	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*АС-5: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ : СУЩ.УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, ВХОД В ПОДЪЕЗД N2:(402,3+6,1-11)-(ЗА	М2	397,4	372,84	0,5961	0,56	67,558	63,38	111,272	104,40	217,9739	204,50
322	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*АС-5: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ : СУЩ.УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, ВХОД В ПОДЪЕЗД N2:(402,3+6,1-11)-(ЗА	М2	397,4	1 639,27	0,5961	2,46	67,558	278,68	111,272	459,00	217,9739	899,14
323	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*АС-5; УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН НАД КОЗЫРЬКАМИ ВХОДОВ И НАД БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ: 75+56=131М2 (С	М.ЧАС	61	3 311,92	0,0915	4,97	10,37	563,03	17,08	927,34	33,4585	1 816,59
324	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*	М2	131	122,91	0,1965	0,18	22,27	20,89	36,68	34,41	71,8535	67,42
325	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА	М2	131	3 847,90	0,1965	5,77	22,27	654,14	36,68	1 077,41	71,8535	2 110,57
326	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	М2	131	2 136,26	0,1965	3,20	22,27	363,16	36,68	598,15	71,8535	1 171,74
327	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РИФЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	131	918,40	0,1965	1,38	22,27	156,13	36,68	257,15	71,8535	503,74

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
328	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*АС-5; УЧАСТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН С СУЩ.УТЕПЛЕНИЕМ(НАД КОЗЫРЬКОМ-11М2) (С АВТОВЫШКИ)	М.ЧАС	0,5	27,17	0,00075	0,04	0,085	4,62	0,14	7,61	0,27425	14,90
329	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ	М2	11	10,33	0,0165	0,02	1,87	1,76	3,08	2,89	6,0335	5,67
330	Ж2-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	М2	11	45,37	0,0165	0,07	1,87	7,71	3,08	12,70	6,0335	24,89
Смета: 4.102. ЗАЕМЛЕНИЕ. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)													
331	Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	0,8	34,10	0,0012	0,05	0,136	5,80	0,224	9,55	0,4388	18,70
332	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*ОБЩЕДОМОВЫЕ	ШТ	2	93,72	0,003	0,14	0,34	15,93	0,56	26,24	1,097	51,41
333	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*ПРОВОДНИК	М	77	829,13	0,1155	1,24	13,09	140,95	21,56	232,16	42,2345	454,78
334	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*ХОМУТ	ШТ	4	5,42	0,006	0,01	0,68	0,92	1,12	1,52	2,194	2,97
335	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ	М	730	2 355,39	1,095	3,53	124,1	400,42	204,4	659,51	400,405	1 291,93
336	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*КОРОБКА	ШТ	48	879,90	0,072	1,32	8,16	149,58	13,44	246,37	26,328	482,63
337	Ж3-40-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ*КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	М	708,1	4 345,93	1,06215	6,52	120,377	738,81	198,268	1 216,86	388,39285	2 383,74
338	Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*ПРОБИВКА	ОТВЕР	1	9,22	0,0015	0,01	0,17	1,57	0,28	2,58	0,5485	5,06
339	Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*УСТРОЙСТВО	М	15	47,26	0,0225	0,07	2,55	8,03	4,2	13,23	8,2275	25,92
Смета: 4.103. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)													
340	Ж3-40-22-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	46	109,01	0,069	0,16	7,82	18,53	12,88	30,52	25,231	59,79

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
341	ЖЗ-40-22-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ	М	1070	2 069,16	1,605	3,10	181,9	351,76	299,6	579,36	586,895	1 134,93
342	ЖЗ-40-22-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	48	331,33	0,072	0,50	8,16	56,33	13,44	92,77	26,328	181,73
343	ЖЗ-40-22-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*УСТАНОВКА	ШТ	48	490,04	0,072	0,74	8,16	83,31	13,44	137,21	26,328	268,79
344	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*БЛОК	ШТ	1	138,33	0,0015	0,21	0,17	23,52	0,28	38,73	0,5485	75,87
345	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ЩИТКИ	ШТ	60	16 328,36	0,09	24,49	10,2	2 775,82	16,8	4 571,94	32,91	8 956,11
346	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*СЧЕТЧИК	ШТ	4	88,10	0,006	0,13	0,68	14,98	1,12	24,67	2,194	48,32
347	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*БЛОК	ШТ	1	63,30	0,0015	0,09	0,17	10,76	0,28	17,72	0,5485	34,72
348	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*БЛОК	ШТ	3	352,09	0,0045	0,53	0,51	59,86	0,84	98,59	1,6455	193,12
349	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	ШТ	33	3 912,54	0,0495	5,87	5,61	665,13	9,24	1 095,51	18,1005	2 146,03
350	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	ШТ	18	1 910,74	0,027	2,87	3,06	324,83	5,04	535,01	9,873	1 048,04
351	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*КАБЕЛЬ В	М	222	734,75	0,333	1,10	37,74	124,91	62,16	205,73	121,767	403,01
352	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА	М	813,62	3 313,97	1,22043	4,97	138,3154	563,37	227,8136	927,91	446,27057	1 817,71
353	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА	М	701,68	7 328,36	1,05252	10,99	119,2856	1 245,82	196,4704	2 051,94	384,87148	4 019,61
354	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*МАТЕРИАЛ	М	1765	3 791,91	2,6475	5,69	300,05	644,62	494,2	1 061,73	968,1025	2 079,86
355	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М	63,36	2 927,05	0,09504	4,39	10,7712	497,60	17,7408	819,57	34,75296	1 605,49

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
356	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Т	0,02	159,15	0,00003	0,24	0,0034	27,06	0,0056	44,56	0,01097	87,29
357	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*ТРУБЫ	М	203,14	2 236,81	0,30471	3,36	34,5338	380,26	56,8792	626,31	111,42229	1 226,89
358	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	ОТВЕР	15	310,98	0,0225	0,47	2,55	52,87	4,2	87,07	8,2275	170,57
359	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*УСТРОЙСТВО	М	232	731,05	0,348	1,10	39,44	124,28	64,96	204,69	127,252	400,98
360	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН	М	232	1 420,93	0,348	2,13	39,44	241,56	64,96	397,86	127,252	779,38
Смета: 4.104. МОЛНИЕЗАЩИТА(ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)													
361	ЖЗ-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	3	127,93	0,0045	0,19	0,51	21,75	0,84	35,82	1,6455	70,17
362	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА*ПРОВОДНИК	М	455	3 235,87	0,6825	4,85	77,35	550,10	127,4	906,04	249,5675	1 774,87
363	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА*АЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ШТ	41	448,65	0,0615	0,67	6,97	76,27	11,48	125,62	22,4885	246,08
364	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА*ПРОВОДНИК	М	15	306,34	0,0225	0,46	2,55	52,08	4,2	85,78	8,2275	168,03
365	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА*КРЕПЛЕНИЕ	ШТ	285	1 912,82	0,4275	2,87	48,45	325,18	79,8	535,59	156,3225	1 049,18
366	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА*ТРУБЫ	М	91,08	1 226,24	0,13662	1,84	15,4836	208,46	25,5024	343,35	49,95738	672,59
Смета: 4.105. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ													
367	ЖЗ-60-32	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.	ШТ	92	4 205,21	0,138	6,31	15,64	714,89	25,76	1 177,46	50,462	2 306,56
Смета: 4.106. ВОДОПРОВОД ТЗ,Т4													

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
368	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . АРМАТУРА-НИЖЕ 0.000	ШТ	1	350,29	0,0015	0,53	0,17	59,55	0,28	98,08	0,5485	192,13
369	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . АРМАТУРА-ВЫШЕ 0.000	ШТ	6	2 124,45	0,009	3,19	1,02	361,16	1,68	594,85	3,291	1 165,26
Смета: 4.107. ВЕНТИЛЯЦИЯ (С ИЗМ.1)													
370	ЖЗ-30-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯТОРЫ	ШТ (КОМП)	24	4 524,73	0,036	6,79	4,08	769,20	6,72	1 266,92	13,164	2 481,81
371	ЖЗ-30-93	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	СИСТЕМА	1	172,26	0,0015	0,26	0,17	29,28	0,28	48,23	0,5485	94,48
Смета: 5.201. ОЗЕЛЕНЕНИЕ													
372	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	10	12,72	0,015	0,02	1,7	2,16	2,8	3,56	5,485	6,98
Смета: 6.101. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД													
373	ЖЗ-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. (СЧЕТЧИКИ)	ШТ (КОМП)			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Смета: 6.102. ВОДОПРОВОД (ИЗМ.1)													
374	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ	ШТ (КОМП)	1	61,85	0,0015	0,09	0,17	10,51	0,28	17,32	0,5485	33,92
375	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	0,8	41,04	0,0012	0,06	0,136	6,98	0,224	11,49	0,4388	22,51
376	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	0,8	1,26	0,0012	0,00	0,136	0,21	0,224	0,35	0,4388	0,69
377	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВАЯ ВСТАВКА*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ УЗЛОВ	ШТ (КОМП)	1	61,85	0,0015	0,09	0,17	10,51	0,28	17,32	0,5485	33,92
378	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА	М	0,8	41,04	0,0012	0,06	0,136	6,98	0,224	11,49	0,4388	22,51

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
379	ЖЗ-10-45	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. *ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	0,8	1,26	0,0012	0,00	0,136	0,21	0,224	0,35	0,4388	0,69
Смета: 1.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)													
1	ЖЗ-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	6,8	336,67	0,0102	0,51	1,156	57,23	1,904	94,27	3,7298	184,66
2	ЖЗ-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	М3	0,18	7,90	0,00027	0,01	0,0306	1,34	0,0504	2,21	0,09873	4,33
3	ЖЗ-30-30	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	М2	134,5	1 126,95	0,20175	1,69	22,865	191,58	37,66	315,55	73,77325	618,13
Смета: 1.102. ВОДОПРОВОД Т3,Т4													
4	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . АРМАТУРА	ШТ	5	1 751,47	0,0075	2,63	0,85	297,75	1,4	490,41	2,7425	960,68
Смета: 1.103. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) - ВЗАМЕН ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ													
5	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	19,9	205,12	0,02985	0,31	3,383	34,87	5,572	57,43	10,91515	112,51
6	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*СЧЕТЧИК,	ШТ	1	22,52	0,0015	0,03	0,17	3,83	0,28	6,31	0,5485	12,35
Смета: 2.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-(ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)-РЕМОНТ													
7	ЖЗ-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ	М	5	14,44	0,0075	0,02	0,85	2,45	1,4	4,04	2,7425	7,92
8	ЖЗ-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	М3	0,5	37,51	0,00075	0,06	0,085	6,38	0,14	10,50	0,27425	20,57
9	ЖЗ-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*МОНТАЖ МЛЮЧКОВ	Т	0,065	251,19	0,0000975	0,38	0,01105	42,70	0,0182	70,33	0,0356525	137,78
10	ЖЗ-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*АС-26: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)-ПРИМЕЧ.3-4	М2	30,8	503,42	0,0462	0,76	5,236	85,58	8,624	140,96	16,8938	276,13

№пп	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
11	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ	1,17	50,56	0,001755	0,08	0,1989	8,60	0,3276	14,16	0,641745	27,73
12	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*УКЛАДКА ПЛИТ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ	ШТ	92	1 531,80	0,138	2,30	15,64	260,41	25,76	428,90	50,462	840,19
13	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	М2	30,8	1 421,94	0,0462	2,13	5,236	241,73	8,624	398,14	16,8938	779,93
14	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА КЛЕЮ	М	58,7	629,68	0,08805	0,94	9,979	107,05	16,436	176,31	32,19695	345,38
15	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	49	230,72	0,0735	0,35	8,33	39,22	13,72	64,60	26,8765	126,55

Смета 2.102. ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ (С ИЗМ.1)

16	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	35	1 914,37	0,0525	2,87	5,95	325,44	9,8	536,02	19,1975	1 050,03
17	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	35	55,29	0,0525	0,08	5,95	9,40	9,8	15,48	19,1975	30,33
18	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА	ШТ	18	75,27	0,027	0,11	3,06	12,80	5,04	21,08	9,873	41,29
19	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ*ГИЛЬЗЫ	ШТ	10	17,99	0,015	0,03	1,7	3,06	2,8	5,04	5,485	9,87
20	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ*ПРИСОЕДИНЕНИЕ СУЩ. СЕТИ ВОДОПРОВОДА	ШТ	1	33,76	0,0015	0,05	0,17	5,74	0,28	9,45	0,5485	18,52
21	ЖЗ-10-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА*КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	9	134,24	0,0135	0,20	1,53	22,82	2,52	37,59	4,9365	73,63
22	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТИПОВЫЕ ВСТАВКИ*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ	ШТ (КОМП)	1	96,80	0,0015	0,15	0,17	16,46	0,28	27,10	0,5485	53,09
23	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	0,8	40,95	0,0012	0,06	0,136	6,96	0,224	11,47	0,4388	22,46
24	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	0,8	1,26	0,0012	0,00	0,136	0,21	0,224	0,35	0,4388	0,69

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
25	ЖЗ-10-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ДЕМОНТАЖ)	М	113	258,91	0,1695	0,39	19,21	44,01	31,64	72,49	61,9805	142,01
26	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ДЕМОНТАЖ)	МЗ	0,7	57,45	0,00105	0,09	0,119	9,77	0,196	16,09	0,38395	31,51
27	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	35	403,51	0,0525	0,61	5,95	68,60	9,8	112,98	19,1975	221,33
28	ЖЗ-10-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ	М	78	4 017,69	0,117	6,03	13,26	683,01	21,84	1 124,95	42,783	2 203,70
29	ЖЗ-10-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	78	123,16	0,117	0,18	13,26	20,94	21,84	34,48	42,783	67,55
30	ЖЗ-10-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА	ШТ	38	76,41	0,057	0,11	6,46	12,99	10,64	21,39	20,843	41,91
31	ЖЗ-10-41	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ТРУБОПРОВОДЫ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА	ШТ	25	35,40	0,0375	0,05	4,25	6,02	7	9,91	13,7125	19,42
32	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . АРМАТУРА	ШТ	18	206,15	0,027	0,31	3,06	35,05	5,04	57,72	9,873	113,07
33	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ . ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	78	1 064,46	0,117	1,60	13,26	180,96	21,84	298,05	42,783	583,86
34	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	29	798,56	0,0435	1,20	4,93	135,76	8,12	223,60	15,9065	438,01
35	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ*УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	4	97,91	0,006	0,15	0,68	16,64	1,12	27,41	2,194	53,70
36	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	1	35,53	0,0015	0,05	0,17	6,04	0,28	9,95	0,5485	19,49
37	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ДЕМОНТАЖ-ВЫПУСКИ)	М	33,5	207,00	0,05025	0,31	5,695	35,19	9,38	57,96	18,37475	113,54
38	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ)*РАЗБОРКА ГРУНТА	МЗ	15	486,55	0,0225	0,73	2,55	82,71	4,2	136,23	8,2275	266,87
39	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ)*РАЗБОРКА ГРУНТА	МЗ	5,6	60,52	0,0084	0,09	0,952	10,29	1,568	16,95	3,0716	33,20

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
					АВГУСТ 2021		СЕНТЯБРЬ 2021		ОКТАБРЬ 2021		НОЯБРЬ 2021		
					Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
40	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ)*ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ	М	5	97,54	0,0075	0,15	0,85	16,58	1,4	27,31	2,7425	53,50
41	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ)*ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ	КМ	0,004	776,78	0,000006	1,17	0,00068	132,05	0,00112	217,50	0,002194	426,06
42	ЖЗ-10-51	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫПУСКИ)*УКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ	М ЛЕН	4,37	3,59	0,006555	0,01	0,7429	0,61	1,2236	1,01	2,396945	1,97
43	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. МУСОР ОТ РАЗБОРКИ.	МЗ	0,12	8,28	0,00018	0,01	0,0204	1,41	0,0336	2,32	0,06582	4,54
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период					646 202,60		969,30		109 854,44		180 936,73		354 442,13

Подрядчик Директор _____ В.В. Драцкий
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
 М.П.



Заказчик Главный инженер _____ А.И.Исаков
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
 М.П.



Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

