

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №33 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. (1-Я ОЧЕРЕДЬ)

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом текущего индекса цен в строительстве, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
				МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021		ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №33 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: 1.ЖИЛОЙ ДОМ. КАПРЕМОНТ.

смета: 1.101.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	М	14,64	16,34	16,43	16,43												
							26												
2	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА	М2	5 703,69	6 366,75	6 400,49	6 400,49												
							735												
3	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ. 25ММ	М2	214,37	239,29	240,56	240,56												
							26,4												
4	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	М2	25,20	28,13	28,28	28,28												
							6												
5	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	М2	5,98	6,68	6,72	6,72												
							2,76												
6	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НАДСТРОЙКИ ИЗ ДОСОК	М2КРО	7,35	8,20	8,24	8,24												
							2,76												
7	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ	ЗОНТ	275,40	307,42	309,05	309,05												
							9												
8	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА 2-Х РЯДОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОГОЛОВКОВ ВЕНТШАХТ	М3	355,34	396,65	398,75	398,75												
							1,5												
9	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КЛАДКА ОГОЛОВКОВ ВЕНТШАХТ И ЗАКЛАДКА ПРОЁМА	М3	712,34	795,15	799,36	799,36												
							1,52												
10	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ	М2	1,62	1,81	1,82	1,82												
							0,2												
11	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТОВКИ ПАРАД ГФ-86	М2	0,74	0,83	0,83	0,83												
							0,2												
12	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПАРАД РС ТОЛЩ.5ММ	М2	72,30	80,70	81,13	81,13												
							0,2												
13	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	М	308,52	344,39	346,22	346,22												
							104												
14	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N1*	М2	7 545,16	8 422,29	8 466,93	8 466,93												
							735												
15	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М2	1 365,82	1 524,60	1 532,68	1 532,68												
							735												

№ пп.	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по акту начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притоков и оттоков (в строительстве, рублей / количества)						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
16	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	13 621,43	15 204,93	15 285,52	15 285,52					
							735					
17	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА №2 (ПОКРЫТИЕ ПОЛА НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА	М2	17,07	19,05	19,15	19,15					
							3,15					
18	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	М2	50,85	56,76	57,06	57,06					
							3,15					
19	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	36,94	41,23	41,45	41,45					
							3,15					
20	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	60,68	67,73	68,09	68,09					
							25,3					
21	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ФАРТУКА К ПОВЕРХНОСТИ ПАРАПЕТА И С ПОДВЕДЕНИЕМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ПОД ФАРТУК НА	М	905,07	1 010,28	1 015,63	1 015,63					
							25,3					
22	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СТОИМОСТЬ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ ПОЗ.9 И ДЮБЕЛЕЙ П.14 УЧТЕНО ДЛЯ ВСЕХ СЕЧЕНИЙ*	КГ	87,66	97,85	98,37	98,37					
							8,855					
23	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПО ПАРАПЕТУ	М2	184,35	205,78	206,87	206,87					
							17,96					
24	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,5ММС ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	1 112,57	1 241,91	1 248,49	1 248,49					
							24,47					
25	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПО УЗЛУ А ДЛЯ АНКЕРА ПОЗ.13	ОТВЕР	816,29	911,18	916,01	916,01					
							438					
26	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ ПО СЕЧ.1-1,2-2	Т	4 713,31	5 261,24	5 289,12	5 289,12					
							0,7691					
27	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	54,11	60,40	60,72	60,72					
							18					
28	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТОЕК МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	28,13	31,40	31,57	31,57					
							5,7					
29	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 3-3 ПРИМЫКАНИЕ К АЭРАТОРАМ*	М2ИЗО	96,91	108,18	108,75	108,75					
							12,5					
30	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	39,51	44,10	44,33	44,33					
							8					
31	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВШ1,ВШ2* ОГРУНТОВКА ВЕНТШАХТ	М2	38,65	43,14	43,37	43,37					
							38					
32	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	925,82	1 033,45	1 038,93	1 038,93					
							38					
33	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШГДЮБ	475,64	530,93	533,74	533,74					
							228					
34	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	715,11	798,24	802,47	802,47					
							38					

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
35	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА НА В/Ш	М2	635,37	709,23	712,99	712,99						
								38					
36	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ*	М	162,12	180,97	181,93	181,93						
								67,6					
37	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М	2 172,34	2 424,88	2 437,73	2 437,73						
								67,6					
38	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА СЕТОК НА ВЕНТШАХТАХ (ПРИМ.18)	М2	224,74	250,87	252,20	252,20						
								14,45					
39	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 7500ММ	ЗОНТ	2 910,13	3 248,43	3 265,65	3 265,65						
								9					
40	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	52,29	58,37	58,68	58,68						
								26,2					
41	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА	М2	78,79	87,95	88,42	88,42						
								26,2					
42	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 5-5 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ*	ЗОНТ	867,07	967,87	973,00	973,00						
								9					
43	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ	ШТ	167,40	186,86	187,85	187,85						
								9					
44	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 6-6* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	12,95	14,46	14,54	14,54						
								5,4					
45	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М	173,59	193,77	194,80	194,80						
								5,4					
46	Ж2-70-10	КРОВЛЯ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ	Т	304,06	339,41	341,21	341,21						
								0,0632					
47	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	9,93	11,08	11,14	11,14						
								3,3					
48	Ж2-70-10	КРОВЛЯ МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	М2	93,33	104,18	104,73	104,73						
								2,76					
49	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 7-7* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	19,67	21,96	22,08	22,08						
								8,2					
50	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М	263,58	294,22	295,78	295,78						
								8,2					
51	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М150	М2	51,79	57,81	58,12	58,12						
								6					
52	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М2	11,16	12,46	12,53	12,53						
								6					
53	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	111,23	124,16	124,82	124,82						
								6					
54	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ	М2	129,66	144,73	145,50	145,50						
								3,94					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда от 01 октября 2019 г.	В ценах по договору подряда от 01 мая 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
55	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.13* УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СЛОЯ ГРАВИА	М3	14,89	16,62	16,71	16,71						
							0,15						
56	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 15 П.11* УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА ПО	М	478,53	534,16	536,99	536,99						
							52,4						
57	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ РАЗБОРКА ПОЯСКОВ,	М	580,31	647,77	651,20	651,20						
							220						
58	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТРОЙСТВО	М	3 648,37	4 072,50	4 094,08	4 094,08						
							107,58						
59	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТРОЙСТВО	М	2 408,57	2 688,57	2 702,82	2 702,82						
							111,71						
60	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ВОДОСТОЧНАЯ	М	239,32	267,14	268,56	268,56						
							100						
61	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТАНОВКА	М	3 123,43	3 486,53	3 505,01	3 505,01						
							104						
62	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	Т	14,15	15,79	16,04			16,04				
									0,0267				
63	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	10,41	11,62	11,81			11,81				
									4,8				
64	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ,	М	11,07	12,36	12,56			12,56				
									4,5				
65	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ПРОБИВКА ГНЕЗД	ШТ	205,41	229,29	232,96			232,96				
									9				
66	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ КЛАССА С25/30	М3 ЗАДЕЛ	22,29	24,88	25,28			25,28				
									0,03				
67	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	Т	1 858,01	2 074,00	2 107,15			2 107,15				
									0,3513				
68	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	41,19	45,98	46,71			46,71				
									13,7				
69	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ПРОФНАСТИЛОМ	М2	418,58	467,24	474,71			474,71				
									10,2				
70	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ ПЛАНКОВ	М	199,78	223,00	226,56			226,56				
									7,8				
71	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 УСТАНОВКА ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЙ	М	306,07	341,65	347,11			347,11				
									7,2				
72	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	35,56	39,69	40,32			40,32				
									7,2				
73	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ ИЗ ПВХ ЛИСТОВ	М2	583,09	650,87	661,27			661,27				
									138,9				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
74	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.3* РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	М2	701,09	782,59	795,10			795,10			
75	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.4* СРЕЗКА СТОЕК	ПЕРЕР	858,30	958,08	973,39			973,39			
76	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ДЕМОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	97,97	109,36	111,11			111,11			
77	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТАНОВКА НОВЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОЗ.2) И КОРОТЫШЕЙ	Т	1 084,96	1 211,09	1 230,45			1 230,45			
78	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРА	ОТВЕР	697,22	778,27	790,71			790,71			
79	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 СЕЧЕНИЕ 1-1* ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ	М2	98,40	109,84	111,60			111,60			
80	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ В 2 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 3ММ	М2	1 156,89	1 291,38	1 312,02			1 312,02			
81	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	229,50	256,18	260,27			260,27			
82	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М100	М2	927,78	1 035,64	1 052,19			1 052,19			
83	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	Т	486,03	542,53	551,20			551,20			
84	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ПОД БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ	М	673,17	751,43	763,44			763,44			
85	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.7* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЮБЕЛЬ-	ОТВЕР	761,48	850,00	863,59			863,59			
86	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	8 023,73	8 956,49	9 099,65			9 099,65			
87	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.8* УСТАНОВКА ПОЛОСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	519,19	579,55	588,81			588,81			
88	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТАНОВКА ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2ПЛО	3 552,64	3 965,64	4 029,03			4 029,03			
89	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТАНОВКА УГЛОВОЙ ПЛАНКИ	М	1 414,24	1 578,65	1 603,88			1 603,88			
90	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ 150X100X100 ММ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ГНЕЗ	379,72	423,86	430,64			430,64			
91	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ С20/25	М3 ЗАДЕЛ	88,06	98,30	99,87			99,87			
92	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.9* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ГЛУБИНОЙ 8 ММ	ОТВЕР	454,42	507,25	515,36			515,36			
93	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	М	1 648,93	1 840,62	1 870,04			1 870,04			
94	ЖС2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	М2	657,69	734,15	745,88			745,88			
									18,04			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
95	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.5* ОБРАБОТКА ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	М2	1 656,19	1 848,72	1 878,27			1 878,27			
									76,5			
96	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ	М2	1 357,74	1 515,58	1 539,81			1 539,81			
									76,5			
97	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ПРИМ.6* УДАЛЕНИЕ СЛАБОДЕРЖАЩЕГОСЯ БЕТОНА	М2	35,93	40,11	40,75			40,75			
									3,5			
98	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	М2	8,59	9,59	9,74			9,74			
									1,05			
99	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ОБРАБОТКА АРМАТУРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ	М2	22,74	25,38	25,79			25,79			
									1,05			
100	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ГРУНТОВАНИЕ РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВКОЙ В/Н	М2	5,00	5,58	5,67			5,67			
									3,5			
101	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 ГРУНТОВАНИЕ РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ И АРМАТУРЫ	М2	7,86	8,77	8,91			8,91			
									3,5			
102	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 23 НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА ТОЛЩИНОЙ 5ММ	М2	237,31	264,90	269,13			269,13			
									3,5			
103	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК1	М2ПЛО	5 170,61	5 771,70	5 833,04		5 833,04				
									16,52			
104	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	277,64	309,92	313,21		313,21				
									48,78			
105	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	138,01	154,05	155,69		155,69				
									36,81			
106	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	284,59	317,67	321,05		321,05				
									13,23			
107	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК2	М2ПЛО	220,22	245,82	248,43		248,43				
									0,75			
108	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	19,70	21,99	22,22		22,22				
									3,46			
109	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	12,95	14,46	14,61		14,61				
									3,46			
110	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК3	М2ПЛО	809,49	903,59	913,19		913,19				
									1,74			
111	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	71,72	80,06	80,91		80,91				
									12,6			
112	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	47,25	52,74	53,30		53,30				
									12,6			
113	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ	М	3 788,84	4 229,29	4 274,24		4 274,24				
									193			
114	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	М	839,06	936,60	946,55		946,55				
									193			
115	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ	М2	889,41	992,80	1 003,35		1 003,35				
									6,03			

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЬ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / миллионов						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
116	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И ДВЕРНЫМ	М2	23,42	26,14	26,42		26,42				
117	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 ПРИМ 11* УСТАНОВКА ДОБОРНОГО БРУСКА	М	38,24	42,69	43,14		6,03				
118	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ)	ШТ	230,05	256,79	259,52		6				
119	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	2 846,34	3 177,23	3 211,00		259,52				
120	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ РАСЦЕНКИ Б9-323-1	МК.БЛ	-25,60	-28,58	-28,88		3				
121	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ПРИМ 12* ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ	М2	477,00	532,45	538,11		0,446				
122	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	202,15	225,65	228,05		-28,88				
123	Ж2-30-50-20	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, АС 6 УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	РЕШЕТКА	1 094,07	1 221,26	1 234,24		-16,59				
124	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6 УСТАНОВКА ЛЮКА	Т	491,09	548,18	554,01		22,032				
125	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛЮКА	М	11,37	12,69	12,82		228,05				
126	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 8 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК	М2	2 565,47	2 863,71	2 924,91		22,03				2 924,91
127	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 8 УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	1 118,82	1 248,88	1 275,57		1 234,24				45
128	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 8 УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	334,69	373,60	381,58		9				45
129	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 8 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЗАШИВКАХ ЗШ1	ОТВЕР	89,86	100,31	102,45		554,01				381,58
130	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	25,53	28,50	29,11		0,027				38,61
131	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	М2	225,32	251,51	256,88		2,88		29,11		102,45
									7,52			360
									256,88			
									7,52			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
132	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	64,68	72,20	73,74				73,74		
										38		
133	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	131,53	146,82	149,96				149,96		
										7,52		
134	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	М2	167,97	187,50	191,51				191,51		
										7,52		
135	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	59,04	65,90	67,31				67,31		
										7,52		
136	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ МЕЖДУ	М2	355,86	397,23	405,72				405,72		
										15,05		
137	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	158,56	176,99	180,77				180,77		
										76		
138	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ	М2	219,92	245,49	250,74				250,74		
										15,05		
139	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	М2	342,53	382,35	390,52				390,52		
										15,05		
140	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	М2	251,65	280,90	286,90				286,90		
										15,05		
141	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 27 ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М2	128,96	143,95	147,03				147,03		
										38		
142	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 27 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	М2	1 072,27	1 196,92	1 222,50				1 222,50		
										38		
143	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 27 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	323,41	361,01	368,72				368,72		
										190		
144	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 27 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	836,21	933,42	953,37				953,37		
										38		
145	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 27 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	298,31	332,99	340,11				340,11		
										38		
146	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК	М2	21,73	24,26	24,78				24,78		
										45		
147	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С	М2	596,96	666,36	680,60				680,60		
										148		
148	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.7* ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ	М2	226,35	252,66	258,06				258,06		
										8		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане по дате начала строительства 1 МАЙ 2021	Сопоставь с учетом прогнозируемого объема цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
149	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.8* ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНКИ	М2	323,72	361,35	369,07			369,07			
									36			
150	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ПРИМ.9* УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ П-2	М	71,30	79,59	81,29			81,29			
									6			
151	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М2	6,87	7,67	7,83			7,83			
									0,21			
152	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-	М2	175,37	195,76	199,94			199,94			
									44,03			
153	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МА-025	М2	599,93	669,67	683,98			683,98			
									101			
154	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ОКРАСКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-КЧ-183	М2	88,18	98,43	100,53			100,53			
									25			
155	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	1 628,88	1 818,24	1 857,09			1 857,09			
									158			
156	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	103,36	115,38	117,85			117,85			
									7,5			
157	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С	М2	574,82	641,64	655,35			655,35			
									16,52			
158	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И	М2	115,54	128,97	131,73			131,73			
									5,85			
159	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ, ОБШИТЫХ ОЦИНКОВАННЫМ	М2	138,07	154,12	157,41			157,41			
									6,99			
160	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	М	509,09	568,27	580,41			580,41			
									193			
161	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ЛЮКА	М2	4,71	5,26	5,37			5,37			
									0,52			
162	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 РАЗБОРКА КЛАДКИ ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ	М2	91,44	102,07	104,25			104,25			
									8			
163	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2	321,10	358,43	366,09			366,09			
									45			
164	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 7 ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА ФАСАДЕ	Т	114,35	127,64	130,37			130,37			
									0,25			
165	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	1 039,05	1 159,84	1 184,62			1 184,62			
									2,96			
166	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ВЫЕМКА ГРУНТА ОСНОВАНИЯ	М3	582,99	650,76	664,67			664,67			
									4,07			
167	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	269,36	300,67	307,10			307,10			
									59,2			
168	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПОГРУЗКА ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА	М3	15,54	17,35	17,72			17,72			
									4,1			
169	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	234,22	261,45	267,04			267,04			
									1,85			
170	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	491,92	549,11	560,84			560,84			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда с учетом сметной документации от 1 Октября 2019 г.	В ценах по договору подряда с учетом сметной документации от 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
		БЕТОННЫХ							2,96		
171	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М2	404,81	451,87	461,53			461,53		
									37		
172	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ	М2	44,47	49,64	50,70			50,70		
									50,3		
173	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ	М2	513,66	573,37	585,62			585,62		
									50,3		
174	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150	М2	463,59	517,48	528,54			528,54		
									37		
175	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	М2	106,05	118,38	120,91			120,91		
									37		
176	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТИП 2 (S=10,0+4,0+2,0=16,0 М2)* РЕМОТ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С8/10	М2 ОТ	630,12	703,37	718,40			718,40		
									16		
177	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ.5* УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ 2-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350	М ПРИ	4,29	4,79	4,89			4,89		
									1,25		
178	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЕСКОМ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ПРОКЛАДКАМИ	М3	11,55	12,89	13,17			13,17		
									0,125		
179	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ 7* ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	М2	44,82	50,03	51,10			51,10		
									10		
180	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	6,99	7,80	7,97			7,97		
									10		
181	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ РСС ШТУКАТУРНОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ	М2ОСН	140,94	157,32	160,68			160,68		
									10		
182	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРИМ 8* ОКРАСКА СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ЭМАЛЬЮ НАЧАЛО И КОНЕЦ	М2	144,71	161,53	164,98			164,98		
									7,14		
183	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ НЕПРОЧНО	М2	29,10	32,48	33,17			33,17		
									34,1		
184	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ	М2	2 972,57	3 318,13	3 389,04			3 389,04		
									62,8		
185	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	740,30	826,36	844,02			844,02		
									96,9		
186	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) ТТЛ.9* ЗАДЕЛКА ВЫВЕТРЕННЫХ ШВОВ КЛАДКИ ЦЕМЕНТНО-	М	1 304,21	1 455,83	1 486,94			1 486,94		
									215,7		
187	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ОТКОСОВ, ЦОКОЛЯ, НИЖНЕЙ И ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	319,16	356,26	363,87			363,87		
									373,9		

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В смете по документам разработки сметной документации / октябрь 2019 г.	В смете по документам строительства / май 2021	Стоимость с учетом притока и расхода денежных средств в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
188	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ РСС	М2	40 196,10	44 868,92	45 827,73				45 827,73		
										849,2		
189	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОГРУНТОВКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	125,16	139,71	142,70				142,70		
										93		
190	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОКРАСКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ВЕНТШАХТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	578,20	645,42	659,21				659,21		
										93		
191	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	8 906,90	9 942,33	10 154,79				10 154,79		
										1168,1		
192	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ПРИМ.5* ОБРАБОТКА ЦОКОЛЯ АНТИСЕПТИКОМ	М2	26,52	29,60	30,23				30,23		
										23		
193	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СО СТЕН	М2	236,01	263,45	269,08				269,08		
										23		
194	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2	856,74	956,34	976,78				976,78		
										46		
195	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ТП.6* ЗАЩИТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫСТУПАЮЩЕГО ПОЯСКА ЦОКОЛЯ	М2	192,74	215,15	219,75				219,75		
										17		
196	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	48,73	54,39	55,55				55,55		
										17		
197	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ТП.9* ЗАДЕЛКА ВЫВЕТРЕННЫХ ШВОВ КЛАДКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	М	14 597,78	16 294,78	16 642,99				16 642,99		
										2414,3		
198	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ (АС-5)	ОТВЕР	62,53	69,80	71,29				71,29		
										27		
199	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21	М3	118,09	131,82	134,64				134,64		
										3,4		
200	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	6,31	7,04	7,19				7,19		
										2		
201	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	15,01	16,75	17,11				17,11		
										3,3		
202	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,40	0,45	0,46				0,46		
										2		
203	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М3	27,95	31,20	31,87				31,87		
										1,4		
204	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	90,94	101,51	103,68				103,68		
										0,68		
205	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	38,55	43,03	43,95				43,95		
										0,16		
206	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛИТЫ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	128,54	143,48	146,55				146,55		
										0,76		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В объеме по договору разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В объеме по договору начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
207	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	296,15	330,58	337,64				337,64		
										0,0303		
208	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	157,08	175,34	179,09				179,09		
										5,04		
209	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	478,70	534,35	545,77				545,77		
										1,5		
210	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	9,96	11,12	11,36				11,36		
										0,9		
211	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	86,81	96,90	98,97				98,97		
										2,5		
212	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	3,16	3,53	3,61				3,61		
										1		
213	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	7,51	8,38	8,56				8,56		
										1,65		
214	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,21	0,23	0,23				0,23		
										1		
215	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М3	29,92	33,40	34,11				34,11		
										1,5		
216	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	28,07	31,33	32,00				32,00		
										0,21		
217	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА 25/30	М3	246,60	275,27	281,15				281,15		
										0,8		
218	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	М	863,92	964,35	984,96				984,96		
										4,2		
219	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	7,76	8,66	8,85				8,85		
										0,7		
220	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	148,56	165,83	169,37				169,37		
										0,0152		
221	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН2	Т	3,20	3,57	3,65				3,65		
										0,0006		
222	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	446,75	498,68	509,34				509,34		
										1,4		
223	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ3, АС 22 ПРИМ.2* ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	10,99	12,27	12,53				12,53		
										0,029		
224	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ПРИЯМКА	М3	239,63	267,49	273,21				273,21		
										6,9		
225	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	9,78	10,92	11,15				11,15		
										3,1		
226	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	23,27	25,98	26,54				26,54		
										5,115		
227	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,61	0,68	0,69				0,69		
										3,1		
228	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	75,82	84,63	86,44				86,44		
										3,8		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату вступления в силу сметы 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом графического вида по смете в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
229	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	МЗОСНОВ	45,12	50,37	51,45				51,45		
										1,16		
230	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С8/10	МЗ	22,20	24,78	25,31				25,31		
										0,52		
231	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	МЗ	67,64	75,50	77,11				77,11		
										0,4		
232	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	МЗ	140,21	156,51	159,85				159,85		
										0,7		
233	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	24,32	27,15	27,73				27,73		
										2,4		
234	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН 4	Т	31,66	35,34	36,10				36,10		
										0,0052		
235	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УКЛАДКА ТРУБЫ ДРЕНАЖНОЙ	М	153,09	170,89	174,54				174,54		
										12		
236	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ОБЕРТЫВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЙ ЗАСЫПКИ ГЕОТЕКСТИЛЕМ	М2	59,30	66,19	67,60				67,60		
										36		
237	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИЯМКА КП1	Т	561,87	627,19	640,59				640,59		
										0,058		
238	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	13,28	14,82	15,14				15,14		
										1,2		
239	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ОБМАЗОЧНОЙ МАСТИКОЙ МБПХ	М2ПОВ	132,87	148,32	151,49				151,49		
										14,4		
240	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС1,ПС2,ПС3, АС 24 ПРИМ 2* ДЕМОНТАЖ ПРИЯМКА ПРС2	МЗ	127,64	142,48	145,52				145,52		
										0,4		
241	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ЗДАНИИ	МЗ	92,08	102,78	104,98				104,98		
										1,37		
242	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М2	168,96	188,60	192,63				192,63		
										1,25		
243	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	5,71	6,37	6,51				6,51		
										1,254		
244	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	МЗ	14,69	16,40	16,75				16,75		
										0,1		
245	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 УСТРОЙСТВО СТЕНОК ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	МЗ	62,08	69,30	70,78				70,78		
										0,31		
246	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ	М2	21,16	23,62	24,12				24,12		
										3,04		
247	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 УСТАНОВКА ЛИСТА ПВ1	Т	23,35	26,06	26,62				26,62		
										0,0075		
248	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	Т	63,85	71,27	72,79				72,79		
										0,0133		
249	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	0,76	0,85	0,87				0,87		
										0,38		
250	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	2,31	2,58	2,64				2,64		

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда по состоянию на 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда по состоянию на 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен в отрывочном, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115								0,77		
251	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	Т	58,24	65,01	66,40				66,40		
252	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,80	0,89	0,91				0,91		
253	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	1,21	1,35	1,38				1,38		
254	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ПРИМ.3.4* ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ	М2	9,40	10,49	10,71				10,71		
255	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРА (ПОЗ.2)	ОТВЕР	28,89	32,25	32,94				32,94		
256	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 УСТАНОВКА АНКЕРА (ПОЗ.2) И СТЕРЖНЯ (ПОЗ.3)	Т	2,00	2,23	2,28				2,28		
257	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ	М2	1,96	2,19	2,24				2,24		
258	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ	М2ОСН	50,48	56,35	57,55				57,55		
259	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТВЕР	6,39	7,13	7,28				7,28		
260	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	15,40	17,19	17,56				17,56		
261	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 КОНОПАТКА ШВОВ МИНВАТОЙ	М	23,93	26,71	27,28				27,28		
262	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 ПРОКЛЕЙКА ШВОВ СТЕКЛОСЕТКОЙ	М2	16,79	18,74	19,14				19,14		
263	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 УЗЕЛ 2* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ	ОТВЕР	16,57	18,50	18,90				18,90		
264	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ	Т	4,01	4,48	4,58				4,58		
265	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА НИШ ИЗ КИРПИЧА	М3	42,63	47,59	48,61				48,61		
266	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ КИРПИЧА КРО-175	М3	87,63	97,82	99,91				99,91		
267	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	36,35	40,58	41,45				41,45		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
268	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В	ОТВЕР	19,57	21,85	22,32				22,32		
										2		
269	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В	ОТВЕР	23,21	25,91	26,46				26,46		
										1		
270	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПЛАН 1 ЭТАЖА ЛИСТ 3 ПРИМЕЧАНИЯ*	М2	492,66	549,93	561,68				561,68		
										8		
271	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	387,80	432,88	442,13				442,13		
										16		
272	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ ИЗ СЕТКИ	М2	178,36	199,09	203,34				203,34		
										1,44		
273	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	ОТВЕР	67,17	74,98	76,58				76,58		
										48		
274	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА	М2	62,50	69,77	71,26				71,26		
										1,4		
275	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	М2	12,09	13,50	13,79				13,79		
										1,4		
276	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	ОТВЕР	6,99	7,80	7,97				7,97		
										5		
277	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ СВЫШЕ 140	М	930,72	1 038,92	1 061,12				1 061,12		
										33		
278	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ	ОТВЕР	243,07	271,33	277,13				277,13		
										15		
279	Ж2-90-70-20	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	15 281,17	17 057,62	17 422,13				17 422,13		
										1440		
280	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	5 598,72	6 249,57	6 383,12				6 383,12		
										140,3333		
281	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	38,03	42,45	43,36				43,36		
										14,04		
282	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	85,78	95,75	97,80				97,80		
										16,8533		
283	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3	46,79	52,23	53,35				53,35		
										17,27		
284	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА НА 15КМ	Т	94,30	105,26	107,51				107,51		
										20,7263		
285	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	0,37	0,41	0,42				0,42		
										0,14		
286	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	0,43	0,48	0,49				0,49		
										0,084		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость в условн. притоковом издании цен в строительстве, руб./кв.м						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
287	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	МЗ	4,76	5,31	5,42				5,42		
										1,75		
288	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА НА 17КМ	Т	16,00	17,86	18,24				18,24		
										3,144		
289	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ	МЗ	1,60	1,79	1,83				1,83		
										0,59		
290	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ НА 17КМ	Т	1,80	2,01	2,05				2,05		
										0,3539		
291	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ	МЗ	0,41	0,46	0,47				0,47		
										0,15		
292	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ ПЕРЕВОЗКА СТЕКЛОБОЯ НА 19КМ	Т	1,02	1,14	1,16				1,16		
										0,1822		
293	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БЕТОНА	МЗ	16,97	18,94	19,34				19,34		
										6,26		
294	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БЕТОНА ПЕРЕВОЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	57,35	64,02	65,39				65,39		
										11,268		
295	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	Т	556,16	620,81	634,08				634,08		
										16,8533		
296	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	Т	1 481,93	1 654,21	1 689,56				1 689,56		
										20,7263		
297	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	Т	2,77	3,09	3,16				3,16		
										0,084		
298	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	Т	103,75	115,81	118,28				118,28		
										3,144		
299	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ	Т	11,68	13,04	13,32				13,32		
										0,3539		
300	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СТЕКЛА	Т	6,01	6,71	6,85				6,85		
										0,1822		
301	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	371,84	415,07	423,94				423,94		
										11,268		
ИТОГО по смете:				231 904,24	258 863,25	262 922,18	66 806,20	20 258,22	35 778,78	135 394,47		4 684,51

смета: 1.102.АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

302	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ ШКАФА	ШТ	132,69	148,12	150,49			150,49			
										1		
303	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	226,83	253,20	257,25			257,25			
										4		
304	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ ДАТЧИКА	ШТ	20,89	23,32	23,69			23,69			
										1		
305	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ МАНОМЕТРА	ШТ	16,36	18,26	18,55			18,55			
										2		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату зачисления строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока средств в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
306	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ ДЕМ 202	ШТ	8,19	9,14	9,29		9,29				
								1				
307	ЖЗ-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК	ШТ	1 325,61	1 479,71	1 503,36		1 503,36				
								1				
308	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,	М	276,20	308,31	313,24		313,24				
								275				
309	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,	М	369,32	412,25	418,84		418,84				
								144				
310	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. КАБЕЛИ,	М	316,06	352,80	358,44		358,44				
								128,38				
311	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ	ШТ	119,56	133,46	135,59		135,59				
								14				
312	ЖЗ-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПРОВОД ОТКРЫТО ПО	МПРОВ	53,35	59,55	60,50		60,50				
								25,22				
313	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ МОНТАЖ	М	1 961,18	2 189,17	2 224,16		2 224,16				
								138,18				
314	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО	Т	358,59	400,28	406,68		406,68				
								0,0464				
315	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ,	М	34,52	38,53	39,15		39,15				
								3,92				
316	ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ МОНТАЖ	ШТ	8,19	9,14	9,29		9,29				
								1				
317	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ,	М	35,44	39,56	40,19		40,19				
								20				
318	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	113,47	126,66	128,68		128,68				
								4				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации I ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства I МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
319	ЖЗ-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ	ШТ	202,73	226,30	229,92			229,92			
									2			
ИТОГО по смете:				5 579,18	6 227,76	6 327,31			6 327,31			

смета: 1.103.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

320	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 895,32	2 115,65	2 149,47			2 149,47			
									108			
321	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	205,56	229,46	233,13			233,13			
									10			
322	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 173,92	1 310,39	1 331,34			1 331,34			
									54			
323	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 373,40	1 533,06	1 557,57			1 557,57			
									56			
324	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	4 643,45	5 183,25	5 266,10			5 266,10			
									154			
325	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	551,04	615,10	624,93			624,93			
									382			
326	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	982,58	1 096,81	1 114,34			1 114,34			
									24			
327	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	293,47	327,59	332,83			332,83			
									6			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единица	В ценах на дату разработки остатков документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в отечественном, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
328	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	44,33	49,48	50,27		50,27				
								30				
329	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	ШТ	528,06	589,45	598,87		598,87				
								46				
330	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ	ШТ	159,20	177,71	180,55		180,55				
								2				
331	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	ШТ	554,70	619,18	629,08		629,08				
								34				
332	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ	ШТ	171,82	191,79	194,86		194,86				
								2				
333	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	59,90	66,86	67,93		67,93				
								30				
334	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177,	М2	100,87	112,60	114,40		114,40				
								30				
335	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	ШТ	74,94	83,65	84,99		84,99				
								1				
336	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	799,74	892,71	906,98		906,98				
								62				
337	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	86,14	96,15	97,69		97,69				
								6				
338	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	Т	267,23	298,30	303,07		303,07				
								0,1244				
	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		65,42	73,03	74,20		74,20				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценке на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценке на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
339		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ					5				
340	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	63,44	70,81	71,94		71,94				
341	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	3 470,12	3 873,52	3 935,44		3 935,44				
342	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ РАДИАТОРЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	М2	862,94	963,26	978,66		978,66				
343	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	35,88	40,05	40,69		40,69				
344	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	128,28	143,19	145,48		145,48				
345	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	763,69	852,47	866,10		866,10				
346	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	272,78	304,49	309,36		309,36				
347	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	277,04	309,25	314,19		314,19				

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда от 01 октября 2019 г.	В ценах по договору подряда от 01 мая 2021	Стоимость с учетом притянутого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
348	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	237,39	264,99	269,23			269,23			
								32				
349	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М.П.	4 008,65	4 474,66	4 546,18			4 546,18			
								523				
350	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	577,78	644,95	655,26			655,26			
								1				
351	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	М	2 416,92	2 697,89	2 741,01			2 741,01			
								600				
352	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	ШТ	989,88	1 104,95	1 122,61			1 122,61			
								84				
353	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	166,57	185,93	188,90			188,90			
								12				
354	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	М	210,07	234,49	238,24			238,24			
								100				
355	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	21,00	23,44	23,81			23,81			
								10				
356	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,84	117,03	118,90			118,90			
								50				
357	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,83	117,02	118,89			118,89			
								50				
358	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	402,64	449,45	456,63			456,63			
								140				
359	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	56,25	62,79	63,79			63,79			
								10				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценн на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценн на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом инфляционного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
360	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	101,67	113,49	115,30		115,30			
								20			
361	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	ЭКМ	98,42	109,86	111,62		111,62			
								26			
362	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	16,83	18,79	19,09		19,09			
								0,25			
363	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В	ШТ	2 677,62	2 988,89	3 036,67		3 036,67			
								92			
364	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ	МЗ О	195,06	217,74	221,22		221,22			
								6800			
365	ЖЗ-20-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т					0,842			
								0,49			
366	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ	0,43	0,48	0,49		0,49			
								0,16			
367	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	0,96	1,07	1,09		1,09			
								0,1878			
368	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	12,73	14,21	14,44		14,44			
								1			
И Т О Г О по смете:				32 305,80	36 061,38	36 637,83		36 637,83			

смета: 1.104.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

369	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ	154,16	172,08	174,83		174,83			
								1			
370	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БОЫШКИ, ШТУЦЕРЫ	ШТ	42,35	47,27	48,03		48,03			
								2			
371	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 000,35	1 116,64	1 134,49		1 134,49			
								1			
372	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 350,41	1 507,40	1 531,49		1 531,49			
								1			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценх на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценх на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
373	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 043,38	1 164,67	1 183,29			1 183,29			
									1			
374	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА НАСОСА	НАСОС	2 505,18	2 796,41	2 841,11			2 841,11			
									1			
375	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА НАСОСА	НАСОС	4 370,05	4 878,07	4 956,04			4 956,04			
									1			
376	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ	ШТ	317,60	354,52	360,19			360,19			
									15			
377	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	2 096,40	2 340,11	2 377,52			2 377,52			
									4			
378	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	277,37	309,61	314,56			314,56			
									2			
379	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	122,48	136,72	138,91			138,91			
									1			
380	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	1 048,21	1 170,07	1 188,77			1 188,77			
									2			
381	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА ВОРОНКИ	ШТ	945,02	1 054,88	1 071,74			1 071,74			
									11			
382	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	910,16	1 015,97	1 032,21			1 032,21			
									34			
383	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	322,76	360,28	366,04			366,04			
									13			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого подাকা цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
384	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОЙ ПУНКТ МОНТАЖ ОТБОРНЫХ	ШТ	1 357,41	1 515,21	1 539,43			1 539,43			
									34			
385	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА	ШТ	290,20	323,94	329,12			329,12			
									1			
386	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОЙ ПУНКТ УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6	ВСТАВКА	375,67	419,34	426,04			426,04			
									2			
387	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОЙ ПУНКТ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	31,95	35,66	36,23			36,23			
									16			
388	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ТЕПЛОЙ ПУНКТ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	53,78	60,03	60,99			60,99			
									16			
389	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	1 396,08	1 558,38	1 583,29			1 583,29			
									5			
390	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	1 345,39	1 501,79	1 525,80			1 525,80			
									8			
391	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	373,84	417,30	423,97			423,97			
									2			
392	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	130,66	145,85	148,18			148,18			
									3			
393	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА ФЛАНЦЫ	ШТ	438,45	489,42	497,24			497,24			
									28			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату подписания отчета 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом преходящего НДС по состоянию на дату подписания отчета, рублей / процентов						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
394	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	244,36	272,77	277,13			277,13			
								5				
395	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 638,62	1 829,11	1 858,35			1 858,35			
								35				
396	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	58,78	65,61	66,66			66,66			
								2				
397	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	577,00	644,08	654,38			654,38			
								19				
398	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	532,21	594,08	603,58			603,58			
								13				
399	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 369,48	1 528,68	1 553,12			1 553,12			
								28				
400	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	245,24	273,75	278,13			278,13			
								10				
401	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	603,04	673,14	683,90			683,90			
								20				
	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		131,28	146,54	148,88			148,88			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
402		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	М				91					
403	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	М	44,33	49,48	50,27		50,27				
404	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	23,28	25,99	26,41		26,41				
405	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	30,18	33,69	34,23		34,23				
406	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	12,56	14,02	14,24		14,24				
407	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	Т	177,98	198,67	201,85		201,85				
408	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	Т	67,82	75,70	76,91		76,91				
409	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	228,10	254,62	258,69		258,69				
410	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ,	ШТ	77,73	86,77	88,16		88,16				
411	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ОПОР СКОЛЬЗЯЩИХ	ШТ	59,99	66,96	68,03		68,03				
412	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	7,42	8,28	8,41		8,41				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
413	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	9,23	10,30	10,46			10,46			
									1			
414	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	97,42	108,75	110,49			110,49			
									10			
415	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	386,80	431,77	438,67			438,67			
									39			
416	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	245,86	274,44	278,83			278,83			
									23			
417	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	335,05	374,00	379,98			379,98			
									28			
418	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М.П.	1 012,63	1 130,35	1 148,42			1 148,42			
									102			
419	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	1 360,84	1 519,04	1 543,32			1 543,32			
									17			
420	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И	ШТ	1 046,80	1 168,49	1 187,17			1 187,17			
									9			
421	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	39,18	43,73	44,43			44,43			
									15			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Взнос по акту разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	Взнос по акту зачета строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
422	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	13,05	14,57	14,80			14,80		
									5		
423	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТЬЮ ДО	ШТ	427,69	477,41	485,04			485,04		
									2		
424	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	ШТ	126,80	141,54	143,80			143,80		
									2		
425	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ	26,99	30,13	30,61			30,61		
									1		
426	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФИЛЬТР	15,80	17,64	17,92			17,92		
									2		
427	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФИЛЬТР	12,11	13,52	13,74			13,74		
									1		
428	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ	ШТ	68,06	75,97	77,18			77,18		
									2		
429	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОГО	ШТ	118,17	131,91	134,02			134,02		
									3		
430	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ОБРАТНЫХ	ШТ	37,11	41,42	42,08			42,08		
									4		
431	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ОБРАТНЫХ	ШТ	19,06	21,28	21,62			21,62		
									1		
432	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ	8,69	9,70	9,86			9,86		
									1		
433	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	241,81	269,92	274,23			274,23		
									14		
434	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СНЯТИЕ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	22,32	24,91	25,31			25,31		
									2		
435	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	41,54	46,37	47,11			47,11		
									10		
436	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	303,76	339,07	344,49			344,49		
									54		
437	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	102,51	114,43	116,26			116,26		
									17		
438	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М	40,86	45,61	46,34			46,34		
									10		
	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		77,63	86,65	88,04			88,04		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прейскурантного индекса цен в отчетах, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
439		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М				19					
440	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	1,35	1,51	1,53		1,53				
441	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	258,73	288,81	293,43		0,02	293,43			
442	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 125	ШТ	94,06	104,99	106,67		8	106,67			
443	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	ШТ	122,70	136,96	139,15		2	139,15			
444	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т					1				
445	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	МЗ	1,35	1,51	1,53		2,864	1,53			
446	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	3,06	3,42	3,47		0,5	3,47			
447	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	50,24	56,08	56,98		0,6013	56,98			
		ИТОГО по смете:		35 197,97	39 289,76	39 917,82		1	39 917,82			

смета: 1.105.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ

448	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	213,40	238,21	242,02			242,02		
449	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	104,01	116,10	117,96			117,96		
450	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	17,45	19,48	19,79			19,79		
451	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	11,29	12,60	12,80			12,80		
452	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	681,01	760,18	772,33			772,33		
453	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	Т	40,62	45,34	46,06			46,06		
								0,0189			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации / ОКТЯБРЬ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства / МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозов инфляции цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
454	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	КГИЗД	24,16	26,97	27,40			27,40			
								16,28				
455	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТРОЙСТВО УПОРА	МЗ	39,42	44,00	44,70			44,70			
								0,11				
456	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	376,64	420,42	427,14			427,14			
								19				
457	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	84,58	94,41	95,92			95,92			
								0,5				
458	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	491,69	548,85	557,62			557,62			
								0,0327				
459	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	97,73	109,09	110,83			110,83			
								2				
460	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 450,60	1 619,23	1 645,11			1 645,11			
								31				
461	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 251,01	2 512,69	2 552,85			2 552,85			
								43				
462	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	308,90	344,81	350,32			350,32			
								5				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разбивки сметой документом 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Сумма в учетном периоде выделена на строительство, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
463	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	116,85	130,43	132,51		132,51				
								81				
464	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	506,16	565,00	574,03		574,03				
								11				
465	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	16,27	18,16	18,45		18,45				
								11				
466	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА	Т	110,84	123,73	125,71		125,71				
								0,0516				
467	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	112,15	125,19	127,19		127,19				
								88				
468	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	229,98	256,72	260,82		260,82				
								31				
469	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	329,20	367,47	373,34		373,34				
								43				
470	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	49,60	55,37	56,26		56,26				
								5				
471	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	131,62	146,92	149,27		149,27				
								11				
	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		524,60	585,59	594,95		594,95				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки оценочной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
472		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР	М.П.					90				
473	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШГ	1 026,22	1 145,52	1 163,83		1 163,83				
474	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	355,03	396,30	402,63		402,63				
475	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	166,65	186,02	188,99		188,99				
476	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	92,80	103,59	105,25		105,25				
477	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	18,88	21,07	21,41		21,41				
478	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 465,64	1 636,02	1 662,17		1 662,17				
479	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	109,66	122,41	124,37		124,37				
480	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	87,96	98,19	99,76		99,76				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЬ 2019 г.	В плане по дате начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
481	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	2 836,57	3 166,32	3 216,93			3 216,93			
								86				
482	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	199,74	222,96	226,52			226,52			
								86				
483	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	158,66	177,10	179,93			179,93			
								86				
484	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	158,42	176,84	179,67			179,67			
								4				
485	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	9,22	10,29	10,45			10,45			
								4				
486	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	7,38	8,24	8,37			8,37			
								4				
487	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	92,65	103,42	105,07			105,07			
								138				
488	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	627,69	700,66	711,86			711,86			
								27				
489	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	333,89	372,70	378,66			378,66			
								27				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
490	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	1 215,39	1 356,68	1 378,37			1 378,37			
								94,5				
491	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ	КОМПЛЕКТ	523,78	584,67	590,88		590,88				
								24				
492	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	146,60	163,64	165,38		165,38				
								3				
493	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 888,53	2 108,07	2 130,47		2 130,47				
								45				
494	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 357,01	1 514,76	1 530,86		1 530,86				
								29				
495	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 251,01	2 512,69	2 539,40		2 539,40				
								43				
496	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 539,00	2 834,16	2 864,28		2 864,28				
								45				
497	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	187,86	209,70	211,93		211,93				
								3				
498	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	238,01	265,68	268,50		268,50				
								165				
499	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	100,77	112,48	113,68		113,68				
								210				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость в учетом прогнозного ввода цен в строительстве, рублей / количеством						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
500	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	Т	72,82	81,29	82,15	82,15	0,0339				
501	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯ	ШТ	119,61	133,51	134,93	134,93	24				
502	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	332,14	370,75	374,69	374,69	45				
503	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	215,14	240,15	242,70	242,70	29				
504	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	329,20	367,47	371,38	371,38	43				
505	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	446,32	498,20	503,49	503,49	45				
506	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	М.П.	911,47	1 017,43	1 028,24	1 028,24	162				
507	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	1 026,22	1 145,52	1 157,69	1 157,69	137				
508	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	284,02	317,04	320,41	320,41	4,8				
509	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	7 442,73	8 307,95	8 396,25	8 396,25	148				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
510	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	166,65	186,02	188,00		188,00				
								3				
511	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	96,27	107,46	108,60		108,60				
								1,5				
512	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	282,76	315,63	318,98		318,98				
								157,3				
513	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ,	ШТ	5 422,48	6 052,85	6 117,18		6 117,18				
								48				
514	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	КОМПЛЕКТ	57,89	64,62	65,31		65,31				
								9				
515	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	М2	393,29	439,01	443,68		443,68				
								19,3				
516	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	1 465,64	1 636,02	1 653,41		1 653,41				
								48				
517	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	109,66	122,41	123,71		123,71				
								48				
518	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	87,96	98,19	99,23		99,23				
								48				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разбивки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
519	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	2 770,57	3 092,65	3 125,52		3 125,52				
							84					
520	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	195,08	217,76	220,07		220,07				
							84					
521	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	154,97	172,99	174,83		174,83				
							84					
522	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	514,96	574,82	580,93		580,93				
							13					
523	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	29,94	33,42	33,78		33,78				
							13					
524	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	24,05	26,85	27,14		27,14				
							13					
525	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	545,11	608,48	614,95		614,95				
							294					
526	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	415,23	463,50	468,43		468,43				
							24					
527	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	52,90	59,05	59,68		59,68				
							3					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда с датой документами 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда с датой документами 1 МАЯ 2021	Совокупность с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
528	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	291,24	325,10	328,56		328,56				
								24				
529	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	40,12	44,78	45,26		45,26				
								3				
530	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	1 326,95	1 481,21	1 496,95		1 496,95				
								148				
531	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	783,32	874,38	883,67		883,67				
								87				
532	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	13,95	15,57	15,74		15,74				
								1,5				
533	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	129,23	144,25	145,78		145,78				
								13				
534	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	М.П.	793,49	885,73	895,14		895,14				
								249,5				
535	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	МЗ	33,63	37,54	37,94		37,94				
								0,5				
536	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	8 698,96	9 710,22	9 813,42		9 813,42				
								70				
537	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	439,40	490,48	495,69		495,69				
								30				
---	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	---	168,59	188,19	190,19		190,19				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
538		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	Г				0,0452					
539	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	26,08	29,11	29,42	29,42	1				
540	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ СИФОН СВАРНОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ	М	21,24	23,71	23,96	23,96	0,7				
541	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3 078,01	3 435,83	3 472,35	3 472,35	102				
542	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	412,78	460,77	465,67	465,67	12				
543	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	995,73	1 111,48	1 123,29	1 123,29	376				
544	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	996,00	1 111,79	1 123,61	1 123,61	27				
545	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	1 133,23	1 264,97	1 278,41	1 278,41	9				
546	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	2 520,89	2 813,95	2 843,86	2 843,86	59,81				
547	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	МЗ	1 665,70	1 859,34	1 879,10	1 879,10	30,4				
548	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	МЗ	976,20	1 089,68	1 101,26	1 101,26	20,14				
549	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	МЗ	4,44	4,96	5,01	5,01	1,1				
550	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА	МЗ	0,23	0,26	0,26	0,26	1,1				
...	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ	...	1 817,40	2 028,67	2 050,23	2 050,23					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 Октября 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
551		КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,	МЗ				109,28				
552	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ	М2КРЕ	856,21	955,74	965,90		965,90			
553	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТ	Т	15,20	16,97	17,15		17,15			
554	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ	М	314,56	351,13	354,86		354,86			
555	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	М ФУТЛ	1 594,94	1 780,35	1 799,27		1 799,27			
556	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	410,97	458,75	463,63		463,63			
557	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	181,72	202,85	205,01		205,01			
558	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	47,12	52,60	53,16		53,16			
559	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	1 164,20	1 299,54	1 313,35		1 313,35			
560	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	32,34	36,10	36,48		36,48			
561	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	4,97	5,55	5,61		5,61			
562	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	34,56	38,58	38,99		38,99			
563	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	53,86	60,12	60,76		60,76			
564	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТВЕР	116,06	129,55	130,93		130,93			
565	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ	М	1 171,86	1 308,09	1 321,99		1 321,99			
566	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	1 818,33	2 029,71	2 051,28		2 051,28			
567	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	2 707,65	3 022,42	3 054,54		3 054,54			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 Октября 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Цены	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
568	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	3 481,14	3 885,82	3 927,12		3 927,12				
							96					
569	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ	ОТВЕР	1 056,74	1 179,59	1 192,13		1 192,13				
							36					
570	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТВЕР	506,11	564,95	570,95		570,95				
							48					
571	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ	МЗ ЗАДЕЛ	1 174,29	1 310,80	1 324,73		1 324,73				
							0,504					
572	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	25,26	28,20	28,50		28,50				
							0,3					
573	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ,	ШТ	271,01	302,52	305,74		305,74				
							48					
574	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	399,93	446,42	451,16		451,16				
							70					
575	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	ШТ	69,05	77,08	77,90		77,90				
							3					
576	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	97,01	108,29	109,44		109,44				
							3					
577	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	39,18	43,73	44,19		44,19				
							8					
578	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ	МЗ ЗАДЕЛ	32,23	35,98	36,36		36,36				
							0,0224					
579	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	144,25	161,02	162,73		162,73				
							9					
580	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	287,97	321,45	324,87		324,87				
							0,1512					
581	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЖИЛАЯ ЧАСТЬ*	М	792,70	884,85	894,25		894,25				
							111					
	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		4 532,09	5 058,95	5 112,72		5 112,72				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору подряда сметной документацией 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / валютой						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
582		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ И	ПРИБ				48					
583	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА ФЛЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СМЫВНЫХ	ПРИБ	1 275,12	1 423,35	1 438,48		1 438,48				
584	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА	ПРИБ	2 314,59	2 583,66	2 611,12		2 611,12				
585	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	1 935,35	2 160,34	2 183,30		2 183,30				
586	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	240,42	268,37	271,22		271,22				
587	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	190,11	212,21	214,47		214,47				
588	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ	М	102,71	114,65	115,87		115,87				
589	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА С ЗАДЕЛКОЙ ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	69,80	77,91	78,53	38,38	40,15				
590	ЖЗ-10-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т				1,47	1,53				
591	ЖЗ-10-90	ПОГРУЗКА СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	3,39	3,78	3,82		3,9				
592	ЖЗ-10-90	ПОГРУЗКА СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	7,64	8,53	8,62		3,82				
								1,25				
								8,62				
								1,5007				
И Т О Г О по смете:				106 419,33	118 790,65	120 156,26	38,38	100 518,26	19 599,62			
смета: 1.106.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ												
593	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	ПРИБОР	2 746,20	3 065,45	3 081,70	3 081,70					
							48					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Итого	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
594	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО	УЗЕЛ	162,83	181,76	182,72	182,72	4					
595	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 069,51	1 193,84	1 200,17	1 200,17	76					
596	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 631,73	1 821,42	1 831,07	1 831,07	107					
597	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	34,76	38,80	39,01	39,01	14,5					
598	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ МА-25 В	М2	458,49	511,79	514,50	514,50	22,5					
599	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	1 294,06	1 444,50	1 452,16	1 452,16	84					
600	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	404,60	451,64	454,03	454,03	42					
601	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	107,77	120,30	120,94	120,94	12					
602	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	2 433,24	2 716,11	2 730,51	2 730,51	183					
603	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	2 001,55	2 234,23	2 246,07	2 246,07	183					
604	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	363,30	405,53	407,68	407,68	28					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного видения цен в строительно-монтажных работах, рублей / стоимость						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
605	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	99,06	110,58	111,17	111,17					
							7					
606	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,99	7,80	7,84	7,84					
							3,5					
607	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ	М2	82,98	92,63	93,12	93,12					
							5					
608	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	188,53	210,45	211,57	211,57					
							15					
609	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	373,97	417,44	419,65	419,65					
							35					
610	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	292,45	326,45	328,18	328,18					
							35					
611	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПУСК ГАЗА В	СТОЯ	91,31	101,92	102,46	102,46					
							9					
612	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	938,99	1 048,15	1 053,71	1 053,71					
							48					
613	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	33,92	37,86	38,06	38,06					
							4					
614	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	456,26	509,30	512,00	512,00					
							183					
615	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТВЕР	460,81	514,38	517,11	517,11					
							23					
616	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	41,45	46,27	46,52	46,52					
							4					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату расписки сметой документом 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
617	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	284,67	317,76	319,44	319,44					
							27					
618	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М	69,80	77,91	78,32	78,32					
							35					
619	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т									
							0,262					
620	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ СМЕШАНЫЕ ОТХОДЫ ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ	МЗ	0,17	0,19	0,19	0,19					
							0,06					
621	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ СМЕШАНЫЕ ОТХОДЫ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ	Т	0,40	0,45	0,45	0,45					
							0,0779					
ИТОГО по смете:				16 129,80	18 004,91	18 100,35	18 100,35					

смета: 1.107.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ

622	ЖЗ-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	М	1 025,38	1 144,58	1 162,88			1 162,88			
									32			
623	ЖЗ-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА	Т	153,72	171,59	174,33			174,33			
									0,072			
624	ЖЗ-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 1КГ	М	863,81	964,23	979,64			979,64			
									305,76			
625	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	584,41	652,35	662,78			662,78			
									312			
ИТОГО по смете:				2 627,32	2 932,75	2 979,63			2 979,63			

смета: 1.1011.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К СМЕТЕ 101)

626	ЖЗ-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N1* УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ	М2	-7 545,16	-8 422,29	-8 466,93	-8 466,93					
							-735					
627	ЖЗ-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N1* УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С АРМИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М2	20 083,08	22 417,75	22 536,56	22 536,56					
							735					
628	ЖЗ-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	-60,68	-67,73	-68,09	-68,09					
							-25,3					
629	ЖЗ-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М	62,72	70,01	70,38	70,38					
							25,3					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разбивки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного изменения цен и объемов, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
630	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	-162,12	-180,97	-181,93	-181,93					
							-67,6					
631	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М	167,56	187,04	188,03	188,03					
							67,6					
632	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 6-6* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	-12,95	-14,46	-14,54	-14,54					
							-5,4					
633	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 6-6* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М	13,38	14,94	15,02	15,02					
							5,4					
634	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 7-7* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	-19,67	-21,96	-22,08	-22,08					
							-8,2					
635	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 7-7* УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М150	М	20,33	22,69	22,81	22,81					
							8,2					
636	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 19 П.1* УСТРОЙСТВО ХОДОВЫХ ДОРОЖЕК ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА	М	854,78	954,15	959,21	959,21					
							93,6					
637	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 19 П.2* УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ С	М ШВА	2 203,68	2 459,86	2 472,90	2 472,90					
							375					
638	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	Т	-1 262,78	-1 409,58	-1 432,11			-1 432,11			
									-0,3513			
639	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	-41,19	-45,98	-46,71			-46,71			
									-13,7			
640	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА С	Т	1 436,59	1 603,59	1 629,22			1 629,22			
									0,3513			
641	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК2	М2ПЛО	92,75	103,53	104,63		104,63				
								0,31				
642	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	13,33	14,88	15,04		15,04				
								2,34				
643	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	8,75	9,77	9,87		9,87				
								2,34				
644	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ	М	16,71	18,65	18,85		18,85				
								0,85				
645	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	М	3,70	4,13	4,17		4,17				
								0,85				
646	Ж2-30-50-20	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, АС 6	РЕШЕТКА	-112,77	-125,88	-127,22		-127,22				
								-1				
647	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ПОДГОТОВКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	-25,53	-28,50	-29,11				-29,11		
										-7,52		
648	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	М2	-225,32	-251,51	-256,88				-256,88		
										-7,52		
	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26		-64,68	-72,20	-73,74				-73,74		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 Октября 2019 г.	В ценах по делу исполнения строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока или оттока средств, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
649		МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ						-38		
650	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	-131,53	-146,82	-149,96			-149,96		
651	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	М2	-167,97	-187,50	-191,51			-7,52	-191,51	
652	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	-59,04	-65,90	-67,31			-7,52	-67,31	
653	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ МЕЖДУ	М2	-355,86	-397,23	-405,72			-405,72	-15,05	
654	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	-158,56	-176,99	-180,77			-180,77	-76	
655	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ	М2	-219,92	-245,49	-250,74			-250,74	-15,05	
656	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	М2	-342,53	-382,35	-390,52			-390,52	-15,05	
657	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 26 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА	М2	-251,65	-280,90	-286,90			-286,90	-15,05	
658	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 101* КРАСКА ВД-КЧ-183	КГ	-0,05	-0,06	-0,06			-0,06	-0,0179	
659	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 7 ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 101* КРАСКА ВД-КЧ-183	КГ	53,13	59,31	60,58			60,58	17,9478	
660	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	М2	-44,82	-50,03	-51,10			-51,10	-10	
661	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	-6,99	-7,80	-7,97			-7,97	-10	
662	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ РСС ШТУКАТУРНОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ	М2ОСН	-140,94	-157,32	-160,68			-160,68	-10	
663	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 8 ТИП 3 (S=10 М2)* ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ДЛЯ РЕМОНТА СН 83	М2ОСН	166,92	186,32	190,30			190,30	10	
664	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ	М2	-2 972,57	-3 318,13	-3 389,04			-3 389,04	-62,8	
665	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	-475,70	-531,00	-542,35			-542,35	-62,8	
666	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ РСС	М2	-40 196,10	-44 868,92	-45 827,73			-45 827,73	-849,2	
667	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	-6 432,71	-7 180,52	-7 333,96			-7 333,96	-849,2	
668	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	93,77	104,67	106,91			106,91		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прейскурантного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
000		ВРУЧНУЮ										
669	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	МЗ	53,90	60,17	61,46			2,7	61,46		
670	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА 25/30	МЗ	111,48	124,44	127,10			2,7	127,10		
671	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	16,59	18,52	18,92			0,37	18,92		
672	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	100,97	112,71	115,12			1,5	115,12		
673	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВЗ, АС 22 ПРИМ.2* РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	Т	-1,15	-1,28	-1,31			3,24	-1,31		
674	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М2	-168,96	-188,60	-192,63			-0,003	-192,63		
675	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 101* ПОГРУЗКА ГРУНТА	Т	7,36	8,22	8,40			-1,25	8,40		
676	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	МЗ	0,16	0,18	0,18			0,76	0,18		
677	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 27 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 101* БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ МАСТИКОЙ МГБЭ Г-90	М2	-18,27	-20,39	-20,83			0,8	-20,83		
678	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТВЕР	-6,39	-7,13	-7,28			-3,04	-7,28		
679	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	-15,40	-17,19	-17,56			-6	-17,56		
680	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 101* СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРА	ОТВЕР	19,21	21,44	21,90			-0,0044	21,90		
681	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 28 УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	9,33	10,41	10,63			18	10,63		
682	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРЕМЯНКИ	ОТВЕР	13,07	14,59	14,90			0,0025	14,90		
683	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36 УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1	Т	166,52	185,88	189,85			8	189,85		
684	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-36 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ	М2	1,98	2,21	2,26			0,0315	2,26		
685	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	-1 502,75	-1 677,45	-1 713,30			0,66	-1 713,30		
686	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	-85,78	-95,75	-97,80			-37,6667	-97,80		
687	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА НА 15КМ	Т	-94,30	-105,26	-107,51			-16,8533	-107,51		
688	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	-0,43	-0,48	-0,49			-20,7263	-0,49		
689	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА НА 17КМ	Т	-16,00	-17,86	-18,24			-0,084	-18,24		
									-3,144			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору реабилитации сметной документации I ОКТЕБРЯ 2019 г.	В ценах по договору проектирования I МАЯ 2021	Сопоставление с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЕБРЬ 2021
690	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ НА 17КМ	Т	-1,80	-2,01	-2,05			-2,05			
691	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА СТЕКЛОБОЯ НА 19КМ	Т	-1,02	-1,14	-1,16			-0,3539			
692	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	-57,35	-64,02	-65,39			-65,39			
693	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ	Т	-556,16	-620,81	-634,08			-11,268			
694	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	Т	-1 481,93	-1 654,21	-1 689,56			-634,08			
695	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	Т	-2,77	-3,09	-3,16			-16,8533			
696	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	Т	-103,75	-115,81	-118,28			-1 689,56			
697	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ	Т	-11,68	-13,04	-13,32			-20,7263			
698	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СТЕКЛА	Т	-6,01	-6,71	-6,85			-3,16			
699	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	-371,84	-415,07	-423,94			-0,084			
700	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	421,33	470,31	480,36			-118,28			
701	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3	1 468,11	1 638,78	1 673,80			-3,144			
702	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ	М3	4,20	4,69	4,79			-13,32			
703	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ КИРПИЧНЫХ ОТХОДОВ	Т	94,32	105,28	107,53			-0,3539			
704	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ	М3	17,70	19,76	20,18			-6,85			
705	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СТЕКЛА	М3	4,55	5,08	5,19			-423,94			
706	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	338,04	377,34	385,40			-11,268			
ИТОГО по смете:				-37 853,53	-42 254,02	-43 437,95	17 511,34	25,34	150,40	-61 125,03		

смета: 1.1031.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОП.СМЕТА К Л.С.103)

707	Ж3-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	160,12	178,73	181,59			181,59		
708	Ж3-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	2 399,12	2 678,02	2 720,83			2		
709	Ж3-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5	М2	167,23	186,67	189,65			12		
									189,65		
									1,75		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору участия в строительстве 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
710	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	46,73	52,16	52,99			52,99			
									1			
711	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	М2	1,55	1,73	1,76			1,76			
									0,5			
712	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	0,96	1,07	1,09			1,09			
									0,1878			
713	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	4,70	5,25	5,33			5,33			
									0,1565			
ИТОГО по смете:				2 780,41	3 103,63	3 153,24			3 153,24			

смета: 1.1041.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ДОП.СМЕТА К Л.С.104)

714	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ВОДОПОДО	2 844,71	3 175,41	3 226,17			3 226,17		
									1		
715	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	491,83	549,01	557,79			557,79		
									1		
716	ЖЗ-20-90	СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	Т	-3,06	-3,42	-3,47			-3,47		
									-0,6013		
717	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	15,03	16,78	17,05			17,05		
									0,5011		
718	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	19,14	21,37	21,71			21,71		
									1		
ИТОГО по смете:				3 367,65	3 759,15	3 819,25			3 819,25		

смета: 1.1051.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ (ДОП.СМЕТА К Л.С.105)

719	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	198,18	221,22	224,76			224,76		
									12		
720	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ	ШТ	99,36	110,91	112,09		112,09			
								6			
721	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	198,18	221,22	223,57		223,57			
								12			
722	ЖЗ-10-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	7,64	8,53	8,62		8,62			
								1,5007			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
723	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	37,52	41,88	42,33		42,33				
								1,2506				
	И Т О Г О по смете:			540,88	603,76	611,37		386,61	224,76			

смета: 1.1061.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДОП.СМЕТА К Д.С.106)

724	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	УЗЕЛ	1 791,12	1 999,34	2 009,94	2 009,94					
							44					
725	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ	Т	-0,40	-0,45	-0,45	-0,45					
							-0,0779					
726	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	1,95	2,18	2,19	2,19					
							0,0649					
	И Т О Г О по смете:			1 792,67	2 001,07	2 011,68	2 011,68					

объект: 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

смета: 2.201.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 6,052 ТЫС.РУБ.)

727	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА,	МЗ	942,54	1 052,11	1 074,59						1 074,59
												15
728	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, ТОЛЩ.5СМ	МЗ	282,78	315,65	322,40						322,40
												4,5
729	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	201,08	224,46	229,26						229,26
												15
730	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	М	1 139,33	1 271,78	1 298,96						1 298,96
												85
731	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА ПЛОЩАДКУ УП "ЗЕЛЕНСТРОЯ", ДЛЯ	МЗ	11,06	12,35	12,61						12,61
												3,5
732	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ПЛОЩАДКУ	Т	23,48	26,21	26,77						26,77
												4,2
733	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ	МЗ	123,26	137,59	140,53						140,53
												39
734	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА ТРАНСПОРТ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА НА 19КМ НА ПЛОЩАДКУ	Т	261,61	292,02	298,26						298,26
												46,8
735	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР ПОГРУЗКА А/Б ЛОМА	МЗ	52,83	58,97	60,23						60,23
												19,5
736	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР ПОГРУЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	5,45	6,08	6,21						6,21
												2,01
737	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	1 053,00	1 175,41	1 200,53						1 200,53
												35,1
738	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	108,27	120,86	123,44						123,44
												3,609
	И Т О Г О по смете:			4 204,69	4 693,49	4 793,79						4 793,79

смета: 2.202.ПОКРЫТИЕ (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫПУЩЕННОЙ НА СУММУ 20,364 ТЫС.РУБ.)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количества					
						Итого	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
739	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М3	331,64	370,19	378,10					378,10
											15,88
740	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ МАРКИ 1000 И ВЫШЕ С	М2	763,22	851,94	870,15					870,15
											63,5
741	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	19,80	22,10	22,57					22,57
											0,0318
742	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	928,64	1 036,59	1 058,74					1 058,74
											63,5
743	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2	765,81	854,84	873,11					873,11
											65
744	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (65М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	467,45	521,79	532,94					532,94
											15
745	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2,3 (75М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	476,05	531,39	542,75					542,75
											68
746	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2,3 (75М2) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПГС С5 С РАСКЛИНЦОВКОЙ ПГС С12 ТОЛЩ.15ММ	М2	416,59	465,02	474,96					474,96
											75
747	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2,3 (75М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	1 147,02	1 280,36	1 307,72					1 307,72
											75
748	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2,3 (75М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	1 628,52	1 817,84	1 856,69					1 856,69
											70
749	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2,3 (75М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ	М2	114,01	127,26	129,98					129,98
											19,5
750	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖКИ, ТИП 4 (18М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	152,99	170,78	174,43					174,43
											16,5
751	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖКИ, ТИП 4 (18М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	94,90	105,93	108,19					108,19
											18
752	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖКИ, ТИП 4 (18М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	342,71	382,55	390,72					390,72
											18
753	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖКИ, ТИП 4 (18М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	354,36	395,55	404,00					404,00
											15
754	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖКИ, ТИП 4 (18М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ	М2	2,70	3,01	3,07					3,07
											0,45

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Степеньность с учетом текущего индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
755	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ, ТИП 5 (5М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	52,61	58,73	59,99						59,99
756	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ, ТИП 5 (5М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	29,87	33,34	34,05						34,05
757	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ, ТИП 5 (5М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	237,36	264,95	270,61						270,61
758	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 6 (20М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	139,07	155,24	158,56						158,56
759	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 6 (20М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	79,08	88,27	90,16						90,16
760	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 6 (20М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	759,51	847,80	865,92						865,92
761	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	305,18	340,66	347,94						347,94
762	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	М3	600,97	670,83	685,17						685,17
763	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Г-ПХ-БЭ-	М2	647,77	723,07	738,52						738,52
764	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	1 789,46	1 997,49	2 040,17						2 040,17
765	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ	М2	78,93	88,11	89,99						89,99
766	Ж2-90-50-10	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 7 (45М2) РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150	М	179,45	200,31	204,59						204,59
И Т О Г О по смете:				12 905,67	14 405,94	14 713,79						14 713,79
смета: 2.203.ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
767	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	М2	277,91	310,22	316,85						316,85
												35

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 октябрь 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного значения цен в строительстве, рублей / валютой					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
768	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	М2	161,73	180,53	184,39					184,39
											40
ИТОГО по смете:				439,64	490,75	501,24					501,24

объект: 3.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

смета: 3.301.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

769	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ РАБОТЫ ПО ПУСКОНАЛАДКЕ	СИСТЕМА	244,75	273,20	279,04				279,04	
										1	
ИТОГО по смете:				244,75	273,20	279,04				279,04	
ИТОГО по стройке:				418 586,47	467 247,43	473 486,83	104 467,95	121 188,43	148 588,64	99 241,81	

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №33 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: 1.ЖИЛОЙ ДОМ. МОДЕРНИЗАЦИЯ

смета: 1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 5,028 ТЫС. РУБ.)

770	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ	Т	2 295,60	2 562,46	2 589,69			2 589,69		
									0,319		
771	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НИШ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	75,95	84,78	85,68			85,68		
									30,72		
772	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	73,02	81,51	82,38			82,38		
									59,52		
773	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 ПРОБИВКА НИШ	МЗ	105,39	117,64	118,89			118,89		
									0,48		
774	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 ЗАКЛАДКА НИШ КИРПИЧОМ ДО ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАЗМЕРОВ	МЗ	125,74	140,36	141,85			141,85		
									0,28		
775	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 ЗАКЛАДКА ПРОЁМОВ КИРПИЧОМ КРПУ 175	МЗ	159,74	178,31	180,21			180,21		
									0,28		
776	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	23,36	26,08	26,36			26,36		
									0,96		
777	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 30 ШТУКАТУРКА ПЕРЕМЫЧЕК ПО СЕТКЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	М2	234,30	261,54	264,32			264,32		
									3,84		
778	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 30 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ШУРУПОВ	ОТВЕР	159,52	178,06	179,95			179,95		
									144		
779	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 30 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ	М2	1 799,93	2 009,17	2 030,52			2 030,52		
									22,4256		
780	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 30 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	67,27	75,09	75,89			75,89		
									33,6		
781	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 30 ОКРАСКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	101,31	113,09	114,29			114,29		
									33,6		
782	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 32 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	65,36	72,96	73,74			73,74		
									59		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
783	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 32 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ	Т	34,66	38,69	39,10		39,10				
								0,0118				
784	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 32 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	0,30	0,33	0,33		0,33				
								0,15				
785	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ, АС 32 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	0,46	0,51	0,52		0,52				
								0,15				
786	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	14,65	16,35	16,52		16,52				
								0,42				
787	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	0,78	0,87	0,88		0,88				
								0,2				
788	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	1,50	1,67	1,69		1,69				
								0,33				
789	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,04	0,04	0,04		0,04				
								0,2				
790	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	4,39	4,90	4,95		4,95				
								0,22				
791	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	МЗОСНОВ	6,27	7,00	7,07		7,07				
								0,2				
792	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	74,98	83,70	84,59		84,59				
								0,28				
793	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) ОКРАСКА БЕТОННЫХ СТЕНОК, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ, МАСТИКОЙ МГБЭ Г-90	М2	12,63	14,10	14,25		14,25				
								0,91				
794	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ. 20ММ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	2,56	2,86	2,89		2,89				
								0,23				
795	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ (ЛИСТ 31) РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНДАМЕНТА ПОД ВУ	М3	38,89	43,41	43,87		43,87				
								0,18				
796	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	ОТВЕР	32,41	36,18	36,56		36,56				
								30				
797	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА ПОТОЛКЕ	М2	331,02	369,50	373,43		373,43				
								6,9				
798	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	М2	69,79	77,90	78,73		78,73				
								6,9				
799	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ	ОТВЕР	16,63	18,56	18,76		18,76				
								30				
800	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА НА СТЕНЕ	М2	349,60	390,24	394,39		394,39				
								7,8				
801	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 2 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	М2	45,91	51,25	51,79		51,79				
								7,8				
802	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ	М2	2 978,93	3 325,23	3 396,29					3 396,29	
											62,8	
	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С		476,84	532,27	543,64					543,64	

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В наих на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В наих на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
803		АВТОГ ИДРОПОДЪЕМНИКОВ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2							62,8		
804	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ РСС	М2	40 282,18	44 965,01	45 925,87				45 925,87		
805	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	6 448,20	7 197,81	7 351,62				7 351,62		
806	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	1 505,66	1 680,69	1 716,60				1 716,60		
807	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,97	1,08	1,10				1,10		
808	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	М3	0,49	0,55	0,56				0,36		
809	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	10,80	12,06	12,32				0,18		
810	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧА	Т	9,72	10,85	11,08				12,32		
										0,36		
										11,08		
										0,324		
		И Т О Г О по смете:		58 037,75	64 784,66	66 093,21			7 134,13		58 959,08	
		смета: 1.102.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
811	Ж3-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.	ИЗВЕЩАТЕ	3 930,78	4 387,74	4 457,88			4 457,88			
									92			
		И Т О Г О по смете:		3 930,78	4 387,74	4 457,88			4 457,88			
		смета: 1.103.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ										
812	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	177,08	197,67	200,92			184,77		16,15	
								21,16		1,84		
813	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200ММ2,	М	1 161,24	1 296,23	1 316,95			1 316,95			
								115				
814	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	М	597,97	667,48	678,15			678,15			
								204,67				
815	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 2, СЕЧЕНИЕ	МТРУБ	457,57	510,76	518,92			518,92			
								139,68				
816	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 3, СЕЧЕНИЕ	МТРУБ	4 072,68	4 546,13	4 618,80			4 618,80			
								232,8				
817	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ,	М	798,90	891,77	906,02			906,02			
								204,67				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Сумма с учетом прогнозируемого ввода цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
818	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. КОРОБКА, СЖИМ	ШТ	313,95	350,45	356,05			356,05			
								98				
819	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО	М	3 118,95	3 481,53	3 537,18			3 537,18			
								376,2				
820	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УП. НАКОНЕЧНИК, СЖИМ	ШТ	215,46	240,51	244,35			244,35			
								98				
ИТОГО по смете:				10 913,80	12 182,53	12 377,34			12 361,19		16,15	

смета: 1.104.МОЛНИЕЗАЩИТА

821	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РАЗРАБОТКА	МЗ	104,60	116,76	119,26			119,26		
								3,6			
822	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,	МЗ	60,10	67,09	68,52			68,52		
								3,6			
823	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА СТАЛЬ	Т	44,20	49,34	50,39			50,39		
								0,0219			
824	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	М	47,80	53,36	54,50			54,50		
								15			
825	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	М	73,22	81,73	83,48			83,48		
								12			
826	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА СТАЛЬ	Т	52,44	58,54	59,79			59,79		
								0,0264			
827	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	М	51,00	56,93	58,15			58,15		
								16			
828	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	М	37,45	41,80	42,69			42,69		
								4			
829	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА	ШТ	179,55	200,42	204,70			204,70		
								14			
830	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	556,93	621,67	634,95			634,95		
								59,4			

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разбитого сметной документацией 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по делу сметы строительства 1 МАЯ 2021	Сумма с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
831	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	23,15	25,84	26,39				26,39		
										1,98		
832	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ,	М	234,67	261,95	267,55				267,55		
										41		
833	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ,	М	249,54	278,55	284,50				284,50		
										42		
834	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ,	М	258,70	288,77	294,94				294,94		
										42		
835	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА	ШТ	1 014,18	1 132,08	1 156,27				1 156,27		
										162		
836	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ,	ШТ	198,85	221,97	226,71				226,71		
										12		
837	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ОТВЕР	5,75	6,42	6,56				6,56		
										1		
И Т О Г О по смете:				3 192,13	3 563,22	3 639,35				3 639,35		

смета: 1.105.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

838	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	М	126,53	141,24	144,26						144,26
												93
839	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ	М	406,61	453,88	463,58						463,58
												45,08

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЙ 2021	Степень освоения проектного задания при строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
840	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ	М	60,64	67,69	69,14						69,14
												19,6
841	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ)	М	265,76	296,65	302,99						302,99
												26,46
842	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА	ШТ	238,13	265,81	271,49						271,49
												2
843	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	149,65	167,05	170,62						170,62
												20,79
844	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ	ШТ	2,35	2,62	2,68						2,68
												2
845	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М	61,47	68,62	70,09						70,09
												20
846	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М2	18,89	21,09	21,54						21,54
												0,4
И Т О Г О по смете:				1 330,03	1 484,65	1 516,39						1 516,39

смета: 1.106.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП

847	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	М	1 778,97	1 985,78	2 006,89		2 006,89				
								959				
848	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ	М	3 835,80	4 281,71	4 327,22		4 327,22				
								425,32				
849	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ)	М	372,77	416,10	420,52		420,52				
								30,38				
850	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ	М	190,96	213,16	215,43		215,43				
								61,74				
851	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ	М	418,52	467,17	472,14		472,14				
								150,92				
	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		477,65	533,18	538,85		538,85				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТОБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
						Всего	в том числе по месяцам				
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021
852		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ	М				140				
853	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	М	34,29	38,28	38,69	38,69				
							27				
854	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М	М	45,10	50,34	50,88	50,88				
							9,8				
855	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ,	М	42,87	47,85	48,36	48,36				
							16,66				
856	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	М	265,41	296,26	299,41	299,41				
							40				
857	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М	М	22,55	25,17	25,44	25,44				
							4,9				
858	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М	М	27,86	31,10	31,43	31,43				
							4,9				
859	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ,	М	37,83	42,23	42,68	42,68				
							14,7				
860	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ,	М	50,26	56,10	56,70	56,70				
							14,7				
861	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	М	507,28	566,25	572,27	572,27				
							496				
862	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4(1X35)+(1X25) ММ2	МТРАС	666,32	743,78	751,68	751,68				
							98				
863	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО	МТРУБ	102,16	114,04	115,25	115,25				
							35,28				
864	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД-	ШТ	1 666,74	1 860,50	1 880,27	1 880,27				
							46				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 октября 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного подвига цен в строительстве, рублей / количества						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
865	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	ШТ	1 766,26	1 971,59	1 992,54		1 992,54				
								46				
866	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ	280,51	313,12	316,45		316,45				
								2				
867	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ДО 1200 ММ, ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО	ШТ	4 962,71	5 539,63	5 598,51		5 598,51				
								2				
868	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ	ШТ	520,57	581,09	587,27		587,27				
								2				
869	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА	ШТ	4 128,45	4 608,38	4 657,36		4 657,36				
								12				
870	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА	ШТ	17 768,44	19 834,03	20 044,83		20 044,83				
								48				
871	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600X600X350ММ	ШТ	440,17	491,34	496,56		496,56				
								1				
872	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУД- Е. СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОФАЗНЫЙ ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА	ШТ	360,13	402,00	406,27		406,27				
								48				
873	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	ШТ	274,20	306,08	309,33		309,33				
								14				
874	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ	ШТ	26,86	29,98	30,30		30,30				
								3				
875	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОРОБКИ	ШТ	36,90	41,19	41,63		41,63				
								15				
876	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ	ШТ	39,58	44,18	44,65		44,65				
								2				
877	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОРОБКИ	ШТ	19,99	22,31	22,55		22,55				
								5				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
878	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	148,68	165,96	167,72		167,72				
								354				
879	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	2 718,09	3 034,07	3 066,32		3 066,32				
								350,46				
880	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С	М	1 316,97	1 470,07	1 485,69		1 485,69				
								98,01				
881	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОРОБ	М	98,76	110,24	111,41		111,41				
								12				
882	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОРОБА НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	М	115,54	128,97	130,34		130,34				
								12				
883	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	КОМПЛЕКТ	45,58	50,88	51,42		51,42				
								4				
884	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ МУФТЫ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	ШТ	66,49	74,22	75,01		75,01				
								4				
885	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ МУФТЫ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	ШТ	182,98	204,25	206,42		206,42				
								2				
886	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ НАКОНЕЧНИКИ	ШТ	27,54	30,74	31,07		31,07				
								67				
887	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ШТРАБ В	М	1 038,78	1 159,54	1 171,86		1 171,86				
								318				
888	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	М2	245,75	274,32	277,24		277,24				
								4,2				
889	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	М2	219,40	244,91	247,51		247,51				
								5,04				
890	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ ВРУ	ШТ	60,50	67,53	68,25		68,25				
								2				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сумма с учетом среднего индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
891	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	252,55	281,91	284,91		284,91				
892	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЕСТАВРАЦИЯ	ИЗДЕЛИЕ	2 718,88	3 034,95	3 067,21		3 067,21				
893	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	35,10	39,18	39,60		39,60				
894	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	17,54	19,58	19,79		19,79				
895	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	17,32	19,33	19,54		19,54				
896	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	М	160,58	179,25	181,16		181,16				
897	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ,	М	407,91	455,33	460,17		460,17				
898	ЖЗ-40-90	ПОГРУЗКА СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,85	0,95	0,96		0,96				
899	ЖЗ-40-90	ПОГРУЗКА СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	1,59	1,77	1,79		1,79				
ИТОГО по смете:				51 065,49	57 001,87	57 607,75		57 607,75				

сметы: 1.107.ВВОД СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ 0,4КВ В ЗДАНИЕ

900	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	23,53	26,27	26,55		26,55				
901	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ	МЗ	12,53	13,99	14,14		14,14				
902	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	МЗ	0,01	0,01	0,01		0,01				
903	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУНТ 2	МЗ	0,40	0,45	0,45		0,45				
904	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Т	0,45	0,50	0,51		0,51				
								0,099				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
905	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВВОДА КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ	ШТ	41,28	46,08	46,57		46,57				
							2					
906	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЗЕЛ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЛЯ ВВОДА ТРУБЫ В ЗДАНИЕ С	ПРОХ.КАБ	13,31	14,86	15,02		15,02				
							1					
907	Ж6-60	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	КАНАЛ-КМ	39,33	43,90	44,37		44,37				
							0,006					
908	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	М	151,03	168,59	170,38		170,38				
							10					
909	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,	М	26,11	29,15	29,46		29,46				
							5,88					
910	Ж6-60-30	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА	М	16,42	18,33	18,52		18,52				
							3,92					
911	Ж6-60-40	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО	ШТ	184,14	205,55	207,73		207,73				
							2					
912	Ж6-60-40	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ	ШТ	234,58	261,85	264,63		264,63				
							2					
ИТОГО по смете:				743,12	829,53	838,34		838,34				

смета: 1.108.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

913	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	узел	2 088,92	2 331,76	2 344,12	2 344,12					
							44					
914	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	907,88	1 013,42	1 018,79	1 018,79					
							60					
915	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	117,31	130,95	131,64	131,64					
							7					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах по делу зачисления строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока в строительстве, рублей / количеством							
						Всего	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
916	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	17,90	19,98	20,09	20,09	1					
917	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	26,24	29,29	29,45	29,45	1					
918	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	м2	16,03	17,89	17,98	17,98	8					
919	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ	м2	207,10	231,18	232,41	232,41	11,5					
920	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	креплений	312,28	348,58	350,43	350,43	22					
921	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	т	56,72	63,31	63,65	63,65	0,0264					
922	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	штг	30,73	34,30	34,48	34,48	3					
923	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	м	842,66	940,62	945,61	945,61	69					
924	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	м	660,89	737,72	741,63	741,63	69					
925	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	отверстий	96,52	107,74	108,31	108,31	3					
926	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	м3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01					
927	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,006					
И Т О Г О по смете:				5 381,23	6 006,79	6 038,64	6 038,64						
смета: 1.109.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ													
...	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	водоподогрев	2 934,15	3 275,25	3 327,60			3 327,60				

№ пп	Обоснование	
928		ТЕПЛОСНАБЖ ТЕПЛОСНАБЖ
929	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖ ТЕПЛОСНАБЖ ТЕПЛОСНАБЖ
930	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖ ТЕПЛОСНАБЖ ПУСК И РЕГУЛ
ИТОГО по смете:		
смета: 1.1031.СИСТЕМА УРАВНИВАНИ		

931	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ Е. ЗАЗЕМЛЕНИ ИЗ ПОЛОСОВС
932	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ Е. ЗАЗЕМЛЕНИ ПРОЛОЖЕННЫ РУКАВА, КОЛЬ
933	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ Е. ЗАЗЕМЛЕНИ
934	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ Е. ЗАЗЕМЛЕНИ
935	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ Е. ЗАЗЕМЛЕНИ
ИТОГО по смете:		
смета: 1.1041.МОЛНИЕЗАЩИТА (ДОП. С		

936	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ ЭЛЕКТРООБОР ВИНИПЛАСТО КОНСТРУКЦИ
937	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖ ЭЛЕКТРООСВЕ ЭЛЕКТРООБОР
ИТОГО по смете:		
смета: 1.1051.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах за дату разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.	В ценах за дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен г			
						Всего	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
950	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-13) ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	908,42	1 014,02	1 035,69			
951	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА НИШ ИЗ КИРПИЧА	М3	33,22	37,08	37,87			
952	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ КИРПИЧА КРО-175	М3	65,88	73,54	75,11			
953	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	28,33	31,62	32,30			
954	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В	ОТВЕР	35,26	39,36	40,20			
955	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В	ОТВЕР	55,69	62,16	63,49			
956	Ж2-90-90	НИШИ,ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В	ОТВЕР	38,48	42,95	43,87			
957	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС2 (2 ШТ), АС 24 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	170,53	190,35	194,42			
958	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС2 (2 ШТ), АС 24 УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА	М3	637,45	711,55	726,76			
959	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПС2 (2 ШТ), АС 24 ПРИМ 2* ДЕМОНТАЖ ПРИЯМКА	М3	295,64	330,01	337,06			
960	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,13	0,15	0,15			
961	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	0,24	0,27	0,28			
962	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА	М3	0,36	0,40	0,41			
963	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА НА 17КМ	Т	1,10	1,23	1,26			
964	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ	М3	0,02	0,02	0,02			
965	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯННОЙ ПРОПИТКОЙ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ НА 17КМ	Т	0,04	0,04	0,04			
966	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ	М3	0,02	0,02	0,02			
967	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СТЕКЛОБОЯ ПЕРЕВОЗКА СТЕКЛОБОЯ НА 19КМ	Т	0,05	0,06	0,06			
968	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БЕТОНА	М3	2,40	2,68	2,74			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации I октябрь 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства I МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и оттока на строительство, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
969	Ж2-90-90	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ	Т	7,33	8,18	8,35				8,35		
										1,44		
970	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	Т	56,68	63,27	64,62				64,62		
										1,7177		
И Т О Г О по смете:				2 744,66	3 063,71	3 129,19				3 129,19		

смета: 1.1011.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖЭСА (ДОП. К СМЕТЕ 101)

971	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ТРАНСПОРТ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	-0,24	-0,27	-0,28				-0,28		
										-0,0473		
972	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧА НА 17КМ	Т	-1,10	-1,23	-1,26				-1,26		
										-0,216		
973	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ НА 17КМ	Т	-0,04	-0,04	-0,04				-0,04		
										-0,0066		
974	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА СТЕКЛОБОЯ НА 19КМ	Т	-0,05	-0,06	-0,06				-0,06		
										-0,0078		
975	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПЕРЕВОЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ НА 17КМ	Т	-7,33	-8,18	-8,35				-8,35		
										-1,44		
976	Ж2-90-90	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ	Т	-56,68	-63,27	-64,62				-64,62		
										-1,7177		
977	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	1,19	1,33	1,36				1,36		
										0,0394		
978	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ КИРПИЧНЫХ ОТХОДОВ	Т	6,48	7,23	7,38				7,38		
										0,216		
979	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ	МЗ	0,52	0,58	0,59				0,59		
										0,0175		
980	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	43,20	48,22	49,25				49,25		
										1,44		
И Т О Г О по смете:				-14,05	-15,69	-16,03				-16,03		
И Т О Г О по стройке:				2 730,61	3 048,02	3 113,16				3 113,16		
В С Е Г О :				552 923,29	617 200,97	625 780,08	35 711,80	221 616,44	170 198,62	101 861,80	65 667,80	30 723,62

Подрядчик ДИРЕКТОР СУСЬКО В.М.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата " 12 " 08 2021г.

Заказчик ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИСАКОВ А.И.

(должность) (подпись) (инициалы,

