

График строительства (производства работ)

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ. НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ" (1-Я ОЧЕРЕДЬ)

(наименование объекта)

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В период по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В сроки по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сумма в условной оценке (цен в строительстве, рублей / количество)						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

объект: **1.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**

смета: **1.101.ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

1	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ДЕРЕВ	84,14	92,93	94,92					94,92	
											1	
2	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ: ЛИПА, СОСНА, ТОПОЛЬ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 300 ММ (ПОЗ.20)	СКЛАДО	65,12	71,93	73,47					73,47	
											0,6409	
3	Ж1-40	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ	МЗ	1,28	1,41	1,44					1,44	
											0,47	
4	Ж1-40	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ ОБЪЕМ ВЫХОДА ДРЕВЕСИНЫ ОТ СНОСА ДЕРЕВЬЕВ УТОЧНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОСМОТРА ИХ В НАТУРЕ С										
5	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	14,22	15,71	16,05					16,05	
											0,474	
И Т О Г О по смете:				164,76	181,98	185,88					185,88	

смета: **1.102.ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

6	Ж1-40	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ШТ	1 210,29	1 336,78	1 365,35					1 365,35	
											17	
И Т О Г О по смете:				1 210,29	1 336,78	1 365,35					1 365,35	

объект: **2.ЖИЛОЙ ДОМ.КАПРЕМОНТ.**

смета: **2.201.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

7	Ж2-70-10	КРОВЛЯ	М2	3 044,19	3 362,34	3 380,16	3 380,16					
							725					
8	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	М2	14,26	15,75	15,83	15,83					
							3,4					
9	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ КОВРА НАДСТРОЙКИ	М2	6,56	7,25	7,29	7,29					
							1,56					
10	Ж2-70-10	КРОВЛЯ РАЗБОРКА СЛОЯ ФИБРОЛИТА НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	М2	8,42	9,30	9,35	9,35					
							3,4					
11	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КЛАДКА ОГОЛОВКОВ ВЕНТШАХТ ИЗ КИРПИЧА КР0175 НА РАСТВОРЕ М50	М3	9,26	10,23	10,28	10,28					
							0,02					
12	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА N1*	М2	2 458,78	2 715,75	2 730,14	2 730,14					
							725					
13	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ	М2	1 536,03	1 696,56	1 705,55	1 705,55					

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Совокупность с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ										
14	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ	М2	13 064,73	14 430,15	14 506,63	725					
							14 506,63					
							725					
15	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ДЕТАЛЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА №2 (ПОКРЫТИЕ ПОЛА НАДСТРОЙКИ ВЫХОДА НА	М2	14,27	15,76	15,84	15,84					
							1,5					
16	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	М2	27,09	29,92	30,08	30,08					
							1,5					
17	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УКЛАДКА СЛОЯ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0	М2	14,27	15,76	15,84	15,84					
							1,5					
18	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	17,61	19,45	19,55	19,55					
							1,5					
19	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 1-1,2-2*	ОТВЕР	298,93	330,17	331,92	331,92					
							176					
20	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ ПО СЕЧ.1-1,2-2	Т	5 500,44	6 075,30	6 107,50	6 107,50					
							0,8424					
21	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	54,28	59,95	60,27	60,27					
							18					
22	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТОЕК МАСТИКОЙ ЛТ-1	М	27,43	30,30	30,46	30,46					
							5,5					
23	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 3-3 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ*	ЗОНТ	867,07	957,69	962,77	962,77					
							9					
24	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТАЛЬНОМ ПАТРУБКАМ ПРИ ПРОПУСКЕ ТРУБ	ШТ	163,20	180,26	181,22	181,22					
							9					
25	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ*	М2	58,01	64,07	64,41	64,41					
							57					
26	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	1 394,60	1 540,35	1 548,51	1 548,51					
							57					
27	Ж2-70-10	КРОВЛЯ КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ДЮБЕЛЯМИ	ШТДЮБ	713,72	788,31	792,49	792,49					
							342					
28	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	1 078,53	1 191,25	1 197,56	1 197,56					
							57					
29	Ж2-70-10	КРОВЛЯ НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА НА В/Ш	М2	953,09	1 052,70	1 058,28	1 058,28					
							57					
30	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 4-4 ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ, СЕЧЕНИЕ 5-5 ПРИМЫКАНИЕ К ВЫХОДУ НА КРОВЛЮ СЕЧЕНИЕ 6-6 ПРИМЫКАНИЕ К	М	198,12	218,83	219,99	219,99					
							82,55					
31	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	М	3 068,30	3 388,97	3 406,93	3 406,93					
							82,55					
32	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТАНОВКА СЕТОК НА ВЕНТШАХТАХ (ПРИМ.16)	М2	218,50	241,34	242,62	242,62					
							14,05					
33	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 5-5,6-6 ПОКРЫТИЕ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА*	М2ИЗО	19,19	21,20	21,31	21,31					
							5,9					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
34	Ж2-70-10	КРОВЛЯ УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ	М2	55,09	60,85	61,17	61,17					
							5,9					
35	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БИОЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ ОК-ГФ	М2	10,55	11,65	11,71	11,71					
							5,31					
36	Ж2-70-10	КРОВЛЯ МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	М2	180,92	199,83	200,89	200,89					
							5,9					
37	Ж2-70-10	КРОВЛЯ СЕЧЕНИЕ 7-7 ПОКРЫТИЕ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ*	М3	11,96	13,21	13,28	13,28					
							0,12					
38	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 16 П.8*	М	386,24	426,61	428,87	428,87					
							50,8					
39	Ж2-70-10	КРОВЛЯ ЛИСТ 16 П.19*	ПЕРЕП	9,52	10,51	10,57	10,57					
							3					
40	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С	М	712,19	786,62	790,79	790,79					
							270					
41	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ЛИСТ 18 СЕЧ.1-1,2-	М	5 581,79	6 165,15	6 197,83	6 197,83					
							136,36					
42	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ ПРОКАТА С	М	3 432,83	3 791,60	3 811,70	3 811,70					
							139,6					
43	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ВОДОСТОЧНАЯ	М	248,88	274,89	276,35	276,35					
							104					
44	Ж2-70-10-40	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА,КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ,ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ УСТАНОВКА	М	4 630,69	5 114,65	5 141,76	5 141,76					
							123,6					
45	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28	М2	71,19	78,63	79,89				79,89		
										7,68		
46	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 РАЗБОРКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	37,98	41,95	42,62				42,62		
										14,4		
47	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ 35 ММ	М2	72,10	79,64	80,91				80,91		
										7,68		
48	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ К	М	23,03	25,44	25,85				25,85		
										9,6		
49	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ АУТОКРИН	М2	21,75	24,02	24,40				24,40		
										7,68		
50	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДВУХ ИЗ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО	М2	138,41	152,88	155,32				155,32		
										7,68		
51	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КРОВЕЛЬНОГО	М	281,25	310,64	315,61				315,61		
										9,6		
52	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	496,51	548,40	557,17				557,17		
										10,61		
53	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 ПРИМ.2*	М2	7,18	7,93	8,06				8,06		
										0,7		

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане по дате разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане по дате начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
54	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	М2	1,02	1,13	1,15			1,15			
									0,7			
55	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 28 НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА	М2	48,73	53,82	54,68			54,68			
									0,7			
56	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32	М2	546,36	603,46	613,11			613,11			
									144			
57	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА НЕОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНАХ	М	888,26	981,09	996,77			996,77			
									66,64			
58	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.3*	М2	702,64	776,07	788,48			788,48			
									76,8			
59	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.5*	ПЕРЕР	762,98	842,72	856,19			856,19			
									240			
60	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ДЕМОНТАЖ ОБВЯЗКИ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ УГОЛКА	Т	97,95	108,19	109,92			109,92			
									0,5418			
61	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТАНОВКА НОВЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОЗ.2) И КОРОТЫШЕЙ	Т	1 227,03	1 355,27	1 376,93			1 376,93			
									0,3048			
62	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ 150X100X100 ММ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ШГ	962,75	1 063,37	1 080,37			1 080,37			
									60			
63	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ С20/25	М3 ЗАДЕЛ	66,88	73,87	75,05			75,05			
									0,09			
64	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРА	ОТВЕР	1 857,38	2 051,50	2 084,29			2 084,29			
									480			
65	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ	М2	76,33	84,31	85,66			85,66			
									86,4			
66	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ В 2 СЛОЯ ТОНЦИНОЙ 3ММ	М2	946,73	1 045,67	1 062,38			1 062,38			
									86,4			
67	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М100	М	230,40	254,48	258,55			258,55			
									96			
68	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М100	М2	931,46	1 028,81	1 045,25			1 045,25			
									76,8			
69	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	Т	476,04	525,79	534,19			534,19			
									0,1461			
70	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ПОД БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ	М	298,57	329,77	335,04			335,04			
									19,5			
71	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ С	М2	3 052,64	3 371,68	3 425,57			3 425,57			
									59,9			
72	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.8*	Т	618,91	683,59	694,52			694,52			
									0,1896			
73	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	24,16	26,69	27,12			27,12			
									12,1			
74	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	36,51	40,33	40,97			40,97			
									12,1			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом среднегодового индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
75	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТАНОВКА ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2ПЛО	3 514,69	3 882,02	3 944,07			3 944,07			
									138,9			
76	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 УСТАНОВКА УГЛОВОЙ ПЛАНКИ	М	1 574,27	1 738,80	1 766,59			1 766,59			
									60			
77	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.6*	М2	3 325,37	3 672,91	3 731,62			3 731,62			
									153,6			
78	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ	М2	2 726,11	3 011,02	3 059,15			3 059,15			
									153,6			
79	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.4*	М2	15,40	17,01	17,28			17,28			
									1,5			
80	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОЧИСТКА ОГОЛЕННОЙ АРМАТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	М2	3,68	4,06	4,12			4,12			
									0,45			
81	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ОБРАБОТКА АРМАТУРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ	М2	9,80	10,82	10,99			10,99			
									0,45			
82	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	М2	3,39	3,74	3,80			3,80			
									1,5			
83	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СОСТАВА ТОЛЩ.5ММ	М2	104,42	115,33	117,17			117,17			
									1,5			
84	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ БЛ1 АС 32 ПРИМ.10*	М2	676,26	746,94	758,88			758,88			
									18,56			
85	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29	Т	70,96	78,38	79,63			79,63			
									0,0076			
86	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	0,79	0,87	0,88			0,88			
									0,39			
87	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	1,18	1,30	1,32			1,32			
									0,39			
88	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ПРИМ.3*	М2	2,10	2,32	2,36			2,36			
									1,2			
89	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ	М2ОСН	40,63	44,88	45,60			45,60			
									1,2			
90	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ПРИМ.4*	ОТВЕР	53,70	59,31	60,26			60,26			
									26			
91	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 УСТАНОВКА АНКЕРА (ПОЗ.2) И СТЕРЖНЯ (ПОЗ.3)	Т	3,78	4,18	4,25			4,25			
									0,0013			
92	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН И СКОЛОВ	М2ОСН	32,05	35,40	35,97			35,97			
									0,3			
93	Ж2-30-50	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АС 29 ПРИМ.5*	М2 ОТ	11,29	12,47	12,67			12,67			
									0,3			
94	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7	М2ПЛО	3 433,45	3 792,29	3 832,59			3 832,59			
									11,15			
95	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	226,51	250,18	252,84			252,84			
									40,14			
96	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	152,03	167,92	169,70			169,70			
									40,14			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату переработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
97	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОК2	М2ГЛО	1 085,01	1 198,41	1 211,15		1 211,15				
98	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ	М	75,15	83,00	83,88		3,33				
99	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ	М	50,44	55,71	56,30		13,32				
100	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ	М	3 396,76	3 751,76	3 791,63		13,32				
101	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 6,7 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ПОД СЛИВ	М	752,51	831,16	839,99		3 791,63				
102	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6	М2	838,60	926,24	936,08		173				
103	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И ДВЕРНЫМ	М2	20,98	23,17	23,42		839,99				
104	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 6 ПРИМ.10*	ШТ	230,86	254,99	257,70		173				
105	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6	Т	3 066,47	3 386,95	3 422,95		5,4				
106	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ПРИМ.2.4, Л.14*	М2	553,13	610,94	617,43		23,42				
107	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 6 ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	229,96	253,99	256,69		5,4				
108	Ж2-30-50-20	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ, АС 6	РЕШЕТКА	1 117,24	1 234,00	1 247,12		257,70				
109	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6	Т	327,60	361,84	365,69		3				
110	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛЮКОВ	М	12,30	13,59	13,73		3 422,95				
111	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 22	М2	89,58	98,94	101,05		0,441				101,05
112	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 22 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ)	М2	772,13	852,83	871,05		617,43				26,4
113	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 22 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	224,78	248,27	253,58		25,5485				871,05
114	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 22 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	584,17	645,22	659,01		256,69				26,4
115	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 22 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	207,24	228,90	233,79		25,55				253,58
116	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27	М2	21,56	23,81	24,32		1 247,12				132
...	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27	...	185,74	205,15	209,53		10				659,01
								0,031				26,4
								13,73				233,79
								3,12				26,4
												24,32
												6,35
												209,53

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЙ 2021	Согласно с учетом прогнозного ввода цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
117		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	М2						6,35			
118	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	54,50	60,20	61,49			61,49			
119	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	111,05	122,66	125,28			125,28			
120	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО	М2	142,79	157,71	161,08			6,35			
121	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	49,85	55,06	56,24			56,24			
122	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9	М2	2 595,26	2 866,50	2 927,75			2 927,75			
123	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	1 118,82	1 235,75	1 262,16			45			
124	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 УЛУЧШЕННАЯ АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	320,64	354,15	361,72			1 262,16			
125	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, АС 9 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЗАШИВКАХ ЗШ1	М2	71,92	79,44	81,14			45			
126	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8	М2	68,55	75,71	77,33			361,72			
127	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНЫХ КРАСОК	М2	190,86	210,81	215,31			36,99			
128	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ПРИМ.7,8*	М2	772,91	853,69	871,93			81,14			
129	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ	М2	301,72	333,25	340,37			288			
130	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ПРИМ.9*	М2	493,46	545,03	556,68			77,33			
131	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ПРИМ.10*	М	34,46	38,06	38,87			141,92			
132	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ОКРАСКА НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М2	298,90	330,14	337,19			215,31			
133	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ*	М2	239,88	264,95	270,61			47,32			
134	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	87,51	96,66	98,73			871,93			
135	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ МА-025	М2	283,62	313,26	319,95			31,89			
136	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 ОКРАСКА СТЕН ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ ВД-КЧ-183	М2	260,48	287,70	293,85			340,37			
137	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 8 УЛУЧШЕННАЯ	М2	655,16	723,63	739,09			6,21			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сумма в учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
160	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 ПРИМ.5*	М ПРИ	72,16	79,70	81,40			81,40			
									21			
161	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЕСКОМ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ПРОКЛАДКАМИ	МЗ	5,71	6,31	6,44			6,44			
									0,063			
162	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 ПРИМ 7*	М2	44,82	49,50	50,56			50,56			
									10			
163	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	6,99	7,72	7,88			7,88			
									10			
164	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ РСС ШТУКАТУРНОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ	М2ОСН	146,07	161,34	164,79			164,79			
									10			
165	Ж2-60-40	ПОЛЫ, АС 11 ПРИМ 8*	М2	143,35	158,33	161,71			161,71			
									7,14			
166	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31	М2	53,29	58,86	60,12			60,12			
									18,5			
167	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	М2	15,04	16,61	16,96			16,96			
									18,5			
168	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С	М2	439,34	485,26	495,63			495,63			
									18,5			
169	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ С	ШТДЮБ	154,70	170,87	174,52			174,52			
									111			
170	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С	М2	350,69	387,34	395,62			395,62			
									18,5			
171	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С	М2	351,80	388,57	396,87			396,87			
									18,5			
172	Ж2-30-20	УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС-31 ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	М	266,53	294,39	300,68			300,68			
									30			
173	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14	М2	3,89	4,30	4,39			4,39			
									4,55			
174	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ	М2	5 727,43	6 326,01	6 461,19			6 461,19			
									121			
175	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	1 026,85	1 134,17	1 158,41			1 158,41			
									125,55			
176	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14	М2	334,12	369,04	376,93			376,93			
									391,45			
	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14		41 824,90	46 196,09	47 183,26			47 183,26			

№ пп	Обоснование	Наименование вида работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
177		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ РСС	M2					884				
178	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	M2	10 431,77	11 522,01	11 768,23			11 768,23			
179	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ОГРУНТОВКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	50,84	56,15	57,35			1275,45			
								57,35				
180	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ОКРАСКА УТЕПЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТШАХТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	M2	252,53	278,92	284,88			38			
								284,88				
181	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ПРИМ.5*	M2	17,29	19,10	19,51			38			
								19,51				
182	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СО СТЕН	M2	256,72	283,55	289,61			15			
								289,61				
183	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	M2	651,87	720,00	735,39			25			
								735,39				
184	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ПРИМ. 6*	M2	192,82	212,97	217,52			35			
								217,52				
185	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	M2	48,73	53,82	54,97			17			
								54,97				
186	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 30	ОТВЕР	31,24	34,50	35,24			17			
								35,24				
187	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЯ НА ФАСАДЕ, АС 30 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ, ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	T	18,57	20,51	20,95			31			
								20,95				
188	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22	M3	92,08	101,70	103,87			0,0062			
								103,87				
189	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 ПОГРУЗКА ГРУНТА	M2	141,22	155,98	159,31			1,37			
								159,31				
190	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	T	5,71	6,31	6,44			1,25			
								6,44				
191	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	M3	14,70	16,24	16,59			1,254			
								16,59				
192	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 УСТРОЙСТВО СТенок ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20	M3	62,09	68,58	70,05			0,1			
								70,05				
193	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ	M2	21,22	23,44	23,94			0,31			
								23,94				
194	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 УСТАНОВКА ЛИСТА ПВ1	T	23,35	25,79	26,34			3,04			
								26,34				
195	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	T	63,95	70,63	72,14			0,0075			
								72,14				
196	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	M2	0,76	0,84	0,86			0,0133			
								0,86				
197	Ж2-90-60	ПРИЯМОК, АС 22 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	M2	2,32	2,56	2,61			0,38			
								2,61				
198	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26	M2	319,51	352,90	360,44			0,77			
								360,44				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
										9,2		
199	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	20,34	22,47	22,95				22,95		
200	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	48,05	53,07	54,20				6,4		
201	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	1,29	1,42	1,45				54,20		
202	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	55,87	61,71	63,03				10,56		
203	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3ОСНОВ	44,38	49,02	50,07				1,45		
204	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	58,84	64,99	66,38				6,4		
205	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	94,76	104,66	106,90				63,03		
206	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТРОЙСТВО СТенок ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	74,45	82,23	83,99				2,8		
207	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М200	М2	18,12	20,01	20,44				50,07		
208	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	Т	24,98	27,59	28,18				1,2		
209	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКА ОП1	Т	448,58	495,46	506,05				66,38		
210	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 УКЛАДКА ТРУБЫ ДРЕНАЖНОЙ	М	129,49	143,02	146,08				0,44		
211	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 ОБЕРТЫВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЙ ЗАСЫПКИ ГЕОТЕКСТИЛЕМ	М2	59,30	65,50	66,90				106,90		
212	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 БЕТОННЫЕ СТЕНКИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ ОКРАСИТЬ	М2ПОВ	30,24	33,40	34,11				0,56		
213	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС7-4 ШТ, АС 26 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ 20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	13,29	14,68	14,99				83,99		
214	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23	М3	76,41	84,40	86,20				0,32		
215	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	14,14	15,62	15,95				20,44		
216	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М3	17,95	19,83	20,25				1,76		
217	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	М3ОСНОВ	25,91	28,62	29,23				28,18		
218	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	44,15	48,76	49,80				0,0052		
219	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 УСТРОЙСТВО СТенок КРЫЛЬЦА КРВ1 ИЗ БЕТОНА 25/30	М3	38,58	42,61	43,52				506,05		
220	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА КРВ1	М3	60,90	67,26	68,70				0,0463		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ИЗ БЕТОНА С25/30										
221	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	148,57	164,10	167,61			0,36			
									167,61			
222	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	59,78	66,03	67,44			0,0152			
									67,44			
223	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЯЮЩЕГО УГОЛКА	Т	2,78	3,07	3,14			1,89			
									3,14			
224	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	5,88	6,49	6,63			0,008			
									6,63			
225	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1, АС 23 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫЛЬЦА	М3	186,94	206,48	210,89			0,53			
									210,89			
226	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24	М3	166,70	184,12	188,05			0,5			
									188,05			
227	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ПОГРУЗКА ГРУНТА	М3	9,53	10,53	10,76			4,8			
									10,76			
228	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 15 КМ	Т	22,52	24,87	25,40			3			
									25,40			
229	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	М3	0,60	0,66	0,67			4,95			
									0,67			
230	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М3	35,93	39,69	40,54			3			
									40,54			
231	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	М3ОСНОВ	66,65	73,62	75,19			1,8			
									75,19			
232	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА С8/10	М3	88,28	97,51	99,59			1,8			
									99,59			
233	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТРОЙСТВО СТЕНОК КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 ИЗ БЕТОНА 25/30	М3	62,71	69,26	70,74			0,66			
									70,74			
234	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 ИЗ БЕТОНА С25/30	М3	118,41	130,79	133,58			0,26			
									133,58			
235	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	296,18	327,13	334,12			0,7			
									334,12			
236	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	119,55	132,04	134,86			0,0303			
									134,86			
237	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЯЮЩЕГО УГОЛКА	Т	3,12	3,45	3,52			3,78			
									3,52			
238	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	2,81	3,10	3,17			0,009			
									3,17			
239	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	М	440,75	486,81	497,21			0,008			
									497,21			
240	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	11,72	12,94	13,22			2,6			
									13,22			
241	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ2,КРВ3 АС 24 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫЛЬЦА	М3	235,74	260,38	265,94			1,06			
									265,94			
242	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2	ОТВЕД	4,02	4,44	4,53			1			
									4,53			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу оценки строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного издания цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021	
											4		
243	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 5*	ОТВЕР	11,25	12,43	12,70						12,70	
244	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 6*	М3	104,47	115,39	117,86						9	
245	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС-2 ПРИМ. 8*	М2	189,11	208,87	213,33						117,86	
246	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3	М3	42,73	47,20	48,21						0,44	
247	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ КИРПИЧА КРО-175	М3	87,67	96,83	98,90						213,33	
248	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2	36,35	40,15	41,01						4,08	
249	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 ОТВЕРСТИЯ*	ОТВЕР	57,43	63,43	64,79						48,21	
250	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ ОТВ.80X60,110X90	ОТВЕР	80,60	89,02	90,92						0,18	
251	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ РАССВЕРЛОВКИ	М3	13,61	15,03	15,35						98,90	
252	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ,ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 3 ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100	М3 ЗАДЕЛ	13,19	14,57	14,88						0,18	
253	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4	М	238,05	262,93	268,55						41,01	
254	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ПРИМ.6*	М2 НИШ	579,53	640,10	653,78						1,5	
255	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО	М2	84,83	93,70	95,70						64,79	
256	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5	ОТВЕР	297,61	328,71	335,73						52	
257	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ РАССВЕРЛОВКИ	М3	10,53	11,63	11,88						90,92	
258	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-5 ЗАДЕЛКА ГНЕЗД ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М100	М3 ЗАДЕЛ	10,01	11,06	11,30						34	
259	Ж2-90-70-20	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	17 841,17	19 705,78	20 126,88						15,35	
260	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.ч	7 679,31	8 481,89	8 663,14						0,062	
261	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	27,51	30,39	31,04						14,88	
262	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	М3	1,51	1,67	1,71						0,019	
263	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ	М3	4,94	5,46	5,58						268,55	

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу переработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
264	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ И ОТХОДОВ	МЗ	1,95	2,15	2,20				2,20		
265	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛОМА	МЗ	2,64	2,92	2,98				0,71		
266	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ ПОГРУЗКА БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	9,86	10,89	11,12				0,97		
267	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	302,96	334,62	341,77				11,12		
268	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РУБЕРОИДА	МЗ	41,13	45,43	46,40				3,62		
269	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ	Т	65,23	72,05	73,59				10,0986		
270	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С МАСЛЯНОЙ	МЗ	17,45	19,27	19,68				46,40		
271	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СТЕКЛОБОЯ	МЗ	3,99	4,41	4,50				0,5484		
272	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛОМА	Т	52,11	57,56	58,79				73,59		
273	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ	Т	195,48	215,91	220,52				2,1744		
ИТОГО по смете:				203 630,47	224 912,23	228 483,01				6,516		
смета: 2.202.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ							55 617,70	17 378,89	30 492,63	124 993,79		

274	Ж3-80-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	М	1 371,80	1 515,17	1 539,39				1 539,39		
275	Ж3-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	449,55	496,53	504,47				235,2		
ИТОГО по смете:				1 821,35	2 011,70	2 043,86				240		
смета: 2.203.АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										2 043,86		

276	Ж3-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	1 730,38	1 911,23	1 941,78				1 941,78		
277	Ж3-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ	М	1 117,81	1 234,63	1 254,36				10		
278	Ж3-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МОНТАЖ МЕТАЛЛУРУКОВА	М	1 826,33	2 017,20	2 049,44				1 254,36		
279	Ж3-60-90	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	231,61	255,82	259,91				297,6		
280	Ж3-60-90	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М	298,43	329,62	334,89				2 049,44		
281	Ж3-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	М	35,44	39,14	39,77				138,18		
282	Ж3-60-10	ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ,	шт	316,30	349,36	354,94				259,91		
										0,0464		
										334,89		
										3,92		
										39,77		
										20		
										354,94		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДИКАПР 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА						6				
ИТОГО по смете:				5 556,30	6 137,00	6 235,09		6 235,09				

смета: 2.204.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

283	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 934,36	2 136,52	2 170,67			2 170,67		
								108			
284	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	218,07	240,86	244,71			244,71		
								10			
285	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 276,06	1 409,42	1 431,95			1 431,95		
								54			
286	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	1 391,97	1 537,45	1 562,03			1 562,03		
								56			
287	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	4 643,66	5 128,98	5 210,96			5 210,96		
								154			
288	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	551,01	608,60	618,33			618,33		
								382			
289	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	983,12	1 085,87	1 103,23			1 103,23		
								24			
290	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	293,63	324,32	329,50			329,50		
								6			
291	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,	М	44,33	48,96	49,74			49,74		
								30			
292	ЖЗ-20-11-10	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1 ПБ6БК ДИАМЕТРОМ 20,25 ММ	ШТ	528,06	583,25	592,57			592,57		
								46			
293	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ	ШТ	456,40	504,10	512,16			512,16		
								2			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
294	ЖЗ-20-11-10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д. 15,25	ШТ	259,90	287,06	291,65			291,65			
295	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ	ШТ	171,76	189,71	192,74			28			
296	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	59,93	66,19	67,25			2			
297	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177.	М2	100,86	111,40	113,18			30			
298	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	ШТ	74,93	82,76	84,08			84,08			
299	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	806,98	891,32	905,57			1			
300	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	86,89	95,97	97,50			905,57			
301	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	Т	262,58	290,02	294,66			62			
302	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	64,40	71,13	72,27			97,50			
303	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	62,32	68,83	69,93			6			
304	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	25 237,41	27 875,02	28 320,59			294,66			
305	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ РАДИАТОРЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	М2	862,78	952,95	968,18			0,1244			
306	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	35,88	39,63	40,26			72,27			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В зпих на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В зпих на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
307	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	128,28	141,69	143,95			143,95			
									12			
308	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	763,69	843,50	856,98			856,98			
									77			
309	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	272,75	301,26	306,08			306,08			
									28			
310	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	277,04	305,99	310,88			310,88			
									30			
311	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С	М	237,39	262,20	266,39			266,39			
									32			
312	ЖЗ-20-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	4 008,65	4 427,60	4 498,37			4 498,37			
									523			
313	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	570,81	630,47	640,55			640,55			
									1			
314	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	М	2 416,92	2 669,52	2 712,19			2 712,19			
									600			
315	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	ШТ	989,88	1 093,33	1 110,81			1 110,81			
									84			
316	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	169,57	187,29	190,28			190,28			
									12			
317	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	М	210,09	232,05	235,76			235,76			
									100			
	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		21,00	23,19	23,56			23,56			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
318		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М				10					
319	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,85	115,81	117,66		117,66				
320	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	М	104,84	115,80	117,65		117,65				
321	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	402,67	444,75	451,86		451,86				
322	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	56,25	62,13	63,12		63,12				
323	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	101,68	112,31	114,11		114,11				
324	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ДЕМОНТАЖ	ЭКМ	98,42	108,71	110,45		110,45				
325	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	16,83	18,59	18,89		18,89				
326	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В	ШТ	2 679,36	2 959,38	3 006,68		3 006,68				
327	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ	МЗ О	195,06	215,45	218,89		218,89				
328	ЖЗ-20-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т									
329	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	5,13	5,67	5,76		0,842				
330	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	79,27	87,55	88,95		5,76				
И Т О Г О по смете:				54 317,72	59 994,56	60 953,53		0,3165				
смета: 2.265.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								88,95				
...	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	18 562,80	20 502,83	20 830,56		1				
								60 953,53				
								20 830,56				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 декабря 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
331		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШП					127				
332	ЖЗ-20-15	ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	85,75	94,71	96,22		96,22				
333	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	3 696,12	4 082,41	4 147,66		4 147,66				
334	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	5 412,26	5 977,90	6 073,45		6 073,45				
335	ЖЗ-20-11-10	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	М	196,27	216,78	220,25		220,25				
336	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	64,66	71,42	72,56		72,56				
337	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА, УГОЛКА	Т	240,63	265,78	270,03		270,03				
338	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	КРЕПЛ	234,46	258,96	263,10		263,10				
339	ЖЗ-20-11-10	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТОВ И ДР.) МАССОЙ ДО 0,5 Т, УСТАНОВКА ОПОР	ШТ	137,75	152,15	154,58		154,58				
340	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	2 168,37	2 394,99	2 433,27		2 433,27				
341	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	2 407,63	2 659,26	2 701,77		2 701,77				
342	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	963,01	1 063,66	1 080,66		1 080,66				
343	ЖЗ-20-90	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М	566,31	625,50	635,50		635,50				
344	ЖЗ-20-90	РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	М3	1,35	1,49	1,51		1,51				
345	ЖЗ-20-90	ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	475,32	525,00	533,39		533,39				
346	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т					1,354				
347	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ	М3	16,39	18,10	18,39		18,39				
348	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	50,24	55,49	56,38		56,38				
И Т О Г О по смете:				35 279,32	38 966,43	39 589,28		39 589,28				
смета: 2.206 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ												
	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		213,40	235,70	239,47		239,47				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по акту разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах по акту оценки строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость в учете проектного цикла (за и строительство, рублей / количество)						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
349		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШЛ					1				
350	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	107,01	118,19	120,08		120,08				
351	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	17,45	19,27	19,58			19,58			
352	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	11,29	12,47	12,67			12,67			
353	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА	ШТ	684,61	756,16	768,25			768,25			
354	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	Т	39,92	44,09	44,79			44,79			
355	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	КГИЗД	24,16	26,69	27,12			27,12			
356	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТРОЙСТВО УПОРА	МЗ	39,51	43,64	44,34			44,34			
357	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ УСТАНОВКА КРАНА	КОМПЛЕКТ	393,20	434,29	441,23			441,23			
358	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	84,57	93,41	94,90			94,90			
359	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	492,06	543,49	552,18			552,18			
360	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	97,45	107,63	109,35			109,35			
	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		1 444,06	1 594,98	1 620,47			1 620,47			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом предельного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
361		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М					31				
362	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	2 238,90	2 472,89	2 512,42			2 512,42			
363	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	308,09	340,29	345,73			345,73			
364	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	116,85	129,06	131,12			131,12			
365	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	506,18	559,08	568,02			568,02			
366	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	16,27	17,97	18,26			18,26			
367	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА	Т	198,48	219,22	222,72			222,72			
368	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	229,98	254,02	258,08			258,08			
369	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	329,20	363,61	369,42			369,42			
	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		49,60	54,78	55,66			55,66			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В плане на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В плане на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом пресловутого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
370		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М					5				
371	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	131,62	145,38	147,70		147,70	11			
372	ЖЗ-10-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	524,60	579,43	588,69		588,69	90			
373	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	1 041,24	1 150,06	1 168,44		1 168,44	138			
374	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	354,21	391,23	397,48		397,48	6			
375	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	166,02	183,37	186,30		186,30	3			
376	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	92,38	102,03	103,66		103,66	1,5			
377	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	18,88	20,85	21,18		21,18	10,5			
378	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 465,45	1 618,61	1 644,48		1 644,48	48			
379	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	109,66	121,12	123,06		123,06	48			

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки системы документации I декабрь 2019 г.	В ценах на дату начала строительства I МАЙ 2021	Степень с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
380	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	87,96	97,15	98,70			98,70			
									48			
381	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	2 836,34	3 132,77	3 182,85			3 182,85			
									86			
382	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	199,74	220,62	224,15			224,15			
									86			
383	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	158,66	175,24	178,04			178,04			
									86			
384	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ	М	158,41	174,97	177,77			177,77			
									4			
385	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	9,22	10,18	10,34			10,34			
									4			
386	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ	М	7,38	8,15	8,28			8,28			
									4			
387	ЖЗ-10-11-30	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25,32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	84,72	93,57	95,07			95,07			
									138			
388	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ	627,69	693,29	704,37			704,37			
									27			
	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		320,43	353,92	359,58			359,58			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
389		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ППТ				27					
390	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	27,05	29,88	30,36		30,36	3			
391	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	812,89	897,85	912,20		912,20	87,5			
392	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ	М	39,77	43,93	44,63		44,63	4			
393	ЖЗ-10-12	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	335,69	370,77	376,70		376,70	94,5			
394	ЖЗ-10-43	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ	КОМПЛЕКТ	623,14	688,27	699,27		699,27	24			
395	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	146,19	161,47	163,19		163,19	3			
396	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 884,60	2 081,56	2 103,68		2 103,68	45			
397	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	1 350,89	1 492,07	1 507,93		1 507,93	29			
398	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 238,90	2 472,89	2 499,17		2 499,17	43			
399	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	2 535,34	2 800,31	2 830,07		2 830,07	45			
	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		187,38	206,96	209,16		209,16				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом притока и расхода цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
400		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М				3					
401	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	М	237,99	262,86	265,65		265,65				
402	ЖЗ-10-41-10	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ	102,82	113,57	114,78		114,78				
403	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	Т	71,54	79,02	79,86		79,86				
404	ЖЗ-10-41-10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20	М	77,71	85,83	86,74		86,74				
405	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	332,14	366,85	370,75		370,75				
406	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	215,14	237,62	240,15		240,15				
407	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	329,20	363,61	367,47		367,47				
408	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	446,32	492,97	498,21		498,21				
409	ЖЗ-10-42	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	911,47	1 006,73	1 017,43		1 017,43				
410	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КТР. КРАНЫ, МОНТАЖНЫЙ	ШТ	1 041,24	1 150,06	1 162,28		1 162,28				
	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		283,36	312,97	316,30		316,30				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации I декабрь 2019 г.	В ценах по делу начисл. строительства I МАЙ 2021	Сумма в учете прогнозного бюджета при строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
411		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М				4,8					
412	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	7 429,81	8 206,31	8 293,53		8 293,53				
413	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	166,02	183,37	185,32		185,32				
414	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М	95,85	105,87	107,00		107,00				
415	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	М	282,74	312,29	315,61		315,61				
416	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ.	ШТ	5 414,96	5 980,89	6 044,46		6 044,46				
417	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	КОМПЛЕКТ	57,89	63,94	64,62		64,62				
418	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	М2	393,23	434,33	438,95		438,95				
419	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	1 465,45	1 618,61	1 635,81		1 635,81				
420	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	109,66	121,12	122,41		122,41				
	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		87,96	97,15	98,18		98,18				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЬ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сумма в учетном прогнозном виде на дату строительства, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
421		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М				48					
422	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	2 770,35	3 059,88	3 092,40		3 092,40				
423	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	195,08	215,47	217,76		217,76				
424	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	154,97	171,17	172,99		172,99				
425	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ	М	514,93	568,75	574,79		574,79				
426	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М	29,94	33,07	33,42		33,42				
427	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	М	24,05	26,56	26,84		26,84				
428	ЖЗ-10-41-30	КТР, КРОНШТЕЙН, КОМПЕНСАТОР	ШТ	533,52	589,28	595,54		595,54				
429	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	415,23	458,63	463,50		463,50				
430	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТЫ	ШТ	52,90	58,43	59,05		59,05				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Единиц	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом текущего индекса по в отрасли, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
431	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	280,05	309,32	312,61		312,61				
							24					
432	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА	ШТ	39,59	43,73	44,19		44,19				
							3					
433	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	1 326,95	1 465,63	1 481,21		1 481,21				
							148					
434	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	783,32	865,19	874,39		874,39				
							87					
435	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	13,95	15,41	15,57		15,57				
							1,5					
436	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ	М	129,23	142,74	144,26		144,26				
							13					
437	ЖЗ-10-42	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ВНУТРЕННИМ	М.П.	793,49	876,42	885,73		885,73				
							249,5					
438	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	МЗ	33,63	37,14	37,53		37,53				
							0,5					
439	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	8 699,06	9 608,21	9 710,33		9 710,33				
							70					
440	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД	КРЕПЛ	443,15	489,46	494,66		494,66				
							30					
...	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	...	166,90	184,34	186,30		186,30				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
441		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	Т				0,0452					
442	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	26,32	29,07	29,38		29,38				
443	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ СИФОН СВАРНОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ	М	21,26	23,48	23,73		23,73				
444	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3 078,01	3 399,70	3 435,83		3 435,83				
445	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	412,78	455,92	460,77		460,77				
446	ЖЗ-10-51-20	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100, РЕВИЗИЯ, ПЕРЕХОД, ОТВОД, ТРОЙНИК	ШТ	1 002,73	1 107,53	1 119,30		1 119,30				
447	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ УСТАНОВКА МУФТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ШТ	996,00	1 100,09	1 111,78		1 111,78				
448	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	1 133,25	1 251,69	1 264,99		1 264,99				
449	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	1 076,03	1 188,49	1 201,12		1 201,12				
450	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2	МЗ	176,42	194,86	196,93		196,93				
451	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	МЗ	4,27	4,72	4,77		4,77				
452	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ.	МЗ	468,15	517,08	522,58		522,58				
453	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТенок ТРАНШЕЙ	М2КРЕ	622,97	688,08	695,39		695,39				
454	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТ	Т	7,69	8,49	8,58		8,58				
								1,6896				

№ пп	Объект	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
455	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ	М	246,78	272,57	275,47		275,47				
456	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯГИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	М ФУТЛ	1 580,51	1 745,69	1 764,24		17,1	1 764,24			
457	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	411,01	453,97	458,79		12,6	458,79			
458	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	181,74	200,73	202,86		196	202,86			
459	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ	МЗ	47,12	52,04	52,59		61	52,59			
460	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	990,19	1 093,68	1 105,30		0,7	1 105,30			
461	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	32,32	35,70	36,08		34	36,08			
462	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	4,97	5,49	5,55		1	5,55			
463	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ВОЗВРАТ ВОДОМЕР Д.50	ШТ					1				
464	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО	ШТ	51,81	57,22	57,83		1	57,83			
465	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	14,67	16,20	16,37		3	16,37			
466	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТВЕР	174,10	192,30	194,34		3	194,34			
467	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА УЧТЕНА В УСТАНОВКЕ	М	1 171,98	1 294,47	1 308,23		15	1 308,23			
468	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	1 862,68	2 057,35	2 079,22		440	2 079,22			
469	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ	ШТ	2 707,65	2 990,63	3 022,41		84	3 022,41			
470	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ	ШТ	3 482,95	3 846,96	3 887,85		96	3 887,85			
	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		1 057,21	1 167,70	1 180,11		96	1 180,11			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разработки сметной документации 1 декабря 2019 г.	В ценах по делу по заказу строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рубль / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
471		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ	ОТВЕР				36					
472	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ	ОТВЕР	506,33	559,25	565,19		565,19				
473	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ	МЗ ЗАДЕЛ	1 174,95	1 297,75	1 311,54		1 311,54				
474	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ,	ШТ	271,01	299,33	302,51		302,51				
475	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	М	399,97	441,77	446,47		446,47				
476	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	ШТ	68,70	75,88	76,69		76,69				
477	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	64,66	71,42	72,18		72,18				
478	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	19,57	21,62	21,85		21,85				
479	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	21,34	23,57	23,82		23,82				
480	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	144,25	159,33	161,02		161,02				
481	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	288,17	318,29	321,67		321,67				
482	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЖИЛАЯ ЧАСТЬ*	М	792,77	875,62	884,93		884,93				
483	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ДЕМОНТАЖ И	ПРИБ	4 532,09	5 005,75	5 058,95		5 058,95				
484	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СМЫВНЫХ	ПРИБ	1 275,12	1 408,39	1 423,36		1 423,36				
	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		2 314,51	2 556,40	2 583,57		2 583,57				

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
485		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) СМЕНА	ПРИБ				36					
486	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ВРЕЗКА ДИАМ. ДО 100	ШТ	1 934,43	2 136,60	2 159,31	2 159,31	48				
487	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	240,42	265,55	268,37	268,37	12				
488	ЖЗ-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	МЗ ЗАДЕЛ	190,22	210,10	212,33	212,33	0,0816				
489	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ	М	80,56	88,98	89,93	89,93	17,1				
490	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) РАЗБОРКА С ЗАДЕЛКОЙ ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	69,80	77,09	77,91	77,91	3				
491	ЖЗ-10-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т									
492	ЖЗ-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	37,82	41,77	42,21	42,21	3,85				
ИТОГО по смете:				100 641,74	111 159,99	112 447,14	92 387,98	20 059,16				

смета: 2.207.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

493	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	ПРИБОР	2 745,72	3 032,68	3 048,75	3 048,75				
494	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 083,58	1 196,83	1 203,17	1 203,17	48			
495	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	1 492,52	1 648,51	1 657,25	1 657,25	77			
496	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	32,37	35,75	35,94	35,94	99			
497	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ МА-25 В	М2	438,07	483,85	486,41	486,41	13,5			
498	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	1 201,81	1 327,41	1 334,45	1 334,45	21,5			
								78			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количеством						
						Итого	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
499	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	400,47	442,32	444,66	444,66					
							42					
500	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	107,29	118,50	119,13	119,13					
							12					
501	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	2 339,82	2 584,36	2 598,06	2 598,06					
							176					
502	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	1 838,28	2 030,40	2 041,16	2 041,16					
							176					
503	ЖЗ-20-61	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	90,18	99,60	100,13	100,13					
							9					
504	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	194,61	214,95	216,09	216,09					
							15					
505	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	169,83	187,58	188,57	188,57					
							12					
506	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	4,98	5,50	5,53	5,53					
							2,5					
507	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ	М2	66,37	73,31	73,70	73,70					
							4					
508	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	КРЕПЛ	226,29	249,94	251,26	251,26					
							18					
509	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	ШТ	23,55	26,01	26,15	26,15					
							3					
510	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	288,44	318,59	320,28	320,28					
							27					
511	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	225,60	249,18	250,50	250,50					
							27					
	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		91,31	100,85	101,38	101,38					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
512		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПУСК ГАЗА В	СТОЯ				9					
513	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	938,99	1 037,13	1 042,63	1 042,63					
							48					
514	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ПРИБ	42,41	46,84	47,09	47,09					
							5					
515	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	М	438,81	484,67	487,24	487,24					
							176					
516	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И	ОТВЕР	460,81	508,97	511,67	511,67					
							23					
517	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	72,54	80,12	80,54	80,54					
							7					
518	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ В	ОТВЕР	284,80	314,56	316,23	316,23					
							27					
519	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М	53,84	59,47	59,79	59,79					
							27					
520	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т									
							0,272					
521	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	2,18	2,41	2,42	2,42					
							0,1363					
ИТОГО по смете:				15 355,47	16 960,29	17 050,18	17 050,18					

смета: 2.2011.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К СМЕТЕ 201)

522	ЖЗ-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27	М2	-21,56	-23,81	-24,32				-24,32		-24,32
										-6,35		-6,35
523	ЖЗ-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) ПЛИТАМИ	М2	-185,74	-205,15	-209,53				-209,53		
										-6,35		
524	ЖЗ-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	ШТДЮБ	-54,50	-60,20	-61,49				-61,49		
										-32		
525	ЖЗ-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	-111,05	-122,66	-125,28				-125,28		
										-6,35		
526	ЖЗ-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27	М2	-142,79	-157,71	-161,08				-161,08		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом процентного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТЯБРЬ 2021
		УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО										
527	Ж2-60-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТАМБУРА, АС 27 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ	М2	-49,85	-55,06	-56,24				-6,35		
										-56,24		
										-6,35		
528	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14	М2	-4 369,20	-4 825,83	-4 928,95				-4 928,95		
										-121		
529	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	-989,66	-1 093,09	-1 116,45				-1 116,45		
										-121		
530	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14	М2	-41 824,90	-46 196,09	-47 183,26				-47 183,26		
										-884		
531	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14 ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ	М2	-7 230,13	-7 985,76	-8 156,41				-8 156,41		
										-884		
532	Ж2-90-60	ПРЯМОК, АС 22	М2	-168,97	-186,63	-190,62				-190,62		
										-1,25		
533	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	-1 909,81	-2 109,41	-2 154,49				-2 154,49		
										-47,6667		
И Т О Г О по смете:				-57 058,16	-63 021,40	-64 368,12				-64 368,12		

смета: 2.2041.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОП.СМЕТА К Л.С.204)

534	ЖЗ-30-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	160,11	176,84	179,67				179,67		
535	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	2 399,24	2 649,99	2 692,35				2 692,35		
										12		
536	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5	М2	167,23	184,71	187,66				187,66		
										1,75		
537	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	46,97	51,88	52,71				52,71		
										1		
538	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	М2	8,07	8,91	9,05				9,05		
										0,5		
И Т О Г О по смете:				2 781,62	3 072,33	3 121,44				3 121,44		

смета: 2.2051.ТЕПЛОЙ ПУНКТ (ДОП.СМЕТА К Л.С.205)

539	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ (КОМП)	2 862,54	3 161,71	3 212,25				3 212,25		
										1		
540	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	ШТ	485,85	536,63	545,21				545,21		
										0,1		
541	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	19,14	21,14	21,48				21,48		
										16,48		
И Т О Г О по смете:				3 367,53	3 719,48	3 778,94				3 778,94		

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по делу разуборки сметной документацией 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по делу заводу строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
смета: 2.2061.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ (ДОП.СМЕТА К Л.С.206)												
542	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	198,18	218,89	221,22		221,22				
								12				
543	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	198,18	218,89	221,22		221,22				
								12				
И Т О Г О по смете:				396,36	437,78	442,44		442,44				
смета: 2.2071.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ДОП.СМЕТА К Л.С.207)												
544	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	УЗЕЛ	1 953,47	2 157,63	2 169,07	2 169,07					
							48					
И Т О Г О по смете:				1 953,47	2 157,63	2 169,07	2 169,07					
объект: 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА												
смета: 3.301.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ												
545	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М3	551,52	609,16	622,18			622,18			
									8,75			
546	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ С ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	М2ОСН	164,18	181,34	185,22			185,22			
									50			
547	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	2 948,87	3 257,06	3 326,66			3 326,66			
									220			
548	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	126,52	139,74	142,73			142,73			
									12,8			
549	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	М3	1 004,40	1 109,37	1 133,08			1 133,08			
									81			
550	Ж7-90	ОТХОДЫ И МУСОР	М3	37,85	41,81	42,70			42,70			
									13,89			
551	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	750,06	828,45	846,15			846,15			
									25,002			
И Т О Г О по смете:				5 583,40	6 166,93	6 298,72			6 298,72			
смета: 3.302.ПОКРЫТИЕ												
552	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2)	М2	779,23	860,67	879,06					879,06	
											115	
553	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ ПОД БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЯ БОРТА	М2	201,82	222,91	227,67					227,67	
											36,4	
554	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПГС С5 С РАСКЛИНЦОВКОЙ ПГС	М2	634,76	701,10	716,08					716,08	
											115	
555	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	1 328,68	1 467,54	1 498,90					1 498,90	
											115	
556	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	430,75	475,77	485,94					485,94	
											115	

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Суммарность в учетом прогнозируемого видосов цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
557	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	2 914,14	3 218,70	3 287,48						3 287,48
												130
558	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ	М2	175,94	194,33	198,48						198,48
												30
559	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 6 (115М2) УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ	М2	197,26	217,88	222,54						222,54
												20,15
560	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (120М2)	М2	1 223,58	1 351,46	1 380,34						1 380,34
												131,7
561	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (120М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА	М2	598,66	661,23	675,36						675,36
												113,5
562	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (120М2) УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С	М2	4 043,73	4 466,35	4 561,79						4 561,79
												120
563	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (120М2) 40 М2 ПЛИТКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАНЕЕ РАЗОБРАННОЙ НА ОБЪЕКТЕ*	М	1 457,06	1 609,34	1 643,73						1 643,73
												65
564	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 1 (120М2) УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ ПЕСКА	М2	140,83	155,55	158,87						158,87
												11,7
565	Ж7-90	УСТРОЙСТВО Пониженного борта, тип 2 (8М2)	М2	96,33	106,40	108,67						108,67
												8
566	Ж7-90	УСТРОЙСТВО Пониженного борта, тип 2 (8М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	2,53	2,79	2,85						2,85
												0,004
567	Ж7-90	УСТРОЙСТВО Пониженного борта, тип 2 (8М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	117,03	129,26	132,02						132,02
												8
568	Ж7-90	УСТРОЙСТВО Пониженного борта, тип 2 (8М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2	94,28	104,13	106,36						106,36
												8
569	Ж7-90	УСТРОЙСТВО Пониженного борта, тип 2 (8М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	486,46	537,30	548,78						548,78
												17
570	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (17М2)	М2	127,43	140,75	143,76						143,76
												12,7
571	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (17М2) ПРОПИТКА ОСНОВАНИЯ БИТУМОМ	Т	4,05	4,47	4,57						4,57
												0,0064
572	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (17М2) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ	М2	185,83	205,25	209,64						209,64
												12,7
	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (17М2)		200,35	221,29	226,02						226,02

№ пп	Обозначение	Наименование видов работ	Единиц	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозируемого индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
573		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В,	М2								17	
574	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (17М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ БР100.30.15	М	1 230,47	1 359,07	1 388,11					1 388,11	
575	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2)	М2	596,68	659,04	673,12					673,12	
576	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12СМ ПОД БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ БОРТА	М2	227,13	250,87	256,23					256,23	
577	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТРОЙСТВО СЛОЯ ПГС С5 С РАСКЛИНЦОВКОЙ ПГС С12 ТОЛЩ.15ММ	М2	160,07	176,80	180,58					180,58	
578	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	496,81	548,73	560,46					560,46	
579	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2	161,07	177,90	181,70					181,70	
580	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М	3 138,28	3 466,27	3 540,34					3 540,34	
581	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТРОЙСТВО ОТСЫПКИ ИЗ ПЕСКА	М2	249,26	275,31	281,19					281,19	
582	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВОДООТВОДНОГО	Т	1 729,25	1 909,98	1 950,79					1 950,79	
583	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА, ТИП 4,5 (43М2) РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150	М	134,72	148,80	151,98					151,98	
И Т О Г О по смете:				23 564,47	26 027,24	26 583,41					26 583,41	
смета: 3.303.ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
584	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	284,09	313,78	320,49					320,49	
585	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ	М2	143,19	158,16	161,54					161,54	
И Т О Г О по смете:				427,28	471,94	482,03					482,03	
смета: 3.304.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ												
586	Ж7-30	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	ШТ	1 322,97	1 461,24	1 492,47					1 492,47	
И Т О Г О по смете:				1 322,97	1 461,24	1 492,47					1 492,47	
объект: 4.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ												

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах по договору разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах по договору подряда строительства 1 МАЯ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021

смета: 4.401.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ

587	Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	383,17	423,22	432,26						432,26
ИТОГО по смете:				383,17	423,22	432,26						432,26

смета: 4.402.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

588	Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	РУБ	525,94	580,91	593,32						593,32
ИТОГО по смете:				525,94	580,91	593,32						593,32

объект: 5.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

смета: 5.501.ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

589	ЖЗ-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ РАБОТЫ ПО ПУСКОНАЛАДКЕ	СИСТЕМА	244,75	270,33	276,11				276,11		
ИТОГО по смете:				244,75	270,33	276,11				276,11		
ИТОГО по стройке:				401 470,22	443 428,59	449 655,41	74 836,95	110 209,31	166 273,93	98 335,22		

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.ПАРОВОЙ В Г. МИНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: 1.ЖИЛОЙ ДОМ.МОДЕРНИЗАЦИЯ.

смета: 1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

590	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС 34, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	105,89	116,96	118,20		118,20				
591	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС 34 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	МЗОСНОВ	5,87	6,48	6,55		2,31				
592	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС 34 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С25/30	МЗ	91,09	100,61	101,68		0,15				
593	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС 34 ОКРАСКА БЕТОННЫХ СТЕНОК, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С ГРУНТОМ,	М2	13,24	14,62	14,78		0,34				
594	Ж2-90-90	ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВУ, АС 34 ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА ТОЛЩ.20ММ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	10,21	11,28	11,40		0,98				
595	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4	ОТВЕР	53,16	58,72	59,34		0,92				
596	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ ИЗ СЕТКИ	М2	165,63	182,94	184,88		48				
597	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 ПРИМ.5*	ОТВЕР	5,54	6,12	6,19		1,44				
598	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС-4 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ ИЗ СЕТКИ	М2	157,57	174,04	175,89		6,19				
599	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35	Т	2 567,16	2 835,46	2 865,60		5				
600	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НИШ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	73,64	81,34	82,20		1,4				
601	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ДО ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ	М	80,15	88,53	89,47		0,3543				
602	Ж2-30-90	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ПРОБИВКА	МЗ	105,68	116,72	117,96		82,20				
								29,76				
								89,47				
								65,28				
								117,96				

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Сопоставь с учетом процентного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
		НИШ					0,48					
603	Ж2-30-90	ПЕРЕНЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ЗАКЛАДКА НИШ КИРПИЧОМ ДО ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАЗМЕРОВ	М3	202,20	223,33	225,70		225,70				
				58,50	64,61	65,30		0,45				
604	Ж2-30-90	ПЕРЕНЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2					65,30				
								2,4				
605	Ж2-30-90	ПЕРЕНЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 ШТУКАТУРКА ПЕРЕНЫЧЕК ПО СЕТКЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	М2	351,49	388,22	392,35		392,35				
								5,76				
606	Ж2-30-90	ПЕРЕНЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АС 35 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ АНКЕРОВ	ОТВЕР	121,94	134,68	136,11		136,11				
								102				
607	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35	ОТВЕР	159,52	176,19	178,06		178,06				
								144				
608	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА В НИШАХ	М2	3 012,80	3 327,67	3 363,04		3 363,04				
								25,8336				
609	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	М2	77,88	86,02	86,93		86,93				
								38,88				
610	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 35 ОКРАСКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	117,59	129,88	131,26		131,26				
								38,88				
611	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	2,20	2,43	2,46		2,46				
								0,81				
612	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	10,80	11,93	12,06		12,06				
								0,36				
613	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛОМА	Т	9,00	9,94	10,05		10,05				
								0,3				
ИТОГО по смете:				7 558,75	8 348,72	8 437,46		8 437,46				
смета: 1.102.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
614	Ж3-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.	ШТ	3 930,92	4 341,75	4 434,53					4 434,53	
											92	
ИТОГО по смете:				3 930,92	4 341,75	4 434,53					4 434,53	
смета: 1.103.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ												
615	Ж3-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	7 403,91	8 177,71	8 308,43		8 308,43				
								927,49				
616	Ж3-40-50	КОРОВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 12X11 ММ, ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	5 739,46	6 339,30	6 440,63		6 440,63				
								818,86				
ИТОГО по смете:				13 143,37	14 517,01	14 749,06		14 749,06				
смета: 1.104.МОЛНИЕЗАЩИТА												
617	Ж3-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЫТЬЕ	М3	132,64	146,50	149,63					149,63	
											5,8	
618	Ж3-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	3 535,78	3 905,31	3 988,76					3 988,76	
											300,29	
ИТОГО по смете:				3 668,42	4 051,81	4 138,39					4 138,39	
смета: 1.105.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ												

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
619	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	848,35	937,01	957,03					957,03	
620	ЖЗ-40-11	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА	ШТ	238,15	263,04	268,66					268,66	
621	ЖЗ-40-11	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	114,21	126,15	128,85					128,85	
622	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ	ШТ	2,35	2,60	2,66					2,66	
623	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М	122,85	135,69	138,59					138,59	
624	ЖЗ-40-90	ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК	МЗ ЗАДЕЛ	16,16	17,85	18,23					18,23	
И Т О Г О по смете:				1 342,07	1 482,34	1 514,02					1 514,02	

смета: 1.106.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП

625	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	10 752,52	11 876,28	12 002,50		12 002,50				
626	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	ШТ	3 119,58	3 445,61	3 482,23		3 482,23				
627	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	28 483,30	31 460,14	31 794,50		31 794,50				
628	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	318,40	351,68	355,42		355,42				
629	ЖЗ-40-90	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ, КОРОБА	М	5 863,00	6 475,75	6 544,57		6 544,57				
630	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	ШТ	517,85	571,97	578,05		578,05				
631	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	М	1 585,04	1 750,70	1 769,31		1 769,31				
632	ЖЗ-40-10	ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ ГНЕЗД, БОРОЗД И КОНЦОВ БАЛОК	МЗ ЗАДЕЛ	254,34	280,92	283,91		283,91				
633	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	630,66	696,57	703,97		703,97				
634	ЖЗ-40-90	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ, СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	568,50	627,91	634,58		634,58				
И Т О Г О по смете:				52 093,19	57 537,53	58 149,04		58 149,04				

смета: 1.107.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

635	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.	узел	2 273,66	2 511,28	2 524,59	2 524,59					
							48					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
636	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	680,90	752,06	756,05	756,05					
							45					
637	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	435,69	481,22	483,77	483,77					
							26					
638	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	268,46	296,52	298,09	298,09					
							15					
639	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ	м	26,24	28,98	29,13	29,13					
							1					
640	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ	м2	22,04	24,34	24,47	24,47					
							11					
641	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЛЯНАЯ	м2	270,44	298,70	300,28	300,28					
							15,5					
642	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО	креплений	383,96	424,09	426,34	426,34					
							27					
643	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	т	75,59	83,49	83,93	83,93					
							0,0358					
644	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКА	шт	29,49	32,57	32,74	32,74					
							3					
645	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	м	793,68	876,63	881,28	881,28					
							65					
646	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	м	622,56	687,62	691,26	691,26					
							65					
647	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	отверстий	96,52	106,61	107,18	107,18					
							3					
648	ЖЗ-20-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	м3	0,17	0,19	0,19	0,19					
							0,015					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Едизм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЙ 2021	Сравнивать с учетом проектного индекса цен в строительстве, рублей / количества						
						Всего	в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
ИТОГО по смете:				5 979,40	6 604,30	6 639,30	6 639,30					
смета: <i>1.108.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ</i>												
649	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	водоподогреватель	2 951,98	3 260,50	3 312,62			3 312,62			
									1			
650	ЖЗ-20-14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ.ИЗОЛЯЦИЯ	штг	473,41	522,89	531,25			531,25			
									1			
651	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	21,82	24,10	24,49			24,49			
									1			
ИТОГО по смете:				3 447,21	3 807,49	3 868,36			3 868,36			
смета: <i>1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К СМЕТЕ 101)</i>												
652	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС-14	М2	5 735,88	6 335,35	6 470,73				6 470,73		
										121		
653	Ж2-30-30-10	ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	969,69	1 071,03	1 093,92				1 093,92		
										121		
654	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14	М2	41 905,02	46 284,59	47 273,65				47 273,65		
										884		
655	Ж2-30-30-10	ОКРАСКА ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	7 084,18	7 824,56	7 991,76				7 991,76		
										884		
656	Ж2-90-90	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В ЭЛЕКТРОЦИТОВОЙ, АС 3	М2	787,73	870,06	879,31		879,31				
								14				
657	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М.Ч	2 917,09	3 221,96	3 290,81				3 290,81		
										72,6667		
ИТОГО по смете:				59 399,59	65 607,55	67 000,18		879,31		66 120,87		
смета: <i>1.103.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (ДОП.СМЕТА К Л.С.103)</i>												
658	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	-4 718,58	-5 211,73	-5 295,04			-5 295,04			
									-275,48			
659	ЖЗ-40-50	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 ММ	М	2 267,39	2 504,36	2 544,39			2 544,39			
									279,18			
ИТОГО по смете:				-2 451,19	-2 707,37	-2 750,65			-2 750,65			
смета: <i>1.104.МОЛНИЕЗАЩИТА (ДОП.СМЕТА К Л.С.104)</i>												
660	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	68,46	75,61	77,23						77,23
												13
661	ЖЗ-40-40	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 40Х4	М	-87,71	-96,88	-98,95						-98,95
												-13
662	ЖЗ-40-40	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	18,72	20,68	21,12						21,12
												1,98
663	ЖЗ-40-40	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 50 ММ	М	-23,18	-25,60	-26,15						-26,15
												-1,98
ИТОГО по смете:				-23,71	-26,19	-26,75						-26,75
смета: <i>1.106.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП (ДОП.СМЕТА К Л.С.106)</i>												
...	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	..	-7,26	-8,02	-8,19						-8,19

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.	В ценах на дату начала строительства 1 МАЯ 2021	Всего	Степень с учетом протекшего периода строительства, рублей / валютой					
							в том числе по месяцам					
							МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	АВГУСТ 2021	СЕНТЯБРЬ 2021	ОКТАБРЬ 2021
664		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М									36
ИТОГО по смете:				-7,26	-8,02	-8,19						-8,19

объект: 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

смета: 2.201.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

665	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ, ОТХОДЫ И МУСОР	М3	6,84	7,55	7,71						7,71
ИТОГО по смете:				6,84	7,55	7,71						7,71

смета: 2.202.ПОКРЫТИЕ

666	Ж7-20	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 8 (2М2)	М2	105,31	116,32	118,81						118,81
ИТОГО по смете:				105,31	116,32	118,81						118,81

смета: 2.203.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

667	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	49,17	54,31	55,47						55,47
ИТОГО по смете:				49,17	54,31	55,47						55,47

ИТОГО по стройке: 148 242,08 163 735,10 166 326,74 6 639,30 67 465,81 15 866,77 49 502,12 26 852,74

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №35 ПО УЛ.НАРОДНОЙ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

объект: 1.ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ "ГЕЛИОС"

смета: 1.101.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ "ГЕЛИОС"

668	Ж2-90-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, АС 8	М2	3,42	3,78	3,86						3,86
669	Ж2-90-90	ЗАШИВКИ ТРУБ ЗЩ4, АС 9	М2	2 972,86	3 283,56	3 353,73						3 353,73
670	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ, АС-14	М2	712,74	787,23	804,05						804,05
671	Ж2-90-60	ПРИЯМОК ПРС1,ПРС2,ПРС3,ПРС4,ПРС5,ПРС6,ПРС8, АС 25	М3	10 948,26	12 092,48	12 350,89						12 350,89
672	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	37,85	41,81	42,70						42,70
673	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	0,70	0,77	0,79						0,79
674	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КИРПИЧНОГО ЛЮМА	Т	677,70	748,53	764,53						764,53
ИТОГО по смете:				15 353,53	16 958,16	17 320,55						17 320,55
ИТОГО по стройке:				15 353,53	16 958,16	17 320,55						17 320,55
ВСЕГО:				565 065,89	624 121,85	633 302,70	30 690,43	220 556,11	138 958,14	149 022,47	49 502,12	44 573,43

Подрядчик ДИРЕКТОР СУСЬКО В.М.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата " 12 " 08 2021г.

Заказчик ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИСАКОВ А.И.

(должность) (подпись) (инициалы)

В. Максимова