

Приложение 2
к договору строительного подряда
от 18.12.2020г. № 02-09/1161-20
дополнительному соглашению
от 30.06.2021г. № 4

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 89 Б ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Всего	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
							в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 89 Б ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.													
объект: 1.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ													
смета: 1.101.ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ													
1	Ж1-40	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	РУБ	212,30	218,05	221,54			221,54				
2	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	МЗ	0,81	0,83	0,84			189,04				
3	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	8,70	8,94	9,08			0,84				
									0,29				
		И Т О Г О по смете:		221,81	227,82	231,46			231,46				
смета: 1.102.ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ													
4	Ж1-40	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ДЕРЕВ.	62,10	63,78	64,80			64,80				
		И Т О Г О по смете:		62,10	63,78	64,80			64,80				
объект: 2.ЖИЛОЙ ДОМ КАПРЕМОНТ.													
смета: 2.201.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
5	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 10. РАЗБОРКА	РУБ	2 485,05	2 552,32	2 565,85	2 565,85						
6	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 10. СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, ОТД. ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ	М	280,25	287,84	289,37	289,37						
7	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 9. ПРОРЕЗКА ГНЕЗД	М	7,22	7,42	7,46	7,46						
8	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 9. КЛАДКА СТОЛБОВ	МЗ	112,87	115,93	116,54	116,54						
9	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 9. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В ЧЕДАЧНЫХ ПЕРКРЫТИЯХ	Т	1 519,75	1 560,89	1 569,16	1 569,16						
10	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ	М2КРО	1 502,58	1 543,26	1 551,44	1 551,44						
11	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. УСТР-ВО ОБРЕШЕТКИ	М2	6 118,55	6 284,18	6 317,49	6 317,49						
12	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. УСТР-ВО КОНТРОБРЕШЕТКИ	МЗДРЕВЕС	244,15	250,76	252,09	252,09						
13	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. УСТР-ВО КОНЬКОВОГО БРУСА	МЗДРЕВЕС	3 576,64	3 673,46	3 692,93	3 692,93						
14	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 16. СЛУХОВОЕ ОКНО ОС1 (3 ПШ)	СЛУХ.ОК.	1 295,49	1 330,56	1 337,61	1 337,61						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
15	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 16. СЛУХОВОЕ ОКНО ОС1 (3 ШТ). УСТАНОВКА ПЛАНОК	М	3 006,34	3 087,72	3 104,08	3 104,08						
							131,04						
16	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 16. СЛУХОВОЕ ОКНО ОС1 (3 ШТ). УСТР-ВО ЕНДОВЫ	М	98,12	100,78	101,31	101,31						
							5,1						
17	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 16. СЛУХОВОЕ ОКНО ОС1 (3 ШТ). ОБШИВКА ОКОН	М2ПЛО	274,52	281,95	283,44	283,44						
							11,7						
18	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 16. СТРЕМЯНКА СД1 (3 ШТ)	МЗДРЕВЕС	3 087,34	3 170,92	3 187,73	3 187,73						
							0,162						
19	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ.1. РЕМОНТ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ	МЗ	802,00	823,71	828,08	828,08						
							0,35						
20	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 2. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ КРОВЛИ	М2	6 725,56	6 907,62	6 944,23	6 944,23						
							102						
21	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 2. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА	М2	4 283,83	4 399,80	4 423,12	4 423,12						
							77,5						
22	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТР-ВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	М2	23 481,07	24 116,72	24 244,54	24 244,54						
							535						
23	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТАНОВКА ПЛАНОК	М	4 268,52	4 384,07	4 407,31	4 407,31						
							152,2						
24	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	417,43	428,73	431,00	431,00						
							88,2						
25	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ШТ	1 024,85	1 052,59	1 058,17	1 058,17						
							6						
26	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА НА КАНАЛИЗАЦИОННОМ СТОЯКЕ	М	38,89	39,94	40,15	40,15						
							1,9						
27	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА	ШТ	1 557,41	1 599,57	1 608,05	1 608,05						
							14						
28	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-ВО ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЕ	М	2 322,37	2 385,24	2 397,88	2 397,88						
							35,15						
29	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ	М	1 487,19	1 527,45	1 535,55	1 535,55						
							64						
30	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ	М	1 726,44	1 773,18	1 782,58	1 782,58						
							104						
31	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ	ЗОНТ	4 908,19	5 041,06	5 067,78	5 067,78						
							6						
32	Ж2-70-10	КРОВЛЯ. ЛИСТ 15. ПРИМ. 5. УСТ-КА СЕТОК У ОГОЛОВКА ВЕНТШАХТ	М2	529,64	543,98	546,86	546,86						
							34,1						
33	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ. ЛИСТ 10. РАЗБОРКА	М	831,87	854,39	858,92	858,92						
							284,2						
34	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ. ЛИСТ 10. УСТ.	Т	5 276,03	5 418,86	5 447,58	5 447,58						
							0,8429						
35	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ. ЛИСТ 10. УСТ. ПЛАНКИ	М	1 393,58	1 431,30	1 438,89	1 438,89						
							104						
36	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ. ЛИСТ 10. УСТР-ВО	М	2 705,37	2 778,61	2 793,34	2 793,34						
							90						

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
37	Ж2-70-10	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ. ЛИСТ 3. ПРИМ.3. УСТ-	М	3 230,27	3 317,72	3 335,30	3 335,30						
38	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ 1 АС-18. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	371,65	381,71	387,81	90						
39	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ 1 АС-18. УСТР-ВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	М2	404,75	415,71	422,35			387,81				
40	Ж2-70-10-40	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ 1 АС-18. УСТР-ВО СЛИВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	278,23	285,76	290,33			337,4				
41	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.1,3. ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ, ОБРАМЛЕНИЯ ИЗ УГОЛКОВ	РУБ	856,60	879,79	893,85			422,35				
42	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.2. РАЗБОРКА ЦПС, ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ	РУБ	1 137,76	1 168,56	1 187,24			5,12				
43	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.4, СЕЧЕНИЕ 1-1	М2	3 692,93	3 792,90	3 853,53			290,33				
44	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.4, СЕЧЕНИЕ 1-1. УСТР-ВО СЛИВОВ ПОД БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ	М	235,78	242,16	246,03			6,72				
45	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.3, ПРИМ.9, УЗЕЛ 3. УСТ-КА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛ-ТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	4 101,02	4 212,04	4 279,37			893,85				
46	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.6. ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ	М2	1 107,62	1 137,60	1 155,78			760,52				
47	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.9. УСТР-ВО ОТЛИВОВ	М2	2 140,00	2 197,93	2 233,06			1 187,24				
48	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.7. НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ	М2	44,41	45,61	46,34			999,84				
49	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.9. УСТ-КА ЭКРАНОВ БАЛКОНОВ	М2ПЛО	3 183,33	3 269,50	3 321,76			3 853,53				
50	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.9. УСТ-КА УГЛОВОЙ ПЛАНКИ	М	694,58	713,38	724,78			72,96				
51	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.12. УСТ-КА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	393,96	404,62	411,09			246,03				
52	Ж2-90-40	БАЛКОНЫ (АС-17). ПРИМ.15. ЗАДЕЛКА ГНЕЗД	М3 ЗАДЕЛ	1 625,73	1 669,74	1 696,43			16,8				
53	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 7	М2ПЛО	4 167,08	4 279,89	4 325,38			4 279,37				
54	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 7. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М	361,38	371,16	375,10			0,7361				
55	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 7. ПРИМ.5. ОТКОСЫ	М2	641,97	659,35	666,36			62,4				
56	Ж2-30-50-20	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 7. ПРИМ.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	420,18	431,55	436,14			2 233,06				
57	Ж2-30-50-20	ЗАМЕНА ОТЛИВОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 7. УСТР-ВО ОТЛИВОВ	М	366,07	375,98	379,98			31,82				
58	Ж2-30-50-20	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, АС 7	РЕШЕТКА	270,40	277,72	280,67			46,34				
59	Ж2-40-60	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 7	М2	858,98	882,23	891,61			0,5				
									128,52				
									724,78				
									48				
									411,09				
									25,5				
									1 696,43				
									0,48				
									4 325,38				
									13,62				
									375,10				
									73,12				
									666,36				
									10,8				
									436,14				
									14,58				
									379,98				
									11,5				
									280,67				
									2				
									891,61				
									5,39				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						Всего	в том числе по месяцам							
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021	
60	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 7	Т	646,03	663,52	670,57		670,57						
								0,0546						
61	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 7	Т	703,14	722,17	729,85		729,85						
								0,0966						
62	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 7. ОКРАСКА СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	77,21	79,30	80,14		80,14						
								8,58						
63	Ж2-30-50	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 7. ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ, ЛЮКОВ	М2	117,97	121,16	122,45		122,45						
								7,11						
64	Ж2-60-20	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА АС-22	М2	2 122,09	2 179,54	2 202,70		2 202,70						
								30,17						
65	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. ДЕМОНТАЖ	РУБ	615,38	632,04	642,14			642,14					
									548,23					
66	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. УСТР-ВО ЗАШИВОК ЗТ1 - 24 ШТ	М2	1 451,20	1 490,48	1 514,30			1 514,30					
									31,2					
67	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	563,99	579,26	588,52			588,52					
									24					
68	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. УСТР-ВО ЗАШИВОК ЗТ1* - 6 ШТ	М2	362,74	372,56	378,52			378,52					
									7,8					
69	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	265,64	272,83	277,19			277,19					
									12					
70	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В КВАРТИРАХ, АС-6. ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	280,45	288,04	292,64			292,64					
									32,5					
71	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В МОП, АС-6. УСТР-ВО ЗАШИВОК	М2	46,73	48,00	48,77			48,77					
									1,19					
72	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В МОП, АС-6. УСТАНОВКА ДВЕРЕК СТАЛЬНЫХ	БЛОКОВ	19,44	19,97	20,29			20,29					
									1					
73	Ж2-40-20	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В МОП, АС-6. ОКРАСКА ЗАШИВОК	М2	8,74	8,98	9,12			9,12					
									1,2					
74	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП (АС-25). ОЧИСТКА	М2	389,20	399,74	406,13			406,13					
									153,68					
75	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП (АС-25). ОКРАСКА ПОТОЛКОВ И СТЕН	М2	997,34	1 024,34	1 040,71			1 040,71					
									152,58					
76	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП (АС-25). ОКРАСКА СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ВЫХОДА НА	М2	54,16	55,63	56,52			56,52					
									6					
77	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП (АС-25). УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ ПВХ	М	112,13	115,17	117,01			117,01					
									9					
78	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. ТИП 1	М2	1 173,20	1 204,96	1 224,22			1 224,22					
									30,17					
79	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. ТИП 1А	М2	231,04	237,29	241,08			241,08					
									2,4					
80	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. ТИП 2	М2ОСН	1 336,98	1 373,17	1 395,12			1 395,12					
									13					
81	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. ТИП 3	М2ОСН	887,38	911,40	925,97			925,97					
									9					
82	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. ТИП 4	М2ОСН	3 727,27	3 828,17	3 889,36			3 889,36					
									28,1					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
83	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. УСТАНОВКА ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ	М	59,73	61,35	62,33			62,33				
84	Ж2-60-40	ПОЛЫ. АС 19. УСТР-ВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	8,98	9,22	9,37			22,4				
85	Ж2-60-40	ПОЛЫ В КВАРТИРАХ, АС 19. ТИП 5	М2	120,94	124,21	126,20			9,37				
86	Ж2-60-40	ПОЛЫ В КВАРТИРАХ, АС 19. ТИП 6	М2	2 972,71	3 053,18	3 101,98			1				
87	Ж2-60-40	ПОЛЫ В КВАРТИРАХ, АС 19. ТИП 6. ОКРАСКА ПОЛОВ	М2	3 477,66	3 571,80	3 628,89			126,20				
88	Ж2-60-40	ПОЛЫ В КВАРТИРАХ, АС 19. ТИП 6. УСТР-ВО ДЕРЕВЯННОГО ПЛИНТУСА	М	808,81	830,70	843,98			1,35				
89	Ж2-90-60	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В КВАРТИРАХ (АС-26)	М2	3 981,45	4 089,23	4 154,59			3 101,98				
90	Ж2-90-60	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ (АС-26). ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	75,70	77,75	78,99			61				
91	Ж2-90-60	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ (АС-26). УСТР-ВО ДНИЩА И СТЕНОК	М3	124,59	127,96	130,01			3 628,89				
92	Ж2-90-60	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ (АС-26). УКЛАДКА ПЛИТ	ШТ	124,03	127,39	129,43			265,5				
93	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	467,78	480,44	488,12			100,2				
94	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. УСТР-ВО БЕТ. ПОДГОТОВКИ, ПАНДУСА, СТЕНОК КРЫЛЬЦА	М3	596,92	613,08	622,88			4 154,59				
95	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	458,51	470,92	478,45			72				
96	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	238,02	244,46	248,37			78,99				
97	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ	М2	174,34	179,06	181,92			1,63				
98	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. ДЕМОНТАЖ КРЫЛЕЦ	М3	262,06	269,15	273,45			0,5				
99	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. ОТВЕРСТИЯ	ОТВЕР	30,30	31,12	31,62			4				
100	Ж2-90-20	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 21. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	М	37,55	38,57	39,19			9,5				
101	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5). ПРИМ.4. АС-5. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	146,01	149,96	153,16			2,13				
102	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5). ПРИМ.4. АС-3, ПРИМ.4. АС-4. ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	М2	842,17	864,97	883,45			488,12				
103	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5). ПРИМ.9. АС-5. ПЕРЕТЫРКА БАЛКОННЫХ	М2	577,64	593,28	605,96			9,5				
104	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5). ПРИМ.8. АС-5. ОКРАСКА СУЩ. УТЕПЛЕННЫХ УЧАСТКОВ	М2	3 644,51	3 743,17	3 823,16			0,071				
									248,37				
									0,0362				
									181,92				
									5,2				
									273,45				
									0,7				
									31,62				
									18				
									39,19				
									4				
										153,16			
										172,85			
										883,45			
										24,3			
										605,96			
										72,72			
										3 823,16			
										179			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество									
						Всего	в том числе по месяцам								
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021		
105	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5). ПРИМ.8.,10 АС-5. ОКРАСКА СУЩ. МЕТАЛ. ЛЕСТНИЦЫ И ДВЕРЕЙ	М2	753,51	773,91	790,45				790,45					
106	Ж2-90-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ (АС-4)	РУБ	51,26	52,65	53,78					53,78				
107	Ж2-90-60	ПРЯМОК, АС-22. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	107,67	110,58	112,94					112,94				
108	Ж2-90-60	ПРЯМОК, АС-22. УСТР-ВО ДНИЩА, СТЕНОК ПРЯЯМКА	М3	51,03	52,41	53,53					53,53				
109	Ж2-90-60	ПРЯМОК, АС-22. УКЛАДКА ЛИСТА ПВ1, УСТАНОВКА УГОЛКА	Т	66,63	68,43	69,89					69,89				
110	Ж2-90-10-20	УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ1 АС-20	Т	479,72	492,71	503,24					503,24				
111	Ж2-90-90	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ (АС-24)	РУБ	243,97	250,57	255,92					255,92				
112	Ж2-90-90	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2)	РУБ	227,11	233,26	238,24					238,24				
113	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (АС-2)	М2 НИШ	36,27	37,25	38,05					38,05				
114	Ж2-90-70-20	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	14 916,32	15 320,11	15 647,49					15 647,49				
115	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	РУБ	3 402,02	3 494,11	3 568,78					3 568,78				
116	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	155,27	159,47	162,88					162,88				
117	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	2 142,33	2 200,32	2 247,34					2 247,34				
И Т О Г О по смете:				176 026,76	180 791,89	182 782,17	93 565,83	11 160,95	48 847,13	29 208,26					
смета: 2.202.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ (ВЗАМЕН Л.С.202)															
118	Ж3-80-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ ЛОТОК	Т	1 071,98	1 101,00	1 124,53					1 124,53				
119	Ж3-80-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ	М	294,99	302,98	309,45					309,45				
120	Ж3-80-90	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ)	РУБ	98,86	101,54	103,71					103,71				
И Т О Г О по смете:				1 465,83	1 505,52	1 537,69					1 537,69				
смета: 2.203.АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ															
121	Ж3-60-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	ШТ	1 732,55	1 779,45	1 807,89									1 807,89
122	Ж3-60-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	М	996,59	1 023,57	1 039,93									1 039,93
123	Ж3-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.	РУБ	2 016,31	2 070,89	2 103,99									2 103,99
124	Ж3-60-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	РУБ	112,58	115,63	117,48									117,48
И Т О Г О по смете:				4 858,03	4 989,54	5 069,29									5 069,29

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						Всего	в том числе по месяцам					
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021
смета: 2.204.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
125	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М	4 855,79	4 987,24	5 066,96			5 066,96			
									187,5			
126	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ОКРАСКА МЕТ. ОГРУНТ.	М2	106,83	109,72	111,47			111,47			
									14,4			
127	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	М2	197,45	202,80	206,04			206,04			
									12			
128	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	КВТ	2 447,02	2 513,26	2 553,43			2 553,43			
									5,58			
129	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	1 113,65	1 143,80	1 162,08			1 162,08			
									4			
130	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА. УСТ.	ШТ	137,85	141,58	143,84			143,84			
									4			
131	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА. УСТ.	ШТ	204,58	210,12	213,48			213,48			
									14			
132	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА. УСТ.	Т	263,10	270,22	274,54			274,54			
									0,1131			
133	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА. УСТ.	ШТ	405,99	416,98	423,65			423,65			
									8			
134	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	2 405,76	2 470,89	2 510,39			2 510,39			
									145			
135	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	М	4 932,17	5 065,69	5 146,66				5 146,66		
									144,5			
136	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ. ОКРАСКА	М2	119,70	122,94	124,91				124,91		
									20			
137	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	700,28	719,24	730,74				730,74		
									4			
138	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА. УСТ.	ШТ	212,95	218,71	222,21				222,21		
									13			

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
139	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	2 043,45	2 098,77	2 132,32					2 132,32		
140	ЖЗ-30-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	М	3 840,91	3 944,89	3 965,80	3 965,80				112		
141	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ	РУБ	3 419,39	3 511,95	3 568,09			3 568,09				
142	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ. ПОДПОЛНЫЙ КАНАЛ	РУБ	227,36	233,51	237,24					237,24		
143	ЖЗ-20-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т								0,7409		
144	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	21,70	22,29	22,65					22,65		
145	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	8,15	8,37	8,50					8,50		
											7,08		
И Т О Г О по смете:				27 664,08	28 412,97	28 825,00	3 965,80		3 568,09		8 625,23		

смета: 2.205.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

146	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ	21 955,72	22 550,07	22 910,52			22 910,52				
147	ЖЗ-20-13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	4 440,35	4 560,55	4 633,45			4 633,45				
148	ЖЗ-20-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	5 128,81	5 267,65	5 351,85			5 351,85				
149	ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	1 376,03	1 413,28	1 435,87					1 435,87		
150	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	2 088,05	2 144,57	2 178,85			2 178,85				
151	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т						1,3135				
152	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	7,31	7,51	7,63			7,63				
153	ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	57,78	59,34	60,29			60,29				
									50,21				
И Т О Г О по смете:				35 054,05	36 002,97	36 578,46			36 578,46			1 435,87	

смета: 2.206.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ

154	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	ШТ	958,08	984,02	994,48			994,48				
155	ЖЗ-10-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	Т	161,15	165,51	167,27			167,27				
									0,0189				
	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.		1 816,43	1 865,60	1 885,43						1 885,43	

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
156		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М									32	
157	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	496,07	509,50	514,92						514,92	
158	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т/ПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРН. ТРУБ ПОДПОЛЪН.	МЗ	299,54	307,65	310,92						310,92	0,22
159	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т/ПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРН. ТРУБ ПОДПОЛЪН.	М	2 832,98	2 909,67	2 940,59						2 940,59	75
160	ЖЗ-10-11-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Т/ПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРН. ТРУБ ПОДПОЛЪН.	ШТ	86,06	88,39	89,33						89,33	6
161	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 455,02	1 494,41	1 510,29						1 510,29	75
162	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	7 145,34	7 338,77	7 416,77		7 416,77					176
163	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ЖИЛАЯ	ШТ	413,97	425,18	429,70		429,70					24
164	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ЖИЛАЯ	ШТ	479,24	492,21	497,44		497,44					30
165	ЖЗ-10-11-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. ЖИЛАЯ	Т	130,09	133,61	135,03		135,03					0,0566
166	ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	М	1 373,78	1 410,97	1 425,97		1 425,97					98
167	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	1 892,47	1 943,70	1 964,36						1 964,36	34
168	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	257,11	264,07	266,88						266,88	8
169	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	627,17	644,15	651,00						651,00	42

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						Всего	в том числе по месяцам						ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021		
170	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	5 353,42	5 498,34	5 556,78						5 556,78		
171	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ. УСТ.	ШТ	190,94	196,11	198,19						198,19		
172	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	2 516,63	2 584,76	2 612,23						2 612,23		
173	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	7 440,38	7 641,80	7 723,02		7 723,02						
174	ЖЗ-10-41-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	4 670,12	4 796,54	4 847,52		4 847,52						
175	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	М	6 036,03	6 199,43	6 265,32		6 265,32						
176	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	414,62	425,84	430,37		430,37						
177	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ	ШТ	1 076,47	1 105,61	1 117,36		1 117,36						
178	ЖЗ-10-41-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. УСТ. КРАНА ДЛЯ СПУСКА	КОМПЛЕКТ	207,35	212,96	215,22		215,22						
179	ЖЗ-10-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ	М	563,18	578,43	584,58		584,58						
180	ЖЗ-10-51-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ	М	2 129,27	2 186,91	2 198,50	2 198,50							
181	ЖЗ-10-51-30	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ. ПОДВАЛ, ЛКЛ, ЧЕРДАК. УСТ. МУФТ	ШТ	54,08	55,54	55,83	55,83							
182	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3 725,77	3 826,63	3 846,91	3 846,91							
183	ЖЗ-10-52	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	489,53	502,78	505,44	505,44							
184	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3 912,93	4 018,86	4 040,16	4 040,16							
185	ЖЗ-10-51-20	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ	ШТ	1 137,14	1 167,92	1 174,11	1 174,11							
186	Ж6-10-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ	МЗ	749,63	769,92	774,00	774,00							

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
		КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					9,39						
187	Ж6-10-30	КАНАЛИЗАЦИЯ	РУБ	1 243,66	1 277,33	1 284,10	1 284,10						
188	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	РУБ	433,71	445,45	447,81	447,81						
189	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ). ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	РУБ	1 464,20	1 503,84	1 511,81	382,67					1 511,81	
190	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	РУБ	9 164,05	9 412,13	9 462,01	9 462,01					1 281,04	
191	Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	РУБ	10 828,58	11 121,72	11 180,67	7959,32	11 180,67					
192	Ж6-10-90	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ	РУБ	769,29	790,12	794,31	9379,77	794,31					
193	Ж3-10-90	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т				675,85						
194	Ж3-10-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	26,83	27,56	27,71	4,81	27,71					
ИТОГО по смете:				85 022,31	87 323,94	88 054,34	26,7						
смета: 2.207.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ													

195	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	162,63	167,03	167,92	167,92						
196	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	ПРИБОР	2 281,26	2 343,01	2 355,43	4	2 355,43					
197	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	М	2 681,44	2 754,03	2 768,63	40	2 768,63					
198	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА	М2	28,65	29,43	29,59	144	29,59					
199	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ОГРУНТОВКА	М2	408,28	419,33	421,55	12	421,55					
200	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ОКРАСКА	М2	495,73	509,15	511,85	18,5	511,85					
201	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ	495,73	509,15	511,85	44	511,85					
202	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА	КРЕПЛ	867,64	891,13	895,85	52	895,85					
203	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	М	472,53	485,32	487,89	27	487,89					
204	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА	М2	5,97	6,13	6,16	3	6,16					
205	Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ОГРУНТОВКА	М2	74,06	76,06	76,46	4,5	76,46					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
205	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ	37,60	38,62	38,82	38,82						
							4						
206	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	КРЕПЛ	74,77	76,79	77,20	77,20						
							6						
207	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ	М	3 221,50	3 308,71	3 326,25	3 326,25						
							342						
208	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПУСК ГАЗА	СТОЯ	60,20	61,83	62,16	62,16						
							6						
209	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ПРОКЛАДКА	М	581,49	597,23	600,40	600,40						
							32,5						
210	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ОГРУНТОВКА	М2	8,98	9,22	9,27	9,27						
							4,5						
211	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ОКРАСКА	М2	106,96	109,86	110,44	110,44						
							6,5						
212	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	Т	28,36	29,13	29,28	29,28						
							0,0132						
213	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. УСТАНОВКА	КРЕПЛ	137,36	141,08	141,83	141,83						
							11						
214	ЖЗ-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ	М	612,28	628,85	632,18	632,18						
							65						
215	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.	РУБ	1 838,34	1 888,10	1 898,11	1 898,11						
							1600,01						
216	ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МОП	РУБ	167,57	172,11	173,02	173,02						
							146,24						
217	ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ	Т				0,79						
							2,01						
218	ЖЗ-20-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	1,95	2,00	2,01	1,94						
							1,94						
И Т О Г О по смете:				14 355,55	14 744,15	14 822,30	14 822,30						
объект: 3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА													
смета: 3.301.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ													
219	Ж7-90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М3	331,09	340,05	345,49			345,49				
									5,25				

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
220	Ж7-90	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	1 989,45	2 043,31	2 075,97			2 075,97				
221	Ж7-90	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	62,78	64,48	65,51			150				
222	Ж7-90	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	М3	534,33	548,79	557,56			65,51				
223	Ж7-90	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	92,03	94,52	96,03			7				
224	Ж1-30	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	129,60	133,11	135,24			557,56				
ИТОГО по смете:				3 139,28	3 224,26	3 275,80			48				
смета: 3.302.ПОКРЫТИЕ									7,65				
225	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2 (95М2)	М2	2 415,92	2 481,32	2 534,34			135,24				
226	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2 (95М2). УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	2 330,04	2 393,12	2 444,26			4,32				
227	Ж2-90-50-10	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 2 (95М2). ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2	137,46	141,18	144,20			23,4				
228	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 1 (75М2)	М2	4 291,54	4 407,71	4 501,90			210,99				
229	Ж7-20	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 1 (75М2). УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	1 048,53	1 076,91	1 099,92			75				
ИТОГО по смете:				10 223,49	10 500,24	10 724,62			45				
смета: 3.303.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									10 724,62				
230	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	200,94	206,38	210,79			50				
231	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ	М2	102,16	104,93	107,17			107,17				
ИТОГО по смете:				303,10	311,31	317,96			10				
объект: 4.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ									317,96				
смета: 4.401.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ													
232	Ж1-30	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	520,31	534,40	545,82			7				
ИТОГО по смете:				520,31	534,40	545,82			545,82				
смета: 4.402.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ													
233	Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	РУБ	367,50	377,45	385,52			1				
ИТОГО по смете:				367,50	377,45	385,52			385,52				
объект: 5.СЕТИ СВЯЗИ													
смета: 5.501.ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 1,0КВ													
234	Ж6-60-40	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ	ШТ	961,94	987,98	1 009,09			3				
ИТОГО по смете:				961,94	987,98	1 009,09			1 009,09				
объект: 6.КАПРЕМОНТ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННИКОВ И НАИМАТЕЛЕЙ													
смета: 6.101.СЧЕТЧИКИ ВОДЫ													

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
235	ЖЗ-10-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	ШТ	334,96	344,03	347,69		347,69					
И Т О Г О по смете:				334,96	344,03	347,69		347,69					

смета: 6.102.СЧЕТЧИКИ ГАЗА

236	ЖЗ-20-65	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	УЗЕЛ	1 463,67	1 503,29	1 511,26	1 511,26						
И Т О Г О по смете:				1 463,67	1 503,29	1 511,26	1 511,26						
И Т О Г О по стройке:				362 044,77	371 845,54	376 083,27	151 168,56	62 259,61	118 926,14	43 728,96	8 625,23	21 448,60	5 069,29

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 89 Б ПО ПРОСП. ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

объект: 1.ЖИЛОЙ ДОМ. МОДЕРНИЗАЦИЯ.

смета: 1.101.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

237	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-25). ПРИМ.2 СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА, ПРОТРАВКА ШТУК-КИ	М2	2,06	2,12	2,17				2,17			
										1,17			
238	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-25). ПРИМ.3 ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	М2	17,45	17,92	18,30				18,30			
										1,17			
239	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-25). ПРИМ.9 РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТН. МАРШЕЙ	Т	133,84	137,46	140,40				140,40			
										0,0141			
240	Ж2-40-20	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-25). ПРИМ.9 ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	М2	559,79	574,94	587,23				587,23			
										30			
241	Ж2-90-90	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 19	М2	14,14	14,52	14,83				14,83			
										1,07			
242	Ж2-90-90	ОТВЕРСТИЯ (АС-2)	М	229,72	235,94	240,98				240,98			
										26,28			
243	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-3...5)	М2	3 260,14	3 348,39	3 419,94				3 419,94			
										63,6			
244	Ж2-30-30-10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-3...5)	М2	45 461,80	46 692,48	47 690,26				47 690,26			
										886,9			
245	Ж2-90-90	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	РУБ	1 752,13	1 799,56	1 838,02				1 838,02			
										1641,15			
246	Ж2-90-90	ПОГРУЗКА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	М3	0,73	0,75	0,77				0,77			
										0,26			
247	Ж2-90-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	7,78	7,99	8,16				8,16			
										0,2592			
И Т О Г О по смете:				51 439,58	52 832,07	53 961,06				53 961,06			

смета: 1.102.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

248	ЖЗ-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.	ИЗВЕЩАТЕ	2 908,63	2 987,37	3 035,12			3 035,12				
И Т О Г О по смете:				2 908,63	2 987,37	3 035,12			3 035,12				

смета: 1.103.СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
249	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ. ПРОВОДНИК	М	1 067,88	1 096,79	1 114,32			1 114,32				
									120				
250	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	3 459,96	3 553,62	3 610,42			3 610,42				
									683,85				
251	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	3 227,50	3 314,87	3 367,86			3 367,86				
									405,9				
252	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	КОРОБКА	1 228,26	1 261,51	1 281,67			1 281,67				
									41				
253	ЖЗ-40-50	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И	М	2 204,14	2 263,81	2 300,00			2 300,00				
									277,2				
ИТОГО по смете:				11 187,74	11 490,60	11 674,27			11 674,27				
смета: 1.104.МОЛНИЕЗАЩИТА													

254	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЫТЬЕ	РУБ	131,25	134,80	136,95			136,95				
									114,66				
255	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	3 914,68	4 020,65	4 084,92			4 084,92				
									383				
256	ЖЗ-40-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА.	ШТ	636,33	653,56	664,01			664,01				
									10				
ИТОГО по смете:				4 682,26	4 809,01	4 885,88			4 885,88				
смета: 1.105.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ													

257	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	ШТ	644,08	661,52	675,66				675,66			
									2				
258	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	708,13	727,30	742,84			742,84				
									73,85				
259	ЖЗ-40-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	МТРАС	378,38	388,62	396,92			396,92				
									79,86				
260	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	РУБ	121,03	124,31	126,97			126,97				
									106,89				
261	ЖЗ-40-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	0,72	0,74	0,76			0,76				
									0,72				
ИТОГО по смете:				1 852,34	1 902,49	1 943,15			1 943,15				
смета: 1.106.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП													

262	ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	М	8 121,78	8 341,64	8 430,30		8 430,30					
								1006,21					

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
263	ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.	ШТ	1 400,40	1 438,31	1 453,60		1 453,60					
								26					
264	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	18 860,05	19 370,60	19 576,47		19 576,47					
								96					
265	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	343,91	353,22	356,97		356,97					
								6					
266	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ЛОТОК	М	408,60	419,66	424,12		424,12					
								8					
267	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРУБЫ	М	7 024,16	7 214,31	7 290,98		7 290,98					
								766,1					
268	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. МУФТЫ	ШТ	275,95	283,42	286,43		286,43					
								8					
269	ЖЗ-40-90	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	М2	825,43	847,77	856,78		856,78					
								8,44					
270	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	РУБ	999,48	1 026,54	1 037,45		1 037,45					
								857,26					
271	ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	РУБ	2 047,28	2 102,70	2 125,05		2 125,05					
								1800,89					
272	ЖЗ-40-90	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	РУБ	11,20	11,50	11,62		11,62					
								11,15					
И Т О Г О по смете:				40 318,24	41 409,67	41 849,77		41 849,77					

смета: 1.107.ОТОПЛЕНИЕ

273	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	М	10 554,54	10 840,26	10 955,47					10 955,47		
											110		
274	ЖЗ-20-15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ	29 077,65	29 864,80	30 182,21					30 182,21		
											16		
И Т О Г О по смете:				39 632,19	40 705,06	41 137,68					41 137,68		

объект: 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

смета: 2.201.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

275	Ж7-50	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	58,51	60,09	61,37					61,37		
											12		
И Т О Г О по смете:				58,51	60,09	61,37					61,37		
И Т О Г О по стройке:				152 079,49	156 196,36	158 548,30		41 849,77	41 849,77	41 849,77	49 762,91	26 517,89	10 824,90
ВСЕГО:				514 124,26	528 041,90	534 631,57	174 323,50	48 577,30	48 577,30	48 577,30	55 320,70	34 703,26	10 824,90

Подрядчик ДИРЕКТОР СУСЬКО В.М.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата " 30 " 06 2021г.

Заказчик ДАВЫДЫЙ ИВАНОВ
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) ИСАКОВ А.И.