

Приложение №1
к дополнительному соглашению № 4
от 30.04. 2021 г.
к договору строительного подряда
от 11.01.2021 г. №02-09/12-21

**График производства работ
«Капитальный ремонт жилого дома № 53/1 по ул. Народной в г. Минске» (1-я очередь)**

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, рублей							
				Всего		фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
				На начало стр-ва	На конец стр-ва						
1	2	3	4	1,0271	1,0053	1,0106	1,0160	1,0214	1,0214		
	ЛСМ. 101 ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ			5	6	7	8	9	10	11	12
Ж1-40-1,1	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВЫРУБКА)	ШТ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж1-40-1,2	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (УДАЛЕНИЕ КОРНЕЙ)	ШТ	2	22,24	22,72	1,36	8,11	7,71	5,09		0,45
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж1-40-1,3	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (КОРЧЕВКА)	ШТ	2	112,21	115,30	6,85	40,94	38,88	25,67		2,96
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж1-40-1,4	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВАЛКА)	ШТ	0,4234	16,54	16,89	1,01	6,03	5,73	3,78		0,34
					0,42	0,03	0,15	0,14	0,09		0,01
Ж1-40-2,1	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ	МЗ	0,31	1,03	1,05	0,06	0,38	0,36	0,24		0,01
					0,31	0,02	0,11	0,11	0,07		0,00
Ж2-90-90-3,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	0,314	9,24	9,44	0,57	3,37	3,20	2,11		0,19
					0,31	0,02	0,11	0,11	0,07		0,00
	ЛСМ. 102 ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ										
Ж1-40-1,1	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ВЫКОПКА)	ШТ	2	108,10	109,36	6,60	39,44	37,45	24,73		1,14
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж1-40-1,2	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ПОДГОТОВКА)	ШТ	2	37,39	38,19	2,28	13,64	12,95	8,55		0,77
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж1-40-1,3	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ПОСАДКА)	ШТ	2	53,05	54,19	3,24	19,35	18,38	12,14		1,08
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
	ЛСМ. 201 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
Ж2-70-10-1,1	КРОВЛЯ (СТРОПИЛЫ)	М	14	400,77	407,34	24,46	146,21	138,85	91,69		6,13
					14,00	0,85	5,05	4,77	3,14		0,19
Ж2-70-10-1,2	КРОВЛЯ (ДИАГОНАЛЬНЫЕ НОГИ)	М	0,9	8,32	8,50	0,51	3,04	2,88	1,90		0,17
					0,90	0,05	0,32	0,31	0,20		0,01
Ж2-70-10-1,3	КРОВЛЯ (ДИАГОНАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЫ)	МЗ	0,364	322,92	329,83	19,71	117,81	111,86	73,85		6,60
					0,36	0,02	0,13	0,12	0,08		0,00
Ж2-70-10-1,4	КРОВЛЯ (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОБРЕШЕТКИ)	М2	1188	2 707,13	2 752,34	165,19	987,63	937,90	619,37		42,25
					1 188,00	72,11	428,87	405,11	266,11		15,80
Ж2-70-10-1,5	КРОВЛЯ (РАЗБОРКА ОКОН)	ШТ	4	166,75	168,97	10,18	60,83	57,77	38,15		2,04
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90		0,05
Ж2-70-10-1,6	КРОВЛЯ (ОБРЕШЕТКА)	М2	594	5 430,43	5 521,13	331,37	1 981,17	1 881,41	1 242,45		84,73
					594,00	36,06	214,43	202,55	133,06		7,90
Ж2-70-10-1,7	КРОВЛЯ (КОНТРОБРЕШЕТКА)	МЗ	0,46	288,05	294,21	17,56	105,11	99,82	65,88		5,84
					0,46	0,03	0,17	0,16	0,10		0,01
Ж2-70-10-1,8	КРОВЛЯ (ОКНА)	ШТ	4	1 480,36	1 500,08	90,33	540,07	512,88	338,70		18,10
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90		0,05
Ж2-70-10-1,9	КРОВЛЯ (СТРЕМЯНКА)	МЗ	0,054	60,24	61,53	3,70	21,98	20,85	13,79		1,21
					0,05	0,00	0,02	0,02	0,01		0,00

ЖК2-70-10-1,10	КРОВЛЯ (ОГНЕБИОЗАЩИТА)	M2	1495,4	2 553,88	2 596,52	155,84	931,72	884,81	584,31	39,84
					1 495,40	90,77	539,84	509,93	334,97	19,89
ЖК2-70-10-1,11	КРОВЛЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ)	M3	0,1	69,48	70,97	4,26	25,35	24,07	15,90	1,39
					0,10	0,01	0,04	0,03	0,02	0,00
ЖК2-70-10-1,12	КРОВЛЯ (УТЕПЛЕНИЕ)	M2	4	75,85	76,86	4,63	27,67	26,28	17,35	0,93
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖК2-70-10-1,13	КРОВЛЯ (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	20	28,81	29,27	1,76	10,51	9,98	6,59	0,43
					20,00	1,21	7,22	6,82	4,48	0,27
ЖК2-70-10-1,14	КРОВЛЯ (АРМИР, ВЫР СЛОЙ)	M2	8	70,36	71,53	4,29	25,67	24,38	16,10	1,09
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11
ЖК2-70-10-1,15	КРОВЛЯ (УТЕПЛЕНИЕ)	M2	84	1 485,39	1 510,13	90,64	541,91	514,62	339,85	23,11
					84,00	5,10	30,32	28,64	18,82	1,12
ЖК2-70-10-1,16	КРОВЛЯ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ)	M2	84	1 222,56	1 242,92	74,60	446,02	423,56	279,71	19,03
					84,00	5,10	30,32	28,64	18,82	1,12
ЖК2-70-10-1,17	КРОВЛЯ (УТЕПЛЕНИЕ)	M2	51	970,15	986,51	59,20	353,94	336,11	221,96	15,30
					51,00	3,10	18,41	17,39	11,42	0,68
ЖК2-70-10-1,18	КРОВЛЯ (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	255	269,36	273,86	16,44	98,27	93,32	61,63	4,20
					255,00	15,48	92,06	86,96	57,12	3,39
ЖК2-70-10-1,19	КРОВЛЯ (АРМИР, ЗАЩ-ОГД)	M2	102	1 280,49	1 301,80	78,14	467,16	443,63	292,97	19,90
					102,00	6,19	36,82	34,78	22,85	1,36
ЖК2-70-10-1,20	КРОВЛЯ (СЕТКИ)	M2	5,96	89,31	90,72	5,45	32,58	30,94	20,43	1,32
					5,96	0,36	2,15	2,03	1,34	0,08
ЖК2-70-10-1,21	КРОВЛЯ (УТЕПЛЕНИЕ)	M2	48	912,48	927,70	55,68	332,90	316,13	208,77	14,22
					48,00	2,91	17,33	16,37	10,75	0,64
ЖК2-70-10-1,22	КРОВЛЯ (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	240	253,39	257,63	15,46	92,44	87,79	57,97	3,97
					240,00	14,57	86,64	81,84	53,76	3,19
ЖК2-70-10-1,23	КРОВЛЯ (АРМИР, ВЫРАВ)	M2	96	850,18	864,37	51,88	310,17	294,55	194,52	13,25
					96,00	5,83	34,66	32,74	21,50	1,28
ЖК2-70-10-1,24	КРОВЛЯ (ПЕРЕКЛАДКА)	M3	0,4	259,65	265,21	15,86	94,73	89,96	59,41	5,25
					0,40	0,02	0,14	0,14	0,09	0,01
ЖК2-70-10-1,25	КРОВЛЯ (РАЗБОРКА КОНЬКА)	M	33,5	61,83	62,87	3,77	22,56	21,42	14,15	0,97
					33,50	2,03	12,09	11,42	7,50	0,45
ЖК2-70-10-1,26	КРОВЛЯ (ПЛЕНКА, ПРОФНАСТИЛ)	M2	1188	21 267,95	21 644,16	1 303,97	7 862,77	6 713,83	4 865,97	897,62
					1 188,00	72,454	434,5975	369,12	266,11	45,72
ЖК2-70-10-1,27	КРОВЛЯ (ПЛАНКИ)	M	123,5	3 200,49	3 253,63	195,30	1 167,62	1 108,83	732,25	49,63
					123,50	7,50	44,58	42,11	27,66	1,64
ЖК2-70-10-1,28	КРОВЛЯ (КАНАЛ ВЫХОД)	ШТ	6	942,11	957,20	57,49	343,71	326,40	215,55	14,05
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖК2-70-10-1,29	КРОВЛЯ (СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ, ПЛАНКА)	M	96	1 979,53	2 012,56	120,79	722,19	685,82	452,90	30,86
					96,00	5,83	34,66	32,74	21,50	1,28
ЖК2-70-10-1,30	КРОВЛЯ (МОСТИК)	ШТ	9	866,82	881,73	52,89	316,24	300,31	198,32	13,97
					9,00	0,55	3,25	3,07	2,02	0,12
ЖК2-70-10-1,31	КРОВЛЯ (ЛЕСТНИЦА)	M	14,8	1 101,26	1 119,62	67,20	401,77	381,54	251,96	17,15
					14,80	0,90	5,34	5,05	3,32	0,20
ЖК2-70-10-1,32	КРОВЛЯ (ЗОНТЫ)	ШТ	12	5 512,24	5 600,53	336,37	2 011,01	1 909,75	1 261,17	82,23
					12,00	0,73	4,33	4,09	2,69	0,16
ЖК2-70-10-1,33	КРОВЛЯ (ОБШИВКА)	M2	12	238,49	242,31	14,55	87,01	82,63	54,56	3,56
					12,00	0,73	4,33	4,09	2,69	0,16
ЖК2-70-10-1,34	КРОВЛЯ (ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА)	T	0,1455	1 189,95	1 215,41	72,35	433,91	412,14	272,32	24,69
					0,15	0,01	0,05	0,05	0,03	0,00
ЖК2-70-10-1,35	КРОВЛЯ (ОКР)	M2	1,1	2,36	2,41	0,14	0,86	0,82	0,54	0,05
					1,10	0,07	0,40	0,38	0,25	0,01
ЖК2-70-10-2,1	ПЛАНКА КАРНИЗА И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ (ЖЕЛОБ)	M	196,4	364,31	370,39	22,23	132,91	126,22	83,35	5,68
					196,40	11,92	70,90	66,97	43,99	2,61
ЖК2-70-10-2,2	ПЛАНКА КАРНИЗА И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ (ОГРАЖДЕНИЕ)	M	99,2	208,24	211,73	12,71	75,97	72,15	47,64	3,26

					99,20	6,02	35,81	33,83	22,22
ЖК2-70-10-2,3	ПЛАНКА КАРНИЗА И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (ПЛАНКА)	М	113	1 254,81	1 275,87	76,57	457,79	434,74	287,09
					113,00	6,86	40,79	38,53	25,31
ЖК2-70-10-2,4	ПЛАНКА КАРНИЗА И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	М	99,2	4 591,45	4 670,92	280,18	1 675,08	1 590,74	1 050,49
					99,20	6,02	35,81	33,83	22,22
ЖК2-70-10-2,5	ПЛАНКА КАРНИЗА И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (ОКР)	М2	22,5	52,54	53,41	3,21	19,17	18,20	12,02
					22,50	1,37	8,12	7,67	5,04
ЖК2-70-10-3,1	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (РАБОТЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) АС-7 (ТРУБЫ)	М	166	4 288,45	4 362,67	261,69	1 564,54	1 485,76	981,17
					166,00	10,08	59,93	56,61	37,18
ЖК2-70-10-3,2	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (РАБОТЫ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) АС-7 (ЖЕЛОБА)	М	168	4 253,63	4 324,74	259,56	1 551,84	1 473,70	973,20
					168,00	10,20	60,65	57,29	37,63
ЖК2-70-10-40-4,1	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ОЧИСТКА)	М2	2,4	12,12	12,38	0,74	4,42	4,20	2,77
					2,40	0,15	0,87	0,82	0,54
ЖК2-70-10-40-4,2	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ЗАДЕЛКА СКОЛОВ)	М2	0,8	29,99	30,63	1,83	10,94	10,39	6,86
					0,80	0,05	0,29	0,27	0,18
ЖК2-70-10-40-4,3	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (СТЯЖКА)	М2	3,84	23,83	24,24	1,45	8,69	8,26	5,45
					3,84	0,23	1,39	1,31	0,86
ЖК2-70-10-40-4,4	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (БОРТИК)	М	4,8	7,60	7,71	0,46	2,77	2,63	1,74
					4,80	0,29	1,73	1,64	1,08
ЖК2-70-10-40-4,5	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ПРАЙМЕР)	М2	3,84	7,19	7,31	0,44	2,62	2,49	1,65
					3,84	0,23	1,39	1,31	0,86
ЖК2-70-10-40-4,6	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ПОКРЫТИЕ)	М2	3,84	67,74	68,90	4,13	24,71	23,47	15,50
					3,84	0,23	1,39	1,31	0,86
ЖК2-70-10-40-4,7	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	9,6	148,06	150,48	9,03	54,02	51,30	33,88
					9,60	0,58	3,47	3,27	2,15
ЖК2-70-10-40-4,8	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (ДОП СЛОЙ)	М2	1,6	16,28	16,63	0,99	5,94	5,64	3,72
					1,60	0,10	0,58	0,55	0,36
ЖК2-70-10-40-4,9	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (МАСТИКА)	М	3,2	14,94	15,23	0,91	5,45	5,18	3,42
					3,20	0,19	1,16	1,09	0,72
ЖК2-70-10-40-4,10	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (СЛИВ)	М	3,2	45,40	46,29	2,77	16,56	15,73	10,39
					3,20	0,19	1,16	1,09	0,72
ЖК2-70-10-40-4,11	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1 АС-19 (СЛИВ)	М2	1,42	61,99	63,32	3,78	22,61	21,48	14,18
					1,42	0,09	0,51	0,48	0,32
ЖК2-90-40-5,1	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ДЕМОНТАЖ ЭКРАНОВ)	М2	153,6	381,72	388,11	23,29	139,26	132,25	87,34
					153,60	9,32	55,45	52,38	34,41
ЖК2-90-40-5,2	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ДЕМОНТАЖ УГОЛКА)	Т	0,6176	162,44	165,92	9,92	59,27	56,28	37,15
					0,62	0,04	0,22	0,21	0,14
ЖК2-90-40-5,3	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (УДАЛЕНИЕ БЕТОНА)	М2	1	6,57	6,71	0,40	2,40	2,28	1,50
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22
ЖК2-90-40-5,4	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ОЧИСТКА АРМАТУРЫ)	М2	0,3	1,34	1,37	0,08	0,49	0,46	0,31
					0,30	0,02	0,11	0,10	0,07
ЖК2-90-40-5,5	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ВЫР СЛОЙ)	М2	1	63,73	65,09	3,89	23,25	22,08	14,58
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22
ЖК2-90-40-5,6	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ЭКРАНЫ)	М2	161,28	3 861,33	3 927,02	235,63	1 408,72	1 337,78	883,45
					161,28	9,79	58,22	55,00	36,13
ЖК2-90-40-5,7	БАЛКОНЫ АС-20 (РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА) (ПЛАНКА)	М	64	792,92	806,22	48,39	289,28	274,71	181,42

1,32
19,68
1,50
74,43
1,32
0,81
0,30
69,51
2,21
66,44
2,23
0,25
0,03
0,61
0,01
0,39
0,05
0,11
0,06
0,11
0,05
1,09
0,05
2,25
0,13
0,34
0,02
0,27
0,04
0,84
0,04
1,27
0,02
5,97
2,04
3,30
0,01
0,13
0,01
0,03
0,00
1,29
0,01
61,44
2,15
12,42

Ж2-90-40-6,1	БАЛКОНЫ АС-20 (СТЯЖКА)	M2	81,92	391,17	64,00	3,88	23,10	21,82	14,34	0,85
					397,71	23,87	142,71	135,52	89,50	6,11
					81,92	4,97	29,57	27,93	18,35	1,09
Ж2-90-40-6,2	БАЛКОНЫ АС-20 (СТЯЖКА, ОГРУНТОВКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	M2	358,4	3 055,52	3 106,54	186,45	1 114,73	1 058,60	699,08	47,68
					358,40	21,75	129,38	122,21	80,28	4,77
Ж2-90-40-6,3	БАЛКОНЫ АС-20 (АРМИРОВАНИЕ)	T	0,0861	277,98	283,93	16,88	101,47	96,44	63,64	5,50
					0,09	0,01	0,03	0,03	0,02	0,00
Ж2-90-40-6,4	БАЛКОНЫ АС-20 (ЖЕЛЕЗНЕНИЕ)	M2	81,92	157,56	160,20	9,61	57,48	54,59	36,05	2,47
					81,92	4,97	29,57	27,93	18,35	1,09
Ж2-90-40-6,5	БАЛКОНЫ АС-20 (СЛИВ)	M	22,4	247,99	252,11	15,13	90,47	85,92	56,74	3,85
					22,40	1,36	8,09	7,64	5,02	0,30
Ж2-90-40-6,6	БАЛКОНЫ АС-20 (СРЕЗКА, СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	1152	2 008,96	2 042,50	122,59	732,92	696,02	459,64	31,33
					1 152,00	69,93	415,87	392,83	258,05	15,32
Ж2-90-40-6,7	БАЛКОНЫ АС-20 (ОГРАЖДЕНИЕ)	T	0,945	3 003,09	3 051,87	183,38	1 095,46	1 040,29	687,15	45,59
					0,95	0,06	0,34	0,32	0,21	0,01
Ж2-90-40-6,8	БАЛКОНЫ АС-20 (ОКР)	M2	81,6	981,45	997,85	59,89	358,06	340,03	224,55	15,32
					81,60	4,95	29,46	27,83	18,28	1,09
Ж2-90-40-6,9	БАЛКОНЫ АС-20 (СЛИВ)	M2	39,94	2 501,66	2 543,39	152,66	912,67	866,71	572,37	38,98
					39,94	2,42	14,42	13,62	8,95	0,53
Ж2-90-40-6,10	БАЛКОНЫ АС-20 (ПОРУЧНИ)	M	67,2	496,60	504,91	30,30	181,17	172,05	113,62	7,77
					67,20	4,08	24,26	22,92	15,05	0,89
Ж2-90-40-6,11	БАЛКОНЫ АС-20 (ОКР)	M2	10,08	300,12	305,42	18,32	109,49	103,98	68,66	4,97
					10,08	0,61	3,64	3,44	2,26	0,13
Ж2-90-40-6,12	БАЛКОНЫ АС-20 (ПРОБИВКА)	ШТ	64	772,07	785,02	47,11	281,67	267,49	176,64	12,11
					64,00	3,88	23,10	21,82	14,34	0,85
Ж2-90-40-6,13	БАЛКОНЫ АС-20 (ЗАДЕЛКА)	M3	0,64	805,25	822,48	49,08	293,73	278,93	184,29	16,45
					0,64	0,04	0,22	0,22	0,14	0,01
Ж2-30-30-10-7,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ОЧИСТКА)	M2	67,09	36,82	37,44	2,25	13,43	12,76	8,42	0,58
					67,09	4,07	24,22	22,88	15,03	0,89
Ж2-30-30-10-7,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ОГР, АРМ, ВЫР, ЗАЩ- ОТД, ОКР)	M2	335,45	5 834,44	5 934,62	356,03	2 128,56	2 021,38	1 334,88	93,77
					335,45	20,36	121,10	114,39	75,14	4,46
Ж2-30-30-10-7,3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	M	60,2	57,88	58,83	3,53	21,12	20,05	13,24	0,89
					60,20	3,65	21,73	20,53	13,48	0,80
Ж2-30-30-10-8,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ОЧИСТКА)	M2	1182,53	658,01	669,00	40,15	240,06	227,97	150,55	10,27
					1 182,53	71,78	426,89	403,24	264,89	15,73
Ж2-30-30-10-8,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ОТБИВКА, ШТУКАТУРКА)	M2	50,98	579,54	589,31	35,36	211,43	200,79	132,59	9,14
					50,98	3,09	18,40	17,38	11,42	0,68
Ж2-30-30-10-8,3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ПЕРЕТИРКА)	M2	26,96	141,74	144,12	8,65	51,71	49,11	32,43	2,22
					26,96	1,64	9,73	9,19	6,04	0,36
Ж2-30-30-10-8,4	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ШТУКАТУРКА, ЖЕЛЕЗНЕНИЕ)	M2	38,06	195,71	198,99	11,94	71,40	67,81	44,78	3,06
					38,06	2,31	13,74	12,98	8,53	0,51
Ж2-30-30-10-8,5	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	M	220,6	211,74	215,27	12,92	77,25	73,36	48,44	3,30
					220,60	13,39	79,64	75,22	49,41	2,93
Ж2-30-30-10-8,6	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ОБРАБОТКА ЦОКОЛЯ)	M2	105,97	85,25	86,68	5,20	31,10	29,54	19,50	1,34
					105,97	6,43	38,26	36,14	23,74	1,41
Ж2-30-30-10-8,7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС- 8,9,12) (ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН)	M	15	59,62	60,61	3,64	21,75	20,66	13,64	0,92

					15,00	0,91	5,42	5,12	3,36		0,20
Ж2-30-30-10-8,8	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-8,9,12) (ОГР, АРМИР, ВЫР, ЗАЩ-ОТД, ОКР)	M2	3919,15	54 612,76	55 533,89	3 332,56	19 924,19	18 920,92	12 513,31		842,91
Ж2-30-90-9,1	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АС-33) (ПЕРЕМЫЧКИ)	T	0,0311	145,54	3 919,15	237,89	1 414,81	1 336,43	879,173		50,842
Ж2-30-90-9,2	ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АС-33) (ШТУКАТУРКА, КАРКАС)	M2	1,34	45,86	147,60	8,94	52,97	50,40	33,46		1,83
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01		0,00
											0,93
					1,34	0,08	0,48	0,46	0,30		0,02
Ж2-60-20-10,1	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА АС-21 (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	M2	32,08	409,40	420,44	24,98	149,36	141,84	93,67		10,59
					32,08	1,95	11,58	10,94	7,19		0,43
Ж2-60-20-10,2	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА АС-21 (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	64,16	78,42	79,74	4,79	28,61	27,17	17,94		1,23
					64,16	3,89	23,16	21,88	14,37		0,85
Ж2-60-20-10,3	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА АС-21 (АРМИР, ВЫР)	M2	32,08	342,74	348,40	20,92	125,04	118,74	78,42		5,28
					32,08	1,95	11,58	10,94	7,19		0,43
Ж2-60-20-11,1	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ПОДВАЛА АС-21 (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	M2	616,68	7 348,95	7 476,42	448,45	2 681,09	2 546,09	1 681,39		119,40
					616,68	37,43	222,62	210,29	138,14		8,20
Ж2-60-20-11,2	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ПОДВАЛА АС-21 (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	1233,36	1 519,70	1 545,09	92,73	554,43	526,51	347,70		23,72
					1 233,36	74,87	445,24	420,58	276,27		16,40
Ж2-60-20-11,3	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ПОДВАЛА АС-21 (АРМИР, ВЫР СЛОЙ)	M2	616,68	6 601,22	6 711,52	402,82	2 408,30	2 287,03	1 510,32		103,05
					616,68	37,43	222,62	210,29	138,14		8,20
Ж2-60-40-12,1	ПОЛЫ, АС 15 (ПОДСЫПКА, БЕТОН ПОКРЫТИЕ)	M3	14,0304	598,29	608,11	36,51	218,27	207,28	136,88		9,17
					14,03	0,85	5,07	4,78	3,14		0,19
Ж2-60-40-12,2	ПОЛЫ, АС 15 (ПОДСЫПКА)	M2	12,64	174,56	177,33	10,65	63,68	60,48	39,94		2,58
					12,64	0,77	4,56	4,31	2,83		0,17
Ж2-60-40-12,3	ПОЛЫ, АС 15 (ТРАМБОВКИ)	M3	1,0112	159,30	162,71	9,72	58,11	55,19	36,45		3,24
					1,01	0,06	0,37	0,34	0,23		0,01
Ж2-60-40-12,4	ПОЛЫ, АС 15 (СТЯЖКИ)	M2	9,94	98,50	100,23	6,01	35,94	34,13	22,54		1,61
					9,94	0,60	3,59	3,39	2,23		0,13
Ж2-60-40-12,5	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ)	M2	16,04	8,63	8,78	0,53	3,15	2,99	1,97		0,14
					16,04	0,97	5,79	5,47	3,59		0,21
Ж2-60-40-12,6	ПОЛЫ, АС 15 (ТРАМБОВКИ)	M3	0,6416	101,12	103,28	6,16	36,89	35,04	23,13		2,06
					0,64	0,04	0,23	0,22	0,14		0,01
Ж2-60-40-12,7	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, СТЫЖКИ, ЖЕЛЕЗНЕНИЕ)	M2	64,16	313,52	318,78	19,13	114,38	108,62	71,73		4,92
					64,16	3,89	23,16	21,88	14,37		0,85
Ж2-60-40-12,8	ПОЛЫ, АС 15 (ЛЕНТА)	M	16,18	34,56	35,15	2,11	12,61	11,97	7,91		0,55
					16,18	0,98	5,84	5,52	3,62		0,22
Ж2-60-40-12,9	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ, ЗАДЕЛКА ВЫБОИН, СТЫЖКА, ОКР)	M2	25,84	490,03	498,27	29,90	178,78	169,77	112,12		7,70
					25,84	1,57	9,33	8,81	5,79		0,34
Ж2-60-40-12,10	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ, ЗАДЕЛКА ВЫБОИН, СТЫЖКА)	M2	123,51	3 486,44	3 541,60	212,75	1 271,95	1 207,90	797,67		51,33
					123,51	7,50	44,59	42,12	27,67		1,64
Ж2-60-40-12,11	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ, ЗАДЕЛКА ВЫБОИН)	M2	11,66	574,05	583,94	35,03	209,43	198,89	131,34		9,25
					11,66	0,71	4,21	3,98	2,61		0,16
Ж2-60-40-12,12	ПОЛЫ, АС 15 (ГРУНТОВАНИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	M2	2	8,06	8,23	0,49	2,94	2,79	1,84		0,17
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж2-60-40-12,13	ПОЛЫ, АС 15 (ПЛИНТУС)	M	44,27	46,32	47,09	2,83	16,90	16,05	10,60		0,71
					44,27	2,69	15,98	15,10	9,92		0,59
Ж2-60-40-12,14	ПОЛЫ, АС 15 (БЕТОН ПОКР)	M3	0,7368	174,09	177,82	10,62	63,52	60,30	39,82		3,56
					0,74	0,04	0,27	0,25	0,17		0,01
Ж2-60-40-12,15	ПОЛЫ, АС 15 (БЕТОННЫЙ СЛОЙ)	M2	27,63	757,69	770,50	46,23	276,42	262,51	173,35		11,99

					27,63	1,68	9,97	9,42	6,19	0,37
ЖК2-30-50-20-13,1	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОКОННЫЙ БЛОК)	M2	28,46	8 441,99	8 581,52	515,14	3 079,87	2 924,79	1 931,46	130,26
					28,46	1,73	10,27	9,70	6,38	0,38
ЖК2-30-50-20-13,2	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	M	124,48	520,17	528,82	31,74	189,77	180,22	119,01	8,08
					124,48	7,56	44,94	42,45	27,88	1,66
ЖК2-30-50-20-13,3	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОКНА)	M2	2,73	803,45	819,05	49,02	293,11	278,35	183,82	14,75
					2,73	0,17	0,99	0,93	0,61	0,04
ЖК2-30-50-20-13,4	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, НАЛИЧНИК, ПРОФИЛЬ, ОТЛИВ)	M	609	5 063,71	5 148,34	309,00	1 847,38	1 754,35	1 158,54	79,07
					609,00	36,97	219,85	207,67	136,42	8,10
ЖК2-30-50-20-13,5	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОТКОСЫ)	M2	29,7	839,04	853,04	51,20	306,10	290,69	191,97	13,08
					29,70	1,80	10,72	10,13	6,65	0,40
ЖК2-30-50-20-13,6	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОКР)	M2	29,7	432,20	439,42	26,37	157,68	149,74	98,88	6,75
					29,70	1,80	10,72	10,13	6,65	0,40
ЖК2-30-50-20-13,7	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОКНА)	M2	34,51	658,37	669,48	40,18	240,19	228,10	150,63	10,38
					34,51	2,09	12,46	11,77	7,73	0,46
ЖК2-30-50-20-14,1	МЕТАЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ, АС 12	ШТ	6	909,09	923,65	55,47	331,66	314,96	207,99	13,57
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖК2-30-50-20-15,1	МЕТАЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ1, АС 23 (КРЕПЛЕНИЯ)	T	0,0785	224,99	229,20	13,83	81,97	78,04	51,52	3,84
					0,08	0,00	0,03	0,03	0,02	0,00
ЖК2-30-50-20-15,2	МЕТАЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ1, АС 23 (РЕШЕТКИ)	M2	13,6	573,69	583,01	35,01	209,30	198,76	131,26	8,68
					13,60	0,83	4,91	4,64	3,05	0,18
ЖК2-30-50-20-15,3	МЕТАЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ1, АС 23 (ОКР)	M2	8,8	19,77	20,11	1,21	7,21	6,85	4,52	0,32
					8,80	0,53	3,18	3,00	1,97	0,12
ЖК2-40-60-16,1	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 13 (ДВЕРИ)	M2	5,46	885,67	899,22	54,04	323,12	306,85	202,63	12,58
					5,46	0,33	1,97	1,86	1,22	0,07
ЖК2-40-60-16,2	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 13 (ЗАЗОР)	M2	5,46	26,50	26,91	1,62	9,67	9,18	6,06	0,38
					5,46	0,33	1,97	1,86	1,22	0,07
ЖК2-40-60-16,3	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 13 (ОКР)	M2	1,95	27,83	28,43	1,70	10,15	9,64	6,37	0,57
					1,95	0,12	0,70	0,67	0,44	0,03
ЖК2-30-50-17,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 12	T	0,3086	2 002,02	2 044,86	121,96	730,36	693,40	457,87	41,27
					0,31	0,02	0,11	0,11	0,07	0,00
ЖК2-30-50-18,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (ЛЮК)	T	0,0864	745,67	763,88	45,12	272,12	258,67	171,01	16,96
					0,09	0,01	0,03	0,03	0,02	0,00
ЖК2-30-50-18,2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (ЗАЗОР)	M	6,8	17,46	17,75	1,07	6,37	6,05	3,99	0,27
					6,80	0,41	2,45	2,32	1,52	0,09
ЖК2-30-50-18,3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (ОКР)	M2	19,65	119,04	121,07	7,26	43,43	41,24	27,24	1,90
					19,65	1,19	7,09	6,70	4,40	0,26
ЖК2-30-50-18,4	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ)	M2	10,28	112,52	114,51	6,87	41,05	38,98	25,74	1,87
					10,28	0,62	3,71	3,51	2,30	0,14
ЖК2-30-50-18,5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (РЕШЕТКИ)	M	14,4	90,90	92,40	5,55	33,16	31,49	20,80	1,40
					14,40	0,87	5,20	4,91	3,23	0,19
ЖК2-30-50-18,6	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 13 (МЕТ ДВЕРИ)	T	0,1059	37,64	38,45	2,29	13,72	13,04	8,60	0,80
					0,11	0,01	0,04	0,04	0,02	0,00
ЖК2-90-90-19,1	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗТ1,ЗТ1-А, ЗТ2, ЗТ2-А ЗТ3, АС 16 (ЗАШИВКИ)	M2	199,18	4 747,00	4 830,96	289,67	1 731,83	1 644,63	1 086,08	78,75
					199,18	12,09	71,90	67,92	44,62	2,65
ЖК2-90-90-19,2	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗТ1,ЗТ1-А, ЗТ2, ЗТ2-А ЗТ3, АС 16 (ДВЕРИ)	ШТ	72	1 572,59	1 598,95	95,96	573,72	544,83	359,80	24,64
					72,00	4,37	25,99	24,55	16,13	0,96
ЖК2-90-90-19,3	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ ЗТ1,ЗТ1-А, ЗТ2, ЗТ2-А ЗТ3, АС 16 (ОКР)	M2	87,5	557,92	567,22	34,05	203,54	193,29	127,65	8,69
					87,50	5,31	31,59	29,84	19,60	1,16
ЖК2-40-20-20,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ, ТП, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ)	M2	266,38	837,39	851,41	51,10	305,50	290,12	191,59	13,10
					266,38	16,17	96,16	90,84	59,67	3,54
ЖК2-40-20-20,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ, ЛК)	M2	290,95	1 692,30	1 722,69	103,27	617,40	586,31	387,19	28,52

					290,95	17,66	105,03	99,21	65,17		3,87
ЖС2-40-20-20,3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (МОП)	М2	5,6	28,96	29,41	1,77	10,57	10,03	6,63		0,41
					5,60	0,34	2,02	1,91	1,25		0,07
ЖС2-40-20-20,4	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРОПИТКА)	М2	2,11	1,34	1,37	0,08	0,49	0,46	0,31		0,03
					2,11	0,13	0,76	0,72	0,47		0,03
ЖС2-40-20-20,5	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ТРЕЩИНЫ)	М	2,05	15,77	16,11	0,96	5,75	5,46	3,61		0,33
					2,05	0,12	0,74	0,70	0,46		0,03
ЖС2-40-20-20,6	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ПРОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА)	М2	0,62	2,62	2,68	0,16	0,96	0,91	0,60		0,05
					0,62	0,04	0,22	0,21	0,14		0,01
ЖС2-40-20-20,7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ПОРУЧНИ)	М	3,2	28,40	28,96	1,73	10,36	9,84	6,50		0,53
					3,20	0,19	1,16	1,09	0,72		0,04
ЖС2-40-20-20,8	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ОКР)	М2	6,11	127,67	129,73	7,79	46,58	44,23	29,21		1,92
					6,11	0,37	2,21	2,08	1,37		0,08
ЖС2-40-20-20,9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	109	300,17	305,16	18,32	109,51	104,00	68,68		4,65
					109,00	6,62	39,35	37,17	24,42		1,45
ЖС2-40-20-20,10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ОГРАЖДЕНИЕ)	Т	0,0087	59,83	61,11	3,46	21,54	20,96	13,35		1,80
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖС2-40-20-20,11	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ОКР)	М2	63,8	758,05	770,75	46,26	276,56	262,63	173,44		11,86
					63,80	3,87	23,03	21,76	14,29		0,85
ЖС2-90-60-21,1	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (РАЗБОРКА)	М3	0,25	69,64	71,13	4,26	25,42	24,14	15,93		1,38
					0,25	0,02	0,09	0,09	0,06		0,00
ЖС2-90-60-21,2	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (РАЗРАБОТКА, ПОГРУЗКА ГРУНТА)	М3	2,05	37,85	38,66	2,31	13,81	13,11	8,66		0,77
					2,05	0,12	0,74	0,70	0,46		0,03
ЖС2-90-60-21,3	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (ТРАНСПОРТ)	Т	0,693	3,08	3,15	0,19	1,12	1,07	0,70		0,07
					0,69	0,04	0,25	0,24	0,16		0,01
ЖС2-90-60-21,4	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (РАБОТА НА ОТВАЛЕ)	М3	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					0,40	0,02	0,14	0,14	0,09		0,01
ЖС2-90-60-21,5	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (ОБР ЗАСЫПКА)	М3	1,23	15,77	16,11	0,96	5,75	5,46	3,61		0,33
					1,23	0,07	0,44	0,42	0,28		0,02
ЖС2-90-60-21,6	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (ДНИЩЕ, СТЕНКИ)	М3	0,33	59,67	60,95	3,64	21,76	20,67	13,65		1,23
					0,33	0,02	0,12	0,11	0,07		0,00
ЖС2-90-60-21,7	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (КРЫШКА, ЗД)	Т	0,018	114,68	117,71	7,05	41,85	39,49	26,03		3,29
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,00		0,00
ЖС2-90-60-21,8	ПРИЯМОК СЕЧЕНИЕ 1-1, АС-22 (ОГР, ОКР, СТЕНКИ)	М2	2,68	12,02	12,26	0,73	4,39	4,16	2,75		0,23
					2,68	0,16	0,97	0,91	0,60		0,04
ЖС2-90-10-20-22,1	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-24 (ДЕМОНТАЖ)	Т	0,05	15,30	15,63	0,92	5,60	5,32	3,50		0,29
					0,05	0,00	0,02	0,02	0,01		0,00
ЖС2-90-10-20-22,2	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-24 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	8	10,53	10,70	0,64	3,84	3,65	2,41		0,16
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79		0,11
ЖС2-90-10-20-22,3	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-24 (СТРЕМЯНКА)	Т	0,03	187,50	195,75	11,31	68,22	64,77	42,77		8,68
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01		0,00
ЖС2-90-10-20-22,4	УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ СМ1 АС-24 (ОКР)	М2	1,58	3,65	3,73	0,22	1,33	1,26	0,84		0,08
					1,58	0,10	0,57	0,54	0,35		0,02
ЖС2-90-20-23,1	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 18 (СТЯЖКА, ПЛИТКА)	М2	2,65	13,15	13,40	0,80	4,80	4,56	3,01		0,23
					2,65	0,16	0,96	0,90	0,59		0,04
ЖС2-90-20-23,2	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 18 (РЕШЕТКИ)	Т	0,0455	195,77	200,78	12,11	71,31	67,76	44,83		4,77
					0,05	0,00	0,02	0,02	0,01		0,00
ЖС2-90-20-23,3	КРЫЛЬЦА КРВ1,КРВ2, АС 18 (ПОКРЫТИЕ)	М2	2,33	24,44	24,96	1,49	8,92	8,47	5,59		0,49
					2,33	0,14	0,84	0,79	0,52		0,03
ЖС2-90-60-24,1	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА)	М3	7,2	114,88	116,82	7,01	41,91	39,80	26,28		1,82
					7,20	0,44	2,60	2,46	1,61		0,10
ЖС2-90-60-24,2	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (ТРАНСПОРТ)	Т	3,96	19,51	19,85	1,19	7,12	6,76	4,46		0,32
					3,96	0,24	1,43	1,35	0,89		0,05
ЖС2-90-60-24,3	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ОБР ЗАСЫПКА)	М3	4,8	31,58	32,04	1,93	11,52	10,94	7,23		0,42
					4,80	0,29	1,73	1,64	1,08		0,06
ЖС2-90-60-24,4	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (ОСНОВАНИЕ, ДНИЩЕ, СТЕНКИ)	М3	1,92	248,46	254,67	15,16	90,64	86,08	56,85		5,94

					1,92	0,12	0,69	0,65	0,43		0,03
ЖК2-90-60-24,5	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (ТРУБЫ)	М	7,2	41,34	42,03	2,52	15,08	14,32	9,46		0,65
					7,20	0,44	2,60	2,46	1,61		0,10
ЖК2-90-60-24,6	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (ЛИСТ,ЗД)	Т	0,002	4,67	4,77	0,23	1,65	1,66	0,95		0,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК2-90-60-24,7	ПРИЯМОК ПС1, АС 17 (СТЕНКИ, ЗАБОР)	М2	4,92	28,40	28,81	1,73	10,36	9,84	6,50		0,38
					4,92	0,30	1,78	1,68	1,10		0,07
ЖК2-90-90-25,1	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (ДВЕРЦЫ)	ШТ	2	120,58	123,16	7,36	43,99	41,78	27,59		2,44
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
ЖК2-90-90-25,2	(РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2)ПРОДУХИ)	М3	0,31	87,92	89,80	5,36	32,07	30,46	20,10		1,81
					0,31	0,02	0,11	0,11	0,07		0,00
ЖК2-90-90-25,3	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	10	10,22	10,40	0,62	3,73	3,54	2,34		0,17
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24		0,13
ЖК2-90-90-25,4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (АРМАТУРА)	Т	0,0016	4,42	4,51	0,28	1,68	1,40	1,13		0,02
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК2-90-90-25,5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (ШТУКАТУРКА)	М2	0,6	6,57	6,71	0,40	2,40	2,28	1,50		0,13
					0,60	0,04	0,22	0,20	0,13		0,01
ЖК2-90-90-25,6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (КЛАДКА)	М3	0,52	81,04	82,77	4,95	29,56	28,07	18,54		1,65
					0,52	0,03	0,19	0,18	0,12		0,01
ЖК2-90-90-25,7	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК)	М2	9,76	450,08	456,82	27,46	164,20	155,93	102,97		6,26
					9,76	0,59	3,52	3,33	2,19		0,13
ЖК2-90-90-25,8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ (АС-2) (ШТУКАТУРКА)	М2	9,76	172,04	175,05	10,50	62,77	59,61	39,36		2,81
					9,76	0,59	3,52	3,33	2,19		0,13
ЖК2-90-90-26,1	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (РАЗРАБОТКА, ПОГРУЗКА)	М3	1,03	13,15	13,43	0,80	4,80	4,56	3,01		0,26
					1,03	0,06	0,37	0,35	0,23		0,01
ЖК2-90-90-26,2	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (ТРАНСПОРТ)	Т	0,8745	4,11	4,20	0,25	1,50	1,42	0,94		0,09
					0,87	0,05	0,32	0,30	0,20		0,01
ЖК2-90-90-26,3	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ФУНДАМЕНТ)	М3	1,03	69,64	69,81	4,25	25,40	24,13	15,93		0,10
					1,03	0,06	0,37	0,35	0,23		0,01
ЖК2-90-90-26,4	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (ЗД, КАРКАС)	Т	0,0045	23,47	23,97	1,57	8,43	7,95	5,33		0,69
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК2-90-90-26,5	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	3	1,59	1,62	0,10	0,58	0,55	0,36		0,03
					3,00	0,18	1,08	1,02	0,67		0,04
ЖК2-90-90-26,6	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК, АС 13 (ЗД, КАРКАС)	Т	0,0023	12,89	13,17	0,56	4,53	4,56	2,86		0,66
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК2-90-60-27,1	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 30 (ГРУНТ)	М3	0,4	4,98	5,09	0,30	1,82	1,73	1,14		0,10
					0,40	0,02	0,14	0,14	0,09		0,01
ЖК2-90-60-27,2	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 30 (ТРАНСПОРТ)	Т	0,33	2,05	2,09	0,12	0,75	0,71	0,47		0,04
					0,33	0,02	0,12	0,11	0,07		0,00
ЖК2-90-60-27,3	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 30 (РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ФУНДАМЕНТ)	М3	0,46	39,44	39,51	2,40	14,39	13,67	9,02		0,03
					0,46	0,03	0,17	0,16	0,10		0,01
ЖК2-90-60-27,4	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 30 (ЗАБОР)	М2	0,4	3,39	3,46	0,21	1,24	1,17	0,78		0,06
					0,40	0,02	0,14	0,14	0,09		0,01
ЖК2-90-90-28,1	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ (АС-9)	ШТ	20	73,75	75,01	4,50	26,91	25,55	16,87		1,18
					20,00	1,21	7,22	6,82	4,48		0,27
ЖК2-90-90-29,1	ОТВЕРСТИЯ (АС-2) (РАСВЕРЛОВКА)	ШТ	200	663,97	673,21	40,52	242,23	230,04	151,91		8,51
					200,00	12,14	72,20	68,20	44,80		2,66
ЖК2-90-90-29,2	ОТВЕРСТИЯ (АС-2) (ПРОБИВКА, ЗАДЕЛКА)	М3	0,07	24,86	25,39	1,50	9,08	8,62	5,70		0,49
					0,07	0,00	0,03	0,02	0,02		0,00
ЖК2-90-90-29,3	ОТВЕРСТИЯ (АС-2) (РАСВЕРЛОВКА)	ШТ	308	569,01	578,51	34,72	207,59	197,14	130,19		8,87
					308,00	18,70	111,19	105,03	68,99		4,10
ЖК2-90-90-29,4	ОТВЕРСТИЯ (АС-2) (ПРОБИВКА, ЗАДЕЛКА)	М3	0,61	132,55	135,39	8,08	48,36	45,92	30,32		2,71
					0,61	0,04	0,22	0,21	0,14		0,01
ЖК2-90-70-20-30,1	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	М2	1025	7 953,09	8 070,72	485,31	2 901,50	2 755,40	1 819,62		108,89
					1 025,00	62,22	370,03	349,53	229,60		13,63

Ж2-90-90-31,1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	МАШ-ЧАС	227,667	7 860,70	7 993,40	479,67	2 867,79	2 723,39	1 798,48	124,07
					227,67	13,82	82,19	77,63	51,00	3,03
Ж2-90-90-32,1	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	МЗ	53,64	129,67	131,86	7,91	47,31	44,92	29,67	2,05
					53,64	3,26	19,36	18,29	12,02	0,71
Ж2-90-90-33,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	53,0236	2 390,06	2 430,76	145,84	871,96	828,05	546,83	38,08
					53,02	3,22	19,14	18,08	11,88	0,71
	Л.СМ.202 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП.К СМЕТЕ 201 ПО ИЗМ.1)									
Ж2-70-10-1,1	КРОВЛЯ	МЗ	-0,46	-129,88	-132,66	-7,92	-47,40	-45,01	-29,70	-2,63
					-0,46	-0,03	-0,17	-0,16	-0,10	-0,01
Ж2-90-90-2,1	ЧЕРДАК (ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ) (УТЕПЛЕНИЕ, ЛИСТЫ)	М2	-168	-2 708,98	-2 754,63	-165,31	-988,31	-938,54	-619,80	-42,67
					-168,00	-10,20	-60,65	-57,29	-37,63	-2,23
Ж2-90-40-3,1	БАЛКОНЫ АС-20 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	-576	-793,85	-807,11	-48,44	-289,62	-275,03	-181,63	-12,39
					-576,00	-34,96	-207,94	-196,42	-129,02	-7,66
Ж2-90-40-3,2	БАЛКОНЫ АС-20 (ЗАДЕЛКА)	МЗ	-0,63	-792,66	-807,54	-48,32	-289,15	-274,58	-181,33	-14,16
					-0,63	-0,04	-0,23	-0,21	-0,14	-0,01
Ж2-30-30-10-4,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ОЧИСТКА, ОКР)	М2	-67,09	-331,09	-338,80	-20,20	-120,79	-114,71	-75,75	-7,35
					-67,09	-4,07	-24,22	-22,88	-15,03	-0,89
Ж2-30-30-10-4,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	-60,2	-57,88	-58,83	-3,53	-21,12	-20,05	-13,24	-0,89
					-60,20	-3,65	-21,73	-20,53	-13,48	-0,80
Ж2-30-30-10-4,3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА (АС-8,9,12) (ОКР)	М2	67,09	114,88	116,80	7,01	41,91	39,80	26,28	1,80
					67,09	4,07	24,22	22,88	15,03	0,89
Ж2-30-30-10-5,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-8,9,12) (ОЧИСТКА)	М2	-1182,53	-658,01	-669,00	-40,15	-240,06	-227,97	-150,55	-10,27
					-1 182,53	-71,78	-426,89	-403,24	-264,89	-15,73
Ж2-30-30-10-5,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-8,9,12) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	-220,6	-211,74	-215,27	-12,92	-77,25	-73,36	-48,44	-3,30
					-220,60	-13,39	-79,64	-75,22	-49,41	-2,93
Ж2-30-30-10-5,3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-8,9,12) (ОКР, ОГР)	М2	-1227,33	-3 072,16	-3 121,85	-187,47	-1 120,81	-1 064,37	-702,89	-46,31
					-1 227,33	-74,50	-443,07	-418,52	-274,92	-16,32
Ж2-30-30-10-5,4	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ (АС-8,9,12) (ОКР)	М2	799,75	1 358,96	1 381,67	82,93	495,78	470,82	310,92	21,22
					799,75	48,54	288,71	272,71	179,14	10,64
Ж2-30-50-20-6,1	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ОТКОСЫ)	М2	-29,7	-839,04	-852,01	-51,20	-306,10	-290,69	-191,97	-12,05
					-29,70	-1,80	-10,72	-10,13	-6,65	-0,40
Ж2-30-50-20-6,2	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 13 (ВОСТАНОВЛЕНИЕ ОТКОСОВ)	М2	29,7	599,78	609,79	36,60	218,82	207,80	137,23	9,34
					29,70	1,80	10,72	10,13	6,65	0,40
Ж2-40-20-7,1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ) (ТП, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ)	М2	82,39	-255,54	-258,81	-15,59	-93,23	-88,53	-58,47	-2,99
					82,39	5,00	29,74	28,10	18,46	1,10
Ж2-40-20-7,2	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, АС 14 (ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ) (МОП)	М2	5,6	-28,96	-29,41	-1,77	-10,57	-10,03	-6,63	-0,41
					5,60	0,34	2,02	1,91	1,25	0,07
Ж2-90-90-8,1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ	МАШ-ЧАС	-8	-276,29	-280,90	-16,86	-100,80	-95,72	-63,21	-4,31
					-8,00	-0,49	-2,89	-2,73	-1,79	-0,11
	Л.СМ. 203 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ									
ЖЗ-80-10-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЛОТОК)	М	13	171,53	170,92	10,47	62,58	59,43	26,95	11,49
					13,00	0,79	4,69	4,43	2,00	1,08

ЖЗ-80-10-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (КРЫШКА, УГОЛ, СОЕДИНИТЕЛЬ)	ШТ	48	176,66	179,61	10,78	64,45	61,20	40,42	2,76
					48,00	2,91	17,33	16,37	10,75	0,64
ЖЗ-80-10-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЛОТКИ)	Т	0,0213	32,61	33,31	2,00	11,91	11,36	7,51	0,53
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
ЖЗ-80-10-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (КАБЕЛИ)	М	56,84	115,70	117,64	7,06	42,21	40,08	26,47	1,82
					56,84	3,45	20,52	19,38	12,73	0,76
ЖЗ-80-90-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	58	73,85	75,09	4,51	26,94	25,59	16,90	1,15
					58,00	3,52	20,94	19,78	12,99	0,77
	Л.С.М. 204 АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
ЖЗ-60-12-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	10	317,27	324,06	19,36	115,75	109,92	72,59	6,44
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24	0,13
ЖЗ-60-11-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ	М	206,04	593,05	602,98	36,19	216,36	205,47	135,69	9,27
					206,04	12,51	74,38	70,26	46,15	2,74
ЖЗ-60-11-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ (ЗАДЕЛКИ)	ШТ	16	111,75	113,65	6,82	40,77	38,72	25,57	1,77
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-60-11-2,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ (ПРОВОД)	М	20,37	39,29	39,94	2,40	14,33	13,61	8,99	0,61
					20,37	1,24	7,35	6,95	4,56	0,27
ЖЗ-60-90-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ (РУКАВ)	М	104,86	1 239,66	1 256,33	75,65	452,26	429,49	283,63	15,30
					104,86	6,37	37,85	35,76	23,49	1,39
ЖЗ-60-90-3,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ (КОРОБКА)	ШТ	1	16,07	16,41	0,98	5,86	5,57	3,68	0,32
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22	0,01
ЖЗ-60-90-3,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ (ЛОТОК)	Т	0,0286	145,28	148,39	8,68	52,88	50,58	33,21	3,04
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
ЖЗ-60-90-3,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ (ТРУБЫ)	М	3,92	279,17	283,99	17,03	101,85	96,72	63,87	4,52
					3,92	0,24	1,42	1,34	0,88	0,05
ЖЗ-60-90-4,1	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ (КАБЕЛЬ)	М	30	36,10	36,71	2,20	13,17	12,51	8,26	0,57
					30,00	1,82	10,83	10,23	6,72	0,40
ЖЗ-60-10-4,2	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	8	109,18	112,44	6,66	39,83	37,83	24,98	3,14
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11

	ЛСМ. 205 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
ЖЗ-20-11-10-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД, ИСПЫТАНИЕ)	М	748	10 294,93	10 472,43	628,21	3 755,86	3 566,74	2 355,41	166,21
					748,00	45,40	270,03	255,07	167,55	9,95
ЖЗ-20-11-10-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ОГР, ОКР)	М2	146,34	354,76	360,71	21,65	129,43	122,91	81,17	5,55
					146,34	8,88	52,83	49,90	32,78	1,95
ЖЗ-20-11-10-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (УГОЛОК)	Т	0,0754	155,76	159,09	9,55	56,78	53,94	35,66	3,16
					0,08	0,00	0,03	0,03	0,02	0,00
ЖЗ-20-11-10-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	128	144,82	147,25	8,84	52,83	50,17	33,13	2,28
					128,00	7,77	46,21	43,65	28,67	1,70
ЖЗ-20-11-10-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	38	604,81	614,92	36,91	220,65	209,54	138,38	9,44
					38,00	2,31	13,72	12,96	8,51	0,51
ЖЗ-20-11-10-1,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД, ИСПЫТАНИЕ)	М	48	902,15	917,22	55,05	329,13	312,56	206,41	14,07
					48,00	2,91	17,33	16,37	10,75	0,64
ЖЗ-20-15-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	КВТ	8,53	3 763,55	3 827,46	229,67	1 373,03	1 303,89	861,07	59,80
					8,53	0,52	3,08	2,91	1,91	0,11
ЖЗ-20-13-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (ВЕНИТИЛИ)	ШТ	8	261,24	265,60	15,94	95,31	90,51	59,77	4,07
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11
ЖЗ-20-13-3,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (КРАНЫ, ФЛАНЦЫ, ВЕНИТИЛИ)	ШТ	84	1 606,38	1 636,24	98,02	586,05	556,54	367,53	28,10
					84,00	5,10	30,32	28,64	18,82	1,12
ЖЗ-20-13-3,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	4	286,61	290,43	17,49	104,56	99,30	65,57	3,51
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-20-12-4,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	298	4 980,51	5 064,53	303,92	1 817,02	1 725,53	1 139,51	78,55
					298,00	18,09	107,58	101,62	66,75	3,96
ЖЗ-30-10-5,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ (ПРОЧИСТКА)	М	852	2 349,44	2 390,88	143,37	857,14	813,98	537,54	38,85
					852,00	51,72	307,57	290,53	190,85	11,33
ЖЗ-30-10-5,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ (РЕШЕТКИ)	ШТ	120	959,21	975,26	58,53	349,95	332,32	219,46	15,00
					120,00	7,28	43,32	40,92	26,88	1,60
ЖЗ-30-10-5,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ (РЕШЕТКИ)	ШТ	5	154,48	156,78	9,43	56,36	53,52	35,34	2,13
					5,00	0,30	1,81	1,71	1,12	0,07

ЖЗ-20-90-6,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (РАДИАТОРЫ)	ШТ	6	93,00	94,49	5,68	33,93	32,22	21,28	1,38
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-20-90-6,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	40	152,73	155,27	9,32	55,72	52,91	34,94	2,38
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96	0,53
ЖЗ-20-90-6,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ(ВОЗДУХОСБОРНИКИ)	ШТ	1	6,57	6,71	0,40	2,40	2,28	1,50	0,13
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22	0,01
ЖЗ-20-90-6,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (ТРУБОПРОВОД)	М	502	909,45	926,54	55,50	331,79	315,08	208,08	16,09
					502,00	30,47	181,22	171,18	112,45	6,68
ЖЗ-20-90-6,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,04	1,59	1,62	0,10	0,58	0,55	0,37	0,02
					0,04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
ЖЗ-20-90-6,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ(ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	36	717,17	729,08	43,76	261,64	248,47	164,08	11,13
					36,00	2,19	13,00	12,28	8,06	0,48
ЖЗ-20-90-6,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (СЛИВ)	МЗ	7950	166,75	169,53	10,18	60,83	57,77	38,15	2,60
					7 950,00	482,57	2 869,95	2 710,95	1 780,80	105,74
ЖЗ-20-90-6,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ (РАЗБОРКА, ПРОБИВКА)	ШТ	38	302,89	307,97	18,48	110,50	104,94	69,30	4,75
					38,00	2,31	13,72	12,96	8,51	0,51
ЖЗ-20-90-6,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ(ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,0433	37,44	38,24	2,26	13,63	13,00	8,57	0,78
					0,04	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00
ЖЗ-20-90-7,1	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т	2,3266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,33	0,14	0,84	0,79	0,52	0,03
ЖЗ-20-90-8,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,15	0,01	0,05	0,05	0,03	0,00
ЖЗ-20-90-8,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,1439	4,11	4,20	0,25	1,50	1,42	0,94	0,09
					0,14	0,01	0,05	0,05	0,03	0,00
ЖЗ-20-92-9,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	1	7,60	7,76	0,46	2,77	2,63	1,74	0,16
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22	0,01
	Л.СМ. 206 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
ЖЗ-20-15-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ)	ШТ	54	16 518,70	16 798,28	1 008,00	6 026,46	5 723,00	3 779,37	261,45
					54,00	3,28	19,49	18,41	12,10	0,72
ЖЗ-20-15-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (КРАНЫ)	ШТ	2	18,49	18,89	1,13	6,75	6,41	4,23	0,37
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45	0,03

ЖЗ-20-15-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ(ФИЛЬТРЫ)	ШТ	3	496,40	506,13	30,29	181,10	171,98	113,57	9,19
					3,00	0,18	1,08	1,02	0,67	0,04
ЖЗ-20-15-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ(ВОРОНКИ)	ШТ	8	377,00	383,28	23,01	137,54	130,61	86,26	5,86
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11
ЖЗ-20-15-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО)	ШТ	37	1 230,57	1 251,00	75,09	448,94	426,34	281,55	19,08
					37,00	2,25	13,36	12,62	8,29	0,49
ЖЗ-20-15-1,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (БОБЫШКИ)	ШТ	11	156,58	159,23	9,55	57,12	54,25	35,82	2,49
					11,00	0,67	3,97	3,75	2,46	0,15
ЖЗ-20-15-1,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (РАСШИРИТЕЛЬ)	ШТ	4	327,64	332,00	19,99	119,53	113,51	74,96	4,01
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-20-15-1,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ПЕРЕХОД)	ШТ	30	98,60	100,26	6,02	35,97	34,16	22,56	1,55
					30,00	1,82	10,83	10,23	6,72	0,40
ЖЗ-20-15-1,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ(ВСТАВКА)	ШТ	2	360,26	367,97	21,98	131,43	124,81	82,43	7,32
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45	0,03
ЖЗ-20-13-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	16	3 339,05	3 393,53	203,75	1 218,17	1 156,83	763,95	50,83
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-20-13-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (ВЕНТИЛИ, КЛАПАН)	ШТ	18	216,72	220,32	13,22	79,07	75,08	49,58	3,37
					18,00	1,09	6,50	6,14	4,03	0,24
ЖЗ-20-13-2,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА (ШВЕЛЛЕР, УГОЛОК)	Т	0,0802	321,12	327,99	19,72	117,35	111,06	73,61	6,25
					0,08	0,00	0,03	0,03	0,02	0,00
ЖЗ-20-11-10-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД)	М	103	4 344,12	4 417,40	265,09	1 584,85	1 505,05	993,91	68,50
					103,00	6,25	37,18	35,12	23,07	1,37
ЖЗ-20-11-10-3,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ИСПЫТАНИЕ)	М	104	102,66	104,36	6,26	37,45	35,57	23,49	1,59
					104,00	6,31	37,54	35,46	23,30	1,38
ЖЗ-20-11-10-3,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ОГР, ОКР)	М2	29,97	126,38	128,50	7,71	46,11	43,79	28,92	1,97
					29,97	1,82	10,82	10,22	6,71	0,40
ЖЗ-20-11-10-3,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРЕПЕЛЕНИЯ)	ШТ	6	70,05	71,17	4,27	25,56	24,27	16,03	1,04
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08

ЖЗ-20-11-10-3,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (УГОЛОК)	Т	0,0038	7,19	7,34	0,38	2,68	2,50	1,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖЗ-20-12-4,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ЦИЛИНДРЫ)	М	79	1 309,55	1 331,48	79,91	477,76	453,70	299,62
					79,00	4,80	28,52	26,94	17,70
ЖЗ-20-12-4,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (АРМАТУРА)	ШТ	26	851,62	865,96	51,97	310,69	295,05	194,85
					26,00	1,58	9,39	8,87	5,82
ЖЗ-20-90-5,1	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПРИБОРЫ)	ШТ	40	525,00	531,23	32,04	191,53	181,89	120,12
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96
ЖЗ-20-90-5,2	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	62	187,03	190,14	11,41	68,23	64,80	42,79
					62,00	3,76	22,38	21,14	13,89
ЖЗ-20-90-5,3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,11	4,98	5,09	0,30	1,82	1,72	1,14
					0,11	0,01	0,04	0,04	0,02
ЖЗ-20-90-5,4	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ОБРЕЗКА/ВРЕЗКА)	ШТ	2	48,53	49,57	2,96	17,71	16,81	11,10
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45
ЖЗ-20-90-5,5	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	ШТ	2	36,15	36,92	2,21	13,19	12,52	8,27
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45
ЖЗ-20-90-6,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ (МЕТАЛЛОЛОН)	Т	0,8788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,88	0,05	0,32	0,30	0,20
ЖЗ-20-90-6,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТ)	ШТ	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34
ЖЗ-20-90-7,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ(ПОГРУЗКА)	МЗ	0,25	1,03	1,05	0,06	0,38	0,36	0,25
					0,25	0,02	0,09	0,09	0,06
ЖЗ-20-90-7,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,2515	8,22	8,39	0,50	3,00	2,85	1,88
					0,25	0,02	0,09	0,09	0,06
ЖЗ-20-92-8,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	1	39,29	40,13	2,40	14,33	13,61	8,99
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22
	Л.С.М. 207 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ								
ЖЗ-10-15-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ(ПРИБОРЫ)	ШТ	8	1 151,33	1 171,05	70,26	420,04	398,89	263,42
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79
ЖЗ-10-15-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (УГОЛОК)	Т	0,0189	38,88	39,71	2,27	14,14	13,38	8,82
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
ЖЗ-10-15-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ)	КГ	16,28	17,26	17,55	1,05	6,30	5,98	3,95
					16,28	0,99	5,88	5,55	3,65

0,04
0,00
20,49
1,05
13,40
0,35
5,65
0,53
2,91
0,82
0,11
0,00
0,99
0,03
0,73
0,03
0,00
0,01
0,00
0,08
0,00
0,00
0,16
0,00
0,80
0,01
18,44
0,11
1,10
0,00
0,27
0,22

ЖЗ-10-15-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ(УПОР)	МЗ	0,14	28,25	28,85	1,72	10,30	9,78	6,47
					0,14	0,01	0,05	0,05	0,03
ЖЗ-10-15-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ (ХОМУТ, ПЕРЕХОД, КРАНЫ)	ШТ	21	274,24	278,76	16,73	100,05	95,01	62,74
					21,00	1,27	7,58	7,16	4,70
ЖЗ-10-11-10-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД, ИСПЫТ	М	114,5	2 759,46	2 805,27	168,39	1 006,72	956,03	631,35
					114,50	6,95	41,33	39,04	25,65
ЖЗ-10-11-10-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (УГОЛОК)	Т	0,0302	62,04	63,37	3,72	22,63	21,50	14,27
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01
ЖЗ-10-11-10-2,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (АНКЕР, ХОМУТ)	ШТ	40	39,03	39,68	2,38	14,24	13,52	8,93
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96
ЖЗ-10-11-10-2,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОДВЕСКА)	М	2,6	4,11	4,19	0,25	1,50	1,42	0,94
					2,60	0,16	0,94	0,89	0,58
ЖЗ-10-11-10-2,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ДЮБЕЛЬ)	ШТ	10	2,05	2,10	0,13	0,75	0,71	0,47
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24
ЖЗ-10-11-10-2,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБЫ)	М	2,97	21,57	21,99	1,32	7,87	7,47	4,94
					2,97	0,18	1,07	1,01	0,67
ЖЗ-10-12-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	61,5	788,20	801,55	48,10	287,56	273,08	180,34
					61,50	3,73	22,20	20,97	13,78
ЖЗ-10-11-10-4,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРАНЫ)	ШТ	40	250,61	254,79	15,29	91,43	86,83	57,34
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96
ЖЗ-10-11-10-4,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	17,6	396,05	402,58	24,17	144,49	137,21	90,61
					17,60	1,07	6,35	6,00	3,94
ЖЗ-10-11-10-4,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КТР, КОМПЛЕКТ)	ШТ	72	528,96	538,13	32,28	192,98	183,26	121,02
					72,00	4,37	25,99	24,55	16,13

0,58
0,00
4,23
0,28
42,78
1,52
1,25
0,00
0,61
0,53
0,08
0,03
0,04
0,13
0,39
0,04
12,47
0,82
3,90
0,53
6,10
0,23
8,59
0,96

ЖЗ-10-11-30-5,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ(ПРОКЛАДКА, ПРОМЫВ	М	423	4 856,23	4 940,20	296,34	1 771,68	1 682,47	1 111,07	78,64
					0,02	25,68	152,70	144,24	94,75	5,63
ЖЗ-10-11-30-5,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (КОМПЕНСАТОР, КРО	ШТ	247	267,05	271,50	16,30	97,43	92,52	61,10	4,15
					247,00	14,99	89,17	84,23	55,33	3,29
ЖЗ-10-11-30-5,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (МУФТЫ)	ШТ	24	367,70	373,92	22,44	134,15	127,39	84,13	5,81
					24,00	1,46	8,66	8,18	5,38	0,32
ЖЗ-10-11-30-5,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	26	86,28	87,73	5,26	31,48	29,89	19,74	1,36
					26,00	1,58	9,39	8,87	5,82	0,35
ЖЗ-10-11-30-5,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	34	327,75	333,26	20,00	119,57	113,55	74,99	5,15
					34,00	2,06	12,27	11,59	7,62	0,45
ЖЗ-10-12-6,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	85,8	903,95	919,27	55,16	329,79	313,18	206,82	14,32
					85,80	5,21	30,97	29,26	19,22	- 1,14
ЖЗ-10-43-7,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА	ШТ	16	253,69	258,01	15,48	92,55	87,89	58,04	4,05
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-10-41-10-8,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ(ТРУБОПРОВОД)	М	100	2 114,80	2 150,43	129,05	771,54	732,69	483,85	33,30
					100,00	6,07	36,10	34,10	22,40	1,33
ЖЗ-10-41-10-8,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ХОМУТ)	ШТ	16	15,41	15,68	0,94	5,62	5,34	3,53	0,25
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-10-41-10-8,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОДВЕСКА)	М	1,8	2,05	2,09	0,13	0,75	0,71	0,47	0,03
					1,80	0,11	0,65	0,61	0,40	0,02
ЖЗ-10-41-10-8,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ДЮБЕЛЬ)	ШТ	6	1,03	1,04	0,06	0,38	0,36	0,24	0,00
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-10-41-10-8,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБЫ)	М	2,89	20,54	20,94	1,25	7,49	7,12	4,70	0,38
					2,89	0,18	1,04	0,99	0,65	0,04
ЖЗ-10-42-9,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	49	569,01	578,55	34,72	207,59	197,14	130,19	8,91
					49,00	2,97	17,69	16,71	10,98	0,65

ЖЗ-10-41-10-10,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КТР, КРАНЫ, КОМПЛЕКТ)	ШТ	112	779,57	792,12	47,57	284,41	270,09	178,36
					112,00	6,80	40,43	38,19	25,09
ЖЗ-10-41-10-10,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД)	М	8,8	388,19	394,84	23,69	141,62	134,49	88,82
					8,80	0,53	3,18	3,00	1,97
ЖЗ-10-41-10-10,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ИСПЫТАНИЕ)	М	8,8	8,63	8,78	0,53	3,15	2,99	1,97
					8,80	0,53	3,18	3,00	1,97
ЖЗ-10-41-30-11,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ПРОКЛАДКА, ИСПЫТАНИЕ, ПРОМЫВКА)	М	147	4 791,32	4 873,82	292,37	1 748,00	1 659,98	1 096,22
					147,00	8,92	53,07	50,13	32,93
ЖЗ-10-41-30-11,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (КОМПЕНСАТОР, КРОНШТЕЙН)	ШТ	276	221,85	225,54	13,54	80,94	76,86	50,76
					276,00	16,75	99,64	94,12	61,82
ЖЗ-10-41-30-11,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ПОДВЕСКА)	М	26,4	33,89	34,46	2,07	12,36	11,74	7,75
					26,40	1,60	9,53	9,00	5,91
ЖЗ-10-41-30-11,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (МУФТЫ)	ШТ	24	368,73	374,97	22,50	134,52	127,75	84,36
					24,00	1,46	8,66	8,18	5,38
ЖЗ-10-41-30-11,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ(МУФТЫ, ГИЛЬЗЫ)	ШТ	28	143,79	146,15	8,77	52,46	49,82	32,90
					28,00	1,70	10,11	9,55	6,27
ЖЗ-10-41-30-11,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	34	338,02	343,71	20,63	123,32	117,11	77,34
					34,00	2,06	12,27	11,59	7,62
ЖЗ-10-42-12,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	91,8	929,88	945,58	56,74	339,24	322,16	212,75
					91,80	5,57	33,14	31,30	20,56
ЖЗ-10-51-20-13,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ(ПРОКЛАДКА)	М	30	4 362,56	4 433,20	266,21	1 591,58	1 511,44	998,13
					30,00	1,82	10,83	10,23	6,72
ЖЗ-10-51-20-13,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ (ПОЛОСЫ, УГОЛОК)	Т	0,0853	185,08	189,04	11,34	67,54	64,15	42,33
						0,09	0,01	0,03	0,02
ЖЗ-10-51-20-13,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ (ТРАПЫ)	ШТ	1	322,00	328,89	19,65	117,47	111,56	73,67
						1,00	0,06	0,36	0,22
ЖЗ-10-51-30-14,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (РАЗРАБОТКА)	МЗ	9	393,23	400,00	24,00	143,46	136,24	89,97

11,69
1,49
6,22
0,12
0,14
0,12
77,25
1,96
3,44
3,67
0,54
0,35
5,84
0,32
2,20
0,37
5,31
0,45
14,69
1,22
65,84
0,40
3,68
0,00
6,54
0,01
6,33

					9,00	0,55	3,25	3,07	2,02		0,12
ЖЗ-10-51-30-14,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД)	М	54	1 194,88	1 214,96	72,91	435,92	413,97	273,38		18,78
					54,00	3,28	19,49	18,41	12,10		0,72
ЖЗ-10-52-15,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	18	334,94	340,50	20,44	122,20	116,04	76,63		5,19
					18,00	1,09	6,50	6,14	4,03		0,24
ЖЗ-10-51-20-16,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ (ТРУБОПРОВОД)	М	100	2 411,53	2 452,21	147,16	879,79	835,49	551,74		38,03
					100,00	6,07	36,10	34,10	22,40		1,33
ЖЗ-10-51-20-16,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ (МУФТА)	ШТ	30	1 082,15	1 100,26	66,03	394,80	374,92	247,59		16,92
					30,00	1,82	10,83	10,23	6,72		0,40
ЖЗ-10-51-20-16,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ (ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ОТВОР)	ШТ	202	580,31	590,02	35,41	211,71	201,05	132,77		9,08
					202,00	12,26	72,92	68,88	45,25		2,69
ЖЗ-10-10-17,1	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	16,09	162,85	165,58	9,94	59,41	56,42	37,26		2,55
					16,09	0,98	5,81	5,49	3,60		0,21
ЖЗ-10-10-17,2	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТРАНСПОРТ)	Т	0,33	2,05	2,09	0,12	0,75	0,71	0,47		0,04
					0,33	0,02	0,12	0,11	0,07		0,00
ЖЗ-10-30-18,1	КАНАЛИЗАЦИЯ (ПРОКЛАДКА)	М	9,5	115,14	117,15	7,03	42,01	39,89	26,34		1,88
					9,50	0,58	3,43	3,24	2,13		0,13
ЖЗ-10-30-18,2	КАНАЛИЗАЦИЯ (ПРОТЯГИВАНИЕ)	М	2,6	287,13	292,99	17,52	104,75	99,48	65,69		5,55
					2,60	0,16	0,94	0,89	0,58		0,03
ЖЗ-10-90-19,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (ТРУБОПРОВОД)	М	51	82,22	83,60	5,02	30,00	28,49	18,81		1,28
					51,00	3,10	18,41	17,39	11,42		0,68
ЖЗ-10-90-19,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,3	12,12	12,38	0,74	4,42	4,20	2,77		0,25
					0,30	0,02	0,11	0,10	0,07		0,00
ЖЗ-10-90-19,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (ВРЕЗКА)	ШТ	7	168,24	171,06	10,27	61,38	58,29	38,49		2,63
					7,00	0,42	2,53	2,39	1,57		0,09
ЖЗ-10-90-19,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)(ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРОВ)	ШТ	2	15,20	15,53	0,93	5,55	5,27	3,48		0,30
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
ЖЗ-10-90-19,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	10	84,22	85,70	5,14	30,73	29,18	19,27		1,38
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24		0,13
ЖЗ-10-90-19,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)(ЗАДЕЛКА)	МЗ	0,0413	55,26	56,44	3,36	20,15	19,17	12,71		1,05
					0,04	0,00	0,01	0,01	0,01		0,00
ЖЗ-10-90-19,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (ТРУБОПРОВОД)	М	139	258,06	262,38	15,75	94,15	89,41	59,04		4,03
					139,00	8,44	50,18	47,40	31,14		1,85

ЖЗ-10-90-19,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (СЧЕТЧИКИ)	ШТ	64	1 093,66	1 111,00	66,74	399,00	378,91	250,22	16,13
					64,00	3,88	23,10	21,82	14,34	0,85
ЖЗ-10-90-19,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	30	581,85	591,58	35,51	212,27	201,59	133,12	9,09
					30,00	1,82	10,83	10,23	6,72	0,40
ЖЗ-10-90-19,10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,1327	161,87	165,33	9,93	59,05	56,14	37,00	3,21
					0,13	0,01	0,05	0,05	0,03	0,00
ЖЗ-10-90-20,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ) (ТРУБОПРОВОД)	М	146	227,40	231,20	13,88	82,96	78,78	52,03	3,55
					146,00	8,86	52,71	49,79	32,70	1,94
ЖЗ-10-90-20,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ) (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,3	12,12	12,38	0,74	4,42	4,20	2,77	0,25
					0,30	0,02	0,11	0,10	0,07	0,00
ЖЗ-10-90-20,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ) (ТРУБОПРОВОД)	М	139	258,06	262,38	15,75	94,15	89,41	59,04	4,03
					139,00	8,44	50,18	47,40	31,14	1,85
ЖЗ-10-90-20,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ) (СЧЕТЧИК)	ШТ	64	1 093,66	1 112,93	66,74	399,00	378,91	250,22	18,06
					64,00	3,88	23,10	21,82	14,34	0,85
ЖЗ-10-90-21,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОКЛАДКА)	М	74	276,14	280,76	16,85	100,74	95,67	63,18	4,32
					74,00	4,49	26,71	25,23	16,58	0,98
ЖЗ-10-90-21,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА)	ШТ	4	41,80	42,36	2,55	15,25	14,48	9,56	0,52
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-10-90-21,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАДЕЛКА)	МЗ	0,061	81,45	83,19	4,97	29,69	28,22	18,68	1,63
					0,06	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00
ЖЗ-10-90-21,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ОТВЕРСТИЯ)	ШТ	6	41,80	42,47	2,55	15,25	14,48	9,56	0,63
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-10-90-21,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,0187	18,59	18,99	1,10	6,83	6,46	4,26	0,34
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
ЖЗ-10-90-21,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОКЛАДКА)	М	80	387,68	394,18	23,66	141,44	134,31	88,70	6,07
					80,00	4,86	28,88	27,28	17,92	1,06
ЖЗ-10-90-21,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (УНИТАЗЫ, УМЫВАЛЬНИКИ)	ШТ	120	5 175,09	5 262,81	315,79	1 888,01	1 792,94	1 184,03	82,04
					120,00	7,28	43,32	40,92	26,88	1,60
ЖЗ-10-90-21,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ) (ВРЕЗКА)	ШТ	40	1 195,03	1 214,97	72,92	435,98	414,03	273,42	18,62

					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53
Ж6-10-90-22,1	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОКЛАДКА)	М	9,5	28,91	29,42	1,76	10,55	10,02	6,61		0,48
					9,50	0,58	3,43	3,24	2,13		0,13
Ж6-10-90-22,2	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗБОРКА)	ШТ	2	17,10	17,47	1,04	6,24	5,92	3,91		0,36
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж6-10-90-22,3	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАДЕРКА)	МЗ	0,0659	73,85	75,59	4,51	26,95	25,62	16,94		1,57
					0,07	0,00	0,02	0,02	0,01		0,00
Ж6-10-90-22,4	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОБИВКА)	ШТ	2	61,52	62,84	3,75	22,44	21,31	14,08		1,26
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
Ж6-10-90-22,5	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ) (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	ШТ	2	32,20	32,89	1,96	11,75	11,16	7,37		0,65
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
ЖЗ-10-90-23,1	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т	3,347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					3,35	0,20	1,21	1,14	0,75		0,04
ЖЗ-10-90-24,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	0,85	2,05	2,09	0,13	0,75	0,71	0,47		0,03
					0,85	0,05	0,31	0,29	0,19		0,01
ЖЗ-10-90-24,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,8538	26,70	27,29	1,63	9,74	9,25	6,11		0,56
					0,85	0,05	0,31	0,29	0,19		0,01
	Л.СМ. 208 ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
ЖЗ-20-61-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УЧЕТА)	ШТ	1	28,76	29,38	1,75	10,49	9,96	6,58		0,60
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22		0,01
ЖЗ-20-61-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ)	ШТ	40	1 005,33	1 022,10	61,35	366,77	348,30	230,01		15,67
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53
ЖЗ-20-61-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(ШЛАНГ, КЛАПАН, КРАНЫ)	ШТ	120	850,44	864,68	51,90	310,26	294,64	194,58		13,30
					120,00	7,28	43,32	40,92	26,88		1,60
ЖЗ-20-61-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	136	2 247,71	2 289,74	137,16	820,02	778,73	514,26		39,57
					136,00	8,26	49,10	46,38	30,46		1,81
ЖЗ-20-61-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	76	706,49	718,20	43,11	257,75	244,77	161,64		10,93
					76,00	4,61	27,44	25,92	17,02		1,01
ЖЗ-20-61-1,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ОГР, КОР)	М2	59,5	544,47	553,61	33,22	198,64	188,63	124,57		8,55
					59,50	3,61	21,48	20,29	13,33		0,79
ЖЗ-20-61-1,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ(КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	164	1 772,31	1 801,79	108,15	646,59	614,03	405,49		27,53
					164,00	9,95	59,20	55,92	36,74		2,18

ЖЗ-20-61-1,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (КРАНЫ)	ШТ	6	77,03	78,26	4,70	28,10	26,69	17,62	1,15
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-20-61-1,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	27	421,98	429,08	25,75	153,95	146,20	96,55	6,63
					27,00	1,64	9,75	9,21	6,05	0,36
ЖЗ-20-61-1,10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	16	120,48	122,53	7,35	43,95	41,74	27,57	1,92
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-20-61-1,11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ОКР, ОКР)	М2	17,5	128,95	131,08	7,87	47,04	44,68	29,50	1,99
					17,50	1,06	6,32	5,97	3,92	0,23
ЖЗ-20-61-1,12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	24	213,74	217,35	13,04	77,98	74,05	48,90	3,38
					24,00	1,46	8,66	8,18	5,38	0,32
ЖЗ-20-61-1,13	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ВРЕЗКА)	ШТ	2	337,20	344,42	20,58	123,02	116,82	77,15	6,85
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45	0,03
ЖЗ-20-61-1,14	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	326	2 108,53	2 143,72	128,67	769,25	730,51	482,42	32,87
					326,00	19,79	117,69	111,17	73,02	4,34
ЖЗ-20-61-1,15	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ПУСК)	ШТ	6	40,88	41,54	2,49	14,91	14,16	9,35	0,63
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-20-60-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПЛИТЫ, СЧЕТЧИКИ)	ШТ	41	537,48	549,01	32,80	196,09	186,21	122,97	10,94
					41,00	2,49	14,80	13,98	9,18	0,55
ЖЗ-20-60-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ТРУБОПРОВОД)	М	154	272,70	277,26	16,64	99,49	94,48	62,39	4,26
					154,00	9,35	55,59	52,51	34,50	2,05
ЖЗ-20-60-2,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	14	182,82	185,82	11,16	66,70	63,34	41,83	2,79
					14,00	0,85	5,05	4,77	3,14	0,19
ЖЗ-20-60-2,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	М3	0,0313	48,53	49,57	2,96	17,71	16,86	11,09	0,95
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
ЖЗ-20-60-2,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	24	166,90	169,72	10,18	60,89	57,82	38,19	2,64
					24,00	1,46	8,66	8,18	5,38	0,32
ЖЗ-20-60-2,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	М3	0,0601	80,42	82,14	4,84	29,34	27,87	18,45	1,64
					0,06	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00

ЖЗ-20-60-2,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	27	36,67	37,29	2,24	13,38	12,70	8,39	0,58
					27,00	1,64	9,75	9,21	6,05	0,36
ЖЗ-20-60-2,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (РАЗБОРКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	8	83,14	84,53	5,07	30,33	28,80	19,02	1,31
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11
ЖЗ-20-60-2,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,008	8,63	8,81	0,54	3,16	2,96	1,98	0,17
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖЗ-20-60-2,11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПРОБИВКА)	ШТ	4	83,14	84,26	5,07	30,33	28,80	19,02	1,04
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-20-60-2,10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПРОБИВКА)	ШТ	4	26,45	26,80	1,61	9,65	9,16	6,05	0,33
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-20-90-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,23	0,01	0,08	0,08	0,05	0,00
ЖЗ-20-90-3,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА (ВОЗВРАТ)	ШТ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22	0,01
ЖЗ-10-90-4,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,06	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00
ЖЗ-10-90-4,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,0642	2,05	2,09	0,13	0,75	0,71	0,47	0,03
					0,06	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00
Л.С.М.301 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ										
Ж7-90-1,1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	МЗ	8,55	399,90	406,70	24,40	145,90	138,55	91,49	6,36
					8,55	0,52	3,09	2,92	1,92	0,11
Ж7-90-2,1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	174	1 517,69	1 543,32	92,61	553,69	525,81	347,24	23,97
					174,00	10,56	62,81	59,33	38,98	2,31
Ж7-90-3,1	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (СНЯТИЕ)	МЗ	10,5	28,55	29,03	1,74	10,42	9,89	6,53	0,45
					10,50	0,64	3,79	3,58	2,35	0,14
Ж7-90-3,2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА (ТРАНСПОРТ)	Т	12,6	62,65	63,80	3,82	22,86	21,71	14,33	1,08
					12,60	0,76	4,55	4,30	2,82	0,17
Ж7-90-4,1	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ	59	154,22	156,82	9,41	56,26	53,43	35,28	2,44
					59,00	3,58	21,30	20,12	13,22	0,78
Ж7-90-4,2	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА (ТРАНСПОРТ)	Т	97,35	480,68	488,83	29,33	175,37	166,53	109,98	7,62
					97,35	5,91	35,14	33,20	21,81	1,29
Ж7-90-5,1	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	8,55	19,93	20,27	1,22	7,27	6,90	4,56	0,32
					8,55	0,52	3,09	2,92	1,92	0,11
Ж7-90-5,2	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ (ТРАНСПОРТ)	Т	15,39	85,25	86,60	5,20	31,10	29,54	19,50	1,26
					15,39	0,93	5,56	5,25	3,45	0,20
Ж7-90-5,3	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	4,24	11,14	11,30	0,68	4,06	3,86	2,55	0,15
					4,24	0,26	1,53	1,45	0,95	0,06
Ж1-30-6,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Т	7,6356	235,21	239,08	14,35	85,81	81,49	53,82	3,61
					7,64	0,46	2,76	2,60	1,71	0,10
Л.С.М.302 ПОКРЫТИЕ										
Ж2-90-50-10-1,1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 3 (95М2) (ПЕСОК)	МЗ	13,231	391,74	398,04	23,90	142,92	135,72	89,63	5,87

					13,23	0,80	4,78	4,51	2,96		0,18
ЖК2-90-50-10-1,2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 3 (95М2) (ГПС)	М3	11,4	332,93	338,64	20,32	121,46	115,35	76,17		5,34
					11,40	0,69	4,12	3,89	2,55		0,15
ЖК2-90-50-10-1,3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 3 (95М2) (АСФАЛЬТОБЕТОН)	М2	95	1 452,52	1 476,69	88,64	529,92	503,23	332,33		22,57
					95,00	5,77	34,30	32,40	21,28		1,26
ЖК2-90-50-10-1,4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 3 (95М2) (БОРТ)	М	100	1 914,98	1 950,14	116,86	698,64	663,46	438,14		33,04
					100,00	6,07	36,10	34,10	22,40		1,33
ЖК2-90-50-10-1,5	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ, ТИП 3 (95М2) (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	25,2	109,90	111,73	6,71	40,09	38,08	25,14		1,71
					25,20	1,53	9,10	8,59	5,64		0,34
ЖК7-20-2,1	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 2 (100М2) (ОСНОВАНИЕ)	М2	112,6	909,29	924,53	55,49	331,73	315,03	208,04		14,24
					112,60	6,83	40,65	38,40	25,22		1,50
ЖК7-20-2,2	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 2 (100М2) (АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ)	М2	95,5	477,76	485,72	29,15	174,30	165,52	109,31		7,44
					95,50	5,80	34,48	32,57	21,39		1,27
ЖК7-20-2,3	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 2 (100М2) (СБОРНЫЕ ПОКРЫТИЯ)	М2	100	3 308,80	3 362,88	201,91	1 207,14	1 146,35	757,03		50,45
					100,00	6,07	36,10	34,10	22,40		1,33
ЖК7-20-2,4	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ, ТИП 2 (100М2) (БОРТ)	М	45	861,33	875,74	52,56	314,24	298,41	197,07		13,46
					45,00	2,73	16,25	15,35	10,08		0,60
ЖК7-90-3,1	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 4 (6М2) (ВЕРХ СЛОЙ)	М2	6	56,44	57,35	3,44	20,59	19,55	12,91		0,86
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34		0,08
ЖК7-90-3,2	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 4 (6М2) (ПРОПИТКА)	Т	0,003	2,05	2,09	0,14	0,76	0,69	0,49		0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК7-90-3,3	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 4 (6М2) (ПОКРЫТИЕ)	М2	12	165,62	167,26	10,11	60,42	57,38	37,89		1,46
					12,00	0,73	4,33	4,09	2,69		0,16
ЖК7-90-3,4	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 4 (6М2) (БОРТ)	М	11	287,49	292,37	17,54	104,88	99,60	65,78		4,57
					11,00	0,67	3,97	3,75	2,46		0,15
ЖК7-20-4,1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (17М2) (ВЕРХ)	М2	17	157,76	160,44	9,63	57,56	54,66	36,09		2,50
					17,00	1,03	6,14	5,80	3,81		0,23
ЖК7-20-4,2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (17М2) (ПРОПИТКА)	Т	0,0085	5,14	5,25	0,30	1,89	1,78	1,17		0,11
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ЖК7-20-4,3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (17М2) (ПОКРЫТИЕ)	М2	34	470,87	478,78	28,73	171,79	163,14	107,73		7,39
					34,00	2,06	12,27	11,59	7,62		0,45
ЖК7-20-4,4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (17М2) (БОРТ)	М	41	1 069,52	1 089,09	65,26	390,19	370,54	244,70		18,40
					41,00	2,49	14,80	13,98	9,18		0,55
ЖК7-20-4,5	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 5 (17М2) (РЕЗКА)	М	52	87,20	88,65	5,32	31,81	30,21	19,95		1,36
					52,00	3,16	18,77	17,73	11,65		0,69
Л.С.М.303 ОЗЕЛЕНЕНИЕ											
ЖК7-50-1,1	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ (ПОДГОТОВКА)	М2	40	84,94	85,79	5,18	30,99	29,43	19,43		0,76
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53
ЖК7-50-1,2	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ (ПОСЕВ)	М2	40	36,92	37,54	2,25	13,47	12,79	8,45		0,58
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53
ЖК7-50-2,1	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ (ПОДГОТОВКА)	М2	20	154,22	156,40	9,41	56,26	53,43	35,28		2,02
					20,00	1,21	7,22	6,82	4,48		0,27
ЖК7-50-2,2	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ (ПОСЕВ)	М2	20	19,21	19,52	1,17	7,01	6,66	4,40		0,28
					20,00	1,21	7,22	6,82	4,48		0,27

	Л.СМ.401 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ								
Ж1-30-1,1	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОДГОТОВКА)	ШТ	1	63,78	65,14	3,89	23,27	22,10	14,59
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22
Ж1-30-1,2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОСАДКА)	ШТ	1	97,78	96,22	5,97	35,67	33,88	19,97
					1,00	0,06	0,36	0,34	0,20
Ж1-30-1,3	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОДГОТОВКА)	ШТ	3	30,35	30,95	1,85	11,07	10,51	6,94
					3,00	0,18	1,08	1,02	0,67
Ж1-30-1,4	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОСАДКА)	ШТ	3	24,80	25,29	1,51	9,05	8,59	5,67
					3,00	0,18	1,08	1,02	0,67
	Л.СМ. 402 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ								
Ж1-30	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	ШТ	542	556,69	566,09	33,97	203,10	192,87	127,37
					542,00	32,90	195,66	184,82	121,41
	Л.СМ. 501 ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 1,0КВ,(ВЗАМЕН СМ. 601 СМ. СТ-СТЫЮ 2,548Т.Р)								
Ж6-60-60	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ	ШТ	2	163,36	166,86	9,97	59,60	56,60	37,38
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45
	Л.СМ. 101 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ								
Ж3-10-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ	ШТ	16	307,98	313,23	18,79	112,36	106,70	70,46
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58
	Л.СМ. 102 УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ								
Ж3-20-61	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	39	1 120,72	1 139,60	68,39	408,87	388,28	256,41
					39,00	2,37	14,08	13,30	8,74
	Л.СМ. 101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
Ж2-90-90-1,1	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В НИШЕ, АС 31 (ЭКРАН)	М2	14,3	1 112,37	1 129,33	67,88	405,82	385,39	254,50
					14,30	0,87	5,16	4,88	3,20
Ж2-90-90-1,2	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В НИШЕ, АС 31 (ЭКРАН)	М2	3,575	279,41	284,13	17,05	101,94	96,81	63,93
					3,58	0,22	1,29	1,22	0,80
Ж2-90-90-1,3	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В НИШЕ, АС 31 (ОГР, ОКР)	М2	35,76	66,85	68,00	4,08	24,39	23,16	15,29
					35,76	2,17	12,91	12,19	8,01
Ж2-90-90-2,1	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН , АС 34 (ЭКРАН)	М2	12,7575	1 411,96	1 434,43	86,16	515,13	489,18	323,05
					12,76	0,77	4,61	4,35	2,86
Ж2-90-90-2,2	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН , АС 34 (ЭКРАН)	М2	37,7625	3 073,06	3 126,57	187,52	1 121,14	1 064,68	703,10
					37,76	2,29	13,63	12,88	8,46
Ж2-90-90-2,3	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН , АС 34 (ОГР, ОКР)	М2	101,04	186,94	190,04	11,41	68,20	64,77	42,77
					101,04	6,13	36,48	34,45	22,63
Ж2-90-90-3,1	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 15	М2	5,41	57,71	58,60	3,52	21,05	19,99	13,20
					5,41	0,33	1,95	1,84	1,21
Ж2-90-90-4,1	ОШТРАБЫ, НИШИ (АС-2) (ШТРАБЫ)	М	41,84	184,26	188,14	11,24	67,22	63,84	42,16
					41,84	2,54	15,10	14,27	9,37
Ж2-90-90-4,2	ОШТРАБЫ, НИШИ (АС-2) (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	М3	0,07	34,09	34,82	2,06	12,45	11,83	7,81
					0,07	0,00	0,03	0,02	0,02
Ж2-90-90-4,3	ОШТРАБЫ, НИШИ (АС-2) (РАСШИРЕНИЕ)	М	8,1	14,63	14,88	0,89	5,34	5,07	3,35
					8,10	0,49	2,92	2,76	1,81
Ж2-90-90-4,4	ОШТРАБЫ, НИШИ (АС-2) (ЗАКЛАДКА)	М3	0,4	186,30	190,29	11,38	67,97	64,54	42,62
					0,40	0,02	0,14	0,14	0,09

1,29
0,01
0,73
0,04
0,58
0,04
0,47
0,04
8,78
7,21
3,31
0,03
4,92
0,21
17,65
0,52
15,74
0,19
4,40
0,05
1,08
0,48
20,91
0,17
50,13
0,50
2,89
1,34
0,84
0,07
3,68
0,56
0,67
0,00
0,23
0,11
3,78
0,01

Ж2-90-90-4,5	ОШТРАБЫ, НИШИ (АС-2) (РАСШИРЕНИЕ)	М	23,6	58,87	59,85	3,59	21,48	20,40	13,47
					23,60	1,43	8,52	8,05	5,29
Ж2-90-90-5,1	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	МЗ	0,46	1,03	1,05	0,06	0,38	0,36	0,24
					0,46	0,03	0,17	0,16	0,10
Ж2-90-90-6,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	0,2556	8,22	8,40	0,50	3,00	2,85	1,88
					0,26	0,02	0,09	0,09	0,06
Л.СМ. 102 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
Ж3-80-42	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	70	2 416,62	2 457,55	147,47	881,65	837,25	552,91
					70,00	4,25	25,27	23,87	15,68
Л.СМ.103 СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
Ж3-40-50-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОДНИК)	М	66	517,45	526,22	31,58	188,78	179,27	118,39
					66,00	4,01	23,83	22,51	14,78
Ж3-40-50-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОДА)	М	122,5	273,92	278,51	16,72	99,93	94,90	62,67
					122,50	7,44	44,22	41,77	27,44
Ж3-40-50-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ТРУБЫ)	М	80,19	486,59	494,69	29,69	177,52	168,58	111,33
					80,19	4,87	28,95	27,34	17,96
Ж3-40-50-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (КОРОБ)	М	125	320,37	325,70	19,55	116,88	110,99	73,30
					125,00	7,59	45,13	42,63	28,00
Ж3-40-50-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОД)	М	132,3	327,23	332,68	19,97	119,38	113,37	74,87
					132,30	8,03	47,76	45,11	29,64
Ж3-40-50-1,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ЗАТЯГИВАНИЕ)	М	160,05	424,49	431,59	25,90	154,87	147,07	97,12
					160,05	9,72	57,78	54,58	35,85
Ж3-40-50-1,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (КОРОБКА)	ШТ	41	152,01	154,54	9,28	55,46	52,66	34,78
					41,00	2,49	14,80	13,98	9,18
Ж3-40-50-1,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ТРУБЫ)	М	300,96	2 031,34	2 065,25	123,96	741,09	703,77	464,76
					300,96	18,27	108,65	102,63	67,42
Ж3-40-50-1,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (КОРОБ)	М	130,95	402,20	408,94	24,54	146,73	139,34	92,02
					130,95	7,95	47,27	44,65	29,33

0,91
0,31
0,01
0,01
0,17
0,00
38,27
0,93
8,20
0,88
4,29
1,63
7,57
1,07
4,98
1,66
5,09
1,76
6,63
2,13
2,36
0,55
31,67
4,00
6,31
1,74

ЖЗ-40-90-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	81	308,09	313,59	18,80	112,40	106,74	70,49	5,16
					81,00	4,92	29,24	27,62	18,14	1,08
ЖЗ-40-50-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗАДЕЛКА)	М2	0,03	1,38	1,41	0,08	0,50	0,48	0,31	0,04
					0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	Л.СМ. 104 МОЛНИЕЗАЩИТА									
ЖЗ-40-90-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ	М3	6,4	94,86	96,73	5,79	34,61	32,86	21,70	1,77
					6,40	0,39	2,31	2,18	1,43	0,09
ЖЗ-40-40-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ)	М	32	153,20	155,73	9,35	55,89	53,08	35,05	2,36
					32,00	1,94	11,55	10,91	7,17	0,43
ЖЗ-40-40-2,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДНИК)	М	34	235,10	239,06	14,35	85,77	81,45	53,79	3,70
					34,00	2,06	12,27	11,59	7,62	0,45
ЖЗ-40-40-2,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ЗАЖИМ, КОРОБКА)	ШТ	18	226,99	230,75	13,85	82,81	78,64	51,93	3,52
					18,00	1,09	6,50	6,14	4,03	0,24
ЖЗ-40-40-2,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ТРУБЫ)	М	106,92	881,92	896,76	53,82	321,75	305,55	201,78	13,86
					106,92	6,49	38,60	36,46	23,95	1,42
ЖЗ-40-40-2,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДНИК)	М	300	1 307,68	1 329,52	79,80	477,08	453,05	299,19	20,40
					300,00	18,21	108,30	102,30	67,20	3,99
ЖЗ-40-40-2,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ)	ШТ	10	121,10	123,23	7,39	44,18	41,96	27,71	1,99
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24	0,13
ЖЗ-40-40-2,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА (ШТЫРЬ, МУФТА, ДЕРЖАТЕЛЬ)	ШТ	335	1 691,63	1 721,51	103,23	617,15	586,08	387,03	28,02
					335,00	20,33	120,94	114,24	75,04	4,46
	Л.СМ.105 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
ЖЗ-40-10-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ШКАФ, СЧЕТЧИК, СВЕТИЛЬНИК)	ШТ	4	1 573,95	1 599,11	96,05	574,22	545,30	360,11	23,43
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-40-10-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (КОРОБКА)	ШТ	1	4,11	4,20	0,25	1,50	1,42	0,94	0,09

					1,00	0,06	0,36	0,34	0,22		0,01
ЖЗ-40-10-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ТРУБЫ)	М	49,5	300,11	305,16	18,31	109,49	103,97	68,66		4,73
					49,50	3,00	17,87	16,88	11,09		0,66
ЖЗ-40-10-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КАБЕЛЬ	М	68,6	307,61	312,79	18,77	112,22	106,57	70,38		4,85
					68,60	4,16	24,76	23,39	15,37		0,91
ЖЗ-40-90-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	2	1,68	1,72	0,10	0,61	0,58	0,38		0,05
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
ЖЗ-40-90-4,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СПЕЦ. РАБОТ) (ШТРАБЫ)	М	28	48,38	49,81	2,95	17,65	16,76	11,07		1,38
					28,00	1,70	10,11	9,55	6,27		0,37
ЖЗ-40-90-4,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СПЕЦ. РАБОТ) (БОРОЗДЫ)	М2	0,84	23,09	23,58	1,41	8,42	8,00	5,28		0,47
					0,84	0,05	0,30	0,29	0,19		0,01
ЖЗ-40-90-4,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СПЕЦ. РАБОТ) (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	2	6,96	7,11	0,42	2,54	2,41	1,59		0,15
					2,00	0,12	0,72	0,68	0,45		0,03
ЖЗ-40-90-5,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	М3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,00		0,00
ЖЗ-40-90-5,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	М3	0,0237	1,03	1,05	0,06	0,38	0,36	0,24		0,01
					0,02	0,00	0,01	0,01	0,01		0,00
	Л.СМ.106 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОП										
ЖЗ-40-11-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА (КАБЕЛЬ, ПРОВОДА)	М	576,92	3 548,72	3 608,85	216,55	1 294,67	1 229,48	811,92		56,23
					576,92	35,02	208,27	196,73	129,23		7,67
ЖЗ-40-11-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА (ЗАТЯГИВАНИЕ)	М	27,16	46,63	47,42	2,85	17,01	16,16	10,67		0,73
					27,16	1,65	9,80	9,26	6,08		0,36
ЖЗ-40-11-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА (ПРОВОДА)	М	115,75	1 040,73	1 058,01	63,51	379,69	360,57	238,11		16,13
					115,75	7,03	41,79	39,47	25,93		1,54
ЖЗ-40-12-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ СВЕТИЛЬНИКИ	ШТ	53	2 825,34	2 873,45	172,41	1 030,76	978,86	646,42		45,00
					53,00	3,22	19,13	18,07	11,87		0,70

ЖЗ-40-22-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЩИТКИ. АППАРАТЫ	ШТ	97	18 793,44	19 110,39	1 146,81	6 856,35	6 511,10	4 299,82	296,31
					97,00	5,89	35,02	33,08	21,73	1,29
ЖЗ-40-90-4,1	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (РОЗЕТКА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)	ШТ	23	354,06	359,98	21,61	129,17	122,67	81,01	5,52
					23,00	1,40	8,30	7,84	5,15	0,31
ЖЗ-40-90-4,2	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КОРОБКА)	ШТ	38	161,25	163,94	9,84	58,83	55,87	36,89	2,51
					38,00	2,31	13,72	12,96	8,51	0,51
ЖЗ-40-90-4,3	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛОТКИ)	М	14	282,94	287,58	17,27	103,22	98,03	64,73	4,33
					14,00	0,85	5,05	4,77	3,14	0,19
ЖЗ-40-90-4,4	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ТРУБЫ)	М	367,44	2 856,02	2 904,03	174,28	1 041,95	989,48	653,44	44,88
					367,44	22,30	132,65	125,30	82,31	4,89
ЖЗ-40-90-4,5	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (МУФТЫ)	ШТ	4	91,81	93,03	5,60	33,49	31,81	21,01	1,12
					4,00	0,24	1,44	1,36	0,90	0,05
ЖЗ-40-90-4,6	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (НАКОНЕЧНИКИ)	ШТ	10	8,22	8,37	0,50	3,00	2,85	1,88	0,14
					10,00	0,61	3,61	3,41	2,24	0,13
ЖЗ-40-90-5,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ (ЩИТКИ, СЧЕТЧИКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ВРУ, СВЕТИЛЬНИКИ)	ШТ	154	409,97	415,83	25,02	149,57	142,04	93,80	5,40
					154,00	9,35	55,59	52,51	34,50	2,05
ЖЗ-40-90-5,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ (ПРОВОДА)	М	156	134,75	137,00	8,22	49,16	46,68	30,83	2,11
					156,00	9,47	56,32	53,20	34,94	2,07
ЖЗ-40-90-5,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ (ТРУБЫ)	М	25	55,64	56,57	3,40	20,30	19,28	12,73	0,86
					25,00	1,52	9,03	8,53	5,60	0,33
ЖЗ-40-90-6,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СПЕЦ РАБОТ)	М	182	430,93	438,51	26,30	157,21	149,30	98,59	7,11
					182,00	11,05	65,70	62,06	40,77	2,42
ЖЗ-40-90-6,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СПЕЦ РАБОТ) (БОРОЗДЫ)	М2	5,46	205,90	209,08	12,56	75,12	71,34	47,11	2,95
					5,46	0,33	1,97	1,86	1,22	0,07
ЖЗ-40-90-7,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА)	МЗ	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,15	0,01	0,05	0,05	0,03	0,00
ЖЗ-40-90-7,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,1538	5,14	5,25	0,31	1,87	1,78	1,18	0,11
					0,15	0,01	0,06	0,05	0,03	0,00
	Л.СМ.107 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖЗ-10-41-10-1,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРАНЫ)	ШТ	20	200,28	203,54	12,22	73,07	69,39	45,82	3,04
					20,00	1,21	7,22	6,82	4,48	0,27
ЖЗ-10-41-10-1,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД)	М	58	2 194,18	2 231,28	133,89	800,50	760,19	502,01	34,69
					58,00	3,52	20,94	19,78	12,99	0,77

ЖЗ-10-41-10-1,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ИСПЫТАНИЕ)	М	58	60,62	61,63	3,70	22,12	21,00	13,87	0,94
					58,00	3,52	20,94	19,78	12,99	0,77
ЖЗ-10-41-10-1,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ХОМУТ)	ШТ	16	15,41	15,68	0,94	5,62	5,34	3,53	0,25
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-10-41-10-1,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОДВЕСКА)	М	2,2	5,14	5,25	0,31	1,88	1,78	1,18	0,10
					2,20	0,13	0,79	0,75	0,49	0,03
ЖЗ-10-41-10-1,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ДЮБЕЛЬ)	ШТ	16	3,08	3,14	0,19	1,12	1,07	0,70	0,06
					16,00	0,97	5,78	5,46	3,58	0,21
ЖЗ-10-41-10-1,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБЫ)	М	5,15	24,65	25,02	1,50	8,99	8,54	5,64	0,35
					5,15	0,31	1,86	1,76	1,15	0,07
ЖЗ-10-42-2,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	57	610,05	620,34	37,23	222,56	211,36	139,58	9,61
					57,00	3,46	20,58	19,44	12,77	0,76
ЖЗ-10-41-10-3,1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРАНЫ)	ШТ	6	29,69	30,16	1,81	10,83	10,29	6,79	0,44
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-10-41-10-3,2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КРАНЫ)	ШТ	6	81,14	82,45	4,95	29,60	28,11	18,56	1,23
					6,00	0,36	2,17	2,05	1,34	0,08
ЖЗ-10-41-10-3,3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ТРУБОПРОВОД)	М	137	5 416,03	5 507,54	330,50	1 975,91	1 876,42	1 239,15	85,56
					137,00	8,32	49,46	46,72	30,69	1,82
ЖЗ-10-41-10-3,4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ИСПЫТАНИЕ)	М	137	142,54	144,92	8,70	52,00	49,38	32,61	2,23
					137,00	8,32	49,46	46,72	30,69	1,82
ЖЗ-10-41-10-3,5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (КТР, ХОМУТ)	ШТ	120	109,90	111,73	6,71	40,09	38,08	25,14	1,71
					120,00	7,28	43,32	40,92	26,88	1,60
ЖЗ-10-41-10-3,6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОДВЕСКА)	М	8	19,51	19,83	1,19	7,12	6,76	4,46	0,30
					8,00	0,49	2,89	2,73	1,79	0,11
ЖЗ-10-41-10-3,7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ДЮБЕЛЬ)	ШТ	80	15,41	15,67	0,94	5,62	5,34	3,53	0,24
					80,00	4,86	28,88	27,28	17,92	1,06
ЖЗ-10-41-10-3,8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	40	587,49	597,30	35,85	214,33	203,54	134,41	9,17
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96	0,53

ЖС-10-41-10-3,9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	40	3 948,17	4 016,35	240,92	1 440,40	1 367,87	903,32	63,84		
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53	
ЖС-10-41-10-3,10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (МУФТЫ, ГИЛЬЗЫ)	ШТ	56	203,37	206,77	12,41	74,19	70,46	46,53	3,18		
					56,00	3,40	20,22	19,10	12,54		0,74	
ЖС-10-41-10-3,11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (РАЗБОРКА)	ШТ	40	772,34	784,48	47,13	281,77	267,58	176,71	11,29		
					40,00	2,43	14,44	13,64	8,96		0,53	
ЖС-10-41-10-3,12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (ЗАДЕЛКА)	МЗ	0,0466	56,52	57,73	3,41	20,59	19,59	12,88	1,26		
					0,05	0,00	0,02	0,02	0,01		0,00	
ЖС-10-90-4,1	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,15	0,01	0,05	0,05	0,03		0,00	
ЖС-10-90-4,2	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ (ВЫВОЗ)	МЗ	0,1518	5,14	5,25	0,31	1,88	1,78	1,28	0,00		
					0,15	0,01	0,05	0,05	0,03		0,00	
Л.С.М. 201 ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
Ж7-50-1,1	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ (ПОДГОТОВКА)	М2	12	27,93	27,05	1,70	10,19	9,68	4,75	0,73		
					12,00	0,73	4,33	4,09	2,00		0,85	
Ж7-50-1,2	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ (ПОСЕВ)	М2	12	11,66	11,83	0,71	4,25	4,04	2,67	0,16		
					12,00	0,73	4,33	4,09	2,69		0,16	
ИТОГО												
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора					434 950,30	442 335,50	26 546,34	158 783,83	150 036,50	99 516,04	0,00	7 452,79
Справочно:												
Стоимость поставляемых заказчиком материалов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кроме того												
Справочно стоимость оборудования (согласно п.6 Постановления Совета министров РБ №1553 от 18.11.2014 г.)					2 372,60	2 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,37

Подрядчик

Управляющий



В.А. Матюхин

М.П.

Заказчик

Главный инженер

А.И. Исаков



Начальник

Максимов