

**График строительства (производства работ)
по объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №143 ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г. МИНСКЕ. 1-ая ОЧЕРЕДЬ**

Обоснование	Наименование видов работ	Ед.имз.	Объем	Всего	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей/количество						
					в т.ч. по месяцам						
					Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Январь 2021	Февраль 2021	Март 2021	Апрель 2021
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			436 095,83	181 212,53	33 435,01	24 659,51	23 544,27	49 454,24	42 104,12	74 987,63
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АС			156 840,07	3 044,59	8 415,16	15 226,46	15 130,09	48 850,49	31 339,59	34 838,71
Ж2-10 (СМ.№1)	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-34)	М3	16,35	316,06						316,06	
				16,35						16,35	
Ж2-10-30 (СМ.№1)	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (АС-34)	М3	8,45	121,85						121,85	
				8,45						8,45	
Ж2-90.7 (СМ.№1)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-10, 11, 13, 20, 24, 26, 28, 31, 35, 40, 42)	комплекс	1	11 283,80	898,14	1 255,50	1 469,20	1 061,56	4 054,70	2 544,70	
				1	0,08	0,11	0,13	0,68			
Ж2-90-60.9 (СМ.№1)	ПРИЯМКИ (АС-34)	М3	6,63	1 086,46				1 086,46			6,00
				6,63				0,63			
Ж2-30 (СМ.№1)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (АС-10, ПРИМЕЧ. 5)	м3	12,845	2955,99		1 471,14	1 471,14	13,71			
				12,845		6,40	6,39	0,05			
Ж2-90.8 (СМ.№1)	ОТВЕРСТИЯ (АС-33, 36, 37)	ШТ	125	2262,47	2 146,45					116,02	
				125	118,59					6,41	
Ж2-90.9 (СМ.№1)	УСТРОЙСТВО НИШ (АС-9, ПРИМЕЧ. 12)	М2	20,4	4 333,68						2 150,00	2 183,68
				20,4						10,20	10,20
Ж2-70.1 (СМ.№1)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)	М2	754,45	61 853,64					30 607,87	18 875,04	12 370,73
				754,45					375,00	228,56	150,89
Ж2-30-50-20.1 (СМ.№1)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)	М2	40,5	8 371,71		3 490,30	3 441,19		909,22		531,00
				40,5		18,42	16,648		0,11		5,32
Ж2-90.1 (СМ.№1)	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-16)	М2	15,7	5 339,56				5 339,56			
				15,7				15,70			
Ж2-60-40.1 (СМ.№1)	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-	М2	67,84	2 904,25				2 269,12			635,13
				67,84				32,79			35,05
Ж2-90.2 (СМ.№1)	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-24...26)	М2	404,77	8 381,30					1 397,77	3 450,00	3 533,53
				404,77					58,20	120,00	226,57
Ж2-90.3 (СМ.№1)	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)	М2	253,85	4 927,36			2 410,06	1 119,53			1 397,77
				253,85			124,16	100,00			29,69
Ж2-50-10.1 (СМ.№1)	ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ (АС-42)	М2	137	7 524,52		2 198,22	3 387,82	637,70			1 300,78
				137		25,67	61,68	6,42			43,23
Ж2-30-20 (СМ.№1)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (АС-20)	М2	48,5	3 930,99			3 047,05	219,60			664,34
				48,5			37,59	3,50			7,41
Ж2-30-20.1 (СМ.№1)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-31)	М2	94	6 491,85				3 382,85	2 463,08	645,92	
				94				28,00	38,00	28,00	
Ж2-90.4 (СМ.№1)	ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ (АС-24)	М2	244	16 773,73					9 417,85	1 500,00	5 855,88
				244					122,00	30,00	92,00
Ж2-90.5 (СМ.№1)	КРЫЛЬЦА (АС-25)	М2	28,92	998,5							998,50
				28,92							28,92
Ж2-90-20.9 (СМ.№1)	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)	М2	48,66	6 944,65						1 620,00	5 324,65
				48,66						12,00	36,66

Ж2-90.6 (СМ.№1)	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И УКАЗАТЕЛИ НАД ВХОДАМИ В	шт	8	42,72							42,72
				8							8,00
2	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			114 481,62	94 632,16	4 704,10	3 428,97	8 414,18	603,75	0,00	2 698,46
Ж3-10-90.5 (СМ.№2)	ВОДОПРОВОД. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	901	18 632,38	17 190,81	199,89					1 241,68
				901	831,29	9,67					60,04
Ж3-10-10 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И	М	121	8 924,83	8 688,28						236,55
				121	117,79						3,21
Ж3-10-40.1 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И	М	218	13 713,73	13 557,25						156,48
				218	215,51						2,49
Ж3-10-50.2 (СМ.№2)	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.000)	М	126	10 752,97	7 883,18	2 869,79					
				126	92,37	33,63					
Ж3-10-50.3 (СМ.№2)	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.000)	М	20,5	1 332,56	1 245,28				603,75		516,47
				20,5	19,16				9,08		7,74
Ж3-10-10.1 (СМ.№2)	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)	М	243	12 622,59	12 622,59						
				243	243,00						
Ж3-10-40.2 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И	М	416	31 048,65	21 920,07			8 414,18			714,40
				416	293,69						122,31
Ж3-10-50.4 (СМ.№2)	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)	М	182	8 957,65	8 597,12						360,53
				182	174,67						7,33
Ж3-10-50.5 (СМ.№2)	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)	М	51	3 389,76	2 927,58						462,18
				51	44,05						6,95
Ж3-10-12.1 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И	М	606	5 104,35		1 634,42	3 428,97				40,96
				606		194,04	407,10				4,86
Ж3-20-92.5 (СМ.№2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	комплекс	1	2,15							2,15
				2,49							2,49
3	ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА			3 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,20
Ж2-90 (СМ.№3)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	Г	76,7503	3 517,74							2 814,20
				102,85							82,28
4	ОТОПЛЕНИЕ (ИТП)			12 672,36	12 060,63	0,00	567,26	0,00	0,00	0,00	44,47
Ж3-20-90 (СМ.№4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	18	1 589,36	1 579,04		10,32				
				18	17,88		0,12				
Ж3-20-10 (СМ.№4)	ОТОПЛЕНИЕ	М	38	10 548,96	10 481,59		29,28				38,09
				38	37,76		0,11				0,13
Ж3-20-12 (СМ.№4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	19	527,66			527,66				
				19			19,00				
Ж3-20-92 (СМ.№4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	комплекс	1	6,38							6,38
				7,53							7,53
5	ОТОПЛЕНИЕ			83 064,71	58 379,67	19 210,68	5 232,47	0,00	0,00	0,00	241,89
Ж3-20-90 (СМ.№5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	666	29 715,75	14 771,04	14 944,71	5 232,47				5 232,47
				666	331,05	334,95	356,90				356,90
Ж3-20-10 (СМ.№5)	ОТОПЛЕНИЕ	М	616	44 311,48	43 608,63	467,35					235,50
				616	606,23	6,50					3,27
Ж3-20-12 (СМ.№5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	616,002	9 031,09		3 798,62					5 232,47
				616		259,10					356,90
Ж3-20-92 (СМ.№5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	комплекс	1	6,39							6,39
				6,44							6,44
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			20 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,29
Ж3-20-60-9 (СМ.№6)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	275	2 982,57							2 982,57
				275							275,00
Ж3-20-60 (СМ.№6)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И	М	276	17 176,72							17 176,72
				276							276,00
8	ВЕНТИЛЯЦИЯ			20 207,01	13 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,53
Ж3-30-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ			1 639,87	1 315,75						224,12

6	ВЕНТИЛЯЦИЯ (ИТП)			158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51
ЖЗ-30-10 (СМ.№6)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	2	155,29							155,29
				2							2,00
ЖЗ-30-93 (СМ.№6)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И	комплекс	1	3,22							3,22
				2,97							2,97
7	АВТОМАТИЗАЦИЯ			7 766,43	6 899,11	242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	625,19
ЖЗ-60-90 (СМ.№7)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И	ШТ	103	1 200,17	1 200,17						
				103	103,00						
ЖЗ-60-10 (СМ.№7)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И	М	172	6 566,26	5 698,94	242,13					625,19
				172	149,28	6,34					16,38
8	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АС			79 196,91	0,00	0,00	8 368,49	0,00	7 504,39	16 812,59	46 511,44
ЖЗ-90 (СМ.№8)	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-24...26)	М2	380,95	221,35							221,35
				380,95							380,95
ЖЗ-90.1 (СМ.№8)	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)	М2	2547,71	78 975,56			8 368,49		7 504,39	16 812,59	46 290,09
				2 547,71			269,96		242,09	542,39	1 493,27
9	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			6 240,37	5 736,40	484,44	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00
ЖЗ-40-21 (СМ.№9)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	М	0	6 240,37	5 736,40	484,44				19,53	
				-	120,00	10,00			-	110,00	
	ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ МОДЕРНИЗАЦИЯ			2 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,33
5	ОТОПЛЕНИЕ			2 571,33					0,00	0,00	2 571,33
ЖЗ-20-10 (СМ.№5)	ОТОПЛЕНИЕ	М	200	2 571,33							2 571,33
				200							200,00
	ИТОГО по договорной (контрактной) цене			595 162,60	221 849,63	53 024,16	38 117,59	23 544,27	56 958,63	60 377,90	141 290,42
	дополнительные работы			-200,63				-4 762,47	4 561,84		
	прочие			-1 157,92		1 127,1200			30,8000		
	ИТОГО по договорной (контрактной) цене на дату заключения договора с учетом прогнозных индексов цен в			593 804,05	221 849,63	51 897,04	38 117,59	18 781,80	61 489,67	60 377,90	141 290,42

Заказчик:

Главный инженер
КУП "ЖКХ Заводского района г.Минска"

А.И.Исаков



Подрядчик:

Генеральный директор
ОАО "Минскремстрой"

В.А.Баешко

