

**График строительства (производства работ)**  
по объекту: «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по просп. Партизанскому в г. Минске» 1-ая очередь

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей/количество				
			Всего	в т.ч. по месяцам			
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021
	<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в т.ч.</b>		<b>296 809,95</b>	<b>208,44</b>	<b>63 025,77</b>	<b>116 538,33</b>	<b>117 037,90</b>
Л.СМ.1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (РЕМОНТ)		49 893,11	-	12 414,00	22 717,27	14 761,83
ЖЗ-10-15.5 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К=1,2	ШТ (КОМ)	1 511,67	-	-	1 511,67	-
ЖЗ-10-11.1 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ В1. (НИЖЕ ОТМ. 0,000) К=1,2	М	4 275,47	-	847,68	1 707,72	1 720,08
ЖЗ-10-41.7 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ТЗ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000)	М	3 678,62	-	729,34	1 469,32	1 479,96
ЖЗ-10-71.9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. (К1 ВЫПУСК НИЖЕ ОТМ. 0,000)	М	6 994,71	-	-	2 785,78	4 208,93
ЖЗ-10-11.2 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. (В1 ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	5 188,50	-	2 064,86	2 599,89	523,74
ЖЗ-10-41.8 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. (ТЗ ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	М	5 234,97	-	2 083,35	2 623,18	528,44
ЖЗ-10-51.9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ К1 ВЫШЕ ОТМ. 0,000) К=1,2	М	3 034,72	-	1 207,72	1 520,66	306,33
ЖЗ-10-12.4 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. В1 НИЖЕ 0,000 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. К=1,2	М	773,44	-	-	385,33	388,12
ЖЗ-10-12.5 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. В1 ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	2 339,63	-	-	698,35	1 641,28
ЖЗ-10-12.2 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЗ НИЖЕ 0,000 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. К=1,2	М	711,82	-	-	354,63	357,19
ЖЗ-10-12.3 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЗ ВЫШЕ ОТМ. 0,000 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	2 852,60	-	-	1 421,16	1 431,44
ЖЗ-10-52.9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.	М	237,98	-	-	118,56	119,42
ЖЗ-10-10-9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ. В1 НИЖЕ ОТМ 0,000	М	1 063,19	-	529,67	533,53	-
ЖЗ-10-41-9.8 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЗ ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ.	М	1 000,96	-	498,66	502,30	-
ЖЗ-10-50-9.8 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К1 НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ДЕМОНТАЖ.	М	1 096,95	-	546,48	550,47	-
ЖЗ-10-10-9.1 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ. В1 ВЫШЕ ОТМ 0,000	М	1 247,78	-	621,62	626,16	-
ЖЗ-10-15.6 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	ШТ (КОМ)	1 122,58	-	398,23	401,13	323,23
ЖЗ-10-41.6 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЗ ТРУБОПРОВОДЫ.	М	2 324,47	-	924,39	931,13	468,94
ЖЗ-10-45.8 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЗ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	1 122,58	-	398,23	401,13	323,23
ЖЗ-10-50-9.9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К1 ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ДЕМОНТАЖ.	М	344,91	-	171,83	173,08	-
ЖЗ-10-55.9 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	3 735,55	-	1 391,95	1 402,10	941,50
Л.СМ.2	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		14 413,63	-	-	5 740,52	8 673,12
ЖЗ-20-61 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ВВОДНОЙ ГАЗОПРОВОД (ПЕСТИЦАНЫЕ КЛЕТКИ)	М	4 609,98	-	-	1 836,02	2 773,96
ЖЗ-20-61.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. В КВАРТИРАХ	М	7 085,08	-	-	2 821,77	4 263,31
			102,00	-	-	40,80	61,20

Обоснование	Наименование видов работ	Ед изм.	Всего	в т.ч. по месяцам			
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021
ЖЗ-20-61-9.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ. (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	М	105,26	-	-	41,92	63,34
			50,00	-	-	20,00	30,00
ЖЗ-20-61-9.2 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ. (В КВАРТИРАХ)	М	2 613,31	-	-	1 040,80	1 572,51
			102,00	-	-	40,80	61,20
Л.СМ.3	ОТОПЛЕНИЕ (РЕМОНТ)		86 411,43	-	34 205,99	34 455,45	17 749,99
ЖЗ-20-13.2 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.АРМАТУРА.	ШТ	1 402,63	-	464,16	467,54	470,93
			9,00	-	3,00	3,00	3,00
ЖЗ-20-11 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	М	10 876,05	-	4 325,19	4 356,73	2 194,14
			308,00	-	123,20	123,20	61,60
ЖЗ-20-11.1 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	М	12 518,72	-	4 978,44	5 014,75	2 525,53
			402,00	-	160,80	160,80	80,40
ЖЗ-20-15.2 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	КВТ	1 109,91	-	441,39	444,61	223,91
			4,00	-	1,60	1,60	0,80
ЖЗ-20-15.3 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	КВТ	40 419,71	-	16 074,10	16 191,33	8 154,28
			139,00	-	55,60	55,60	27,80
ЖЗ-20-12.2 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.	М	5 278,94	-	2 099,33	2 114,64	1 064,97
			333,00	-	133,20	133,20	66,60
ЖЗ-20-11-9.1 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ. К=1,2	М	3 258,90	-	1 296,00	1 305,45	657,45
			344,00	-	137,60	137,60	68,80
ЖЗ-20-11-9.2 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ИТП.ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ В КВАРТИРАХ. К=1,5	М	11 384,49	-	4 527,38	4 560,40	2 296,71
			498,00	-	199,20	199,20	99,60
ЖЗ-20-92.3 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.	РУБ	156,74	-	-	-	156,74
			1,00	-	-	-	1,00
ЖЗ-30-93.3 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ.ДРУГОЕ ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	РУБ	5,33	-	-	-	5,33
			1,00	-	-	-	1,00
Л.СМ.4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		125 711,28	-	12 415,76	47 587,53	65 707,99
ЖЗ-70-10-9.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ.	М2	9 624,85	-	1 908,27	3 844,37	3 872,20
			671,79	-	134,36	268,72	268,72
ЖЗ-90-90.4 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ	М3	2 493,41	-	494,36	995,92	1 003,13
			50,48	-	10,10	20,19	20,19
ЖЗ-40-60-010.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ, К=1,2	М2	3 016,26	-	-	1 201,29	1 814,98
			5,49	-	-	2,20	3,29
ЖЗ-30-50-020 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ОКНА, (К=1,2)	М2	12 323,92	-	2 443,40	4 922,44	4 958,08
			21,71	-	4,34	8,68	8,68
ЖЗ-40-20 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. К=1,2	М2	877,56	-	-	437,20	440,36
			87,71	-	-	43,86	43,86
ЖЗ-40-20.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (К=1,5).	М2	3 052,34	-	-	1 520,66	1 531,67
			32,40	-	-	16,20	16,20
ЖЗ-50.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ.	М2	1 651,81	-	327,05	346,77	977,99
			19,00	-	3,80	4,00	11,20
ЖЗ-90-30.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ.	М2	436,66	-	-	217,54	219,12
			6,12	-	-	3,06	3,06
ЖЗ-60-40.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.	М2	2 829,54	-	-	335,05	2 494,49
			41,96	-	-	5,00	36,96
ЖЗ-70-30.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.	М2	12 499,92	-	1 237,36	4 985,53	6 277,03
			640,60	-	64,06	256,24	320,30
ЖЗ-70-10.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.	М2	43 627,64	-	4 318,67	17 400,66	21 908,30
			587,78	-	58,78	235,11	293,89
ЖЗ-70-90.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КРОВЛИ. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	М	5 643,21	-	-	1 684,43	3 958,78
			161,50	-	-	48,45	113,05
ЖЗ-60-10.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. (ЧЕРДАК)	М2	8 337,14	-	-	2 488,53	5 848,61
			98,80	-	-	29,64	69,16
ЖЗ-90-60.4 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. РЕМОНТ ПРИЯМКОВ	М3	835,94	-	-	-	835,94
			0,27	-	-	-	0,27
ЖЗ-90-40.2 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. БАЛКОНЫ. (ТИП РЕМОНТА 1) (К=1,2)	М2	3 489,66	-	345,44	1 391,83	1 752,39
			53,10	-	5,31	21,24	26,55
ЖЗ-90-40.3 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. БАЛКОНЫ. (ТИП	М2	7 916,76	-	783,67	3 157,56	3 975,52

Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	Всего	в т.ч. по месяцам			
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021
	РЕМОНТ А 2) К=1,2		120,90	-	12,09	48,36	60,45
Ж2-90-40.4 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. РЕМОНТ	М2	397,35	-	-	197,96	199,39
			17,34	-	-	8,67	8,67
Ж2-90-30.2 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ	ШТ	2 702,86	-	-	896,62	1 806,23
			6,00	-	-	2,00	4,00
Ж2-90-20.1 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ.	М2	1 104,65	-	-	439,95	664,70
			12,44	-	-	4,98	7,46
Ж2-90-90.5 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ДРУГОЕ.	ОТВ	2 849,82	-	557,54	1 123,22	1 169,06
			76,00	-	15,00	30,00	31,00
Л.СМ.5	БЛАГОУСТРОЙСТВО		20 153,38	208,44	3 989,52	6 037,56	9 917,86
Ж7-50-9 (СМ №5)	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ.	М3	4 197,96	208,44	3 989,52	-	-
			33,60	1,68	31,92	-	-
Ж7-50 (СМ №5)	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.	М2	634,42	-	-	-	634,42
			75,90	-	-	-	75,90
Ж7-20 (СМ №5)	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.	М2	15 114,27	-	-	6 019,56	9 094,71
			272,00	-	-	108,80	163,20
Ж7-10 (СМ №5)	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	18,00	-	-	18,00	-
			28,30	-	-	28,30	-
Ж7-30 (СМ №5)	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.	ШТ	188,73	-	-	-	188,73
			2,00	-	-	-	2,00
Л.СМ.6	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ		227,11	-	-	-	227,11
Ж7-50 (СМ №6)	Копия БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.	ШТ	227,11	-	-	-	227,11
			6,00	-	-	-	6,00
	<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ, в т.ч.</b>		<b>5 325,40</b>	<b>-</b>	<b>874,37</b>	<b>2 140,76</b>	<b>2 310,28</b>
Л.СМ.1	ВОДОПРОВОД (СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ)		874,37	-	874,37	-	-
Ж3-10-15 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. К=1,5	ШТ (КОМ)	437,18	-	437,18	-	-
			4,00	-	4,00	-	-
Ж3-10-45 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	437,18	-	437,18	-	-
			4,00	-	4,00	-	-
Л.СМ.2	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ)		4 451,04	-	-	2 140,76	2 310,28
Ж3-20-65 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	4 451,04	-	-	2 140,76	2 310,28
			29,00	-	-	14,00	15,00
	<b>МОДЕРНИЗАЦИЯ, в т.ч.</b>		<b>158 759,61</b>	<b>-</b>	<b>18 646,47</b>	<b>58 665,38</b>	<b>94 669,88</b>
Л.СМ.1	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		11 825,06	-	3 730,78	4 665,10	3 429,18
Ж3-10-41 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ Т4 НИЖЕ ОТМ. 0,000	М	3 551,41	-	704,12	1 418,51	1 428,78
			55,00	-	11,00	22,00	22,00
Ж3-10-41.1 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ Т4 ВЫШЕ ОТМ. 0,000	М	7 610,80	-	3 026,66	3 048,74	1 535,40
			115,60	-	46,24	46,24	23,12
Ж3-10-42.1 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т3, Т4 НИЖЕ ОТМ. 0,000	М	662,84	-	-	197,85	464,99
			49,00	-	-	14,70	34,30
Ж3-20-92.1 (СМ №1)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	-	-	-	-	-
			1,00	-	-	-	1,00
Л.СМ.2	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		30 723,06	-	6 099,27	12 006,35	12 617,44
Ж3-40-22.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	5 765,54	-	1 224,63	2 055,93	2 484,98
			14,00	-	3,00	5,00	6,00
Ж3-40-12.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ.	ШТ	2 105,40	-	417,43	840,94	847,03
			155,00	-	31,00	62,00	62,00
Ж3-40-11.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.	М	11 453,56	-	2 270,84	4 574,80	4 607,92
			1 093,65	-	218,73	437,46	437,46
Ж3-40-51.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ	М	857,64	-	170,04	342,56	345,04
			65,00	-	13,00	26,00	26,00
Ж3-80-42.1 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И	ШТ	2 186,76	-	386,97	857,53	942,26

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Всего	в т.ч. по месяцам			
				Июль 2021	Август 2021	Сентябрь 2021	Октябрь 2021
	ПРИБОРЫ.		56,00	-	10,00	22,00	24,00
ЖЗ-40-11 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.	М	4 945,47	-	980,51	1 975,33	1 989,63
			677,48	-	135,50	270,99	270,99
ЖЗ-40-90.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М	2 751,02	-	545,43	1 098,82	1 106,77
			80,00	-	16,00	32,00	32,00
ЖЗ-40-22-9.1 (СМ №2)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЛЕМОНТАЖ	ШТ	657,68	-	103,42	260,45	293,81
			63,00	-	10,00	25,00	28,00
Л.СМ.3	ОТОПЛЕНИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		46 684,18	-	8 210,42	18 599,57	19 874,19
ЖЗ-20-15 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (ОБВЯЗКА ТЕПЛООБМЕННИКА ГВС). ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ (КОМ)	10 468,58	-	1 957,69	4 141,14	4 369,75
			53,00	-	10,00	21,00	22,00
ЖЗ-20-15.1 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (УЗЕЛ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ) ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	15 323,71	-	2 573,70	6 221,92	6 528,09
			59,00	-	10,00	24,00	25,00
ЖЗ-20-13 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА.	ШТ	11 702,90	-	1 932,48	4 541,99	5 228,43
			18,00	-	3,00	7,00	8,00
ЖЗ-20-15.2 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	9 162,34	-	1 746,56	3 694,52	3 721,26
			104,00	-	20,00	42,00	42,00
ЖЗ-20-92.2 (СМ №3)	ЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	26,66	-	-	-	26,66
			1,00	-	-	-	1,00
Л.СМ.4	МОЛНИЕЗАЩИТА (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		1 954,06	-	-	641,82	1 312,24
ЖЗ-40-40 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА.	М	1 917,89	-	-	631,02	1 286,87
			226,85	-	-	75,00	151,85
ЖЗ-40-90 (СМ №4)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	36,17	-	-	10,80	25,38
			0,90	-	-	0,27	0,63
Л.СМ.5	АВТОМАТИЗАЦИЯ (АОВ) (МОДЕРНИЗАЦИЯ)		6 157,65	-	-	878,92	5 278,73
ЖЗ-60-12 (СМ №5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	2 838,17	-	-	763,04	2 075,13
			37,00	-	-	10,00	27,00
ЖЗ-60-11 (СМ №5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬ	М	3 084,17	-	-	69,60	3 014,56
			132,00	-	-	3,00	129,00
ЖЗ-60-90-9 (СМ №5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЛЕМОНТАЖ	ШТ	162,80	-	-	46,28	116,53
			7,00	-	-	2,00	5,00
ЖЗ-60-62 (СМ №5)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ	72,51	-	-	-	72,51
			1,00	-	-	-	1,00
Л.СМ.6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		53 415,60	-	-	21 273,83	32 141,77
ЖЗ-30-30 (СМ №6)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. (ПОФ)	М2	51 060,64	-	-	20 335,92	30 724,72
			1 310,11	-	-	524,04	786,07
ЖЗ-60-30 (СМ №6)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).	М2	2 354,96	-	-	937,91	1 417,05
			28,50	-	-	11,40	17,10
	МОДЕРНИЗАЦИЯ. СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ. И Т.Д.		372,24	-	69,12	139,25	163,87
Л.СМ.3	ОТОПЛЕНИЕ (СРЕДСТВА ЖИЛЬЦОВ)		372,24	-	69,12	139,25	163,87
ЖЗ-20-15 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	ШТ (КОМ)	362,64	-	69,12	139,25	154,28
			104,00	-	20,00	40,00	44,00
ЖЗ-20-92 (СМ №3)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	РУБ	9,60	-	-	-	9,60
			1,00	-	-	-	1,00
	<b>ИТОГО по договорной (контрактной) цене</b>		<b>453 267,19</b>	<b>208,44</b>	<b>82 009,23</b>	<b>176 883,91</b>	<b>194 165,61</b>
	Прогнозные индексы цен в строительстве			1,0073	1,0147	1,0221	1,0295
	стоимость оборудования (справочно)		13 802,90	-	11 474,00	2 328,90	-

Заказчик  
Главный инженер  
А.И.Исаков

Генподрядчик  
Генеральный директор  
В.А.Баешко