

График строительства (производства работ)
на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА N46 ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ.
(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Расчет стоимости на дату начала строительства 2021г	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
				Расчет стоимости на дату окончания строительства 2021г	в том числе по месяцам				
					20 Июля 2021г.	Август 2021г.	Сентябрь 2021г.	Октябрь 2021г.	04 Ноября 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ									
Ж1-40 (СМ.№101)	ВЫРУБКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ШТ	1791,7	1811,06	949,89	861,17			
Ж1-40.1 (СМ.№101)	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	МЗ		19	10	9			
Ж1-40.2 (СМ.№101)	ВЫВОЗКА ОТ ВЫРУБКИ	МЗ	24,72	25,08		25,08			
Ж1-30 (СМ.№101)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ	264,65	269,53		0,086			
Ж1-40 (СМ.№102)	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	МЗ		8,58		134,28	135,25		
Ж1-40 (СМ.№102)	ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ	ШТ	327,3	332,11		4,29	4,29		
Ж2-70-10-50.4 (СМ.№201)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	118281,84	119845,94		3			
Ж2-70-90.4 (СМ.№201)	РАБОТЫ ПО ЧЕРДАКУ АС 3	М2		1147		48008,64	24179,18	47658,12	
Ж2-70-10.3 (СМ.№201)	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА, КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ЛИСТ 18 П.5,14	М2	19124,85	19378,09		458,8	229,4	458,8	
Ж2-70-10.3 (СМ.№201)	НАСТЕННЫЕ ЖЕЛОБА, КАРНИЗ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ ЛИСТ 18 П.5,14	М	9847,05	9977,64		7762,81	3909,5	7705,78	
Ж2-70-10.4 (СМ.№201)	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 5	М		900		360	180	360	
Ж2-70-10.4 (СМ.№201)	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 5	М	13526,5	13705,74		3997,14	2012,93	3967,57	
Ж2-70-10.4 (СМ.№201)	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 5	М		173,25		69,3	34,65	69,3	
Ж2-70-10.4 (СМ.№201)	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЯЕМАЯ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ, АС 5	М				5490,55	2765,09	5450,1	

		М		189		75,6	37,8	75,6
Ж2-70-10-40.4 (СМ.№201)	КОЗЫРЬКИ НАД ВХОДАМИ КЗВ1, АС 15		1541,87	1574,71	155,42	469,67	473,1	476,52
		М2		10,24	1,024	3,072	3,072	3,072
Ж2-90-40.5 (СМ.№201)	БАЛКОНЫ АС 16		47948,32	48582,61		19461,68	9801,59	19319,34
		М2		87,36		34,944	17,472	34,944
Ж2-90-90.6 (СМ.№201)	СТРЕМЯНКА С1 ЛИСТ 18		805,72	823,41	81,27	245,59	247,38	249,17
		Т		0,123	0,012	0,037	0,037	0,037
Ж2-30-50-20.2 (СМ.№201)	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ, АС 10		13434,63	13582,42	6766,36	6816,06		
		М2		48,3	24,15	24,15		
Ж2-40-60.3 (СМ.№201)	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ, АС 10		2136	2181,09	215,26	650,53	655,28	660,02
		М2		8,51	0,851	2,553	2,553	2,553
Ж2-30-50.1 (СМ.№201)	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, АС 10		1561,14	1594,39	157,36	475,54	479,01	482,48
		Т		0,097	0,01	0,029	0,029	0,029
Ж2-30-50-20.3 (СМ.№201)	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ, АС 10		276,81	280,88		280,88		
		ШТ		2		2		
Ж2-30-50.2 (СМ.№201)	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЮКИ, АС 10		1340,28	1368,96	135,11	408,31	411,28	414,26
		Т		0,087	0,009	0,026	0,026	0,026
Ж2-60-20.3 (СМ.№201)	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ТЕПЛООВОГО ПУНКТА, АС 24		920,03	932,98	92,78	840,2		
		М2		13,07	1,307	11,763		
Ж2-90-90.7 (СМ.№201)	ЗАШИВКИ ТРУБ В КВАРТИРАХ, АС 9		11500,06	11626,57		5834,56		5792,01
		М2		154,25		77,125		77,125
Ж2-40-20.3 (СМ.№201)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В МОП, АС 11		6560,25	6696,57	660,92	1997,32	2011,88	2026,45
		М2		376,31	37,631	112,893	112,893	112,893
Ж2-90-60.5 (СМ.№201)	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, АС 17		5291,56	5361,5	2132,07	2147,73	1081,7	
		М3		151,7	60,68	60,68	30,34	
Ж2-60-40.3 (СМ.№201)	ПОЛЫ, АС 12		16946,23	17170,25		6878,13	3464,15	6827,97
		М2		332,04		132,816	66,408	132,816
Ж2-30-30-10 (СМ.№201)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС 5- 8		1559,7	1592,91	157,21	475,1	478,57	482,03
		М2		152,01	15,201	45,603	45,603	45,603
Ж2-30-30-10.1 (СМ.№201)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, АС 5-8		18214,07	18454,87		7392,73	3723,32	7338,82
		М2		1706,89		682,756	341,378	682,756
Ж2-90-90.8 (СМ.№201)	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, АС 5		86,43	87,91	10,88	36,54	40,49	

Ж2-90-90.9 (СМ.№201)	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 5	ОТВ		24	3	10	11		
			78,17	79,32		79,32			
Ж2-90-60.6 (СМ.№201)	ПРИЯМОК, АС 23	Т		0,1916		0,1916			
			459,47	466,22		466,22			
Ж2-90-20.4 (СМ.№201)	КРЫЛЬЦА КРВ1, КРВ2, АС 13	МЗ		0,41		0,41			
			1713,31	1749,68	172,68	521,86	525,67	529,47	
Ж2-90-20.5 (СМ.№201)	КРЫЛЬЦА КРВ3, КРВ4, АС 13	МЗ		12,85	1,285	3,855	3,855	3,855	
			1436,44	1457,56		1457,56			
Ж2-90-90.10 (СМ.№201)	КРЕПЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ, АС 25	МЗ		0,91		0,91			
			210,95	214,05		214,05			
Ж2-90-90.11 (СМ.№201)	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 2	Т		0,028		0,028			
			1430,87	1451,9		1451,9			
Ж2-90-90.12 (СМ.№201)	ОТВЕРСТИЯ,ШТРАБЫ АС 2	ШТ		12		12			
			2044,01	2077,84	204,76	1145,9	727,18		
Ж2-90-70-20.6 (СМ.№201)	ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА	ШТ		724	72	400	252		
			24102,17	24420,8		9782,59	4926,96	9711,25	
Ж2-90-90.13 (СМ.№201)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКОВ	М2		2218		887,2	443,6	887,2	
			5745,45	5864,96	578,84	1749,28	1762,04	1774,8	
Ж2-90-90.14 (СМ.№201)	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	МЧ		135,667	13,567	40,7	40,7	40,7	
			174,92	179,61	17,73	53,57	53,96	54,35	
Ж2-90-90.15 (СМ.№201)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	МЗ		60,69	6,069	18,207	18,207	18,207	
			3540,62	3614,7	356,76	1078,12	1085,98	1093,84	
Ж3-30-93.15 (СМ.№201)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	МЗ		62,377	6,238	18,713	18,713	18,713	
			1,19	1,23				1,23	
Ж3-80-10 (СМ.№202)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	ПУСК		1				1	
			3713,04	3790,65	374,12	1130,6	1138,84	1147,09	
Ж3-80-90 (СМ.№202)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М2		372,4	37,24	111,72	111,72	111,72	
			939,67	960,11	94,76	286,36	288,45	290,54	
		М		440	44	132	132	132	

ЖЗ-60-12 (СМ.№203)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ		4235,78	4278,26			4278,26	
	2313,6	ШТ		2			2	
ЖЗ-60-11 (СМ.№203)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ		1136,39	1160,89	114,57	346,25	348,77	351,3
		М		251,48	25,148	75,444	75,444	75,444
ЖЗ-60-90 (СМ.№203)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ		2222,03	2268,9	223,93	676,72	681,66	686,59
		М		123,48	12,348	37,044	37,044	37,044
ЖЗ-60-10 (СМ.№203)	АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ		361,01	366,32		366,32		
		ШТ		5		5		
ЖЗ-20-13 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА		3052,25	3105,59		1935,7	1169,89	
		ШТ		8		5	3	
ЖЗ-20-11-10 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ		36276,53	36756,11	14616,54	14723,92	7415,65	
		М		781	312,4	312,4	156,2	
ЖЗ-20-12 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ		8138,62	8307,52	819,91	2477,8	2495,87	2513,94
		М		454	45,4	136,2	136,2	136,2

ЖЗ-30-10.2 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИ Я	М	5221,66	5330,39	526,08	1589,84	1601,44	1613,03	
				830	83	249	249	249	
ЖЗ-20-90 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ	М	4115,96	4201,88	414,71	1253,25	1262,39	1271,53	
				178	17,8	53,4	53,4	53,4	
ЖЗ-20-90.1 (СМ.№204)	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т		1,05	0,1	0,31	0,32	0,32	
				1,697	0,17	0,509	0,509	0,509	
ЖЗ-20-90.2 (СМ.№204)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	61,79	64,14	6,33	19,13	19,27	19,41	
				1,833	0,183	0,55	0,55	0,55	
ЖЗ-20-92.2 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ПУСК	3,7	3,81				3,81	
				1				1	
ЖЗ-20-15 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ (КОМП)	23294,69	23602,65	9385,9	9454,85	4761,9		
				125	50	50	25		
ЖЗ-20-13 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	ШТ	3789,08	3823,21	2935,95	887,26			
				13	10	3			
ЖЗ-20-11-10 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	3214,86	3282,21	323,94	978,95	986,09	993,23	
				65,5	6,55	19,65	19,65	19,65	

ЖЗ-20-12 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	794,04	811,47	80,09	242,03	243,79	245,56
				39,5	3,95	11,85	11,85	11,85
ЖЗ-30-14.2 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ	ШТ	2797,68	2849,15	264,19	887,13	1697,83	
				32	3	10	19	
ЖЗ-20-90 (СМ.№205)	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	940,48	960,91	94,84	286,6	288,69	290,78
				32,5	3,25	9,75	9,75	9,75
ЖЗ-20-90.1 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,05	0,1	0,31	0,32	0,32
				1,313	0,131	0,394	0,394	0,394
ЖЗ-20-90.2 (СМ.№205)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	10,64	10,88			10,88	
				0,32			0,32	
ЖЗ-20-92.2 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ПУСК	63,35	65,22				65,22
				1				1
ЖЗ-10-15.6 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ (КОМП)	1645,09	1672,75		1192,34	480,41	
				14		10	4	
ЖЗ-10-11-10 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ	М	681,99	692,02		692,02		
				1		1		

ЖЗ-10-11-10.1 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	2833,36	2892,84	285,51	862,82	869,11	875,4
ЖЗ-10-12.4 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	775,83	792,9	78,26	236,49	238,21	239,94
ЖЗ-10-11-10.2 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	497,1	508,4	50,17	151,64	152,74	153,85
ЖЗ-10-11-30.3 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	142,72	146,72	14,48	43,76	44,08	44,4
ЖЗ-10-12.5 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	1783,77	1821,6	179,78	543,31	547,27	551,24
ЖЗ-10-11-10.3 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	5700,39	5818,99	574,3	1735,57	1748,23	1760,89
				58,4	5,84	17,52	17,52	17,52

ЖЗ-10-11-30.4 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	12544,85	12804,57	1263,75	3819,09	3846,94	3874,79	
									281,5
ЖЗ-10-12.6 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	2945,96	3007,77	296,85	897,1	903,64	910,18	
									218,3
ЖЗ-10-43.11 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. АРМАТУРА	ШТ	545,87	556,87	57,88	174,91	176,19	147,89	
									19
ЖЗ-10-41-10.6 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	3774,49	3853,06	380,31	1149,31	1157,69	1165,75	
									70
ЖЗ-10-42.9 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	953,01	973,71	96,1	290,42	292,54	294,65	
									68
ЖЗ-10-41-10.7 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	1039,11	1061,59	104,77	316,63	318,94	321,25	
									19,3
ЖЗ-10-41-30.8 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	162,87	167,28	16,51	49,89	50,26	50,62	
									3,5

ЖЗ-10-42.10 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	489,88	501,01	49,45	149,43	150,52	151,61
				44,8	4,48	13,44	13,44	13,44
ЖЗ-10-41-10.8 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	36439,77	36921,5		14790,18	7449,01	14682,31
				436,4		174,56	87,28	174,56
ЖЗ-10-41-30.9 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	14044,62	14230,29		5700,43	2871	5658,86
				316,5		126,6	63,3	126,6
ЖЗ-10-42.11 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	4230,96	4319,26	426,29	1288,26	1297,66	1307,05
				308,8	30,88	92,64	92,64	92,64
ЖЗ-10-51-20.11 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ	М	6333,48	6465,12	638,07	1928,29	1942,35	1956,41
				40	4	12	12	12
ЖЗ-10-51-30.11 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	5299,87	5410,2	533,96	1613,65	1625,41	1637,18
				97	9,7	29,1	29,1	29,1
ЖЗ-10-52.12 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	675,69	690,68	68,16	206	207,51	209,01
				30	3	9	9	9

ЖЗ-10-51-30.12 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	М	7757,93	7918,96	781,56	2361,91	2379,13	2396,36	
									165
Ж6-10-10.16 (СМ.№206)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	2009,89	2052,4	202,56	612,15	616,61	621,08	
									48,08
Ж6-10-30.16 (СМ.№206)	КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2725,55	2782,79	274,65	829,99	836,05	842,1	
									17,2
ЖЗ-10-90.12 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ДЕМОНТАЖ)	М	6835,06	6977,06	688,6	2080,98	2096,15	2111,33	
									393,1
ЖЗ-10-90.13 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ)	М	8036,4	8203,17	809,61	2446,68	2464,52	2482,36	
									831,6
ЖЗ-10-90.14 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ КАНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ)	М	21878,01	22167,22	8815,08	8879,84	4472,3		
									281
Ж6-10-90.16 (СМ.№206)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ДРУГОЕ ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ)	М	876,47	895,6	88,39	267,12	269,07	271,02	
									17,2
ЖЗ-10-90.15 (СМ.№206)	ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т	0	1,05	0,1	0,31	0,32	0,32	
									6,453
ЖЗ-10-90.16 (СМ.№206)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	54,75	56,92	5,62	16,98	17,1	17,22	
									1,623
ЖЗ-20-61 (СМ.№207)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	М	22071,29	22527,46			15710,42	6817,04	
									330,5

ЖЗ-20-60 (СМ.№207)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М	3608,9	3684,37			2569,44	1114,93	
				324			226,8	97,2	
ЖЗ-20-90 (СМ.№207)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОЛОМА	Т		1,05			0,73	0,32	
				0,857			0,6	0,257	
ЖЗ-10-90 (СМ.№207)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ	МЗ	3,47	3,55			3,55		
Ж7-90.1 (СМ.№301)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	МЗ	1396,66	1426,49	140,79	425,46	428,57	431,67	
Ж7-90.2 (СМ.№301)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	МЗ		18,55	1,855	5,565	5,565	5,565	
		М	3136,5	3202,23	316,04	955,1	962,06	969,03	
Ж7-90.3 (СМ.№301)	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ		230	23	69	69	69	
		МЗ	167,24	171,74	16,95	51,22	51,6	51,97	
Ж7-90.4 (СМ.№301)	СНЯТИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА	МЗ		1,57	0,157	0,471	0,471	0,471	
		МЗ	1542,2	1575,06	155,45	469,78	473,2	476,63	
Ж7-90 (СМ.№301)	ОТХОДЫ И МУСОР	МЗ		11,5	1,15	3,45	3,45	3,45	
		МЗ	233,62	239,51	23,64	71,43	71,96	72,48	
Ж1-30 (СМ.№301)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	РУБ		25,37	2,537	7,611	7,611	7,611	
		МЗ	600,53	613,97	60,6	183,12	184,46	185,79	
Ж2-90-50-10 (СМ.№302)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТМОСТКИ ИЗ А/БЕТОНА, ТИП 5 (145М2)	М2		584,06	58,406	175,218	175,218	175,218	
		М2	6953,49	7096,88		2116,71	2132,15	2147,59	700,43
Ж2-90-50-10.1 (СМ.№302)	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ ПЛИТКИ, ТИП 6 (6М2)	М2		145		43,5	43,5	43,5	14,5
		М2	473,26	483,04		144,07	145,12	146,17	47,68
Ж7-20.1 (СМ.№302)	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК, ТИП 4 (220М2)	М2		6		1,8	1,8	1,8	0,6
		М2	15425,82	15743,91		4695,78	4730,02	4764,27	1553,84
Ж7-90.4 (СМ.№302)	УСТРОЙСТВО ПОНИЖЕННОГО БОРТА, ТИП 2 (11М2)	М2		220		66	66	66	22
		М2	1338,42	1366,03		407,43	410,4	413,38	134,82
Ж7-20.2 (СМ.№302)	УСТРОЙСТВО ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА, ТИП 8 (4М2)	М		11		3,3	3,3	3,3	1,1
		М	2585,59	2638,91		787,08	792,82	798,56	260,45
				26		7,8	7,8	7,8	2,6

Ж7-20.3 (СМ.№302)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 3 (25М2)	М2	2822,23	2880,43		859,12	865,38	871,65	284,28
				25		7,5	7,5	7,5	2,5
Ж7-20.4 (СМ.№302)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С УСТУПАМИ, ТИП 7 (7М2)	М2	895,21	913,66		272,51	274,5	276,48	90,17
				7		2,1	2,1	2,1	0,7
Ж7-50 (СМ.№303)	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	268,52	275,14		82,06	82,66	83,26	27,16
				65		19,5	19,5	19,5	6,5
Ж7-50.1 (СМ.№303)	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 10СМ	М2	341,35	349,43		104,22	104,98	105,74	34,49
				32		9,6	9,6	9,6	3,2
Ж1-30 (СМ.№401)	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ	ШТ	1274,62	1300,32		408,43	411,41	345,33	135,15
				19		6	6	5	2
Ж1-30 (СМ.№402)	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	РУБ	614,51	627,9		187,37	188,74	189,79	62
				597,66		179,298	179,298	179,298	59,766
	Итого по договорной (контрактной) цене в том числе НДС		658100,7	668322,84	60615,6	244114,44	163756,93	196505,4	3330,47
				0	0	0	0	0	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.									
Ж2-90-90 (СМ.№101)	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 9	М2	959,17	966,17				966,17	
				26,21				26,21	
Ж2-60-40 (СМ.№101)	ПОЛЫ, АС 12	М2	1267,82	1277,08				1277,08	
				34				34	
Ж2-90-90.1 (СМ.№101)	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 2	ШТ	457,93	461,27				461,27	
				5				5	
Ж2-30-30-10 (СМ.№101)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, АС 5-8	М2	3877,85	3906,16				3906,16	
				75				75	
Ж2-90-90.2 (СМ.№101)	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ	М3	2,03	2,04				2,04	
				0,67				0,67	
Ж2-90-90.3 (СМ.№101)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	М3	20,66	20,81				20,81	
				0,67				0,67	
Ж2-90-90.2 (СМ.№201)	ЗАШИВКИ ТРУБ, АС 9	М2	7,1	7,15				7,15	
				1,13				1,13	
Ж2-60-40 (СМ.№201)	ПОЛЫ, АС 12	М2	887,83	894,31				894,31	
				16,6				16,6	

Ж2-90-90.3 (СМ.№201)	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, АС 2		1277,26	1286,58				1286,58	
		М2		14,14				14,14	
Ж2-30-30-10 (СМ.№201)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, АС 5-8		1572,77	1584,25				1584,25	
		М2		99,2				99,2	
Ж2-90-90 (СМ.№201)	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ		4,31	4,34				4,34	
		М3		1,42				1,42	
Ж2-90-90.1 (СМ.№201)	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ		51,14	51,51				51,51	
		М3		1,226				1,226	
	Итого по договорной (контрактной) цене		10385,87	10461,67	0	0	0	10461,67	
	в том числе НДС		1730,98	1743,61				1743,61	
МОДЕРНИЗАЦИЯ.									
Ж2-90-90.1 (СМ.№101)	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, АС 26		3197,26	3262,92		973,2	980,3	1309,42	
		М2		2484		745,2	745,2	993,6	
Ж2-60-40.1 (СМ.№101)	ПОЛЫ, АС 12		72,08	73,49		21,92	22,08	29,49	
		М2		3,4		1,02	1,02	1,36	
Ж2-30-30-10 (СМ.№101)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА, АС 5-8		6752,46	6891,24			2070,37	2765,49	2055,38
		М2		139,02			41,706	55,608	41,706
Ж2-30-30-10.1 (СМ.№101)	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, АС 5-8		59550,3	60249,12			6086,61	29992,36	24170,15
		М2		1224,98			122,498	612,49	489,992
Ж2-90-90.2 (СМ.№101)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ		2998,33	3059,82			919,28	1227,92	912,62
		МЧ		70,667			21,2	28,267	21,2
Ж3-80-42 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ОХРАННО- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ		5683,6	5787,48	645,72	1734,59	3407,17		
		ШТ		133	15	40	78		
Ж3-40-50 (СМ.№103)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ		9582,75	9780,61	965,3	2917,16	2938,44	2959,71	
		М		1019,04	101,904	305,712	305,712	305,712	
Ж3-40-90.1 (СМ.№104)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ		62,82	63,93		63,93			

		МЗ		1,35		1,35		
ЖЗ-40-40 (СМ.№104)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА		3861,3	3940,62	388,92	1175,33	1183,9	1192,47
		М		287,5	28,75	86,25	86,25	86,25
ЖЗ-40-90 (СМ.№104)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		3,5	4,09			4,09	
		ОТВ		1			1	
ЖЗ-40-11 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА		13356,26	13532,56	5381,4	5420,93	2730,23	
		М		1173,45	469,38	469,38	234,69	
ЖЗ-40-12 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ СВЕТИЛЬНИКИ		2622,58	2672,34		1182,91	1489,43	
		ШТ		45		20	25	
ЖЗ-40-22 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЩИТКИ, АППАРАТЫ		19412,61	19669,65		7879,35	3968,41	7821,89
		ШТ		100		40	20	40
ЖЗ-40-90 (СМ.№105)	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		9581,21	9868,1		3683,75	6184,35	
		ШТ		8		3	5	
ЖЗ-40-90.1 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ МУФТЫ		299,22	305,17	30,12	91,02	91,68	92,35
		ШТ		10	1	3	3	3

ЖЗ-10-40 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	ШТ	287,21	291,22		291,22			
	Итого по договорной (контрактной) цене в том числе НДС		3543,96	3596,1 0		3596,1 0			
	Итого по договорной (контрактной) цене в том числе НДС Оборудование в т.ч.		867542,51 1730,98 2313,6	880810,59 1743,61 0	68243,88 0,00	296228,57 0,00 0	208330 0,00	277539,52 1743,61	30468,62 0,00

Подрядчик

Управляющий



Дата

" " 20 г.

Заказчик

Главный инженер



ЖЗ-40-10 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М	716,76	731,78	72,22	218,26	219,85	221,45	
				220	22	66	66	66	
ЖЗ-40-90.2 (СМ.№105)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ	ШТ	1445,06	1474,88	144,6	436,95	440,14	453,19	
				151	15	45	45	46	
ЖЗ-20-15 (СМ.№106)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ (КОМП)	55859,01	56597,46		22672,05	11418,7	22506,71	
				60		24	12	24	
Ж7-90 (СМ.№201)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	МЗ	45,63	46,68		46,68			
				0,7		0,7			
Ж7-90.1 (СМ.№201)	ОТХОДЫ И МУСОР	МЗ	9,75	10,22			10,22		
				0,7			0,7		
Ж7-20 (СМ.№202)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА, ТИП 1 (7М2)	М2	399,49	407,82			407,82		
				7			7		
	Итого по договорной (контрактной) цене в том числе НДС		195511,98	198429,98	7628,28	48518,03	44573,07	70572,45	27138,15
				0	0	0	0	0	
КАПРЕМОНТ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.									
ЖЗ-20-61 (СМ.№101)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	2969,54	3013,66		3013,66			
				71		71			
ЖЗ-10-10 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	ШТ	287,21	291,22		291,22			
				10		10			