

График строительства (производства работ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №91А ПО ПР.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ. 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной документации 1 АВГУСТА 2020 г.	В ценах на дату начала строительства 1 ЯНВАРЬ 2021	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						Всего	в том числе по месяцам						
							ЯНВАРЬ 2021	ФЕВРАЛЬ 2021	МАРТ 2021	АПРЕЛЬ 2021	МАЙ 2021	ИЮНЬ 2021	ИЮЛЬ 2021
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №91А ПО ПР.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ. 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)													
объект: 1.1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОЙ ДОМ													
смета: 1.101.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ													
1	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ, ЧИС	ШТ	1 042,91	1 078,32	1 089,78		1 089,78					
								6					
2	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	216,50	223,85	226,23				226,23			
										5,5			
3	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	Т	119,31	123,36	124,67				124,67			
										0,03185			
4	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	3 714,12	3 840,22	3 881,03				3 881,03			
										101,36			
5	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (ИЗОЛЯЦИЯ)	М	1 136,54	1 175,13	1 187,62				1 187,62			
										105			
6	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (КРЕПЛЕНИЯ)	КРЕПЛЕ	606,67	627,27	633,94				633,94			
										41			
7	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	346,17	357,92	361,72				361,72			
										34			
8	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)(ТЗ (ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ)	М	7 001,23	7 238,94	7 315,88				7 315,88			
										187			
9	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000) (ТЗ ИЗОЛЯЦИЯ)	М	1 937,91	2 003,71	2 025,01				2 025,01			
										187			
10	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000) (ТЗ КРЕПЛЕНИЯ)	КРЕПЛЕ	867,97	897,44	906,98				906,98			
										87			
11	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000) (ТЗ ГИЛЬЗЫ)	ШТ	587,15	607,08	613,53				613,53			
										62			
12	ЖЗ48053	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000) (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	3 512,65	3 631,91	3 670,51		3 670,51					
								65,6					
13	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)(ТЗ	М	269,93	279,09	282,06				282,06			
										9			
14	ЖЗ48053	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)	М	1 756,59	1 816,23	1 835,53		1 835,53					
								16,01					
15	ЖЗ48053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ, ЧИС	М	7 434,09	7 686,49	7 768,18		7 768,18					
								145					
16	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ,	М	8 763,61	9 061,15	9 157,45		9 157,45					
								334					
17	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ	М	1 554,70	1 607,49	1 624,57		1 624,57					
								107					
18	ЖЗ48053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ	РУБ	387,39	400,54	404,80		404,80					
								396,46					

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
19	Ж348053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ	ШТ	579,25	598,92	605,29	605,29						
							485						
20	Ж348053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	3 879,51	4 011,23	4 053,86	4 053,86						
							48						
21	Ж348053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	1 151,18	1 190,26	1 202,91	1 202,91						
							78						
22	Ж348053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ (КРЕПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	7 880,54	8 148,10	8 234,70	8 234,70						
							129						
23	Ж354053	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)	М	8 805,21	9 104,16	9 200,92	9 200,92						
							139						
24	Ж354053	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000) копия	М	460,36	475,99	481,05	481,05						
							23						
25	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (НИЖЕ	М	744,96	770,25	778,44					778,44		
											287		
26	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ)	М	406,65	420,46	424,93					424,93		
											357,6		
27	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ)	М	329,82	341,02	344,64					344,64		
											292		
28	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ)	ШТ	784,30	810,93	819,55	819,55						
							30						
29	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (ДЕМОНТАЖ)	РУБ	537,08	555,31	561,21	561,21						
							601,07						
30	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ)	МЗ	691,24	714,71	722,31	722,31						
							40						
31	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000 (ДЕМОНТАЖ)	РУБ	18 046,35	18 659,06	18 857,37	18 857,37						
							20163,7						
32	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000 (ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	5 149,18	5 324,00	5 380,58	5 380,58						
							117						
33	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000 (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ ЗАДЕЛКИ	954,69	987,10	997,59	997,59						
							0,99						
34	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000 (ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ)	М	692,55	716,06	723,67	723,67						
							609						
35	Ж348013	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000 (ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ)	М	539,56	557,88	563,81	563,81						
							479						
36	Ж299	МУСОР	МЗ	1 642,05	1 697,80	1 715,84	1 715,84						
							583,2						
		И Т О Г О по смете:		94 529,92	97 739,38	98 778,16	98 778,16					19 106,68	
	смета: 1.102 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
37	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)	М	15 392,81	15 915,43	16 169,83							16 169,83
													356

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						в том числе по месяцам								
38	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000) (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	471,13	487,13	494,92							494,92	
													49	
39	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000) (КРЕПЛЕНИЕ)	КРЕПЛЕНИЕ	1 799,55	1 860,65	1 890,39							1 890,39	
													114	
40	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)	М	3 175,62	3 283,44	3 335,92							3 335,92	
													324	
41	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)	ШТ	940,89	972,84	988,39							988,39	
													76	
42	Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)	РУБ	5 363,97	5 546,09	5 634,74			5 634,74					
									5465,16					
43	Ж363053	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА,	ШТ	29,16	30,15	30,63			30,63					
									1					
44	Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	5 225,41	5 402,82	5 489,18			5 489,18					
									5933,99					
45	Ж299	МУСОР	М3	349,85	361,73	367,51			367,51					
									10,04					
ИТОГО по смете:				32 748,39	33 860,28	34 401,51			34 401,51				22 879,45	
смета: 1.103.АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ														
46	Ж377012	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ (ПРИБОРЫ)	ШТ	2 963,58	3 064,20	3 113,18								3 113,18
														43
47	Ж377012	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ (КАБЕЛИ И ПРОВОДА)	М	1 930,82	1 996,38	2 028,29								2 028,29
														265,66
48	Ж377013	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ (ДЕМОНТАЖ)	ШТ	13,06	13,50	13,72								13,72
														2
ИТОГО по смете:				4 907,46	5 074,08	5 155,19								5 155,19
смета: 1.104.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ														
49	Ж226	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	786,36	813,06	821,70			821,70					
									34,5					
50	Ж226	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	10 622,19	10 982,83	11 099,56			11 099,56					
									31,27					
51	Ж226	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ (ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ)	М	339,95	351,49	355,23			355,23					
									18,3					
52	Ж232021	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ШТУКАТУРНЫ)	М2	768,55	794,64	803,09			803,09					
									38,6					
53	Ж232021	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ОТЛИВЫ)	М	228,15	235,90	238,41			238,41					
									13,5					
54	Ж299	МУСОР	М3	2,33	2,41	2,44			2,44					
									0,025					
ИТОГО по смете:				12 747,53	13 180,33	13 320,43			13 320,43					
смета: 1.105.РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ														
55	Ж299013	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА, ДЕМОНТАЖ	РУБ	103,88	107,41	109,13			109,13					
									118,7					
56	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА К1 АС-23	М2	167,02	172,69	175,45			175,45					
									17					
57	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА К1 АС-23 (ПОКРЫТИЕ)	М2	503,76	520,86	529,19			529,19					
									16,208					

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество								
						в том числе по месяцам								
58	Ж299	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА К1 АС-23 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	243,73	252,01	256,04				256,04				
										9,24				
59	Ж299	МУСОР	М3	22,69	23,46	23,83				23,83				
										0,56				
И Т О Г О по смете:				1 041,08	1 076,43	1 093,64				1 093,64				
смета: 1.106.РЕМОНТ КРОВЛИ														
60	Ж299013	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ	РУБ	4 902,33	5 068,77	5 095,63	5 095,63							
							5692,55							
61	Ж299	КРОВЛЯ (ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ)	РУБ	8 014,81	8 286,93	8 330,85	8 330,85							
							8494,49							
62	Ж299	КРОВЛЯ (ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА)	М2	3 095,13	3 200,22	3 217,18	3 217,18							
							1800							
63	Ж299	КРОВЛЯ (ПОКРЫТИЕ)	М2	34 787,65	35 968,76	36 159,39	36 159,39							
							912							
64	Ж299	КРОВЛЯ (УСТАНОВКА ПЛАНК, ОГРАЖДЕНИЙ)	М	14 306,20	14 791,92	14 870,32	14 870,32							
							566							
65	Ж299	КРОВЛЯ (УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ)	М3	72,61	75,08	75,48	75,48							
							0,15							
66	Ж299	КРОВЛЯ (СЛУХОВЫЕ ОКНА)	ШТ	1 875,25	1 938,92	1 949,20	1 949,20							
							5							
67	Ж299	КРОВЛЯ (ПЛАНКИ ПРИМЫКАНИЯ)	М	1 083,55	1 120,34	1 126,28	1 126,28							
							60							
68	Ж299	КРОВЛЯ (ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, КАНАЛИЗАЦИИ)	ШТ	404,94	418,69	420,91	420,91							
							9							
69	Ж299	КРОВЛЯ (ПЛНКИ ПРИМЫКАНИЙ)	М	81,27	84,03	84,48	84,48							
							4,5							
70	Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л27	М	9 448,19	9 768,97	9 820,75	9 820,75							
							264,8							
71	Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-26,27	ШТ	16 775,11	17 344,66	17 436,59	17 436,59							
							9							
72	Ж299	МУСОР	М3	2 114,39	2 186,18	2 197,77	2 197,77							
							58,35							
И Т О Г О по смете:				96 961,43	100 253,47	100 784,83	100 784,83							
смета: 1.107.УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ														
73	Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 34-38) КР1, КР2,КР3	РУБ	2 965,38	3 066,06	3 115,07				3 115,07				
							3118,73							
74	Ж299013	КРЫЛЬЦА, ДЕМОНТАЖ	М3	1 826,43	1 888,44	1 918,63				1 918,63				
							3							
75	Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 34-38) КР1, КР2,КР3	М	689,67	713,09	724,49				724,49				
							5,46							
И Т О Г О по смете:				5 481,48	5 667,59	5 758,19				5 758,19				
смета: 1.108.ЗАШИВКИ СТОЯКОВ														
76	Ж217013	ЗАШИВКИ, ДЕМОНТАЖ	М2	833,37	861,66	875,43				875,43				
							77,8							
77	Ж217	ЗАШИВКИ ЗШ1 В КВАРТИРАХ	М2	6 338,82	6 554,04	6 658,80				6 658,80				
							77,8							

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
78	Ж299	МУСОР	М3	236,81	244,85	248,76			248,76				
ИТОГО по смете:				7 409,00	7 660,55	7 782,99			7 782,99				
смета: 1.109.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
79	Ж236	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА	М2	1 703,44	1 761,28	1 789,43			1 789,43				
80	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	М3	176,72	182,72	185,64			185,64				
81	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	Т	180,16	186,28	189,26			189,26				
82	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	М2	7,88	8,15	8,28			8,28				
83	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ)	М3	389,13	402,34	408,77			408,77				
84	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	РУБ	105,33	108,91	110,65			110,65				
85	Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	Т	44,26	45,76	46,49			46,49				
86	Ж236	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРОВ	М2	1 782,52	1 843,04	1 872,50			1 872,50				
87	Ж299013	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ	РУБ	71,81	74,25	75,44			75,44				
88	Ж225	БАЛКОНЫ	М2	5 985,83	6 189,06	6 254,84			6 254,84				
89	Ж225	БАЛКОНЫ (ДЕМОНТАЖ)	РУБ	5 915,15	6 115,98	6 180,98			6 180,98				
90	Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ	М2	3 556,72	3 677,48	3 716,56			3 716,56				
91	Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (СВЕСЬ)	М2 ПОКР	2 946,43	3 046,47	3 078,85			3 078,85				
92	Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (ПОРУЧНИ)	М	99,35	102,72	103,81			103,81				
93	Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (ОГРАЖДЕНИЕ)	Т	6 541,84	6 763,95	6 835,84			6 835,84				
94	Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ)	М2 ПЛОЩ	4 967,46	5 136,11	5 190,70			5 190,70				
95	Ж227	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2 ПРОЕ	4 828,58	4 992,52	5 045,58			5 045,58				
96	Ж227	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	РУБ	387,31	400,46	404,72			404,72				
97	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	ШТ	1 053,38	1 089,14	1 100,72			1 100,72				
98	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М3 ЗАДЕЛКИ	289,31	299,13	302,31			302,31				
99	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	Т	21,47	22,20	22,44			22,44				
100	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2	1,51	1,56	1,58			1,58				
101	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М3	1 776,36	1 836,67	1 856,19			1 856,19				
102	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	Т	794,22	821,19	829,92			829,92				
									0,1143				

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
103	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2	1 186,30	1 226,58	1 239,62	1 239,62						
								37,34					
104	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2	523,19	540,95	546,70	546,70	546,70					
								67,8					
105	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	Т	26,92	27,83	28,13	28,13	28,13					
								0,0252					
106	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М	313,27	323,91	327,35	327,35	327,35					
								17,7					
107	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2	347,76	359,57	363,39	363,39	363,39					
								6,463					
108	Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2	1 078,99	1 115,62	1 127,48	1 127,48	1 127,48					
								44,9					
109	Ж232	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ	М2	360,88	373,13	379,09	379,09	379,09					
								34,5					
110	Ж232	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ	М2	84,89	87,77	89,17	89,17	89,17					
								17,1					
111	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	ШТ	34,73	35,91	36,68	36,68	36,68					
								2					
112	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	М	3 234,36	3 344,17	3 415,63	3 415,63	3 415,63					
								675					
113	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	М2	44,47	45,98	46,96	46,96	46,96					
								8					
114	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	М2	4 272,47	4 417,53	4 511,93	4 511,93	4 511,93					
								290					
115	Ж299	МУСОР	М3	1 800,20	1 861,32	1 901,09	1 901,09	1 901,09					
								47,27					
И Т О Г О по смете:				56 934,60	58 867,64	59 624,72		44 557,71	5 154,72	9 912,29			
смета: 1.110. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ И ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ													
116	Ж234	ПОДПОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (КАНАЛЫ, ТОННЕЛИ, П	РУБ	6 746,23	6 975,28	7 086,78	7 086,78	7 086,78					
								6158011					
117	Ж233	ПОЛЫ	М2	1 151,44	1 190,53	1 209,56	1 209,56	1 209,56					
								365,8					
118	Ж233	ПОЛЫ ТИП 4		422,40	436,74	443,72	443,72	443,72					
								357,4					
119	Ж233	ПОЛЫ ТИП 5	М2	3 267,85	3 378,80	3 432,81	3 432,81	3 432,81					
								202					
120	Ж233	ПОЛЫ ТИП 5Х	М2	2 219,85	2 295,22	2 331,91	2 331,91	2 331,91					
								145,2					
121	Ж233	ПОЛЫ	М2	11,23	11,61	11,80	11,80	11,80					
								6					
122	Ж233013	ПОЛЫ, ДЕМОНТАЖ	М2 ПОКР	898,59	929,10	943,95	943,95	943,95					
								422,9					
123	Ж299	МУСОР	М3	80,33	83,06	84,39	84,39	84,39					
								20,3					
И Т О Г О по смете:				14 797,92	15 300,34	15 544,92		15 544,92					
смета: 1.111. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ													
124	Ж371011	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	1 374,91	1 421,59	1 451,97	1 451,97	1 451,97					
								71,776					
125	Ж371013	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДЕМОНТАЖ	М	199,68	206,46	210,87	210,87	210,87					
								145					
И Т О Г О по смете:				1 574,59	1 628,05	1 662,84		1 662,84					

(наименование объекта)

№ пп смета:	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество				
						в том числе по месяцам				
смета: 1.113.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
126	ЖЗ85011	КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М	112,79	116,62	119,11			119,11	
									142,1	
127	ЖЗ85013	КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ	М	199,68	206,46	210,87			210,87	
									145	
ИТОГО по смете:				312,47	323,08	329,98			329,98	
смета: 1.114.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ										
128	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М	3 177,17	3 285,04	3 302,45	3 302,45			
							48			
129	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М	9 687,75	10 016,67	10 069,76	10 069,76			
							264			
130	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	36,73	37,98	38,18	38,18			
							15,11			
131	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	468,88	484,80	487,37	487,37			
							30,22			
132	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	КРЕПЛЕ	2 500,14	2 585,02	2 598,72	2 598,72			
							196			
133	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М	764,91	790,88	795,07	795,07			
							43			
134	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	4,72	4,88	4,91	4,91			
							2,33			
135	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	59,23	61,24	61,56	61,56			
							4,66			
136	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА) (ИСПЫТАНИЕ)	М	651,84	673,97	677,54	677,54			
							43			
137	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА) (КРЕПЛЕНИЯ, ГИЛЬЗЫ)	ШТ	246,84	255,22	256,57	256,57			
							23			
138	ЖЗ59013	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ	ШТ	32,19	33,28	33,46	33,46			
							5			
139	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М	1 266,67	1 309,68	1 316,62	1 316,62			
							67			
140	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	13,58	14,04	14,11	14,11			
							6,7			
141	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М2	170,30	176,08	177,01	177,01			
							13,4			
142	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	М	1 015,67	1 050,15	1 055,72	1 055,72			
							67			
143	ЖЗ59053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	ШТ	385,16	398,24	400,35	400,35			
							22			

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
144	Ж359013	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ	М	709,18	733,26	737,15	737,15						
							460						
145	Ж359013	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ	ПРИБ	606,64	627,24	630,56	630,56						
							48						
146	Ж359013	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ	ШТ	499,72	516,69	519,43	519,43						
							57						
И Т О Г О по смете:				22 297,32	23 054,36	23 176,54	23 176,54						
смета: 1.120.ТЕПЛОЙ ПУНКТ													
147	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	ШТ	32 734,34	33 845,73	34 386,73						34 386,73	
												39	
148	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	М2	53,69	55,51	56,40						56,40	
												13,1	
149	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	М	4 698,40	4 857,92	4 935,57						4 935,57	
												64,7	
150	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	М	764,95	790,92	803,56						803,56	
												65,2	
151	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	Т	89,93	92,98	94,47						94,47	
												0,0418	
152	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	КРЕПЛЕ	217,52	224,91	228,51						228,51	
												22	
153	Ж358	ТЕПЛОЙ ПУНКТ	М	472,86	488,91	496,72						496,72	
												41	
154	Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ	4 294,29	4 440,09	4 511,06						4 511,06	
												4416,18	
И Т О Г О по смете:				43 325,98	44 796,97	45 513,02						45 513,02	
объект: 2.3.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ													
смета: 2.803.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ													
155	Ж359053	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)	ШТ	2 265,67	2 342,59	2 355,01	2 355,01						
							48						
И Т О Г О по смете:				2 265,67	2 342,59	2 355,01	2 355,01						
смета: 2.804.УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ													
156	Ж348053	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ, ЧИС	ШТ	183,59	189,82	191,84						191,84	
												4	
157	Ж348053	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4	ШТ	183,59	189,82	191,84						191,84	
												4	
И Т О Г О по смете:				367,18	379,64	383,68						383,68	
объект: 4.1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НВК													
смета: 4.115.ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО СЕТИ НК													
158	Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Р	М2	75,68	78,25	79,92						79,92	
												10	
И Т О Г О по смете:				75,68	78,25	79,92						79,92	
смета: 4.121.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО СЕТИ НК													
159	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО	М2	324,60	335,62	342,79						342,79	
												11	

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество						
						в том числе по месяцам						
160	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО	М	44,70	46,22	47,21					47,21	
И Т О Г О по смете:				369,30	381,84	390,00					390,00	
объект: 5.1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО												
смета: 5.116.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ												
161	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	РУБ	2 197,85	2 272,47	2 321,03					2 321,03	
											2465,33	
162	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТИП 1)	М2	177,03	183,04	186,95						186,95
												6
163	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (БОРТ)	М	156,45	161,76	165,22					165,22	
											7	
164	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТИП 2)	М2	3 230,45	3 340,13	3 411,51					3 411,51	
											520	
165	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (БОРТ)	М	2 727,86	2 820,48	2 880,75					2 880,75	
											135	
166	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТИП 3)	М2	421,50	435,81	445,12						445,12
												2
167	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТИП 4)	М2	217,38	224,76	229,56						229,56
												9
168	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК)	М2	1 884,46	1 948,44	1 990,08					1 990,08	
											44	
169	Ж299	МУСОР	М3	62,55	64,67	66,05					66,05	
											1,44	
И Т О Г О по смете:				11 075,53	11 451,56	11 696,27					11 696,27	861,63
смета: 5.121.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА												
170	Ж684	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	М3	1 054,28	1 090,07	1 113,36					1 113,36	
											297,2	
И Т О Г О по смете:				1 054,28	1 090,07	1 113,36					1 113,36	
объект: 6.1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЕМЛЕНИЕ												
смета: 6.117.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ												
171	Ж483010	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ)	М3	409,96	423,88	432,94						432,94
												32,51
172	Ж483010	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	М	887,23	917,35	936,95						936,95
												40
173	Ж299	МУСОР	М3	32,75	33,86	34,58						34,58
												0,94
И Т О Г О по смете:				1 329,94	1 375,09	1 404,47						1 404,47
смета: 6.118.ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО СЕТИ ЭС												
174	Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Р	М2	42,81	44,26	45,21					45,21	
											13	
И Т О Г О по смете:				42,81	44,26	45,21					45,21	
смета: 6.119.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО СЕТИ ЭС												
175	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	РУБ	155,39	160,67	164,10					164,10	
											174,05	

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед.изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
176	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО	М2	312,11	322,71	329,61				329,61			
И Т О Г О по смете:				467,50	483,38	493,71				493,71			
И Т О Г О по строijke:				412 117,06	426 109,23	430 888,59	126 316,38	157 039,98	120 404,18	27 128,05	65 003,38	24 211,00	

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №91А ПО ПР.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОДЕРНИЗАЦИЯ)

объект: 3.2.МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОЙ ДОМ

смета: 3.201.НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

177	Ж374011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	3 290,79	3 402,52	3 420,55	3 420,55						
И Т О Г О по смете:				3 290,79	3 402,52	3 420,55	3 420,55						

смета: 3.202 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

178	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ШТ	19 972,80	20 650,91	20 870,39		20 870,39					
								64					
179	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	М КАБЕЛ	12 676,27	13 106,65	13 245,95		13 245,95					
								2435,3					
180	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	М	5 515,19	5 702,44	5 763,05		5 763,05					
								517,6					
181	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	ШТ	1 997,47	2 065,29	2 087,24		2 087,24					
								36					
182	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	Т	552,71	571,48	577,55		577,55					
								0,0513					
183	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ	М	9 499,39	9 821,91	9 926,30		9 926,30					
								1903					
184	Ж365	МОЛНИЕЗАЩИТА	М	2 742,67	2 835,79	2 865,93		2 865,93					
								410					
185	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)	РУБ	1 377,39	1 424,16	1 439,30		1 439,30					
								1494,11					
И Т О Г О по смете:				54 333,89	56 178,63	56 775,71		56 775,71					

смета: 3.203.УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ

186	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	М2	73 235,45	75 721,93	76 932,30		76 932,30					
								1214,4					
187	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ (ОТКОСЫ)	М2	4 390,67	4 539,74	4 612,31		4 612,31					
								64,9					
188	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ	М2	766,79	792,82	805,49		805,49					
								145					
189	Ж236	ЛЕСА	М2	27 657,73	28 596,76	29 053,86		29 053,86					
								3261,9					
И Т О Г О по смете:				106 050,64	109 651,25	111 403,96		111 403,96					

смета: 3.205.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

190	Ж226	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М	286,60	296,33	299,48		299,48					
								146					
191	Ж232021	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ШТУКАТУРНЫ)	М	2 590,53	2 678,48	2 706,95		2 706,95					
								146					
192	Ж299	МУСОР	Т							0,219			
И Т О Г О по смете:				2 877,13	2 974,81	3 006,43		3 006,43					

объект: 7.2.МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

смета: 7.206.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

(наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	В ценах на дату разработки сметной	В ценах на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество							
						в том числе по месяцам							
193	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М3	0,31	0,32	0,33						0,33	
												0,6	
194	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТРОТУАР ТИП 7)	М2	432,76	447,45	457,01						457,01	
												7	
195	Ж687062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ТРОТУАР ТИП 8)	М2	58,85	60,85	62,15						62,15	
												2	
И Т О Г О по смете:				491,92	508,62	519,49						519,49	
И Т О Г О по стройке:				167 044,37	172 715,83	175 126,14	3 420,55	59 782,14	111 403,96			519,49	
В С Е Г О :				579 161,43	598 825,06	606 014,73	111 353,40	116 941,75	115 759,18	142 077,18	73 868,49	33 533,99	12 480,74

Подрядчик ДИРЕКТОР Исполнительное Управление СУСЬКО В.М.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата " 30 " 06 2022 г.



Заказчик ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИСАКОВ А.И. ИСАКОВ А.И.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



