

Приложение №1
к дополнительному соглашению №6
от 25.02. 2021 г.
к договору строительного подряда
от 03.04.2020г. №02-09/442-20

График строительства
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ" (первая очередь строительства)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, рублей						
				Всего	в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве					
					На конец стр-ва	окт.20	ноя.20	дек.20	январ.21	февр.21
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
	Л.СМ. № 101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
Ж299-1,1	ПОДВАЛ АС-6 (ДЕМОНТАЖ)	М2	2	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,2	ПОДВАЛ АС-6 (КЛАДКА)	М3	0,2	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00
				0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,3	ПОДВАЛ АС-6 (РЕШЕТКИ)	ШГ	2	127,63	0,00	0,00	127,63	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,4	ПОДВАЛ АС-6 (ПЕРЕТИРКА, ОКРАСКА)	М2	1,2	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
				1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,5	ПОДВАЛ АС-6 (РАЗБОРКА ПОЛОВ)	М2	8,6	150,16	0,00	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,6	ПОДВАЛ АС-6 (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА ГРУНТА)	М3	2,89	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00
				2,89	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,7	ПОДВАЛ АС-6 (ПРОВИВКА И ЗАДЕЛКА БОРОЗД)	М	11	198,44	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,8	ПОДВАЛ АС-6 (НИШИ)	М2	0,7	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,9	ПОДВАЛ АС-6 (СЕТКА)	М2	0,7	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,10	ПОДВАЛ АС-6 (ШТРАБЫ)	М	2	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,11	ПОДВАЛ АС-6 (ЗАДЕЛКА)	М3	0,15	210,15	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00
				0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,12	ПОДВАЛ АС-6 (СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА)	М2	3,1	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,13	ПОДВАЛ АС-6 (КРЕПЛЕНИЕ)	М2	3,1	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,14	ПОДВАЛ АС-6 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	6,2	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,15	ПОДВАЛ АС-6 (ОЧИСТКА)	М2	28	35,39	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-1,16	ПОДВАЛ АС-6 (КРЕПЛЕНИЕ)	М2	28	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00
				28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
Ж299-1,17	ПОДВАЛ АС-6 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	56	735,82	0,00	367,91	0,00	367,91	0,00	0,00
				56,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
Ж229-2,1	СМЕНА ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ АС-14 (ЛЕСТНИЦА)	Т	0,34	482,53	0,00	482,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,1	РЕМОНТ ТРЕЩИН НА ФАСАДАХ АС-15-17 (ТРЕЩИНЫ)	М	50	352,77	70,55	141,11	141,11	0,00	0,00	0,00
				50,00	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,1	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 АС-18-19 (РАЗБОРКА)	М3	2	861,57	0,00	0,00	861,57	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Ж299-4,2	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 АС-18-19 (БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА, ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ)	М3	3,94	601,29	0,00	0,00	175,50	425,79	0,00	0,00
				3,94	0,00	0,00	1,15	2,79	0,00	0,00
Ж299-4,3	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 АС-18-19 (РЕШЕТКИ)	Т	0,04192	460,41	0,00	0,00	0,00	460,41	0,00	0,00
				0,04192	0,00000	0,00000	0,00000	0,04192	0,00000	0,00000
Ж299-4,4	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 АС-18-19 (БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ)	М2	7,1	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00
				7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00
Ж299-4,5	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 АС-18-19 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	6,4	49,48	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00
				6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00
Ж299-5,1	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (КРОВЛИ, СТЯЖКИ)	М2	12,6	80,38	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	1,28
				12,60	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,20
Ж299-5,2	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (КРОВЛЯ, СТЯЖКА)	М2	12,6	184,34	0,00	0,00	0,00	181,41	0,00	2,93
				12,60	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,20
Ж299-5,3	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (ОТЛИВ)	М2	4,18	158,63	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	0,38
				4,18	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,01
Ж299-5,4	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	5,2	155,41	0,00	0,00	0,00	155,41	0,00	0,00
				5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
Ж299-5,5	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (РЕМОНТ)	М2	4	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Ж299-5,6	КОЗЫРЕК К1 АС-20-21 (ОКРАСКА)	М2	8	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00
				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Ж299-6,1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (РАЗБОРКА ПОЛОВ)	М2	62	813,96	0,00	0,00	672,17	40,96	100,83	0,00
				62,00	0,00	0,00	51,20	3,12	7,68	0,00
Ж299-6,2	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ДЕМОНТАЖ УГОЛКА)	Т	0,659	90,07	0,00	0,00	75,17	0,00	14,90	0,00
				0,659	0,000	0,000	0,550	0,000	0,109	0,000
Ж299-6,3	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (РЕМОНТ)	М2	87	13 085,52	0,00	0,00	10 077,35	1 383,76	1 624,41	0,00
				87,00	0,00	0,00	67,00	9,20	10,80	0,00
Ж299-6,4	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	99,1	639,16	0,00	0,00	451,48	62,56	125,12	0,00
				99,10	0,00	0,00	70,00	9,70	19,40	0,00
Ж299-6,5	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (МОНТАЖ СТЯЖЕК)	М2	62	732,45	0,00	0,00	604,86	36,86	90,73	0,00
				62,00	0,00	0,00	51,20	3,12	7,68	0,00
Ж299-6,6	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	124	2 153,39	0,00	0,00	1 778,28	108,36	266,75	0,00
				124,00	0,00	0,00	102,40	6,24	15,36	0,00
Ж299-6,7	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (СТЯЖКА)	М2	186	868,66	0,00	0,00	350,27	410,79	107,60	0,00
				186,00	0,00	0,00	75,00	87,96	23,04	0,00
Ж299-6,8	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (АРМИРОВАНИЕ)	Т	0,05208	178,94	0,00	0,00	68,72	87,86	22,36	0,00
				0,05208	0,00000	0,00000	0,02000	0,02557	0,00651	0,00000
Ж299-6,9	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ОЧИСТКА)	М2	102	982,32	0,00	0,00	481,53	500,79	0,00	0,00
				102,00	0,00	0,00	50,00	52,00	0,00	0,00
Ж299-6,10	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	204	410,73	0,00	0,00	201,34	202,14	7,25	0,00
				204,00	0,00	0,00	100,00	100,40	3,60	0,00
Ж299-6,11	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (МОНТАЖ ЭКРАНОВ)	М2	120	3 484,25	0,00	0,00	1 742,13	1 742,12	0,00	0,00
				120,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Ж299-6,12	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ПОРУЧНИ)	М	115,2	1 781,26	0,00	0,00	309,25	705,08	766,93	0,00
				115,20	0,00	0,00	20,00	45,60	49,60	0,00
Ж299-6,13	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	864	1 778,06	0,00	0,00	889,03	666,77	222,26	0,00
				864,00	0,00	0,00	432,00	324,00	108,00	0,00
Ж299-6,14	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ПРИВАРКА)	Т	0,448	1 421,18	0,00	0,00	710,59	710,59	0,00	0,00

ЖК299-6,15	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	34	0,448	0,000	0,000	0,224	0,224	0,000	0,000
				67,56	0,00	0,00	31,79	35,77	0,00	0,00
				34,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
ЖК299-6,16	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ)	М2	41,76	1 924,98	0,00	0,00	921,93	100,31	902,74	0,00
				41,76	0,00	0,00	20,00	2,18	19,58	0,00
ЖК299-6,17	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (СВЕС)	М2	15,4	854,70	0,00	0,00	0,00	111,00	743,70	0,00
				15,40	0,00	0,00	0,00	2,00	13,40	0,00
ЖК299-6,18	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-22 (НИЗ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ)	М2	174	1 280,46	0,00	0,00	294,36	825,68	160,42	0,00
				174,00	0,00	0,00	40,00	112,20	21,80	0,00
ЖК299-7,1	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (РАЗБОРКА ПОЯСКОВ)	М	10	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,2	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (РАЗБОРКА ПРОЕМОВ)	М2	12	409,66	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,3	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ОКНА)	М2	12	3 423,11	3 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,4	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ПОДОКОННИК, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, СЛИВ, СТЯЖКА)	М	69	1 002,69	1 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,5	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (КЛАДКА)	М3	1	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183,39	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ЖК299-7,6	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	12	229,49	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,7	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	3,6	7,51	5,01	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
				3,60	2,40	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
ЖК299-7,8	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	18	566,22	283,11	0,00	0,00	283,11	0,00	0,00
				18,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
ЖК299-7,9	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ)	М2	18	245,58	0,00	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,10	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ДВЕРНЫЕ БЛОКИ)	М2	7,56	525,48	0,00	0,00	262,46	0,00	263,02	0,00
				7,56	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00
ЖК299-7,11	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	11,2	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
				11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,12	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)	М2	4,62	1 694,39	0,00	0,00	1 694,39	0,00	0,00	0,00
				4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
ЖК299-7,13	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-30 (ОЧИСТКА, ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	44	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00
				44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
ЖК299-8,1	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ АС-32 (ТЕПЛОУЗЕЛ)	М2	207,4	919,13	0,00	0,00	0,00	916,91	2,22	0,00
				207,40	0,00	0,00	0,00	206,90	0,50	0,00
ЖК299-9,1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН)	М2	20	1 097,97	0,00	0,00	0,00	1 097,97	0,00	0,00
				20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ЖК299-9,2	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗАДЕЛКА ШТРАБ)	М3	0,47	657,35	0,00	377,63	279,72	0,00	0,00	0,00
				0,47	0,00	0,27	0,20	0,00	0,00	0,00
ЖК299-9,3	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,00471	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00
				0,00471	0,00000	0,00000	0,00471	0,00000	0,00000	0,00000

Ж299-9,4	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (ОЧИСТКА, ОКРАСКА)	М2	49,5	216,59	0,00	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00
				49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
Ж299-9,5	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (РЕМОНТ)	М3	0,5	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00
				0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Ж299-9,6	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (ОКРАСКА)	М2	1	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ж299-9,7	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (ПРОТРАВКА, ПРОСУШКА)	М2	7	34,32	0,00	0,00	0,00	29,42	4,90	0,00
				7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00
Ж299-9,8	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (РЕМОНТ)	М2	1	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Ж299-9,9	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА, ОГРУНТОВКА, ШТУКАТУРКА)	М2	6,18	331,32	0,00	0,00	0,00	321,67	9,65	0,00
				6,18	0,00	0,00	0,00	6,00	0,18	0,00
Ж299-9,10	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (СТЯЖКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	61,4	1 907,51	0,00	0,00	0,00	1 907,51	0,00	0,00
				61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00
Ж299-9,11	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (РЕМОНТ ПОЛОВ)	М2	4	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Ж299-9,12	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (КЛАДКА)	М3	0,4	73,96	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00
				0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-9,13	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВ (РЕМОНТ)	М2	12	659,42	0,00	0,00	0,00	511,05	148,37	0,00
				12,00	0,00	0,00	0,00	9,30	2,70	0,00
Ж299-10,1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ТЕПЛОУЗЛЕ АС-32 (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	61,6	1 242,84	0,00	0,00	1 242,84	0,00	0,00	0,00
				61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-10,2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ТЕПЛОУЗЛЕ АС-32 (МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	185	367,81	0,00	0,00	367,81	0,00	0,00	0,00
				185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-10,3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ТЕПЛОУЗЛЕ АС-32	М2	92,4	1 228,90	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00
				92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,1	ПОЛЫ АС-32 (РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ)	М3	1,284	39,68	0,00	0,00	24,23	15,45	0,00	0,00
				1,284	0,000	0,000	0,784	0,500	0,000	0,000
Ж299-11,2	ПОЛЫ АС-32 (РАЗБОРКА ПОЛОВ)	М2	7,2	157,64	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,3	ПОЛЫ АС-32 (БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА)	М3	0,576	98,67	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00
				0,576	0,000	0,000	0,576	0,000	0,000	0,000
Ж299-11,4	ПОЛЫ АС-32 (ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ)	М2	7,2	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	0,00	0,00
				7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,5	ПОЛЫ АС-32 (РАЗБОРКА)	М2	61,6	1 077,73	0,00	0,00	1 077,73	0,00	0,00	0,00
				61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,6	ПОЛЫ АС-32 (ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА)	М3	1,304	225,18	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00
				1,304	0,000	0,000	1,304	0,000	0,000	0,000
Ж299-11,7	ПОЛЫ АС-32 (СТЯЖКА)	М2	30,8	506,17	0,00	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00
				30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,8	ПОЛЫ АС-32 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	61,6	1 757,62	0,00	0,00	1 757,62	0,00	0,00	0,00
				61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-11,9	ПОЛЫ АС-32 (ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ)	М2	30,8	471,85	0,00	0,00	425,89	45,96	0,00	0,00
				30,80	0,00	0,00	27,80	3,00	0,00	0,00
Ж299-11,10	ПОЛЫ АС-32 (УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ)	М2	17,5	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00
				17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00

Ж299-11.11	ПОЛЫ АС-32 (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ)	М2	34,2	549,04	0,00	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-11.12	ПОЛЫ АС-32 (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	М3	0,912	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00	0,00
				0,912	0,000	0,000	0,000	0,912	0,000	0,000
Ж299-11.13	ПОЛЫ АС-32 (СТЯЖКА)	М2	57	170,51	0,00	0,00	0,00	119,66	50,85	0,00
				57,00	0,00	0,00	0,00	40,00	17,00	0,00
Ж299-11.14	ПОЛЫ АС-32 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	11,4	324,94	0,00	0,00	0,00	228,03	96,91	0,00
				11,40	0,00	0,00	0,00	8,00	3,40	0,00
Ж299-11.15	ПОЛЫ АС-32 (ПОКРЫТИЕ ПОЛА)	М2	11,4	516,90	0,00	0,00	0,00	317,39	199,51	0,00
				11,40	0,00	0,00	0,00	7,00	4,40	0,00
Ж299-12.1	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ)	ШТ	12	217,75	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.2	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (ЗАДЕЛКА)	ШТ	6	334,65	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.3	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (ЗАДЕЛКА)	М3	0,6	790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	790,49	0,00
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
Ж299-12.4	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (РАЗБОРКА)	М2	2	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.5	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ)	М3	0,55	149,09	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.6	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (КЛАДКА)	М3	1,25	404,39	404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.7	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (АРМИРОВАНИЕ, УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ)	Т	0,0079	58,29	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,0079	0,0079	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ж299-12.8	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	0,8	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00
				0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
Ж299-12.9	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	42	626,38	0,00	0,00	626,38	0,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12.10	ПЕРЕГОРОДКА КИРПИЧНАЯ, ОТВЕРСТИЯ АС-33 (УКЛАДКА)	ШТ	1	42,89	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-13.1	ПРИЯМОК П-1 АС-34 (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА)	М3	1,2	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00
				1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Ж299-13.2	ПРИЯМОК П-1 АС-34 (БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА, ПРИЯМОК)	М3	0,51	90,68	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00
				0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
Ж299-13.3	ПРИЯМОК П-1 АС-34 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	2,7	51,81	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00
				2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
Ж299-13.4	ПРИЯМОК П-1 АС-34 (ПЕРЕКРЫТИЕ)	Т	0,02879	114,43	0,00	0,00	0,00	114,43	0,00	0,00
				0,02879	0,00000	0,00000	0,00000	0,02879	0,00000	0,00000
Ж299-13.5	ПРИЯМОК П-1 АС-34 (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	1,2	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00
				1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Ж299-14.1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	6,84	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00
				6,84	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
Ж299-14.2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	8,9883	38,48	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00
				8,9883	0,0000	0,0000	8,9883	0,0000	0,0000	0,0000
Ж299-14.3	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	0,768	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
				0,7680	0,000	0,000	0,768	0,000	0,000	0,000
Ж299-14.4	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	1,9887	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00
				1,9887	0,0000	0,0000	1,9887	0,0000	0,0000	0,0000
Ж299-15.1	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА, СТЕНЫ ПОДВАЛОВ)	М3	0,9	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21	0,00	0,00
				0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Ж299-15.2	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (СТЯЖКА)	М2	0,77	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00
				0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00

Ж299-15,3	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	2	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Ж299-15,4	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (ТРУБА)	М	3	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00
				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Ж299-15,5	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА)	М3	4	133,21	0,00	0,00	0,00	133,21	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Ж299-15,6	ПРИЯМОК ПР-1 АС-35 (ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА)	М2	8	170,81	0,00	0,00	0,00	170,81	0,00	0,00
				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
<i>Л.С.М. № 102 РЕМОНТ КРОВЛИ</i>										
Ж224-1,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-24 (КРОВЛЯ)	М2	480	2 362,56	0,00	2 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-1,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-24 (ПОЯСКИ, САНДРИКИ)	М	80	248,81	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-1,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-24 (ЦЕМЕНТНЫЙ БОРТИК)	М	80	106,16	0,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-1,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-24 (КЛАДКА, ПЛИТЫ)	М3	1,8	1 204,29	1 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-2,1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	5,4	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-2,2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	7,02	52,51	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,02	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-2,3	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	0,6	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-2,4	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА, ОТХОДЫ)	Т	1,38	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,1	РЕМОНТ КРОВЛИ (СТЯЖКА)	М2	130	4 716,50	0,00	2 721,06	1 995,44	0,00	0,00	0,00
				130,00	0,00	75,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,2	РЕМОНТ КРОВЛИ (ОГРУНТОВКА)	М2	480	1 545,36	0,00	1 191,22	301,99	22,54	0,00	29,61
				480,00	0,00	370,00	93,80	7,00	0,00	9,20
Ж299-3,3	РЕМОНТ КРОВЛИ (УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ)	М2	480	9 154,19	0,00	4 767,81	4 077,43	133,50	0,00	175,45
				480,00	0,00	250,00	213,80	7,00	0,00	9,20
Ж299-3,4	РЕМОНТ КРОВЛИ (ПРИМЫКАНИЯ)	М	26	821,48	0,00	0,00	631,91	189,57	0,00	0,00
				26,00	0,00	0,00	20,00	6,00	0,00	0,00
Ж299-3,5	РЕМОНТ КРОВЛИ (СТЯЖКА)	М	26	137,26	0,00	0,00	121,42	0,00	0,00	15,84
				26,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	3,00
Ж299-3,6	РЕМОНТ КРОВЛИ (ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ)	М2	19,76	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
				19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
Ж299-3,7	РЕМОНТ КРОВЛИ (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	96	915,84	0,00	0,00	915,84	0,00	0,00	0,00
				96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,8	РЕМОНТ КРОВЛИ (ОГРАЖДЕНИЕ)	М	96	3 320,23	0,00	0,00	3 320,23	0,00	0,00	0,00
				96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,9	РЕМОНТ КРОВЛИ (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	47,7	109,40	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00
				47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,10	РЕМОНТ КРОВЛИ (НАСТИЛ)	М2	16,8	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,51
				16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
Ж299-3,11	РЕМОНТ КРОВЛИ (МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ)	М2	58,6	3 211,90	0,00	0,00	3 211,90	0,00	0,00	0,00
				58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,12	РЕМОНТ КРОВЛИ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	6	242,36	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,13	РЕМОНТ КРОВЛИ (БОРТИК)	М	8,6	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
				8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,14	РЕМОНТ КРОВЛИ (ПРИМЫКАНИЯ)	ШТ	6	294,92	0,00	0,00	294,92	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,15	РЕМОНТ КРОВЛИ (АЭРАТОР)	ШТ	6	631,66	0,00	0,00	631,66	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,16	РЕМОНТ КРОВЛИ(ДОП СЛОЙ)	М	33	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56	0,00	0,00
				33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

Ж299-3,17	РЕМОНТ КРОВЛИ (РЕМОНТ ПЛИТ)	М2	31	719,60	0,00	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00
				31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,18	РЕМОНТ КРОВЛИ (УТЕПЛЕНИЕ)	М3	1,6	258,44	0,00	0,00	258,44	0,00	0,00	0,00
				1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,19	РЕМОНТ КРОВЛИ (СТЯЖКА)	М2	4	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,1	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ДЕМОНТАЖ)	М2	4,4	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00
				4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,2	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ОГРУНТОВКА)	М2	4,4	9 232,28	0,00	0,00	9 232,28	0,00	0,00	0,00
				4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,3	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ)	М2	4,4	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00
				4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,4	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (СЛИВ)	М2	3,4	127,58	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	0,00
				3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,5	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	7,5	220,86	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00
				7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,6	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ, ОКРАСКА)	М2	21,2	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00
				21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00
Ж299-4,7	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ДВЕРИ)	Т	0,12	1 534,75	0,00	0,00	0,00	1 534,75	0,00	0,00
				0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
Ж299-4,8	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-25 (ОТКОСЫ)	М2	4	58,97	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Ж224-5,1	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	12,4	318,54	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-5,2	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (МЕХ КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	56	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-5,3	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (УГЛЫ)	М	8,4	104,03	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-5,4	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ, ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ, ОКРАСКА)	М2	37,2	664,98	221,66	221,66	0,00	221,66	0,00	0,00
				37,20	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00
Ж224-5,5	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (ЦЕМЕНТНЫЙ БОРТИК)	М	34,88	193,06	0,00	192,62	0,00	0,00	0,00	0,44
				34,88	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,08
Ж224-5,6	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	34,88	886,98	0,00	0,00	886,98	0,00	0,00	0,00
				34,88	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00
Ж224-5,7	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (СЕТКА)	М2	5,8	66,49	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж224-5,8	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (ЗОНТЫ)	ШТ	12	2 724,26	2 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	681,06
				12,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Ж224-5,9	ВЕНТШАХТЫ АС-26-27 (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	33,2	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-6,1	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л.31 (ТРУБЫ)	М	99	275,60	25,05	250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-6,2	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л.31 (ТРУБЫ)	М	99	3 904,39	0,00	1 971,91	1 183,15	749,33	0,00	0,00
				99,00	0,00	50,00	30,00	19,00	0,00	0,00
Ж299-6,3	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л.31 (ЖЕЛОБ)	М	66	2 544,66	0,00	0,00	2 544,66	0,00	0,00	0,00
				66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
<i>Л.СМ. № 103 ЗАШИВКИ В КВАРТИРАХ</i>										
Ж299-1,1	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-31 (ЗАШИВКИ)	М2	48	3 610,38	0,00	0,00	2 742,36	868,02	0,00	0,00
				48,00	0,00	0,00	36,46	11,54	0,00	0,00
Ж299-1,2	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-31 (ОКРАСКА)	М2	48	502,90	0,00	0,00	381,37	121,53	0,00	0,00
				48,00	0,00	0,00	36,40	11,60	0,00	0,00
Ж299-1,3	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-31 (ЛЮЧКИ)	ШТ	24	851,39	0,00	0,00	0,00	851,39	0,00	0,00
				24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Ж299-1,4	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-31 (РЕШЕТКИ)	ШТ	24	413,90	0,00	0,00	310,43	103,47	0,00	0,00

Ж299-1,5	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-31 (РАЗБОРКА)	МЗ	16	24,00	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00	0,00
				3 986,73	498,34	0,00	3 488,39	0,00	0,00	0,00
				16,00	2,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Л.С.М. № 104 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</i>									
Ж348-1,1	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (СЧЕТЧИКИ)	ШТ	1	216,16	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,2	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ШТУЦЕР)	ШТ	2	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (МАНОМЕТРЫ, ФИЛЬТРЫ)	ШТ	2	217,22	0,00	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ)	ШТ	2	182,98	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,5	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (КРАНЫ, ФЛАНЦЫ, ПЕРЕХОД, МУФТА, ВЕНТИЛИ, СГОН)	ШТ	19	776,85	0,00	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,6	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1(ПРОКЛАДКА ТРУБ)	М	5	192,61	0,00	192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-1,7	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ)	ШТ	1	165,85	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-2,1	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	89	2 725,05	0,00	0,00	2 705,79	0,00	0,00	19,26
				89,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,63
Ж348-2,2	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0)(ВЕНТИЛИ, КРАНЫ)	ШТ	7	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00
				7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-2,3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ)	ШТ	1	284,16	0,00	0,00	284,16	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-2,4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) (КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА)	ШТ	14	245,59	0,00	0,00	245,59	0,00	0,00	0,00
				14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-2,5	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	6	154,43	0,00	0,00	154,43	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,1	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ТРУБОПРОВОД)	М	117	2 796,73	0,00	0,00	2 796,73	0,00	0,00	0,00
				117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ТРУБОПРОВОД)	М	31	853,61	0,00	0,00	853,61	0,00	0,00	0,00
				31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ВЕНТИЛИ, КРАНЫ)	ШТ	7	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
				7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	1	284,19	0,00	0,00	284,19	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	27	447,18	0,00	0,00	447,18	0,00	0,00	0,00
				27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-3,6	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	15	216,62	0,00	0,00	216,62	0,00	0,00	0,00
				15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,1	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ТРУБОПРОВОД)	М	43,1	1 241,87	0,00	0,00	1 241,87	0,00	0,00	0,00
				43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,2	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА)	М	9,1	1 035,96	0,00	0,00	1 035,96	0,00	0,00	0,00

				9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,3	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА)	ШТ	2	597,36	0,00	0,00	597,36	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА)	М	4	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,49
				4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Ж354-4,5	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА)	ШТ	1	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,72
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж354-4,6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ПОДВЕСКА)	М	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Ж354-4,7	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ХОМУ, ДЮБЕЛЬ, ОПОРА)	ШТ	10	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,8	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (БОЛТЫ)	Т	0,00054	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
				0,00054	0,00000	0,00000	0,00054	0,00000	0,00000	0,00000
Ж354-4,9	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (РЕВИЗИЯ, МУФТА, ОПОРА, РАСТРУБ, ПАТРУБОК)	ШТ	16	61,13	0,00	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00
				16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,10	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ТРАПЫ, КЛАПАНЫ)	ШТ	2	402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,18
				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ж354-4,11	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ЛЕНТА)	М	9	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
				9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-4,12	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	1,37	347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,47
				1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
Ж354-5,1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	21,3	1 392,04	0,00	0,00	1 392,04	0,00	0,00	0,00
				21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,1	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	М	132	4 820,78	0,00	650,07	3 951,58	0,00	0,00	219,13
				132,00	0,00	17,80	108,20	0,00	0,00	6,00
Ж348-6,2	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КОМПЕНСАТОРЫ)	ШТ	6	43,97	0,00	7,33	36,64	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ИЗОЛЯЦИЯ)	М	84	743,23	0,00	0,00	743,23	0,00	0,00	0,00
				84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	40	687,45	0,00	85,93	601,52	0,00	0,00	0,00
				40,00	0,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,5	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ПОДВЕСКА)	М	9,6	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
				9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,6	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ХОМУТ, ДЮБЕЛЬ)	ШТ	192	111,53	0,00	18,59	92,94	0,00	0,00	0,00
				192,00	0,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,7	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (БОЛТЫ)	Т	0,01728	67,43	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00
				0,01728	0,00000	0,00000	0,01728	0,00000	0,00000	0,00000
Ж348-6,8	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КРАНЫ)	ШТ	44	426,84	0,00	58,21	368,63	0,00	0,00	0,00
				44,00	0,00	6,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-6,9	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ)	ШТ	34	856,92	0,00	126,02	604,88	0,00	0,00	126,02
				34,00	0,00	5,00	24,00	0,00	0,00	5,00
Ж348-6,10	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ВСТАВКА)	М	4	86,88	0,00	10,86	76,02	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,50	3,50	0,00	0,00	0,00

Ж348-6,11	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КРЕПЛЕНИЯ))	ШТ	240	39,67	0,00	4,96	3,31	0,00	0,00	31,40
				240,00	0,00	30,01	20,03	0,00	0,00	189,96
Ж348-6,12	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (МУФТЫ))	ШТ	24	670,31	0,00	0,00	670,31	0,00	0,00	0,00
				24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,1	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ТРУБОПРОВОД))	М	265	9 003,67	0,00	1 138,20	7 746,55	0,00	0,00	118,92
				265,00	0,00	33,50	228,00	0,00	0,00	3,50
Ж348-7,2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (КРАНЫ))	ШТ	59	583,37	0,00	69,21	514,16	0,00	0,00	0,00
				59,00	0,00	7,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ИЗОЛЯЦИЯ))	М	87	1 057,37	0,00	0,00	1 045,22	0,00	0,00	12,15
				87,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-7,4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (КОМПЕНСАТОР))	ШТ	12	89,01	0,00	14,84	74,17	0,00	0,00	0,00
				12,00	0,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (КРАНЫ))	ШТ	6	43,95	0,00	7,33	36,62	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,6	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (КРЕПЛЕНИЕ))	ШТ	250	239,14	0,00	26,78	212,36	0,00	0,00	0,00
				250,00	0,00	28,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,7	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ПОДВЕСКА))	М	25	28,96	0,00	3,48	25,48	0,00	0,00	0,00
				25,00	0,00	3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,8	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ДЮБЕЛЬ))	ШТ	250	49,33	0,00	5,52	43,81	0,00	0,00	0,00
				250,00	0,00	27,97	222,03	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,9	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (БОЛТЫ))	Т	0,045	175,70	0,00	39,04	136,66	0,00	0,00	0,00
				0,045	0,000	0,010	0,035	0,000	0,000	0,000
Ж348-7,10	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ГИЛЬЗЫ))	ШТ	82	1 405,89	0,00	257,18	1 148,71	0,00	0,00	0,00
				82,00	0,00	15,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,11	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ))	ШТ	40	2 735,64	0,00	273,56	1 094,26	0,00	0,00	1 367,82
				40,00	0,00	4,00	16,00	0,00	0,00	20,00
Ж348-7,12	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ВСТАВКА))	М	6	127,61	0,00	15,95	111,66	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,75	5,25	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,13	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (МУФТЫ))	ШТ	80	1 423,04	0,00	0,00	1 423,04	0,00	0,00	0,00
				80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,14	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ))	ШТ	34	856,82	0,00	126,00	604,81	0,00	0,00	126,01
				34,00	0,00	5,00	24,00	0,00	0,00	5,00
Ж348-7,15	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ВСТАВКА))	М	4	125,48	0,00	15,69	109,79	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,50	3,50	0,00	0,00	0,00
Ж348-7,16	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (МУФТЫ))	ШТ	56	1 563,53	0,00	0,00	1 563,53	0,00	0,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-8,1	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ)	ШТ	122	4 296,91	0,00	633,97	3 627,72	0,00	0,00	35,22
				122,00	0,00	18,00	103,00	0,00	0,00	1,00
Ж354-8,2	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ)	М	6	558,70	0,00	0,00	558,70	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-8,3	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (ТРОЙНИК, КРЕСТОВИНА, ОТВОД, РЕВИЗИЯ, МУФТА)	ШТ	146	2 049,26	0,00	252,65	1 796,61	0,00	0,00	0,00
				146,00	0,00	18,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-8,4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (ПОДВЕСКА)	М	6	15,01	0,00	2,50	12,51	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-8,5	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (ХОМУТ, ДЮБЕЛЬ, ОПОРА)	ШТ	240	125,46	0,00	20,91	104,55	0,00	0,00	0,00
				240,00	0,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Ж354-8,6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (БОЛТЫ)	Т	0,0108	42,98	0,00	39,80	3,18	0,00	0,00	0,00
				0,0108	0,0000	0,0100	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
Ж354-8,7	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) (КРЕПЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ)	ШТ	80	13,93	0,00	3,48	10,45	0,00	0,00	0,00
				80,00	0,00	19,99	60,01	0,00	0,00	0,00
Ж397-9,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	203	2 783,96	0,00	0,00	2 701,68	0,00	0,00	82,28
				203,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	6,00
Ж348-10,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ТРУБЫ))	М	234	633,78	0,00	0,00	633,78	0,00	0,00	0,00
				234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ВОДОМЕРЫ))	ШТ	1	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ИЗОЛЯЦИЯ))	МЗ	0,9	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00
				0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	20	212,33	0,00	0,00	212,33	0,00	0,00	0,00
				20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ВРЕЗКА))	ШТ	1	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ДЕМОНТАЖ))	М	1	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ИСПЫТАНИЕ))	М	798	1 360,87	0,00	0,00	1 360,87	0,00	0,00	0,00
				798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
Ж348-10,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ПРОМЫВКА))	М	10104	17 499,35	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	7 499,35
				10 104,00	0,00	0,00	0,00	2 020,88	3 753,05	4 330,07
Ж354-11,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ)	М	43,1	452,62	0,00	0,00	452,62	0,00	0,00	0,00
				43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
Ж354-11,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ИСПЫТАНИЕ)	М	156	270,28	0,00	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00
				156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-11,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	4	185,55	0,00	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ДЕМОНТАЖ))	М	397	1 235,41	0,00	159,64	1 075,77	0,00	0,00	0,00
				397,00	0,00	51,30	345,70	0,00	0,00	0,00
Ж299-12,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ПРОБИВКА))	ШТ	70	3 868,16	0,00	276,30	3 591,86	0,00	0,00	0,00
				70,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-12,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ЗАДЕЛКА))	МЗ	0,7	2 492,20	0,00	0,00	2 492,20	0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
Ж299-12,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (СЧЕТЧИКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	216	5 520,74	0,00	766,77	4 753,97	0,00	0,00	0,00
				216,00	0,00	30,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-13,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЕМОНТАЖ)	М	122	1 274,01	0,00	187,97	1 086,04	0,00	0,00	0,00
				122,00	0,00	18,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-13,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	40	625,21	0,00	156,30	468,91	0,00	0,00	0,00
				40,00	0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ж354-13,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (СНЯТИЕ И УСТАНОВКА)	ШТ	55	2 632,75	0,00	478,68	2 154,07	0,00	0,00	0,00
				55,00	0,00	10,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Ж224013	МУСОР	Т	0,126	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,126	0,000	0,126	0,000	0,000	0,000		
	<i>Л.С.М.№ 106 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ</i>										
Ж358-1.1	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ТЕПЛОБМЕННИК)	Т	0,34	2 036,77	0,00	2 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.2	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КЛАПАНЫ)	ШГ	2	3 741,76	0,00	3 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕГУЛЯТОРЫ)	ШГ	1	2 038,76	0,00	2 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.4	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (НАСОСЫ)	ШГ	3	4 298,38	0,00	4 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.5	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ФИЛЬТРЫ)	ШГ	6	998,45	0,00	998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.6	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КРАНЫ ШАРОВЫЕ)	ШГ	29	1 637,64	0,00	1 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.7	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ФЛАНЦЫ)	ШГ	58	434,34	0,00	434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.8	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ)	ШГ	30	2 157,77	0,00	2 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.9	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КЛАПАНЫ)	ШГ	4	671,35	0,00	671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.10	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (БОБЫШКИ)	ШГ	12	349,62	0,00	349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.11	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ)	ШГ	35	1 299,82	0,00	1 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.12	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КОМПЕНСАТОРЫ)	ШГ	3	1 007,04	0,00	1 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.13	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ТРУБОПРОВОД ОТОПЛЕНИЯ)	М	51	1 947,58	0,00	1 833,02	114,56	0,00	0,00	0,00	
				51,00	0,00	48,00	3,00	0,00	0,00		
Ж358-1.14	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ТРУБОПРОВОД ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	М	43	979,16	0,00	387,11	592,05	0,00	0,00	0,00	
				43,00	0,00	17,00	26,00	0,00	0,00		
Ж358-1.15	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ТРУБА)	М	31	203,77	0,00	32,87	170,90	0,00	0,00	0,00	
				31,00	0,00	5,00	26,00	0,00	0,00		
Ж358-1.16	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КЛАПАНЫ, КОМПЕНСАТОРЫ)	ШГ	5	116,90	0,00	46,76	70,14	0,00	0,00	0,00	
				5,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
Ж358-1.16	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШГ	1	61,14	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-1.17	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (СЧЕТЧИК)	ШГ	1	201,63	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ж358-2.1	ИЗОЛЯЦИЯ (ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ)	М	68	1 370,43	0,00	0,00	1 370,43	0,00	0,00	0,00	
				68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00		
Ж358-2.2	ИЗОЛЯЦИЯ (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	28,5	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00		
Ж358-2.3	ИЗОЛЯЦИЯ (МАТЫ)	М2	1,4	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	
				1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00		
Ж320-3.1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (КЛАПАН)	ШГ	2	130,81	0,00	0,00	130,81	0,00	0,00	0,00	
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
Ж320-3.2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (НАСОС)	ШГ	2	616,58	0,00	0,00	616,58	0,00	0,00	0,00	

				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)	ШТ	1	32,17	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (РЕГУЛЯТОРЫ)	ШТ	1	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,05	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
				0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ФИЛЬТРЫ)	ШТ	2	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ)	ШТ	6	123,33	0,00	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ТЕРМОМЕТРЫ, МАНОМЕТРЫ)	ШТ	8	42,89	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	0,00
				8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ЗАДВИЖКИ)	ШТ	2	58,97	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,10	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ТРУБОПРОВОДЫ)	М	46	178,01	0,00	0,00	178,01	0,00	0,00	0,00
				46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,11	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ТЕПЛООБМЕННИК)	Т	0,34	41,82	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
				0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,12	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ВРЕЗКА)	ШТ	2	97,57	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж320-3,13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	ШТ	2	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж224013	МУСОР	Т	0,105	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
				0,105	0,000	0,000	0,105	0,000	0,000	0,000
Л.С.М.№ 107 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ										
Ж299-1,1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕРМОМЕТРЫ)	ШТ	8	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00
				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Ж299-1,2	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (МАНОМЕТРЫ)	ШТ	24	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	0,00
				24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Ж299-1,3	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕПЛОСЧЕТЧИК)	ШТ	1	1 146,52	0,00	0,00	0,00	1 146,52	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ж299-1,4	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ШКАФ)	ШТ	1	1 621,65	0,00	0,00	0,00	1 621,65	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ж299-2,1	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВ)	М	46,06	653,12	0,00	0,00	0,00	609,73	0,00	43,39
				46,06	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	3,06
Ж299-2,2	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	46,06	165,14	0,00	0,00	0,00	157,75	0,00	7,39
				46,06	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	2,06
Ж299-2,3	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТРУБЫ)	М	11,76	121,19	0,00	0,00	0,00	120,57	0,00	0,62
				11,76	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,06
Ж299-2,4	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	61	415,03	0,00	0,00	0,00	402,10	0,00	12,93
				61,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	1,90
Ж299-2,5	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ПРОВОДА)	М	10,78	122,25	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	8,85
				10,78	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,78
Ж299-2,6	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РАЗДЕЛКА ЖИЛ)	ШТ	2	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Ж299-2,7	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВ)	М	72	66,49	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,92
				72,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	1,00
Ж299-2,8	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	108	130,83	0,00	0,00	0,00	130,83	0,00	0,00
				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
Ж299-2,9	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КОРОБКА)	ШТ	1	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

ЖС299-2,10	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТРУБА)	М	12	28,95	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	9,65
				12,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4,00
ЖС299-2,11	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ЛОТОК, СКОБА, ПОЛКА, ПОДВЕС)	ШТ	19	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00
				19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
ЖС299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	2	109,31	0,00	0,00	0,00	109,31	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
<i>Л.СМ. №108 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ</i>										
ЖС299-1,1	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОКЛАДКА)	М	20	264,88	132,44	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,2	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	2,822	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,822	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	0,000
ЖС299-1,3	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	40	397,86	0,00	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,4	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	40	1 091,69	545,85	545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,5	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОКЛАДКА ВНУТИКВАРТИРНАЯ)	М	220	4 302,45	2 151,23	2 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,6	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	440	6 558,76	0,00	6 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,7	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	36,27	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,8	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ФУТЛЯРЫ)	ШТ	44	771,06	385,53	385,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,9	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	88	1 589,29	794,65	794,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,10	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОКЛАДКА ВНУТРИПОДЪЕЗДНАЯ)	М	26	387,14	193,57	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,11	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРАНЫ ШАРОВЫЕ)	ШТ	6	62,19	31,10	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,12	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	52	620,91	0,00	620,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,13	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА)	М2	5,19	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,14	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ФУТЛЯРЫ)	ШТ	4	55,76	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-1,15	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	10	146,92	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-2,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ)	М	370	1 790,89	919,65	871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				370,00	190,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-2,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ПРИБОРОВ)	ШТ	86	2 530,85	1 265,43	1 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-3,1	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОКЛАДКА)	М	37	683,11	406,17	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,00	22,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-3,2	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	13	225,20	103,94	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-3,3	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	74	804,29	0,00	804,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС299-3,4	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	11,13	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,13	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Л.СМ. №109 СЕТИ СВЯЗИ</i>										
ЖС371011-1,1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (КАБЕЛЬ КАНАЛЫ)	М	54	323,90	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖС371011-1,2	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЖЕЛОБ)	М	5,776	333,55	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Л.С.М. № 201 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</i>			5,776	0,000	5,776	0,000	0,000	0,000	0,000
Ж106-1,1	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ	МЗ	63	876,24	0,00	0,00	876,24	0,00	0,00	0,00
				63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Ж106-1,2	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ (ЗАСЫПКА)	МЗ	6,6	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00
				6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Ж106-1,3	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ (ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ)	МЗ	0,8	37,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00
				0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Ж106-1,4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ	Т	1,408	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00
				1,408	0,000	0,000	1,408	0,000	0,000	0,000
Ж354-2,1	ОПУСК В КОЛОДЦЕ (ОПУСК В КОЛОДЦЕ)	М	1,37	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99
				1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
Ж354-2,2	ОПУСК В КОЛОДЦЕ (ДЮБЕЛЬ, ХОМУТ)	ШТ	3	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Ж354-2,3	ОПУСК В КОЛОДЦЕ (ПОДВЕСКА)	М	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Ж354-2,4	ОПУСК В КОЛОДЦЕ (БОЛТЫ)	Т	0,00018	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
				0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00018
Ж354-2,5	ОПУСК В КОЛОДЦЕ (ОПОРА)	ШТ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<i>Л.С.М. № 501 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ</i>									
Ж299-1,1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ)	МЗ	10,66	907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	907,23	0,00
				10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
Ж299-1,2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ)	М2	16	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00
				16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Ж299-1,3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ)	М	126	1 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,13	0,00
				126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
Ж299-1,4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (СРЕЗКА)	МЗ	2,5	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
				2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
Ж299-1,5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	МЗ	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Ж299-1,6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	1,8	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
Ж299-1,7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	МЗ	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Ж299-1,8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	1,8	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
Ж299-1,9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОДРЕЗКА)	М	51	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	131,91	0,00
				51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
Ж299-1,10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	МЗ	13,12	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
				13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00
Ж299-1,11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	17,056	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00
				17,056	0,000	0,000	0,000	0,000	17,056	0,000
Ж299-1,12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	МЗ	10,908	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00
				10,908	0,000	0,000	0,000	0,000	10,908	0,000
Ж299-1,13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	14,13	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00
				14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00
Ж299-1,14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	Т	4,34	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00
				4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
Ж299-2,1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	МЗ	15	227,35	0,00	0,00	0,00	227,35	0,00	0,00
				15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Ж299-2,2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	26,4	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11	0,00	0,00
				26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
Ж299-2,3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЯ)	М2	100	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

				39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
Ж358-2	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ)	ШТ	130	2 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,70
				130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ж358-3	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) (ПРИБОРЫ)	ШТ	520	9 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,85
				520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Ж358-4	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) (КЛАПАНЫ)	ШТ	16	2 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,70
				16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Ж358-5	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	130	1 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,57
				130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ж358-6	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) (ОКРАСКА, ОГРУНТОВКА)	М2	8,2	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
				8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
	<i>Л.СМ. № 303 ПОЖАРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ</i>									
Ж374011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ШТ	70	3 518,22	0,00	0,00	3 518,22	0,00	0,00	0,00
				70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Л.СМ. № 304 ЭЛЕКТРИКА ОБЩЕДОМОВАЯ</i>									
Ж365-1,1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА)	ШТ	1	1 964,65	0,00	0,00	1 964,65	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ЯЩИК)	ШТ	2	234,86	0,00	0,00	234,86	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ЩИТКИ)	ШТ	50	34 706,23	0,00	5 553,00	29 153,23	0,00	0,00	0,00
				50,00	0,00	8,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (АВТОМАТ)	ШТ	3	269,17	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	0,00
				3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (КАБЕЛИ)	М	658,565	5 025,29	0,00	2 464,71	2 560,58	0,00	0,00	0,00
				658,565	0,000	323,000	335,565	0,000	0,000	0,000
Ж365-1,6	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ПРОВОДА)	М	430	1 550,71	0,00	1 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,7	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (НАКОНЕЧНИКИ)	ШТ	10	12,86	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00
				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ТРУБЫ)	М	546	5 546,48	0,00	5 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (СВЕТИЛЬНИК)	ШТ	31	2 726,06	0,00	2 286,37	439,69	0,00	0,00	0,00
				31,00	0,00	26,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (РОЗЕТКА)	ШТ	2	24,67	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,11	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)	ШТ	6	68,63	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,12	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (КОРОБКИ)	ШТ	32	26,82	0,00	18,44	8,38	0,00	0,00	0,00
				32,00	0,00	22,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-1,13	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ЛОТКИ)	Т	0,01026	135,37	0,00	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01026	0,00000	0,01026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Ж365-1,14	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (КОРОБА)	М	1,8	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,1	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ЗАЕМЛИТЕЛЬ)	М	5	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,2	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОДНИК)	М	40	360,32	0,00	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,3	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОДА)	М	480	5 804,84	0,00	0,00	5 804,84	0,00	0,00	0,00
				480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,4	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (КОРОБКИ, ХОМУТЫ, НАКОНЕЧНИКИ)	ШТ	200	226,26	0,00	0,00	226,26	0,00	0,00	0,00

Ж365-2,5	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ТРУБЫ)	М	420	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				5 385,52	0,00	0,00	5 385,52	0,00	0,00	0,00
				420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,6	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ЗАЕМЛИТЕЛЬ)	М	110	825,74	0,00	0,00	825,74	0,00	0,00	0,00
				110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,7	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ПРОВОДНИК)	М	130	965,15	0,00	0,00	965,15	0,00	0,00	0,00
				130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-2,8	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ (ТРУБЫ)	М	12	154,43	0,00	0,00	154,43	0,00	0,00	0,00
				12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Ж483-3,1	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (КРОНШТЕЙН)	Т	0,0072	72,33	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00
				0,0072	0,0000	0,0000	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000
Ж483-3,2	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (КАБЕЛИ)	М	78,4	396,72	0,00	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,40	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж483-3,3	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ТРУБЫ)	М	89,2	1 394,95	0,00	781,92	613,03	0,00	0,00	0,00
				89,20	0,00	50,00	39,20	0,00	0,00	0,00
Ж483-3,4	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЩИТ)	ШТ	1	2 350,37	0,00	0,00	0,00	2 350,37	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Ж299-4,1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ВРУ)	ШТ	2	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Ж299-4,2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (СВЕТИЛЬНИКИ)	ШТ	14	19,31	0,00	9,66	9,65	0,00	0,00	0,00
				14,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ)	ШТ	4	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (СЧЕТЧИКИ)	ШТ	42	252,02	0,00	0,00	240,02	12,00	0,00	0,00
				42,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00	0,00
Ж299-4,5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (СЧЕТЧИК)	ШТ	51	474,01	0,00	0,00	371,77	102,24	0,00	0,00
				51,00	0,00	0,00	40,00	11,00	0,00	0,00
Ж299-4,6	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОВОДА)	М	580	283,12	0,00	185,49	97,63	0,00	0,00	0,00
				580,00	0,00	380,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,7	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	53	691,71	0,00	482,89	208,82	0,00	0,00	0,00
				53,00	0,00	37,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОБИВКА)	М	660	7 465,08	0,00	4 298,08	3 167,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	0,00	380,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-4,9	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (РАЗРАБОТКА)	МЗ	19,8	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00
				19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
Ж299-4,10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАСЫПКА)	МЗ	13,2	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00
				13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00
Ж365-5,1	АСКУЭ (ОБЩЕДОМОВОЕ) (СЧЕТЧИК)	ШТ	4	1 428,54	0,00	0,00	1 428,54	0,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ж365-5,2	АСКУЭ (ОБЩЕДОМОВОЕ) (ШКАФ)	ШТ	1	1 701,37	0,00	0,00	0,00	1 701,37	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Д.СМ. № 305 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС.										
Ж483-1	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (РАЗРАБОТКА)	МЗ	2,7	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00
				2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
Ж483-2	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (ЗАСЫПКА)	МЗ	1,8	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00
				1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
Ж483-3	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (УПЛОТНЕНИЕ)	МЗ	1,62	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00
				1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
Ж483-4	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (КАБЕЛИ)	М	27	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00	0,00
				27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
Ж483-5	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (ТРУБОПРОВОД)	ШТ	0,012	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
				0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000
Ж483-6	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (КАБЕЛИ)	М	30	294,88	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	0,00
				30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Ж483-7	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (ТРУБА)	М	12	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00
				12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Ж483-8	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (КАБЕЛЬ)	М	45	576,87	0,00	0,00	0,00	576,87	0,00	0,00
				45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
Ж483-9	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (БИРКА)	ШТ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ж483-10	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (МУФТА)	ШТ	4	774,18	0,00	0,00	0,00	774,18	0,00	0,00
				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Ж483-11	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (КИРПИЧ)	М	15	91,15	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00
				15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Ж483-12	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 1-Я ОЧЕРЕДЬ (ПРОБИВКА)	ШТ	2	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Л.СМ. № 306 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (МОДЕРНИЗАЦИЯ)										
Ж299-1	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ АС-15-17 (ОТДЕЛКА)	М2	2192	55 426,49	13 654,34	15 930,06	15 601,34	10 240,75	0,00	0,00
				2 192,00	540,00	630,00	617,00	405,00	0,00	0,00
Ж299-2	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ АС-15-17 (ОТКОСЫ)	М2	274	7 276,42	1 327,81	1 593,38	1 526,99	2 828,24	0,00	0,00
				274,00	50,00	60,00	57,50	106,50	0,00	0,00
Ж299-3	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ АС-15-17 (ФАСАДЫ)	М2	148	3 926,94	0,00	0,00	1 327,52	2 599,42	0,00	0,00
				148,00	0,00	0,00	50,03	97,97	0,00	0,00
Ж299-4	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ АС-15-17 (ЛЕСА)	М2	1307	18 642,01	570,53	713,16	427,90	16 930,42	0,00	0,00
				1 307,00	40,00	50,00	30,00	1 187,00	0,00	0,00
ИТОГО				520 922,88	36 973,21	125 725,45	217 291,19	79 477,24	17 744,83	43 710,96
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора										
Справочно:										
Стоимость поставляемых заказчиком материалов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кроме того										
Справочно стоимость оборудования				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(согласно п.6 Постановления Совета министров РБ №1553 от 18.11.2014 г.):										

Подрядчик

Управляющий



В.А.Матюхин

Заказчик

Главный инженер



А.И. Исаков

И.В. Максимова