

График строительства (производства работ)

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №93 ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ В Г.МИНСКЕ(ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Обоснование	Наименование видов работ	Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего		Выполнено															
				октябрь 2020		ноябрь 2020		декабрь 2021		январь 2021		февраль 2021		март 2021		апрель 2021			
				Едизм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	
Смета: 1.201. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*																			
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*МОНТАЖ ВВОДНОГО И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ЩИТ, ЯЩИК	ШТ	6,00	4 581,88		6,00	4 581,88												
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	20,00	4 664,64		20,00	4 664,64												
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ	ШТ	75,00	23 703,41		40,00	12 625,61	35,00	11 077,80										
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*ПРОВОДА	М	2 156,00	13 539,26		852,00	5 338,39	1 304,00	8 200,87										
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ* КАБЕЛЬ ПО СТЕНАМ	М	127,40	2 477,00				127,40	2 477,00										
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ	М ТРАСС	313,60	4 670,30		313,60	4 670,30												
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	70,00	985,56		70,00	985,56												
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*СВЕТИЛЬНИКИ	ШТ	60,00	3 977,27				2,00	132,12			58	3 845,15						
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	29,00	485,17				2,00	33,34		27,00	451,83							
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,26	1 614,39		0,26	1 614,39												
Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ*ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	1 070,00	9 899,92				190,00	1 751,92					440,00	4 074,00	440,00	4 074,00		
Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ*ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	1 372,00	6 737,58				499,00	2 444,20	576,00	2 832,75			148,50	730,32	148,50	730,32		
Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ*КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	М	440,00	2 496,71				78,00	441,08					362	2 055,63				
Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ*ТРУБЫ ПВХ	М	862,40	11 923,14				99,00	1 364,05	387,00	5 347,54	376,4	5 211,55						
Ж365	МОЛНИЕЗАЩИТА*ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ	М	390,00	3 461,38										195,00	1 730,69	195,00	1 730,69		
Ж365	МОЛНИЕЗАЩИТА*ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	М	50,00	372,39										25,00	186,20	25,00	186,20		
Ж365	МОЛНИЕЗАЩИТА*КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(МОЛНИЕПРИЕМНИК)	Т	0,01	590,85										0,01	295,43	0,01	295,43		
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	4,00	159,30				4,00	159,30										
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ ЭТАЖНЫХ И КВАРТИРНЫХ ЩИТКОВ	ПРИБОР	70,00	280,72		24,00	95,98	46,00	184,74					25,00	34,62	25,00	34,62		
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	210,00	290,33		96,00	132,49	64,00	88,61					65,00	87,94	65,00	87,94		
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ	215,00	290,46		38,00	51,16	47,00	63,42					66,00	392,73	66,00	392,73		
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ	ШТ	208,00	1 235,86		4,00	23,69	72,00	426,72										
Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)*ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	М	14 850,00	7 152,42		180,00	86,40	1 420,00	681,60					6 625,00	3 192,21	6 625,00	3 192,21		
Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	М	3 942,00																
Смета: 1.202. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ*																			
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ*ДЕМОНТАЖ ТАБЛИЧЕК	ШТ	3,00	36,33										1,50	18,17	1,50	18,17		
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ*МОНТАЖ ТАБЛИЧЕК	ШТ	3,00	45,87										1,50	22,94	1,50	22,94		
Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*ПО УЗЛУ 9*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН	М2	1 898,10	69 986,36				500,00	18 345,83					699,05	25 820,27	699,05	25 820,27		
Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*ПО УЗЛУ 9*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	1 898,10	11 189,95										949,05	5 594,98	949,05	5 594,98		
Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*ПО УЗЛУ 10*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2	416,60	8 746,38										208,30	4 373,19	208,30	4 373,19		

Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*ПО УЗЛУ 10*ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ	М2	416,60	2 456,02								208,30	1 228,01	208,30	1 228,01	
Ж236	ЛЕСА	М2	2 502,50	35 480,41												
Смета: 1.203. УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ОТЛИВОВ*												376,25	5 360,56	376,25	5 360,56	
Ж226	ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.(ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ)	М	303,00	935,24				303,00	935,24							
Ж2320 21	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ(КВАРТИРЫ)	М	303,00	5 210,22								151,50	2 605,11	151,50	2 605,11	
Смета: 1.204. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ*																
Ж3580 13	ОТОПЛЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ*ОБРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20	ШТ	448,00	23 092,71							112	5 773,18	168,00	8 659,77	168,00	8 659,77
Ж3580 13	ОТОПЛЕНИЕ*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	4,90	32,21							1	6,57	1,95	12,82	1,95	12,82
Ж3580 53	ОТОПЛЕНИЕ, ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА(НИЖЕ 0.000)*УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ	ШТ	224,00	15 413,92								112,00	7 706,96	112,00	7 706,96	
Ж3580	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ 0.000)	М	45,00	871,94								22,50	435,97	22,50	435,97	
Смета: 2.101. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ																
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ)	ШТ	1,00	101,35			1,00	101,35								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ, УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	ШТ	3,00	674,73			3,00	674,73								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ, УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	2,00	368,41			2,00	368,41								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	5,50	441,35			5,50	441,35								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ВВОДЕ, УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,03	92,69			0,03	92,69								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ	М	5,00	95,01							5	95,01				
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	103,00	7 905,84			103,00	7 905,84								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	101,00	1 441,84					101,00	1 441,84						
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	43,00	49,06			43,00	49,06								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,07	184,09			0,07	184,09								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*УСТРОЙСТВО УПОРА БЕТОННОГО	МЗ	0,11	15,17			0,11	15,17								
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	33,00	423,33			33,00	423,33								
Ж3480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	197,00	15 726,03			197,00	15 726,03								
Ж3480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	197,00	2 789,68					197,00	2 789,68						
Ж3480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	83,00	82,71			83,00	82,71								
Ж3480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ. 000)*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	68,00	880,02			68,00	880,02								
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	М	112,60	8 619,27			56,30	4 301,21	56,30	4 318,06						
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	ШТ	24,00	48,07			12,00	23,99	12,00	24,08						
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ	ШТ	1,00	1 150,42					1,00	1 150,42						
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*УСТАНОВКА ТРАПОВ	КОМПЛЕКТ	1,00	92,97					1,00	92,97						
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	КМ	0,01	810,46							0,007	810,46				
Ж3480 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(НИЖЕ ОТМ. 0.000)*ПЕРЕПАД В КОЛОДЦЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	2,49	246,92							2,49	246,92				
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	229,00	8 780,28			55,00	2 103,65	174,00	6 676,63						
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М	148,00	2 090,73					148,00	2 090,73						
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	67,00	788,64			17,00	199,62	50,00	589,02						
Ж3480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ	ШТ	80,00	93,19			20,00	23,24	60,00	69,95						

ЖЗ480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*ВСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ	М	3,70	663,60		0,90	161,02	2,80	502,58									
ЖЗ480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ*ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ	ШТ	12,00	97,24		4,00	32,33	8,00	64,91									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	491,00	15 993,73		170,00	5 524,01	286,00	9 326,85	35,00		1 142,87						
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	168,00	2 562,59				168,00	2 562,59									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ*	ШТ	222,00	268,12		55,00	66,26	150,00	181,28	17,00		20,58						
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУХООТВОДЧИКА	КОМПЛЕ КТ	12,00	84,43		4,00	28,07	8,00	56,36									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*ВСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М	3,70	289,70		0,90	70,30	2,80	219,40									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ(СТОЯКИ,ПОДВОДКИ)*	ШТ	181,00	480,86		46,00	121,91	135,00	358,95									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ШТ	74,00	1 725,70		13,00	302,42	61,00	1 423,28									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ	ШТ	74,00	4 786,57		13,00	838,83	61,00	3 947,74									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*КОНТРАЙКА, МУФТА	ШТ	148,00	144,98		37,00	36,16	111,00	108,83									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	43,00	1 000,21		14,00	324,85	29,00	675,36									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*КРЕПЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ	ШТ	24,00	29,15		6,00	7,27	18,00	21,88									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ	ШТ	11,00	1 014,93		4,00	368,16	7,00	646,77									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*КРАНЫ, МУФТЫ	ШТ	101,00	645,70		26,00	165,81	75,00	479,89									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА	М	9,00	74,62		2,00	16,54	7,00	58,08									
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000 ТЗ*ПРОРЕЗКА ШТРАБ	М	9,00	185,41						9,00		185,41						
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДО	М	221,00	12 978,92		56,00	3 288,78	165,00	9 690,14									
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ	М	12,00	1 443,72		4,00	481,24	8,00	962,48									
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ	ШТ	60,00	1 088,46		15,00	272,12	45,00	816,35									
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ	ШТ	120,00	242,20		40,00	80,73	80,00	161,47									
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ	М2 ИЗОЛ	10,40	125,69		2,70	32,63	7,70	93,06									
ЖЗ540 53	КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ	М	32,00	840,77				32,00	840,77									
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (НИЖЕ 0.000)В1, ТЗ, Т4, К1*	М	303,00	1 249,39		303,00	1 249,39											
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (НИЖЕ 0.000)В1, ТЗ, Т4, К1*СНЯТИЕ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ	ШТ	1,00	22,60		1,00	22,60											
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (НИЖЕ 0.000)В1, ТЗ, Т4, К1*РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	2,90	254,48		2,90	254,48											
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОПРОВОДУ (НИЖЕ 0.000)В1, ТЗ, Т4, К1*ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ	ВРЕЗКА	1,00	772,00		1,00	772,00											
ЖЗ480	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	419,60	731,21		419,60	731,21											
ЖЗ480	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА	М	307,00	537,50		307,00	537,50											
ЖЗ480 13	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ В МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД	ШТ	39,00	1 340,95		39,00	1 340,95											
ЖЗ480	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ	ШТ	4,00	137,54								4	137,54					
ЖЗ480	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	112,60	754,78				92,00	616,36			20,6	138,42					
ЖЗ480	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЫПУСКОВ	ШТ	4,00	104,95								4	104,95					
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ	ШТ	9,00	119,89				9,00	119,89									
ЖЗ480	РАЗРАБОТКА И ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	МЗ	23,00	1 254,04		0,05	2,72	22,95	1 251,32									
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1,ТЗ,Т4,К1)*ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА	М	743,00	2 269,61		264,00	804,46	460,00	1 406,97	19,00		58,18						
ЖЗ480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1,ТЗ,Т4,К1)*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ФИЛЬТРОМ	ШТ	126,00	7 924,28		31,00	1 949,62	95,00	5 974,66									

Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1.Т3.Т4.К1)*ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	221,00	1 861,45			55,00	462,12	166,00	1 399,33									
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1.Т3.Т4.К1)*ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ШТ	148,00	9 270,63			35,00	2 187,02	113,00	7 083,61									
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1.Т3.Т4.К1)*РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,60	65,82					0,60	65,82									
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1.Т3.Т4.К1)*ПОДКЛЮЧЕНИЕ К	ШТ	74,00	3 147,89			18,00	763,83	56,00	2 384,06									
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000*ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	115,00	6 387,23			29,00	1 606,76	86,00	4 780,47									
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0.000(СТОЯКИ(В1.Т3.Т4.К1)*СМЕНА УНИТАЗОВ	ПРИБОР	74,00	8 264,54			18,00	2 010,29	54,00	6 030,88		2	223,37						
Ж3480 13	ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	КОМПЛЕ ОТВЕРС	74,00	814,02			13,00	143,00	61,00	671,02									
Ж3480 13	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	ОТВЕРС	136,00	15 722,65			68,00	7 861,33	68,00	7 861,33									
Ж3480	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	985,00	1 716,54			220,00	383,39	765,00	1 333,15									
Ж3480	ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА	М	779,00	1 360,58			185,00	323,12	594,00	1 037,46									
Ж299	МУСОР	М3	8,02	305,57			2,00	76,01	6,02	229,56									
Смета: 2.102. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ*																			
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	551,00	14 330,89					551,00	14 330,89									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ	ШТ	37,00	6 941,76					33,00	6 189,10		4,00	752,66						
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	29,00	6 303,79										14,50	3 151,90		14,50	3 151,90	
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	69,00	372,58					69,00	372,58									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*ПРОВОЛОКА, ЛЕНТА, СТЕКЛОТКАНЬ	РУЛОН	27,00	577,03					27,00	577,03									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*КРЕПЛЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ МАТЕРИАЛ	ШТ	188,00	191,05					188,00	191,05									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,36	914,59					0,36	914,59									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	550,50	6 570,33					550,50	6 570,33									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	46,00	767,51					46,00	767,51									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ	КОМПЛЕ КТ	4,00	333,05					4,00	333,05									
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	82,00	4 139,77										41,00	2 069,89		41,00	2 069,89	
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	12,48	3 216,46										6,24	1 608,23		6,24	1 608,23	
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	5,50	16,27										2,75	8,14		2,75	8,14	
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	М2	26,60	42,15										13,30	21,08		13,30	21,08	
Ж358	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВЫШЕ ОТМ.0.000)*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	24,00	270,46										12,00	135,23		12,00	135,23	
Ж3630 53	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА*УСТАНОВКА РЕШЕТОК	РЕШЕТК А	4,00	171,09										2,00	85,55		2,00	85,55	
Ж3630 53	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА*ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	0,30	29,34										0,15	14,67		0,15	14,67	
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТЭМ В КОМПЛЕКТЕ УЧТЕН В КОМПЛЕКТЕ АОВ	Т	1,00	22 813,81	1,00	22 813,81													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	ФИЛЬТР	2,00	1 290,49	2,00	1 290,49													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	1 013,35	1,00	1 013,35													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00	2 254,72	1,00	2 254,72													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС	3,00	6 499,58	3,00	6 499,58													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ СЧЕТЧИКОВ	ШТ	1,00	94,42	1,00	94,42													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	18,00	3 644,83	18,00	3 644,83													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ	ШТ	13,00	167,84			13,00	167,84											
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	ФИЛЬТР	3,00	481,67	3,00	481,67													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*КРАНЫ ОБРАТНЫЕ, КОМПЕНСАТОР	ШТ	8,00	212,77			8,00	212,77											
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	13,90	77,15			13,90	77,15											

Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	65,70	3 391,66	65,70	3 391,66													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ОПОРА ПОД УЗЕЛ ВВОДА И УЗЕЛ УЧЕТА	КГ ИЗДЕ	46,00	429,10	46,00	429,10													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*БОБЫШКИ	ШТ	9,00	195,82	9,00	195,82													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ	ШТ	33,00	1 408,14	33,00	1 408,14													
Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА	М	65,70	1 051,42					65,70	1 051,42									
Ж358	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,04	106,56					0,04	106,56									
Ж358	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	22,00	326,18					22,00	326,18									
Ж358	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ПОТОЛКУ ПОДВАЛА*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ	КРЕПЛЕ	6,00	346,54					6,00	346,54									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК	ШТ	6,00	144,15					6,00	144,15									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ,ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ,ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО	ПРИБОР	5,00	262,37	5,00	262,37													
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	633,70	3 764,57					527,00	3 130,71				53,35	316,93		53,35	316,93	
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	1,00	3,90	1,00	3,90													
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА ПЛАСТИНЧАТОГО	Т	1,00	5 811,09					1,00	5 811,09									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	13,00	124,02										6,50	62,01		6,50	62,01	
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	МЗ	6,60	525,09					6,60	525,09									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ОБРЕЗКА И ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ	ШТ	2,00	76,61					2,00	76,61									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	М	620,00	1 484,57					620,00	1 484,57									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРС	77,00	3 305,24					77,00	3 305,24									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ КРАНОВ	ШТ	2,00	47,53					2,00	47,53									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	1 280,00	6 110,04					1 280,00	6 110,04									
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ РЕШЕТОК	РЕШЕТК	150,00	6 467,20					70,00	3 012,98	80,00	3 454,22							
Ж358	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	ШТ	2,00	52,73					2,00	52,73									
Ж299	МУСОР	МЗ	13,79	522,28							13,79	522,28							
Смета: 2.103. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ*																			
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМЫХ В ОПРАВЕ	ШТ	9,00	185,75					9,00	185,75									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ	ШТ	26,00	718,50					26,00	718,50									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	1,00	1 465,02					1,00	1 465,02									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	500,78					1,00	500,78									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*КАБЕЛИ И ПРОВОДА*РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	67,00	1 015,59					67,00	1 015,59									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*КАБЕЛИ И ПРОВОДА*ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ	М ТРУБЫ	116,62	454,48					116,62	454,48									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*КАБЕЛИ И ПРОВОДА*ПРОВОДА В ЛОТКАХ. СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	М	23,52	61,55					23,52	61,55									
Ж3770 12	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*КАБЕЛИ И ПРОВОДА*ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М	12,00	224,06					12,00	224,06									
Ж3770	СКОБА ЛОТКИ, ПОЛКИ	ШТ	12,00	37,63					12,00	37,63									
Ж3770 13	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ	ШТ	2,00	5,88					2,00	5,88									
Ж3770 13	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ С	ПРИБОР	1,00	17,29					1,00	17,29									
Ж3770 13	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМ*ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	95,25					1,00	95,25									
Смета: 2.104. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ*																			
Ж226	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ*РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	М2	73,20	2 722,33					73,20	2 722,33									
Ж226	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ*РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.(ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ)	М	26,00	80,70					26,00	80,70									
Ж226	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ*УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ	М2	67,51	20 746,18					67,51	20 746,18									
Ж226	ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ*УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДУСОК	М	21,28	443,36					21,28	443,36									

Ж2320 21	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ)*ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ	М2	35,00	2 824,25					35,00	2 824,25								
Ж2320 21	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ)*ОКРАСКА ОТКОСОВ	М2	32,00	396,29							32,00	396,29						
Ж2320 21	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ (ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ)*УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ(ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ)	М	26,00	525,30					26,00	525,30								
Ж299	МУСОР	М3	0,13	7,74					0,13	7,74								
Смета: 2.105. РЕМОНТ КРОВЛИ*																		
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*СНЯТИЕ НЕОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ (СЛУХОВЫЕ ОКНА)	М2 ПЕРЕ	9,76	76,43				9,76	76,43									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ	М	158,00	96,31	110,00		66,93	48,00	29,38									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ + МУСОР ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ)	М2	990,00	4 467,15	693,00		3 125,04	297,00	1 342,11									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ	М2	1,84	14,97						1,84	14,97							
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ (КОНЬКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	М	254,00	789,11	177,00		549,54	77,00	239,57									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК	М2 КРОВ	990,00	3 098,06	693,00		2 167,28	297,00	930,78									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	342,00	1 012,71				342,00	1 012,71									
Ж2990 13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ	ЗОНТ	15,00	453,39				15,00	453,39									
Ж2990	МУСОР*БОЙ КИРПИЧА	Т	0,15	0,99				0,15	0,99									
Ж299	КРОВЛЯ*ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	М2 СКАТ	990,00	8 583,86	693,00		5 999,89	297,00	2 583,97									
Ж299	КРОВЛЯ*ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ	М3 ДРЕВЕСИ	2,26	1 833,10	1,58		1 279,66	0,68	553,44									
Ж299	КРОВЛЯ*ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	М ХОДОВ	167,00	312,26														
Ж299	КРОВЛЯ*ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*ОГНЕБИЗОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА	М2 ОБРА	2 375,00	5 006,21	1 660,00		3 493,92	715,00	1 512,29									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТРОЙСТВО ПРОТИВОКАНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ	М2 ИЗОЛ	990,00	3 425,90	693,00		2 395,62	297,00	1 030,28									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ	М2	990,00	44 499,13				990,00	44 499,13									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ	М	115,00	2 094,80				115,00	2 094,80									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПЛАНК ДЛЯ КРОВЛИ	М	208,10	5 112,03				208,10	5 112,03									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ	М	167,00	4 028,73				167,00	4 028,73									
Ж299	КРОВЛЯ*ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ	М	167,00	2 769,06				167,00	2 769,06									
Ж299	КРОВЛЯ*СЛУХОВОЕ ОКНО ОС-1*	СЛУХОВ	8,00	3 565,30				8,00	3 565,30									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА ПЛАНК ПРИМЫКАНИЙ	М	66,00	1 510,21				66,00	1 510,21									
Ж299	КРОВЛЯ*ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ*УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ШТ	12,00	1 377,65				12,00	1 377,65									
Ж299	КРОВЛЯ*ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ*УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ФАСОННЫХ	М	60,00	1 628,54				60,00	1 628,54									
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ	М2 ПЛОЩ	1,84	1 209,34						1,84	1 209,34							
Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л.27*УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	156,00	6 855,63						156,00	6 855,63							
Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л.27*УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ	М	165,20	6 819,03				165,20	6 819,03									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*ВЕНТШАХТЫ ВШ1 (4ШТ.) ВШ2 (8ШТ.)*УСТАНОВКА ЗОНТОВ	ЗОНТ	12,00	5 103,18						12,00	5 103,18							
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*ВЕНТШАХТЫ ВШ1 (4ШТ.) ВШ2 (8ШТ.)*ОБЕРТВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЕТКОЙ	М2	0,24	3,81						0,24	3,81							
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*ВЕНТШАХТЫ ВШ1 (4ШТ.) ВШ2 (8ШТ.)*УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ	М	27,60	677,90						27,60	677,90							
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ4)*	М2	338,40	7 902,19						338,40	7 902,19							
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ4)* МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШТ ДЮБЕ	1 380,00	2 279,98						1 380,00	2 279,98							
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ4)* УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	М2	331,20	6 626,60						331,20	6 626,60							

Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ	М	312,00	3 183,51				312,00	3 183,51									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ	М2	163,00	3 379,84				163,00	3 379,84									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	163,00	1 288,59				163,00	1 288,59									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	М2 ПОКР	63,60	2 863,20				63,60	2 863,20									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	25,80	74,04				25,80	74,04									
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ КРОВЛИ (ВШ1, ВШ2,ВШ3,ВШ4)* ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	51,60	105,51				51,60	105,51									
Ж299	МУСОР	М3	70,04	2 571,08				70,04	2 571,08									
Смета: 2.106. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ*																		
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.16ММ	ОТВЕРС	44,00	52,00				44,00	52,00									
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКОВ	Т	0,65	3 492,96				0,65	3 492,96									
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА	М2	14,08	480,65								7,04	240,33	7,04	240,33			
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ(н.10)	М	12,80	188,63								6,40	94,32	6,40	94,32			
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ	М	9,20	150,57								4,60	75,29	4,60	75,29			
Ж213	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ К1*ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ,ПОВРЕЖДЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ(АС Л.30 П.6)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1,00	6,99								0,50	3,50	0,50	3,50			
Смета: 2.107. УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ*																		
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,02	87,95				0,02	87,95									
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗАМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	0,50	21,82				0,50	21,82									
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3	8,10	44,20		8,10	44,20											
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	2,40	89,93		2,40	89,93											
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М2	3,90	298,18				3,90	298,18									
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*ОКРАСКА ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ	М2	0,36	0,92								0,18	0,46	0,18	0,46			
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	33,63				0,01	33,63									
Ж299	КРЫЛЬЦА (АС 22-24) КР1, КР2,КР3*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	0,30	2,43								0,15	1,22	0,15	1,22			
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,02	87,95				0,02	87,95									
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	0,50	21,82								0,25	10,91	0,25	10,91			
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ	М3	8,60	46,95		8,60	46,95											
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2,93	100,44		2,93	100,44											
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ, БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М2	4,60	380,05		4,60	380,05											
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*ОКРАСКА ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ	М2	0,36	0,92								0,18	0,46	0,18	0,46			
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	33,63				0,01	33,63									
Ж299	КРЫЛЬЦА КР2 (1ШТ)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	0,30	2,43								0,15	1,22	0,15	1,22			
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,02	87,95				0,02	87,95									
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	0,50	21,82								0,25	10,91	0,25	10,91			
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	9,80	401,42				9,80	401,42									
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	2,94	126,81				2,94	126,81									

Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК, БЕТОННЫХ ПОДГОТОВОК	M2	7,20	747,68				7,20	747,68										
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*ОКРАСКА ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ	M2	0,36	0,92								0,18	0,46	0,18	0,46				
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,01	33,63				0,01	33,63										
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3(1ШТ)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	0,30	2,43								0,15	1,22	0,15	1,22				
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3 (1ШТ)*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	M	5,80	519,56				5,80	519,56										
Ж299	КРЫЛЬЦА КР3 (1ШТ)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	4,40	35,87								2,20	17,94	2,20	17,94				
Ж2990	КРЫЛЬЦА*РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	M3	6,63	5 568,35				6,63	5 568,35										
Смета: 2.108. ЗАШИВКИ СТОЯКОВ*																			
Ж2170	ЗАШИВКИ, ДЕМОНТАЖ*РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ОБШИТЫХ ДСП	M2	115,00	1 927,13				115,00	1 927,13			-26,8	-450,20	13,40	225,10	13,40	225,10		
Ж217	ЗАШИВКИ ЗШ2,ЗШ1 В КВАРТИРАХ*УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АНТРЕСОЛЬНЫХ	БЛОКОВ	77,00	2 649,79				77,00	2 649,79			-18	-620,94	9,00	310,47	9,00	310,47		
Ж217	ЗАШИВКИ ЗШ2,ЗШ1 В КВАРТИРАХ*УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА	M2	124,74	6 944,55				124,74	6 944,55			-29	-1 618,44	14,50	809,22	14,50	809,22		
Ж217	ЗАШИВКИ ЗШ2,ЗШ1 В КВАРТИРАХ*АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	M2	115,00	2 089,95				115,00	2 089,95			-26,8	-488,24	13,40	244,12	13,40	244,12		
Ж299	МУСОР	M3	9,66	352,88				9,66	352,88										
Смета: 2.109. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*																			
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	ШТ	47,00	2 969,17			20,00	1 263,48	27,00	1 705,69									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*МОНТАЖ ЛЮЧКОВ ЛК1	БЛОКОВ	14,00	144,05					10,00	102,89			2,00	20,58	2,00	20,58			
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	2,91	20,18					2,91	20,18									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*УСТАНОВКА РЕШЕТОК	РЕШЕТОК	4,00	617,50								2,00	308,75	2,00	308,75				
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	0,80	5,51								0,40	2,76	0,40	2,76				
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	M	94,40	427,62	60,00	271,79			34,40	155,83									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*УСТРОЙСТВО НИШ	M2 НИШ	1,01	174,42	1,01	174,42													
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ	M3	2,19	4 168,43					2,19	4 168,43									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ	ОТВЕРС	3,00	51,14					3,00	51,14									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.2-6*ОКРАСКА ШТРАБ	M2	12,72	112,75					12,72	112,75									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.17*ЧАСТИЧНАЯ ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОЕМА	M3	0,26	85,78					0,26	85,78									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.21 П.2-5*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	1,00	7,11					1,00	7,11									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.21 П.2-5*ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	M2	107,20	3 756,03								53,60	1 878,02	53,60	1 878,02				
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.21 П.2-5*ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОГРАЖДЕНИЙ	T	0,01	20,21					0,01	20,21									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.21 П.2-5*СКОЛЫ ВЫБОИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МАРШЕЙ	M2	8,00	439,80					8,00	439,80									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*ДЕТАЛЬ РЕМОНТА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА*РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	M	36,00	162,49					36,00	162,49									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*ОГРАЖДЕНИЕ*ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	M	25,60	1 786,10					25,60	1 786,10									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*ОГРАЖДЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	44,80	93,35								22,40	46,68	22,40	46,68				
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*СВЕРЛЕНИЕ И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРС	32,00	56,97					32,00	56,97			0,00	0,00					
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	M	18,80	898,07					18,80	898,07									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	9,52	19,85					9,52	19,85									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.40,ЗАМЕНА ОТЛИВОВ В МЕСТАХ ПЕРЕПАДА ТОЛЩИНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН(УЗЕЛ 13,14)*УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	M	162,00	2 815,83					162,00	2 815,83									
Ж299	ПРОЧИЕ РАБОТЫ*АС Л.40,ЗАМЕНА ОТЛИВОВ В МЕСТАХ ПЕРЕПАДА ТОЛЩИНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН(УЗЕЛ 13,14)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	M2	0,02	0,13															
Ж227	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ*РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	M2	1,53	32,17					1,53	32,17									
Ж227	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ*РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	M2	11,80	194,89								5,90	97,45	5,90	97,45				
Ж227	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ*УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ	M2 ПРОЕ	15,28	3 978,79							15,28	3 978,79							

Ж233	ПОЛЫ*ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОЛАМ*РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	М2 ПОКР	19,00	414,91					19,00	414,91							
Ж233	ПОЛЫ*ТИП 1 - ПОЛЫ В ИТП(МЕСТА ПРОХОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,76	322,53					1,76	322,53							
Ж233	ПОЛЫ*ТИП 1 - ПОЛЫ В ИТП(МЕСТА ПРОХОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)*УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ И ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	М2	22,00	925,45					22,00	925,45							
Ж233	ПОЛЫ*ТИП 1 - ПОЛЫ В ИТП*ОКРАСКА ГРАНЕЙ СТУПЕНЕЙ	М2	6,80	17,36									3,40	8,68	3,40	8,68	
Ж233	ПОЛЫ*ПОЛЫ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В КВАРТИРАХ*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,03	5,72									0,01	2,86	0,01	2,86	
Ж233	ПОЛЫ*ПОЛЫ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В КВАРТИРАХ*УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ, УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ, УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА	М2	0,70	70,07									0,35	35,04	0,35	35,04	
Ж236	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА*ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА	М2	27,70	3 334,96					27,70	3 334,96							
Ж236	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ*	М2	20,70	2 189,32					20,70	2 189,32							
Ж236	ЭКРАНИРОВАНИЕ ЭТАЖНЫХ ЩИТКОВ*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	М2	1,20	81,94					1,20	81,94							
Ж236	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА	М2	5,60	721,14					5,60	721,14							
Ж211	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА ПР2*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКОВ	М3	0,63	186,44					0,63	186,44							
Ж211	АРМИРОВАНИЕ ПРИЯМКА ПР2*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УСТАНОВКА ШИТОВ	Т	0,03	266,66					0,03	266,66							
Ж211	ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1,50	10,38					1,50	10,38							
Ж211	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	М3	5,60	874,20					5,60	874,20							
Ж211	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ*ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АНАЛОГОМ	М2	3,00	47,58					3,00	47,58							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКОВ	М3	0,46	214,38					0,46	214,38							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,02	119,54					0,02	119,54							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	РЕШЕТКА А	1,00	154,62					1,00	154,62							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*РАЗБОРКА И ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	0,34	13,27					0,34	13,27							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, УКЛАДКА АЦЕМ ТРУБ, ДРЕНАЖНЫЙ МЕШОК	М2	0,45	108,31					0,45	108,31							
Ж211	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ПР1*ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ОКРАСКА	М2	0,45	12,74					0,45	12,74							
Ж211	ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1,30	10,06					1,30	10,06							
Ж232	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ*ИТП СТЕНЫ*ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ОКРАСКА	М2	49,00	1 423,26					49,00	1 423,26							
Ж215	ПЕРЕГОРОДКИ*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ, УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ	М3	0,26	40,51					0,26	40,51							
Ж215	ПЕРЕГОРОДКИ*КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ	М2	0,50	96,87					0,50	96,87							
Ж215	ПЕРЕГОРОДКИ*РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ	М3	1,16	286,79					1,16	286,79							
Ж225	БАЛКОНЫ*ОТБИВКА КРОШАЩЕГОСЯ И ОТСЛОИВШЕГОСЯ БЕТОНА	М2	104,00	1 253,18									52,00	626,59	52,00	626,59	
Ж225	БАЛКОНЫ*РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	35,00	919,19								35,00	919,19				
Ж225	БАЛКОНЫ*РЕМОНТ ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВОМ "ПОЛИМИКС-ШС РЕМОНТНЫЙ"	М2	104,00	4 813,58									52,00	2 406,79	52,00	2 406,79	
Ж225	БАЛКОНЫ*ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ НИЖНИХ И БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТ И ОКРАСКА	М2	148,20	1 566,13									74,10	783,07	74,10	783,07	
Ж225	БАЛКОНЫ*ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ	М3	11,52	1 176,09									5,76	588,05	5,76	588,05	
Ж225	БАЛКОНЫ*РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САЙДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕСОВ И Т.П.	М	220,80	688,64					220,80	688,64							
Ж225	БАЛКОНЫ*ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ И УГОЛКОВ ПО КОНТУРУ	Т	3,71	1 166,41					3,71	1 166,41							
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК, УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК, ЖЕЛЕЗНЕНИЕ	М2	115,20	5 063,03							44,92	1 974,23	35,14	1 544,40	35,14	1 544,40	
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*УСТАНОВКА СЛИВОВ НА БАЛКОНАХ	М	225,60	5 638,61							112,8	2 819,31	56,40	1 409,65	56,40	1 409,65	

Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	М	122,20	2 516,87											61,10	1 258,44	61,10	1 258,44
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ (ПОЗ. 1,4,5,6)	Т	1,67	9 786,98								0,833	4 893,14	0,42	2 446,92	0,42	2 446,92	
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М2	249,60	5 681,07							124,8	2 840,54	62,40	1 420,27	62,40	1 420,27		
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	122,00	2 046,22							61	1 023,11	30,50	511,56	30,50	511,56		
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	2,00	14,26									1,00	7,13	1,00	7,13		
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,80	5 517,95								0,398	2 756,20	0,20	1 380,88	0,20	1 380,88	
Ж222	ПОКРЫТИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ*ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПЛИТАХ	ОТВЕРС	2,00	12,85									1,00	6,43	1,00	6,43		
Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*АС Л.36 П.5 НАРУЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА(1 ШТ)*РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	8,70	145,71									4,35	72,86	4,35	72,86		
Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДАМ*РЕМОНТ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ЦОКОЛЯ*ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА, АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ	М2	133,00	9 147,58									66,50	4 573,79	66,50	4 573,79		
Ж299	МУСОР	М3	4 438,32	14 949,52						4 438,32	14 949,52							
Смета: 2.110. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ*																		
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ	ПРИБОР	74,00	4 928,34					37,00	2 461,76	34,00	2 266,58			1,50	100,00	1,50	100,00
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЗАПОРНЫЙ И ШЛАНГ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	ШТ	74,00	933,15					74,00	933,15								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	267,00	4 351,74					246,00	4 009,13				10,50	171,31	10,50	171,31	
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	267,00	8 577,70					246,00	7 902,39				10,50	337,66	10,50	337,66	
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	44,06	854,91					44,06	854,91								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	166,00	3 187,64					166,00	3 187,64								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	66,00	916,13					66,00	916,13								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	55,00	943,43					55,00	943,43								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	М2	3,65	152,09					3,65	152,09								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	55,00	1 315,48					55,00	1 315,48								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	22,00	348,63					22,00	348,63								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	7,00	85,46					7,00	85,46								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	82,00	1 550,63					79,00	1 493,84				1,50	28,40	1,50	28,40	
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	6,96	290,03					6,96	290,03								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	79,00	1 889,50					79,00	1 889,50								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	30,00	476,61					30,00	476,61								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ЧИСТОВАЯ САНТЕХНИКА)*УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,11	324,29					0,11	324,29								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ*СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	ПРИБОР	8,00	80,22					8,00	80,22								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ ТРУБ	М	430,00	1 018,85					430,00	1 018,85								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ*СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ПРИБ	74,00	1 444,56					74,00	1 444,56								
Ж3590	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ КРАНОВ	ШТ	80,00	1 072,58					80,00	1 072,58								
Смета: 2.117. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*																		
Ж3710	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ	М	64,00	1 391,61											32,00	695,81	32,00	695,81
Ж3710	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ	М	5,78	63,78											2,89	31,89	2,89	31,89
Ж3710	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДЕМОНТАЖ*ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	М	70,00	147,37											35,00	73,69	35,00	73,69
Ж3710	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,*ВОЗВРАТ*КАБЕЛЬ ВОК СЕТИ PON	М	70,00															

Смета: 3.401. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*															
ЖЗ480 53	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ	ШТ	11,00	621,80					11,00	621,80					
ЖЗ480 53	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ	ШТ	11,00	621,80					11,00	621,80					
Смета: 3.402. ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ*															
ЖЗ590 53	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА	ШТ	74,00	5 430,19					71,00	5 210,05		1,50	110,07	1,50	110,07
Смета: 4.114. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ*															
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	11,16	382,81								5,58	191,41	5,58	191,41
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3	12,80	33,71								6,40	16,86	6,40	16,86
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА	КАНАЛ	0,02	194,11								0,01	97,06	0,01	97,06
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	ОТВЕРС	2,00	16,29								1,00	8,15	1,00	8,15
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*УКЛАДКА КИРПИЧА	М КАБЕЛ	20,00	114,97								10,00	57,49	10,00	57,49
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ	ШТ	4,00	416,66								2,00	208,33	2,00	208,33
Ж4830 10	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	М КАБЕЛ	29,40	555,91								14,70	277,96	14,70	277,96
Смета: 4.115. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ЗАЕМЛИТЕЛЕЙ*															
Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА*ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	М2	8,00	38,47								4,00	19,24	4,00	19,24
Смета: 4.116. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*															
Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ*РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА	М3	0,63	53,47								0,32	26,74	0,32	26,74
Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ*РАЗБОРКА БОРДЮРОВ	М	5,00	143,50								2,50	71,75	2,50	71,75
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	1,80	38,84								0,90	19,42	0,90	19,42
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	9,00	209,48								4,50	104,74	4,50	104,74
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ МУСОР	М	5,00	127,25								2,50	63,63	2,50	63,63
Ж299	МУСОР	М3	1,64	64,17								0,82	32,09	0,82	32,09
Смета: 5.111. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ*															
Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М3	4,75	416,77					4,75	416,77					
Ж299	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК	М2 ОСНО	48,00	186,38					48,00	186,38					
Ж299	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ	М	61,00	1 748,61					61,00	1 748,61					
Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ*СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3	4,30	34,38					4,30	34,38					
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	1,50	34,16					1,50	34,16					
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ	М2	6,00	208,97								3,00	104,49	3,00	104,49
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*БЕТОННЫЙ БОРТ БР 100.30.15*	М	12,00	343,50								6,00	171,75	6,00	171,75
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3 ОСНОВА	16,60	615,81								8,30	307,91	8,30	307,91
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	83,00	2 089,27								41,50	1 044,64	41,50	1 044,64
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	49,00	1 250,21								24,50	625,11	24,50	625,11
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	7,20	155,78								3,60	77,89	3,60	77,89
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ	М2	39,00	220,62								19,50	110,31	19,50	110,31
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ	М2	36,00	1 288,85								18,00	644,43	18,00	644,43
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	М	32,00	916,02								16,00	458,01	16,00	458,01
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	М3	2,40	120,93								1,20	60,47	1,20	60,47
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	0,60	3,54								0,30	1,77	0,30	1,77
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ	М2	9,00	199,63								4,50	99,82	4,50	99,82
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК - 3М2*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА	М3 ОСНОВА Н	0,36	13,89								0,18	6,95	0,18	6,95
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК - 3М2*УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ С6 ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	М3 ОСНОВА Н	0,03	4,35								0,02	2,18	0,02	2,18
Ж6870 62	БЛАГОУСТРОЙСТВО*ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК - 3М2*УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	М2	3,00	46,83								1,50	23,42	1,50	23,42

Ж299	КРОВЛЯ*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ	M2	176	7 946,45								176	7946,45					
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНКОВ ДЛЯ КРОВЛИ	M	8	141,05								8	141,05					
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПЛАНКОВ ДЛЯ	M	22	543,92								22	543,92					
Ж299	КРОВЛЯ*УСТАНОВКА ПЛАНКОВ ПРИМЫКАНИИ	M	137,6	3 156,56								137,6	3156,56					
Ж299	КРОВЛЯ*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЛС 105 П. 47-48	T	-0,15876	-696,00								-0,15876	-696					
Ж299	КРОВЛЯ*ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	шт	12	1 179,80								12	1179,8					
Ж299	КРОВЛЯ*ОБШИВКА ВЕНТ ШАХТ ПРОФИЛИСТОМ	m2	145	8 767,93								145	8767,93					
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И	M2	-338,4	-7 937,64								-338,4	-7937,64					
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И	m2	338,4	9 438,37								338,4	9438,37					
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И	M2	-145	-2 914,17								-145	-2914,17					
Ж216	ВЕНТШАХТЫ АС-34-35*УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ ВЫШЕ И	M2	-145	-3 020,10								-145	-3020,1					
Ж216	ОБШИВКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОМУ	m2площад	34	1 504,80								34	1504,8					
Ж216	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК	m2	10,62	626,91								10,62	626,91					
Ж216	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ И ОКРАСКА ПОЛА В ЭЛЕКТРОИТИТОВОЙ	m2	3,48	125,92								3,48	125,92					
Ж216	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 5 M2 C	решетка	2	432,44								2	432,44					
Ж216	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ БУ	m2	2,8	95,66								2,8	95,66					
Итого по разделу корректировка ремонта кровли				X	X	23 254,50	X	0	X	0,00	X	0,00	X	23 254,50				
Смета: 1.2011. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*																		
Ж365	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ МОП (ЛЕСТНИЧНЫЕ	m	760	988,22								760	988,22					
Ж365	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ МОП (ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ)* КАБЕЛЬ-	m	186	1 644,90								186	1644,9					
Ж365	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ МОП (ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ)*ПРОВОДА	m	760	1 878,54								760	1878,54					
Смета: 1.2012. СЛАБОТОЧКА ФАСАД																		
Ж000	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ФАСАДУ* ДЕМОНТАЖ	m	620	1 301,03								620	1301,03					
Ж000	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ФАСАДУ* ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ	m	88	2 897,20								88	2897,2					
Ж000	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ФАСАДУ* ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ	m	620	2 258,75								620	2258,75					
Ж000	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ФАСАДУ* ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ	шт	74	576,62								74	576,62					
Ж000	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ФАСАДУ* ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ	шт	74	1 320,09								74	1320,09					
Итого по разделу корректировка ремонта кровли																		
Всего																		
сумма НДС																		
стоимость дополнительных работ, не учтенных в договорной																		
сумма НДС																		
Стоимость оборудования, поставка которого осуществляется подрядчиком,																		
в том числе: стоимость оборудования без НДС																		
сумма НДС																		
Прочие затраты																		
ВСЕГО К ОПЛАТЕ																		
X	X	960 908,74	X	65 121,15	X	267 214,86	X	338 807,83	X	17 080,84	X	74 546,18	X	99 067,94	X	99 069,94		

Генподрядчик: **В.В. Драцкий**

(должность) (подпись) (инициалы)
М.П.
Дата «__» ____ 20__ г.

Заказчик: **И.А. Исаков**



