

График строительства (производства работ)

Обоснование	Наименование видов работ				октябрь 2020г.		ноябрь 2020г.		декабрь 2020г.		январь 2021г.		февраль 2021г.		март 2021 г.		апрель 2021 г.	
					В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде		В том числе в отчетном периоде	
		Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 1.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКН АС																		
Ж2-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-34)*РАЗБОРКА ГРУНТА	М3	16,35	330,85					16,35	330,85								
Ж2-10-30	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА (АС-34)	М3	8,45	128,22					8,45	128,22								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)	М2	31,392	185,09					31,392	185,09								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ПРОБИВКА ПРОЕМОВ	М3	0,06	22,97					0,06	22,97								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ ЗНАКОВ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ	ШТДЮБ	24	7,83					24	7,83								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*СМЫВКА ОТДЕЛКИ (АС-20, ПРИМЕЧ. 5, 6)	М2	129,98	257,40					129,98	257,40								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ОБШИВКА БАЛКОНОВ (АС-24, ПРИМЕЧ. 3)	М2	218	2 068,51					218	2 068,51								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	М2ОБШ	2,82	6,87					2,82	6,87								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТОЧНИЦ	Т	0,0617	16,87					0,0617	16,87								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ПОЛЫ БАЛКОНОВ (АС-24, ПРИМЕЧ. 5)*РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА	М3	3,98	1 037,79					3,98	1 037,79								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ПОЛЫ БАЛКОНОВ (АС-24, ПРИМЕЧ. 5)*ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОГРУНТОВКА, ОКРАСКА	М2	105	1 485,96									50	703,36	55	782,60		
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*КОЗЫРЬКИ ВХОДА НА ОТМ. +1,320 (АС-26, ПРИМЕЧ. 1)	М2	28	235,96									28	235,96				
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-28, ПРИМЕЧ. 1)	М2	5,3	36,88					5,3	36,88								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	М2	801	2 199,11	200	543,79	550	1 514,23	51	141,09								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЫКАНИЯ	М	244	763,45			154	479,78	90	283,67								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	М2	8	21,81					8	21,81								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛА (АС-35, ПРИМЕЧ. 2)*РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА	М3	2,5206	657,22					2,5206	657,22								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	М2	91,04	2 424,55			90,23	2 402,81									0,81	21,74
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ СЛИВОВ	М2	10,36	119,60			10,36	119,60										
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	М2	11,78	194,14					3,73	60,93			8,05	133,21				
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	2,89	31,04					2,89	31,04								
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	М2	0,33	1,95									0,33	1,95				
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ (АС-42, ПРИМЕЧ. 2)	М2	74	939,60			12	150,57	62	789,03								
Ж2-90-60	ПРИБЯМКИ (АС-34)* УСТРОЙСТВО ПРИБЯМКА	М3	0,63	317,19					0,63	317,19								
Ж2-90-60	ПРИБЯМКИ (АС-34)*РАЗРЕЗ 1-1 (АС-34)*	М2	6	336,06					6	336,06								
Ж2-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (АС-10, ПРИМЕЧ. 5)*КЛАДКА СТЕН (АС-10, ПРИМЕЧ. 5; АС-11, ПРИМЕЧ. 5)	М3	12,8	2 408,79			12,8	2 408,79										
Ж2-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (АС-10, ПРИМЕЧ. 5)*СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	312	644,77			312	644,77										
Ж2-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (АС-10, ПРИМЕЧ. 5)*ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	51,3	1 253,82														
Ж2-30	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*КЛАДКА СТЕН (АС-11, ПРИМЕЧ. 5)*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2	0,81	11,44					0,81	11,44								
Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ (АС-33, 36, 37)	ОТВЕР	159	1 900,97			36	426,07	123	1 474,90								

Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ (АС-33, 36, 37)*РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ	МЗ	0,2159	133,70					0,2159	133,70									
Ж2-90	ОТВЕРСТИЯ (АС-33, 36, 37)*ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ (АС-33, ПРИМЕЧ. 7)	МЗ ЗАДЕЛ	0,68	766,91					0,68	766,91									
Ж2-90	УСТРОЙСТВО НИШ (АС-9, ПРИМЕЧ. 12)	М2 НИШ	20,4	2 952,35					6,8	975,59								13,6	1 976,76
Ж2-90	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	1080	1 021,09					540	507,65								540	513,44
Ж2-90	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	0,0016	197,25					0,0005	61,09								0,0011	136,16
Ж2-90	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	М2	20,4	376,42					6,8	124,38								13,6	252,04
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	МЗ	262,5	34 447,17									262,5	34 447,17					
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК	М2	750	13 471,12									750	13 471,12					
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	750	1 372,45	200	362,54	550	1 009,91											
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	750	13 760,42	100	1 812,15	462,5	8 481,73	187,5	3 466,54									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	М2	94	2 101,53					94	2 101,53									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ	М	85	2 545,18					85	2 545,18									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 3 (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	М2	142	7 646,09					142	7 646,09									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 3 (АС-30, 31)*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	132	452,24					132	452,24									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М	158	5 900,30					158	5 900,30									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ	МЗ ЗАДЕЛ	0,01	14,97					0,01	14,97									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ЭЛЕМЕНТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ (АС-31)*	М2	30	651,92					30	651,92									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ	ОТВЕР	288	2 084,74					288	2 084,74									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 5 (АС-31)	М2	5,66	337,43					5,66	337,43									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	М	11,32	355,72					11,32	355,72									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 6 (АС-31)*УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ	ШТ	3	231,84				3	231,84										
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 6 (АС-31)*УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ	М2ИЗО	3	28,95				3	28,95										
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 7 (АС-31)*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК	М2	5	75,79					5	75,79									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 7 (АС-31)*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	12	417,88					12	417,88									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 7 (АС-31)*УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ	М2ИЗО	0,48	5,48					0,48	5,48									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 7 (АС-31)*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	48	167,77					48	167,77									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УЗЕЛ 7 (АС-31)*ВЫХОД НА КРОВЛЮ (АС-30)	М2	4,45	138,71					4,45	138,71									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (АС-31, ПРИМЕЧ. 24)	М2	43,82	542,67					43,82	542,67									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ	М2	20	359,20				20	359,20										
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	МЗ	0,1284	42,37					0,1284	42,37									
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ	МШВОВ	21	47,41					21	47,41									
Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)*ОКНА ПВХ (АС-16)	М2	36,37	9 343,79				36,37	9 343,79										
Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)*ОКОННЫЕ СЛИВЫ (АС-16, ПРИМЕЧ. 9, 14)	М	23,73	96,09				23,73	96,09										
Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)*УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ	М	23,73	489,72					23,73	489,72									

Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ, ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)*ДЕТСКИЙ ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ (АС-16, ПРИМЕЧ. 5)	ШТ	16	353,41							16	353,41					
Ж2-30-50-20	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ, ОКНА, ВИТРАЖИ (АС-11, 16)*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	M2	4,455	738,91							4,455	738,91					
Ж2-90	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-16)*ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ	M2	7,28	6 079,55			7,28	6 079,55									
Ж2-90	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-16)*ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	8,4	1 594,42							8,4	1 594,42					
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-31, 35)	M2	21,41	1 182,58					21,41	1 182,58							
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-31, 35)*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	2,9002	594,79					2,9002	594,79							
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-31, 35)*ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	M2	3,79	646,02					3,79	646,02							
Ж2-90	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-9, 20, 24...26, 28, 31, 38)*РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОДЪЕЗДЫ И ПОДВАЛЫ (АС-9, ПРИМЕЧ. 5; АС-16, ПРИМЕЧ. 6)	M2	19,504	421,92								19,504	421,92				
Ж2-90	РЕМОНТ ПОРУЧНЯ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ (АС-20, ПРИМЕЧ. 15)*	M2	13	115,93								13	115,93				
Ж2-90	РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 1)*ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ	M2	92,6	337,92							40	144,99	52,6	192,93			
Ж2-90	РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 1)	M2	12,2	205,33							5,27	88,10	6,93	117,23			
Ж2-90	РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 1)*РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	M2	92,6	4 404,77							40	1 889,92	52,6	2 514,85			
Ж2-90	РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 1)*РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 5)	M2	199	1 999,19							70	697,27	27	271,52			
Ж2-90	РЕМОНТ БАЛКОННЫХ ПЛИТ (АС-24, ПРИМЕЧ. 1)*РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ (АС-25, ПРИМЕЧ. 3-5)	M2	7,2	145,28									7,2	145,28			
Ж2-90	РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДОК КРЫЛЕЦ (АС-25, ПРИМЕЧ. 7, П. А-Д)	M2	1,95	108,46									1,95	108,46			
Ж2-90	РЕМОНТ ПЛОЩАДОК КРЫЛЕЦ И УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ (АС-25, ПРИМЕЧ. 7, П. Е)	M3	0,5	231,39											0,5	231,39	
Ж2-90	РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТОРЦОВ ПЛИТ КОЗЫРЬКА (АС-26, ПРИМЕЧ. 5)	M2	30	274,48									30	274,48			
Ж2-90	РЕМОНТ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ (АС-26, ПРИМЕЧ. 6)*СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ	M2	30	794,42									30	794,42			
Ж2-90	РЕМОНТ НИЖНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТОРЦОВ ПЛИТ КОЗЫРЬКА (АС-28, ПРИМЕЧ. 5)	M2	24,28	221,79											24,28	221,79	
Ж2-90	РЕМОНТ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ (АС-28, ПРИМЕЧ. 6)	M2	6,07	156,29							6,07	156,29					
Ж2-90	РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ (АС-31, ПРИМЕЧ. 17)	M2ИЗО	2,5	48,18							2,5	48,18					
Ж2-90	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)*ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	M2	51,83	187,59							13,5	48,39	38,33	139,20			
Ж2-90	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)*СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	M2	161,37	1 310,04							57,8	465,34			98,57	803,80	
Ж2-90	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)*ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ (АС-20, ПРИМЕЧ. 6, 7, 9)	M2ПОВ	156,37	1 281,72							57,8	469,97	98,57	811,75			
Ж2-90	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)*ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ	M2	90,07	1 661,91			14,45	263,46	74,61	1 379,67							
Ж2-90	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-20)*ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ (АС-20, ПРИМЕЧ. 8)	M2	9,5	529,61			2,4	132,51	7,1	397,10							
Ж2-50-10	ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ (АС-42)	M2	74	3 459,71						74	3 459,71						
Ж2-50-10	ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ (АС-42)*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	M2	74	928,68						74	928,68						
Ж2-50-10	ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ (АС-42)*ЛЮЧКИ РЕВИЗИОННЫЕ (АС-42, ПРИМЕЧ. 3)*	БЛОКОВ	60	1 482,89					60	1 482,89							
Ж2-30-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (АС-20)*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ИТП (АС-20, ПРИМЕЧ. 12; АС-41)*	M2	29,85	2 104,65					29,85	2 104,65							
Ж2-30-20	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-30)*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЕНТШАХТ (АС-31, ПРИМЕЧ. 21)	M2	96,67	7 116,53					96,67	7 116,53							
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)	M2	22,5	166,38									22,5	166,38			
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	T	0,175	706,19									0,175	706,19			
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	12,13	35,32									12,13	35,32			
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*КОЗЫРЬКИ ВХОДА НА ОТМ. +1,320 (АС-26)*КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	M2ИЗО	25,2	1 103,69							25,2	1 103,69					
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	M2	8,4	519,62							8,4	519,62					
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	M2ИЗО	16,4	728,57									16,4	728,57			
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*УЗЕЛ2*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ	M	12	748,94							12	748,94					

Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*УЗЕЛЗ*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	M2	12	402,22							4,8	159,70			7,2	242,52
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ (АС-26, 27)*УЗЕЛЗ*УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ	M2ИЗО	12	69,40							12	69,40				
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ (АС-27)*	T	0,2298	1 483,19									0,017235	109,87	0,155115	999,67
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ (АС-27)*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	M2	8,96	29,97									6,72	22,42		
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ (АС-27)*МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА	M2	18,16	459,58									13,62	343,80		
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ (АС-27)*УСТРОЙСТВО ЕНДОВ И КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ	M	29,6	694,09									22,2	519,23		
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ (АС-27)*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	100	98,50									75	73,69		
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-28)	M2	5,3	230,46				5,3	230,46							
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-28)*УЗЕЛ 1	M2	4	541,15				4	541,15							
Ж2-90-20	КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ 5-ГО ЭТАЖА (АС-28)*УЗЕЛ 2	M	6,24	406,99				6,24	406,99							
Ж2-90-20	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 18 М (M031002)	МАШ-ЧАС	31	1 296,63									31	1 296,63		
Ж2-90	ЗНАКИ АДРЕСНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И УКАЗАТЕЛИ НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗД (АС-13, ПРИМЕЧ. 3)	ШТДОБ	24	32,98									24	32,98		
Ж2-90	ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ (АС-24)	M2ПЛО	244	7 592,98						116	3 588,06	128	4 004,92			
Ж2-90	ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ (АС-24)*УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	M2	99,4	7 058,06						47	3 317,11	52,4	3 740,95			
Ж2-90	ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ (АС-24)*УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ ДЛЯ КРОВЛИ	M	44	2 520,44						18	1 023,72	26	1 496,72			

Смета: 1.2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	M	95	204,92	95	204,92										
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ	M3	1,2	73,81	1,2	73,81										
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	13	393,02	13	393,02										
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	M	170	364,09				170	364,09							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	12	362,79				12	362,79							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*РАЗБОРКА ТРУБ ИЗ ЧУГУНА	M	126	653,94				126	653,94							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	M3	9,5	403,65				9,5	403,65							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*ВРЕЗКИ	ШТ	4	120,92				4	120,92							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ*РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	M	16	83,02				16	83,02							
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1*РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ УЗЛОВ	M	150	419,32			25	69,07	125	350,25						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1*ВРЕЗКА	ШТ	60	2 206,39			10	363,45	50	1 842,94						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1*ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ	ШТ	53	1 072,83			9	180,08	44	892,75						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДА	M	320	763,49			53	124,97	267	638,52						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ШТ	60	309,73			10	51,02	50	258,71						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	M3	0,5	38,44			0,08	6,08	0,42	32,36						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*ВРЕЗКА	ШТ	60	2 206,39			10	363,45	50	1 842,94						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ	ШТ	53	1 072,83			9	180,08	44	892,75						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ	M	170	1 102,84			28	179,52	142	923,32						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	ШТ	60	2 206,39			10	363,45	50	1 842,94						
Ж3-10-90	ВОДОПРОВОД ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*СМЕНА УНИТАЗОВ	ПРИБ	60	5 177,63			10	852,89	50	4 324,74						

ЖЗ-10-50	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	М	45	1 142,14					45	1 142,14									
ЖЗ-10-50	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)*УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ	ШТ	3	607,93					3	607,93									
ЖЗ-10-50	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)*КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	15	55,57					15	55,57									
ЖЗ-10-50	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)*ФИТИНГИ	ШТ	3	243,80					3	243,80									
ЖЗ-10-50	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000)*МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШТ/ДОБ	48	274,60					48	274,60									
ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	95	1 134,56					95	1 134,56									
ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	М	150	842,36					150	842,36									
ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М	170	1 953,92					170	1 953,92									
ЖЗ-10-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	М	156	918,71					156	918,71									
Смета: 1.3. ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА																			
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ	МЗ	70,33	215,08					70,33	215,08									
Ж2-90	ПЕРЕВОЗКА	Т	81,9162	509,23					81,9162	509,23									
Ж2-90	ЗАТРАТЫ НА ПРИЕМКУ ОТХОДОВ	Т	81,9162	3 368,42					81,9162	3 368,42									
Смета: 1.4. ОТОПЛЕНИЕ (ИТП)																			
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. *ДЕМОНТАЖ	ШТ	15	404,61				15	404,61										
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. *ВРЕЗКА	ШТ	2	60,43							2	60,43							
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ	2	4 650,23				2	4 650,23										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*АРМАТУРА	ШТ	2	3 063,85				2	3 063,85										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*МАТЕРИАЛЫ	ШТ	66	643,34				66	643,34										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,	Т	0,0563	299,93				0,0563	299,93										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3,46	18,15							3,46	18,15							
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*КИП	КОМПЛЕК	15	403,21				15	403,21										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ТРУБОПРОВОДЫ	М	38	1 802,21				38	1 802,21										
ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	М2	5,28	244,00						5,28	244,00								
ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ	М	19	313,82					19	313,82									
ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	СИСТЕМА	1	16,94														1	16,94
Смета: 1.5. ОТОПЛЕНИЕ																			
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	556	2 275,42					556	2 275,42									
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	59,05	611,78					59,05	611,78									
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. *ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	556	506,83							556	506,83							
ЖЗ-20-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. *РАЗБОРКА ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ	М2 НА	102,5	357,66				102,5	357,66										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*АРМАТУРА	КОМПЛЕК	4	3 937,32						4	3 937,32								
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*МАТЕРИАЛЫ	ШТ	16	244,41						16	244,41								
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	8,8	3 024,87						8,8	3 024,87								
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	95,73	898,27						95,73	898,27								
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*КРЕПЛЕНИЕ	ШТ	188	317,34				188	317,34										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*МОНТАЖ ОПОР	Т	0,1401	700,48				0,1401	700,48										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*ГИЛЬЗЫ	ШТ	65	951,15				65	951,15										

ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*ГИЛЬЗЫ копия	М	556	30 635,09			556	30 635,09										
ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСОННЫХ МАТАМИ	М2	3,6	172,98				3,6	172,98									
ЖЗ-20-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИЛИНДРАМИ	М	540	9 230,37				540	9 230,37									
ЖЗ-20-92	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	СИСТЕМА	1	8,62												1	8,62	
Смета: 1.6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ																		
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА	М	275	602,08				275	602,08									
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	ПРИБ	2	15,47				2	15,47									
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ПРИБ	60	1 075,74				60	1 075,74									
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ	ВРЕЗКА	4	473,43														
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕР	74	924,86				74	924,86									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИН.	4	512,27														
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	56	726,63				56	726,63									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	56	975,23				56	975,23									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ	КРЕПЛ	20	240,65				20	240,65									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	4,99	23,96				4,99	23,96									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	16	2 641,55				16	2 641,55									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА	УЗЕЛ	2	181,65				2	181,65									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	220	7 872,93				217	7 764,75									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛ	108	1 579,42				108	1 579,42									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	17,13	96,44				17,13	96,44									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ	ШТ	58	550,10				58	550,10									
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ Б/У	ПРИБОР	60	2 022,53				57	1 920,63									
Смета: 1.7. АВТОМАТИЗАЦИЯ																		
ЖЗ-60-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ	7	322,63				7	322,63									
ЖЗ-60-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК	ШТ	3	240,13			2	159,47										

Смета: 3.1. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ														
Ж7-90	УДАЛЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ГП-2, 8)*ПОСАДКА НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (ГП-2)	ДЕРЕВ.	5	561,23									5	561,23
Ж7-90	УДАЛЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ГП-2, 8)*УДАЛЕНИЕ КУСТАРНИКОВ (ГП-8)	ГА	0,0001	0,04									0,0001	0,04
Ж7-90	УДАЛЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ГП-2, 8)*ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (ГП-8)*	ДЕРЕВ.	9	2 556,70									9	2 556,70
Ж7-90	УДАЛЕНИЕ, ПЕРЕСАДКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ГП-2, 8)*ПЕРЕСАДКА КУСТАРНИКОВ (ГП-8)	М	7,5	77,06									7,5	77,06
Смета: 4.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
Ж3-40-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	152	1 371,03			150	1 352,85				2	18,18	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ	1	3 087,10					1	3 087,10				
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	20	12 926,64			20	12 926,64						
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ	ШТ	49	681,08			25	345,56				24	335,52	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	М	1027,45	5 463,12	327	1 723,41	700	3 737,30						
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО	М	93,07	799,23			93,07	799,23						
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	М	91,26	637,99								91,26	637,99	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	11,88	892,59			11,88	892,59						
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ	ИЗВЕЩАТ Е	130	4 574,87					124	4 362,10		6	212,77	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ	ШТ	85	6 817,48								85	6 817,48	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*УРАВНИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ	МТРАС	720,35	2 457,97			121,7	410,46	414,55	1 414,50		184	632,67	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	168,32	1 433,16			41	345,69	83	707,21		42,1	361,21	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	112	1 187,17	112	1 187,17								
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*КОРОБ	М	349,51	1 385,62			58	227,26	146,25	578,67		35	139,21	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*МОНТАЖ НУЛЕВОЙ ШИННЫ	ШТ	60	333,25			15	82,51	30	166,79		15	83,96	
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*ЛОТКИ	М	45	2 204,56			45	2 204,56						
Смета: 4.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ														
Ж2-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	7,63	61,70					7,63	61,70				
Ж2-10-30	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	МЗ	0,8	7,83					0,8	7,83				
Ж4-42-90	МОЛНИЕЗАЩИТА*КАБЕЛИ ДО 35КВ	М	9,8	43,41					9,8	43,41				
Ж4-42-90	МОЛНИЕЗАЩИТА*ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	245,5	2 425,99					58,5	572,39		96	947,78	
Ж4-42-90	МОЛНИЕЗАЩИТА*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	17,82	113,08					17,82	113,08		37	368,10	54
														537,72
Смета: 4.3. ПОГРУЗКА И ТРАНСПОРТ МУСОРА														
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*МЕТАЛЛОЛОМ, ВОЗВРАТ	Т	0,194											
Смета: 4.4. ОТОПЛЕНИЕ														
Ж3-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ	ШТ	200	13 628,04										
Смета: 4.6. ВЕНТИЛЯЦИЯ (ИТП)														
Ж3-30-10	ВЕНТИЛЯЦИЯ	РЕШЕТКА	2	153,19										2
														153,19

ЖЗ-30-93	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ. ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	СИСТЕМА	1	3,09														1	3,09							
Смета: 4.7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АС																									380,95	219,44
ЖЗ-90	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-9, 20, 24...26, 28, 31, 38)	М2	380,95	219,44																						
ЖЗ-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)	М2	1872	38 255,81	89,39	1 804,28	468	9 483,70	1215	24 916,58																
ЖЗ-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)*ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ	М2	1872	11 006,35			468	2 725,02	1304	7 688,87																
ЖЗ-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)*ОТДЕЛКА (АС-38, ПРИМЕЧ. 5)	М2	667,15	3 922,50					212	1 235,48						455,15		2 687,02								
ЖЗ-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)*УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	М2	2531,54	27 317,65			557,39	5 953,45	1974,15	21 364,20																
Смета: 4.8. ОТОПЛЕНИЕ																										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ	ШТ	24	8 273,84																						
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	72	3 688,49					72	3 688,49																
Смета: 5.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ																										
ЖЗ-10-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВЫШЕ 0,000)	ШТ	7	90,47																						
ЖЗ-10-40	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВЫШЕ ОТМ.0,000)	ШТ	7	90,47																						
Смета: 5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ																										
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	УЗЕЛ	58	3 605,79																						
Смета: 6.5. ОТОПЛЕНИЕ																										
ЖЗ-20-10	ОТОПЛЕНИЕ	ШТ	200	2 605,64										200	2 605,64											
Итого по разделу КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ																										
		Х	Х	568 634,70	Х	9 599,96	Х	146 670,11	Х	265 884,12	Х	7 376,02	Х	51 640,28	Х	24 678,03	Х		18 098,20							
Смета: 1.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ																										
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	УЗЕЛ	57	3 543,63																						
Смета: 1.6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ																										
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ	М	275	602,08										275	602,08											
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ СНЯТИЕ	ПРИБ	2	15,47										2	15,47											
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. СНЯТИЕ БЫТОВЫХ	ПРИБ	59	1 057,80										59	1 057,80											
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОБРЕЗКА	ОБРЕЗКА	4	370,10																						
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВРЕЗКА	ВРЕЗКА	4	902,66																						
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ													40	1 033,98											
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА	ОТВЕР	40	1 033,98										48	291,26											
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА	ОТВЕР	48	291,26																						
ЖЗ-20-60-9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,4522											0,4522												
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	16	201,40										16	201,40											
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ,	М	148	2 953,97										140	2 793,07											
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ	М	148	2 577,36										140	2 436,97											
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КРЕПЛЕНИЕ	КРЕПЛ	47	568,69										47	568,69											
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	18,9	35,70										18,9	35,70											
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	18,9	55,04										18,9	55,04											

ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	16	870,66									16	870,66					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПУСК ГАЗА В СТОЯКИ ТРУБОПРОВОДОВ	СТОЯ	4	37,04															
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*КРАНЫ И КЛАПАНА	ШТ	59	743,41									59	743,41					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ТРУБКА ГИБКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТГН ДИАМЕТРОМ 15 ММ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	59	1 690,63									57	1 632,88					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА РЕЗЬБЕ	УЗЕЛ	2	124,35									2	124,35					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	221	3 113,14									217	3 056,36					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	М	221	4 797,01									217	4 709,52					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КРЕПЛ	71	1 038,99									71	1 038,99					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	17,25	38,93									17,13	38,66					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	17,25	58,21									17,13	57,80					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	59	566,94									59	566,94					
ЖЗ-20-60	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	ПРИБОР	59	1 988,81									57	1 920,87					
Итого по разделу ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			Х	Х	29 277,26	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х	27 270,24	Х	0,00	Х	0,00
Смета: 2.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП ПО АКТУ N2 К ЛС1-7)																			
Ж2-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38)*УТЕПЛЕНИЕ	КГ	-8424	-3 365,66															
Ж2-90	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-38) ШТУКАТУРКА ПЛМАХ ТНЕРМО (РАСХОД 4,5 КГ/М2, ВОДЫ 7,32 Л/М2)	КГ	8424	24 469,28															
Итого по разделу ШТУКАТУРКА			Х	Х	21 103,62	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х	19 973,09	Х	0,00	Х	0,00
Смета: 4.1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АС (ДОП.К ЛС 1-1)																			
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40)*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П.43 ЛС1.1	М	-244	-763,45															
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24, 26, 40) РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П. ПОЛОСА	М	86	207,01															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛС1.1 П.98	М3	-262,5	-34 447,17															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ПОД КРОВЛЮ БЕЗ	М2	-750	-13 471,12															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П.101	КГ	-225	-755,53															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"*ВЗАМЕН	КГ	375	1 259,23															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 2 (АС-30, 31)*	М	86	391,33															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 2 (АС-30, 31)* ИСКЛЮЧАЮТСЯ П.109 И 110 ИЗ ЛС 1.1	М2	-98,8125	-614,23															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 2 (АС-30, 31)* МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН"	М2	131,75	758,09															
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 3 (АС-30, 31)*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П.118,119 ИЗ ЛС 1.1	Т	-0,0686	-328,63															

Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 3 (АС-30, 31)* ВЗАМЕН	Т	0,31297	1 556,12									0,31297	1 556,12				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ (ПО ДЕТАЛИ А)	М ШВО	7,92	16,17									7,92	16,17				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (АС-30, 31)*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П. 1121 ИЗ ЛС 1.1	ОТВЕР	-132	-452,24									-132	-452,24				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОБЕРТАНИЕМ ГОФРА*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П.	М	-158	-3 206,85									-158	-3 206,85				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П.123,125 ИЗ ЛС 1.1	Т	-0,834	-1 501,49									-0,834	-1 501,49				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 250 ММ	ОТВЕ	132	328,46									132	328,46				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ	М	158	369,07													158	369,07
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,58962	925,04									0,58962	925,04				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА (ПРИМ.П.12 АС-31)	М2	17,099	49,80									17,099	49,80				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (АС-31, ПРИМЕЧ. 10)	М3 ЗАДЕЛ	0,03318	46,68									0,03318	46,68				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ЭЛЕМЕНТ ПОКРЫТИЯ ВЕНШАХТЫ (АС-31)*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П. 129 ИЗ ЛС 1.1.	ОТВЕР	-288	-272,31									-288	-272,31				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ М6Х70*ИСКЛЮЧАЕТСЯ П. 132 ИЗ ЛС 1.1.	ШТ	-288	-64,47									-288	-64,47				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ ДЮ	288	340,90														
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ ДЛИНОЙ 70 ММ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ	ШТ	302,4	70,92									302,4	70,92				
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	12,72	101,51											12,72	101,51		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) МОНТАЖ ЛЮТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЗ.17,19,20)	Т	0,14648	453,07											0,14648	453,07		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) УЗЕЛ 6 (АС-31)*ИСКЛЮЧАЮТСЯ П. 144-145 ИЗ ЛС 1.1	М2ИЗО	-3	-28,95														-3
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31) РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2	М2	1,47	42,76									1,47	42,76				

Ж2-60-40	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-31, 35)	М2 ИЗ	3	22,91									3	22,91				
Ж2-60-40	ЗДАНИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ (АС-31, 35) УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	М2	3	33,83									3	33,83				

Смета: 4.2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АС (ИЗМ.К ЛС1-1)-КРЫЛЬЦА

Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)*исключается п. 335 из лс 1.1	М3	-0,64	-135,70											-0,64	-135,70		
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25) АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК*исключается п. 336-337 из лс 1.1	Т	-0,052	-89,17											-0,052	-89,17		
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)*РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА	М3	0,8304	109,47											0,8304	109,47		
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25)*АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,00092	3,15											0,00092	3,15		
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25) *УСТРОЙСТВО ПОЛОЗЬЕВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	М3	0,15	36,73											0,15	36,73		
Ж2-90	КРЫЛЬЦА (АС-25) *УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	М2	20,76	617,66											20,76	617,66		

Смета: 4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N3

Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	840	3 103,58											840	3 103,58		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*УСТРОЙСТВО ЧЕТВЕРТИ	М	53,8	192,84											53,8	192,84		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	42	39,42											42	39,42		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 2. "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" П. 205	М	-150	-1 373,26											-150	-1 373,26		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ВЗАМЕН П. 205 ЛС 2. "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"	М	150	3 863,55											150	3 863,55		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ДОБАВИТЬ В ЛС 2. "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"	М	503	7 276,30											503	7 276,30		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*ДОБАВИТЬ В ЛС 2. "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"	М	45	1 104,68											45	1 104,68		
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ*СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	294	416,29											294	416,29		

Смета: 4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ N3 (ДОП.К ЛС4-3)

Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ).	М2	199	2 205,18											199	2 205,18		
Ж2-90-40	ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СХЕМА УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛКОНА (ЛОДЖИИ).	М2	199	5 462,98											199	5 462,98		
Ж2-90	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,ОТХОДЫ	Т	30,151	2 485,31											30,151	2 485,31		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО БОРТИКА	М2	154	700,73											154	700,73		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ	М	154	709,45											154	709,45		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*МАТЕРИАЛ БИТОМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ К-СТ-БЭ-К/П-5.0 КГ	М2	135,828	870,21											135,828	870,21		
Ж2-70	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ (АС-30, 31)*МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ К-СТ-БЭ-П/П-2.5 КГ	М2	154,308	804,32											154,308	804,32		

Смета: 4.5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ДОП.К ЛС1-2, ПО ИЗМ.1 ОТ 22.04.2021)

Ж3-10-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ 0.000)*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЛС 2 "ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ" П. 53	ШТ	-1	-201,66														-1	-201,66
----------	---	----	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------

ЖЗ-10-10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ 0.000)*ВЗАМЕН	ШТ	1	353,85															1	353,85			
Итого по разделу ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		X	X	-20 855,59	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	-50 270,66	X	25 006,04	X			456,77			
Смета: 2.3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. ПО АКТУ N1 К ЛС1-1)																							
ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*ПРОБИВКА БОРОВ	М БОР	136,5	1 180,07															136,5	1 180,07			
ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯ	ОТВЕ	20	300,16															20	300,16			
ЖЗ-40-90	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*СВЕРЛЕНИЕ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ	ОТВЕ	8	145,31															8	145,31			
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	М	88,2	346,80															88,2	346,80			
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	307	2 242,26															307	2 242,26			
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*СЧЕТЧИК	ШТ	2	590,24															2	590,24			
ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.*НАРАЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ	КОН	240	798,42															240	798,42			
Смета: 2.4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. ПО ИЗМ.2 К ЛС1-1)																							
ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	ШТ	1	52,19															1	52,19			
ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	18	175,48															18	175,48			
Смета: 2.5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. ПО ИЗМ.2 К ЛС1-1)																							
ЖЗ-40-11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	М	60	584,14																60	584,14		
Смета: 2.6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. ПО ИЗМ.2 К ЛС1-1 ОТ 14.04.2021)																							
ЖЗ-40-12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ	ШТ	1	52,12															1	52,12			
Смета: 4.8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																							
ЖЗ-40-90	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ	шт	3	154,15															3	154,15			
Итого по разделу ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		X	X	6 415,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						5 985,08	60,00	636,26	
Всего по неизменной договорной (контрактной) цене		X	X	553 003,54	X	9 599,96	X	146 670,11	X	265 884,12	X	7 376,02	X	48 612,95	X	55 669,15	X				X	19 191,23	
сумма НДС		X	X	0,00	X		X		X		X		X		X		X				X		
стоимость дополнительных работ, не учтенных в договорной (контрактной)		X	X	5 141,14	X		X		X		X		X		X		X				X		
сумма НДС		X	X	0,00	X		X		X		X		X		X		X				X		
Стоимость оборудования, поставка которого осуществляется подрядчиком,		X	X	0,00	X		X		X		X		X		X		X				X		
в том числе: стоимость оборудования без НДС		X	X	0,00	X		X		X		X		X		X		X				X		
сумма НДС		X	X	0,00	X		X		X		X		X		X		X				X		
Прочие затраты		X	X	4 056,71	X		X		X		X		833,22	X		X					2 300,93	X	922,56
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		X	X	562 201,39		9 599,96		146 670,11		265 884,12		8 209,24		48 612,95		63 111,22						20 113,79	

Генподрядчик **В.В. Драцкий**
 (должность) (подпись) (инициалы)
 М.П.
 Дата «___» _____ 20__ г.

И.А. Исakov
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
 М.П.
 Дата «___» _____ 20__ г.

И.В. Максимова