

Приложение 1
к дополнительному соглашению №3
договора строительного подряда №02-09/838-20 от 10.09.2020г

График строительства (производства работ)

«Капитальный ремонт жилого дома № 936 по просп. Партизанскому в г.Минске» (первая очередь строительства)

№п/п	Обоснование	Наименование видов работ	Объём и стоимость в договорной (контрактной) цене, всего			Октябрь 2020г.		Ноябрь 2020г.		Декабрь 2020г.		Январь 2021г.		Февраль 2021г.		Март 2021г.		Апрель 2020г.	
			Ед.изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Смета: 1.101. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																			
1	Ж299	ПОДВАЛ АС-6 - ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПОЛНЕНИЙ*	МЗ	0,20	52,53							0,2	52,53			0	0,00	0	0,00
2	Ж299	ПОДВАЛ АС-6 - ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ*	ШГ	4,00	248,50											2	124,25	2	124,25
3	Ж299	ПОДВАЛ АС-6 - РАЗБОРКА ПОЛА ПОД ТРУБЫ* - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	М2 ПОКР	10,10	170,57			10,1	170,57							0	0,00	0	0,00
4	Ж299	ПОДВАЛ АС-6 - РАЗБОРКА ПОЛА ПОД ТРУБЫ* - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	3,09	191,22			3,09	191,22							0	0,00	0	0,00
5	Ж299	ПОДВАЛ АС-6 - ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ*	М2	14,00	654,69							14	654,69			0	0,00	0	0,00
6	Ж229	ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ АС-14	Т	0,34	123,92			0,34	123,92							0	0,00	0	0,00
7	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ АС-15 - РЕШЕТКИ НА ОКНАХ*	М2	5,44	320,51											2,72	160,26	2,72	160,26
8	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ АС-15 - ЭКРАНИРОВАНИЕ ЗА ЩИТАМИ ЭМ*	М2	0,70	94,08		0,7	94,08								0	0,00	0	0,00
9	Ж299	ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ АС-15 - ШТРАБА*	М	20,00	628,39		20	628,39								0	0,00	0	0,00
10	Ж299	РЕМОНТ ТРЕЩИН, ОТЛИВЫ АС-16-18 - РЕМОНТ ТРЕЩИН ФАСАДЫ*	М	3 134,00	20 994,71			3134	20 994,71							0	0,00	0	0,00
11	Ж299	РЕМОНТ ТРЕЩИН, ОТЛИВЫ АС-16-18 - СМЕНА ОТЛИВОВ*	М	136,00	2 977,77			136	2 977,77							0	0,00	0	0,00
12	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2* - РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫЛЬЦА	МЗ	4,10	1 715,19			4,1	1 715,19							0	0,00	0	0,00
13	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2* - БЕТОННЫЕ РАБОТЫ	МЗ	7,00	1 230,58			7	1 230,58							0	0,00	0	0,00
14	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2* - УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,04	471,93			0,04192	471,93							0	0,00	0	0,00
15	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2* - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ	М2	9,80	497,81											4,9	248,91	4,9	248,91
16	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2* - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	5,20	107,59					5,2	107,59					0	0,00	0	0,00
17	Ж299	КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2 (АС-19-20) - ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ КР-2*	Т	0,08	476,00							0,08072	476,00			0	0,00	0	0,00
18	Ж299	КОЗЫРЕК К1, К2 АС-21-24 - КОЗЫРЕК К1 - 1 ШТ*	Т	0,21	1 708,13							0,21288	1 708,13			0	0,00	0	0,00
19	Ж299	КОЗЫРЕК К1, К2 АС-21-24 - КОЗЫРЕК К2 - 1 ШТ*	Т	0,28	2 139,52							0,28456	2 139,52			0	0,00	0	0,00
20	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - ДЕМОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	М2 ПОКР	39,00	492,14							20	251,09			9,5	120,53	9,5	120,53
21	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - ДЕМОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* - ДЕМОНТАЖ ОБРАМЛЯЮЩЕГО УГОЛКА	Т	0,66	86,84							0,32	41,94			0,1695	22,45	0,1695	22,45
22	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - ДЕМОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* - НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ	М2	25,00	1 717,20											12,5	858,60	12,5	858,60
23	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - ДЕМОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ* - ОКРАСКА С ЛЕСОВ: СИЛИКАТНАЯ (БОКОВЫЕ И НИЖНИЕ ПОВЕРХ.)	М2	87,00	610,28											43,5	305,14	43,5	305,14
24	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - НОВОЕ ПОКРЫТИЕ УЗЕЛ-1 - 39 М2*	М2	39,00	2 249,54							20	1 147,71			9,5	550,92	9,5	550,92
25	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАЖДЕНИЯ*	М2	102,00	1 347,71							51	670,26			25,5	338,73	25,5	338,73

26	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - МОНТАЖ ЭКРАНОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	М2 ПЛОЩ	120,00	2 814,02						30	698,36			45	1 057,83	45	1 057,83
27	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - ПОРУЧНИ ИЗ МЯГКИХ ПОРОД ДЕРЕВА (ПОЗ.1, 2)	М	115,20	1 733,82									57,6	866,91	57,6	866,91	
28	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	ОТВЕРС	864,00	1 751,73						432	871,19		216	440,27	216	440,27	
29	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - ПРИВАРКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОЗ. 8 К ОГРАЖДЕНИЮ	Т	0,40	1 335,47						0,2	664,17		0,1	335,65	0,1	335,65	
30	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	17,00	67,06						8,5	33,35		4,25	16,86	4,25	16,86	
31	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - МОНТАЖ ЭКРАНОВ И КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ* - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ И СВЕСОВ	М2 ПОКР	57,16	2 120,65						28,5	1 051,71		14,33	534,47	14,33	534,47	
32	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА БАЛКОНАХ Б-1 АС-25 - НИЗ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ*	М2	62,00	891,10		62	891,10						0	0,00	0	0,00	
33	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*	М2	17,00	583,63	17	583,63							0	0,00	0	0,00	
34	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - УСТАНОВКА ОКОН* - УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВХ	М2 ПЛОЩ	9,00	2 627,52	9	2 627,52							0	0,00	0	0,00	
35	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - УСТАНОВКА ОКОН* - УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	7,50	284,30	7,5	284,30							0	0,00	0	0,00	
36	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - УСТАНОВКА ОКОН* - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ	М	39,00	284,64	39	284,64							0	0,00	0	0,00	
37	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - УСТАНОВКА ОКОН* - УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ	М	8,00	212,90			8	212,90					0	0,00	0	0,00	
38	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - УСТАНОВКА ОКОН* - КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА	М3 КЛАДКИ	1,00	416,28			1	416,28					0	0,00	0	0,00	
39	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ*	М2	9,00	550,38			9	550,38					0	0,00	0	0,00	
40	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ ОКОННЫЕ*	М2	9,00	239,82			9	239,82					0	0,00	0	0,00	
41	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ*	М2 ПРОЕ	8,61	2 359,74						8,61	2 359,74		0	0,00	0	0,00	
42	Ж299	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-32 - ОКРАСКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУЩ*	М2	11,00	152,58									5,5	76,29	5,5	76,29	
43	Ж299	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ АС-34 - ТЕПЛОУЗЕЛ*	М2	62,60	760,70						62,6	760,70		0	0,00	0	0,00	
44	Ж299	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ АС-34 - ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (НАРУЖНАЯ СТЕНА)*	М2	75,00	2 243,65			75	2 243,65					0	0,00	0	0,00	
45	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТРЕЩИН	М2	20,00	1 058,91			20	1 058,91					0	0,00	0	0,00	
46	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ШТРАБ В СТЕНАХ	М3 ЗАДЕЛКИ	1,27	1 722,15			1,27	1 722,15					0	0,00	0	0,00	
47	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - УСТАНОВКА УТРАЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,00	50,81						0,00471	50,81		0	0,00	0	0,00	
48	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	М2	34,00	380,41									17	190,21	17	190,21	
49	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - РЕМОНТ ПЛИТ	М2	6,00	319,24						6	319,24		0	0,00	0	0,00	
50	Ж299	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АС-34 - УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	М2	16,80	1 374,25						16,8	1 374,25		0	0,00	0	0,00	
51	Ж299	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ТЕПЛОУЗЛЕ АС-34 - УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ В ТЕПЛОУЗЛЕ*	М2	16,30	1 483,54				16,3	1 483,54				0	0,00	0	0,00	
52	Ж299	ПОЛЫ АС-34 - ВЫЕМКА ГРУНТА ДЛЯ ТИП 1, 2*	М3	0,80	24,12				0,8	24,12				0	0,00	0	0,00	
53	Ж299	ПОЛЫ АС-34 - ТИП 1 - 9.6 М2*	М2	9,60	479,99									4,8	240,00	4,8	240,00	
54	Ж299	ПОЛЫ АС-34 - ТИП 2 - 16.3 М2 - ТЕПЛОУЗЕЛ*	М2	16,30	2 275,24						16,3	2 275,24		0	0,00	0	0,00	
55	Ж299	ПРИЯМОК П-1, П-2 АС-36	М3	0,98	541,28						0,98	541,28		0	0,00	0	0,00	
56	Ж299	ОТВЕРСТИЯ АС-35	ШТ	15,00	1 243,51			15	1 243,51					0	0,00	0	0,00	
57	Ж299	МУСОР	Т	1,37	16,63			1,37	16,63					0	0,00	0	0,00	
Смета: 1.102. РЕМОНТ КРОВЛИ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00	

58	Ж224	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-27 - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	480,00	2 277,87			240	1 132,86					120	572,51	120	572,51	
59	Ж224	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-27 - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* - РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, ПРИЖИМНЫХ ПЛАНКОВ	М	80,00	340,36			40	169,27					20	85,55	20	85,55	
60	Ж224	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АС-27 - МУСОР*	Т	7,34	522,38			3,67	259,80					1,835	131,29	1,835	131,29	
61	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - РЕМОНТ СТЯЖКИ*	М2	130,00	360,93			45	124,16				20	55,34	32,5	90,72	32,5	90,72
62	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 3* - ОТРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ ГОТОВЫМИ ПРАЙМЕРАМИ ВРУЧНУЮ	М2	480,00	1 560,63			240	776,15					120	392,24	120	392,24	
63	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 3* - УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	480,00	9 327,06			120	2 314,71			120	2 323,94	120	2 344,21	120	2 344,21	
64	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ И ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТУ*	М	26,00	951,31							13	473,12	6,5	239,10	6,5	239,10	
65	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ И ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТУ* - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТОВ	М2 ПОКР	19,76	748,43									9,88	374,22	9,88	374,22	
66	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ*	М	166,00	3 996,77									83	1 998,39	83	1 998,39	
67	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 2* - УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ПОД РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	16,80	997,96						8,4	496,32		4,2	250,82	4,2	250,82	
68	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - УЗЕЛ 2* УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	М2 ПОКР	58,60	3 128,57									29,3	1 564,29	29,3	1 564,29	
69	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - ПРИМЫКАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ - 6 МЕСТ* - УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ИНЖЕНЕРНЫМ ВЫПУСКАМ	ШТ	6,00	582,24									3	291,12	3	291,12	
70	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - ПРИМЫКАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ - 6 МЕСТ* - УСТАНОВКА АЭРАТОРА	ШТ	6,00	622,84									3	311,42	3	311,42	
71	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - ПРИМЫКАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И КАНАЛИЗАЦИИ - 6 МЕСТ* - УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА В ЕНДОВАХ И НА КОНЬКЕ	М	31,00	293,13					15,5	145,78			7,75	73,68	7,75	73,68	
72	Ж299	РЕМОНТ КРОВЛИ - РЕМОНТ ПЛИТ КАРНИЗА*	М2	31,00	708,09							15,5	352,16	7,75	177,97	7,75	177,97	
73	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*	М2	8,80	44,11					4,4	21,93			2,2	11,09	2,2	11,09	
74	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ПОКРЫТИЕ НАДСТРОЙКИ*	М2	8,80	432,82					4,4	215,26			2,2	108,78	2,2	108,78	
75	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ПРИМЫКАНИЕ НАДСТРОЙКИ*	М	15,00	442,44					7,5	220,04			3,75	111,20	3,75	111,20	
76	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - СТЕНЫ НАДСТРОЙКИ*	М2	21,20	711,13									10,6	355,57	10,6	355,57	
77	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ДВЕРНОЙ БЛОК, ЛЮК*	Т	0,14	1 573,31									0,0675	786,66	0,0675	786,66	
78	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ*	М2	2,00	59,67									1	29,84	1	29,84	
79	Ж299	НАДСТРОЙКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ АС-28 - ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ*	М2	2,00	57,62									1	28,81	1	28,81	
80	Ж224	ВЕНТШАХТЫ АС-29 - ВЕНТШАХТЫ - 6ШТ.* -	М2	26,40	2 407,68							13,2	1 197,42	6,6	605,13	6,6	605,13	
81	Ж224	ВЕНТШАХТЫ АС-29 - ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТШАХТАМ*	М	7,24	294,27							3,62	146,35	1,81	73,96	1,81	73,96	
82	Ж224	ВЕНТШАХТЫ АС-29 - ЗОНТЫ НАД ВЕНТШАХТАМИ*	ЗОНТ	6,00	2 830,61									3	1 415,31	3	1 415,31	
83	Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л31 - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА* - РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	88,00	238,41					44	118,57			22	59,92	22	59,92	
84	Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л31 - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА* - УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	88,00	2 840,98									44	1 420,49	44	1 420,49	
85	Ж299	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Л31 - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА* - УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ	М	69,00	1 836,43									34,5	918,22	34,5	918,22	
Смета: 1.103. ЗАШИВКИ В КВАРТИРАХ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00	
86	Ж299	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-33 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САУЗЛАХ КВАРТИР ЗШ1 - 26 ШТ* - УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК	М2	52,00	3 889,84					52	3 889,84			0	0,00	0	0,00	
87	Ж299	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-33 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САУЗЛАХ КВАРТИР ЗШ1 - 26 ШТ* - ОКРАСКА СТЕН	М2	52,00	532,22					52	532,22			0	0,00	0	0,00	
88	Ж299	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-33 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САУЗЛАХ КВАРТИР ЗШ1 - 26 ШТ* - УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ	БЛОКОВ	26,00	935,44					26	935,44			0	0,00	0	0,00	

89	Ж299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-33 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САНУЗЛАХ КВАРТИР ЗШ1 - 26 ШТ* - УСТАНОВКА РЕШЕТОК	ШТ	26,00	441,25					26	441,25					0	0,00	0	0,00
90	Ж299	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-33 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САНУЗЛАХ КВАРТИР ЗШ1 - 26 ШТ* - РАЗБОРКА ЗАШИВОК	МЗ	12,00	2 909,38					12	2 909,38					0	0,00	0	0,00
Смета: 1.104. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				0,00	0,00											0	0,00	0	0,00
91	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 - В1 (ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ)*	КОМПЛЕКТ	1,00	1 795,90			1	1 795,90	-1	-1 795,90		1	1 795,90		0	0,00	0	0,00
92	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	59,00	1 833,34			59	1 833,34							0	0,00	0	0,00
93	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ	ШТ	1,00	290,15			1	290,15							0	0,00	0	0,00
94	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА*	КРЕПЛЕ	12,00	234,07			12	234,07							0	0,00	0	0,00
95	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0) - ГИЛЬЗЫ*	ШТ	11,00	283,87			11	283,87							0	0,00	0	0,00
96	Ж299	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	95,00	2 647,79			95	2 647,79							0	0,00	0	0,00
97	Ж299	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ*	ШТ	25,00	435,75			25	435,75							0	0,00	0	0,00
98	Ж299	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) - ГИЛЬЗЫ*	ШТ	15,00	216,78			15	216,78							0	0,00	0	0,00
99	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	48,00	2 045,34							42	1 787,11	6	258,23	0	0,00	0	0,00
100	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРЕ	М	10,60	1 538,73							5,3	765,26	5,3	773,47	0	0,00	0	0,00
101	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА	САЛЬНИК	2,00	605,53							1	301,15	1	304,38	0	0,00	0	0,00
102	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ*	ШТ	15,00	17,49							12	13,96	3	3,53	0	0,00	0	0,00
103	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	12,00	93,20							12	93,20			0	0,00	0	0,00
104	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - УСТАНОВКА ТРАПОВ	КОМПЛЕКТ	2,00	190,39							2	190,39			0	0,00	0	0,00
105	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ ОТМ. 0,000) - УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	ШТ	2,00	659,49							2	659,49			0	0,00	0	0,00
106	Ж354	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	МЗ	10,00	1 069,20							10	1 069,20			0	0,00	0	0,00
107	Ж354	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	МЗ	9,80	202,72							9,8	202,72			0	0,00	0	0,00
108	Ж354	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ	МЗ	1,50	72,83							1,5	72,83			0	0,00	0	0,00
109	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	109,00	4 025,51			34	1 247,47			63	2 330,43	6	223,81	6	223,81	6	223,81
110	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ)	М	68,00	591,52							61	530,02	3,5	30,75	3,5	30,75	3,5	30,75
111	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	32,00	551,17			8	136,78			21	362,20	1,5	26,10	1,5	26,10	1,5	26,10
112	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	ШТ	78,00	212,46			20	54,08			55	150,13	1,5	4,13	1,5	4,13	1,5	4,13
113	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КРАНЫ ШАРОВЫЕ	ШТ	34,00	290,85			8	67,92			24	205,65	1	8,64	1	8,64	1	8,64
114	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ КМ-15*	КРЕПЛЕ	28,00	769,91			8	218,48			18	495,88	1	27,78	1	27,78	1	27,78
115	Ж348	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	18,00	335,35			6	111,08			12	224,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
116	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	214,00	7 719,25			49	1 753,93			149	5 382,40	8	291,46	8	291,46	8	291,46
117	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ)	М	68,00	828,86							60	730,37	4	49,25	4	49,25	4	49,25
118	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	6,00	43,33			2	14,35			3	21,70	0,5	3,64	0,5	3,64	0,5	3,64
119	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ	ШТ	200,00	396,17			48	94,37			141	279,79	5,5	11,01	5,5	11,01	5,5	11,01

120	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	66,00	1 133,26			16	272,69			49	843,23			0,5	8,67	0,5	8,67
121	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ (МАТЕРИАЛ)	ШТ	34,00	2 279,98							20	1 335,75			7	472,12	7	472,12
122	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ШТ	68,00	129,47							68	129,47			0	0,00	0	0,00
123	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - ВСТАВКА ДИАМЕТРОМ 15 ММ (ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШ.)	М	5,10	106,21							5,1	106,21			0	0,00	0	0,00
124	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА МУФТ	КРЕПЛЕ	68,00	1 174,49			12	205,40			56	969,09			0	0,00	0	0,00
125	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ*	КРЕПЛЕ	28,00	769,91			8	218,48			18	495,88			1	27,78	1	27,78
126	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ В КВАРТИРАХ*	ШТ	102,00	34,69							102	34,69			0	0,00	0	0,00
127	Ж348	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) - УСТАНОВКА МУФТ	ШТ	42,00	772,75							32	587,37			5	92,69	5	92,69
128	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000)	М	111,00	4 145,51			23,5	870,61			66,5	2 483,85			10,5	395,53	10,5	395,53
129	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) - ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	118,00	1 759,13			22	325,14			89	1 328,59			3,5	52,70	3,5	52,70
130	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) - УСТАНОВКА МУФТ	КРЕПЛЕ	20,00	1 148,46			6	342,25			13	748,21			0,5	29,00	0,5	29,00
131	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКА*	ШТ	52,00	164,15			12	37,59			40	126,56			0	0,00	0	0,00
132	Ж354	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ВЫШЕ 0.000) - КРЕПЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ*	ШТ	34,00	11,55							34	11,55			0	0,00	0	0,00
133	Ж397	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ - ИЗОЛЯЦИЯ В1, Т3, Т4*	М	147,00	1 897,58							130	1 675,93			8,5	110,83	8,5	110,83
134	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0,00) - ДЕМОНТАЖ ТРУБ	М	148,00	511,99			147	508,50			1	3,49			0	0,00	0	0,00
135	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0,00) - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	470,00	774,68			220	360,63			250	414,05			0	0,00	0	0,00
136	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0,00) - ДЕМОНТАЖ ВОДОМЕРОВ	ШТ	1,00	3,81							1	3,81			0	0,00	0	0,00
137	Ж348	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0,00) - ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ И ВРЕЗКИ	ШТ	21,00	238,89			6	67,79			15	171,10			0	0,00	0	0,00
138	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ Д	М	58,60	594,35							50	506,25			4,3	44,05	4,3	44,05
139	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	М	163,00	373,72							163	373,72			0	0,00	0	0,00
140	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДАМ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЫПУСКОВ	ШТ	4,00	172,48							2	85,78	2	86,70	0	0,00	0	0,00
141	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	323,00	777,59			64	152,79			236	568,87			11,5	27,97	11,5	27,97
142	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	ОТВЕРС	56,00	2 981,77			8	421,73			48	2 560,04			0	0,00	0	0,00
143	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М3 ЗАДЕЛКИ	0,56	891,74			0,08	126,12			0,48	765,62			0	0,00	0	0,00
144	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	ПРИБОР	34,00	1 104,52			8	257,92			12	389,17			7	228,72	7	228,72
145	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - СМЕНА СЧЕТЧИКОВ	ШТ	56,00	3 414,87			8	482,99			44	2 685,52			2	123,18	2	123,18
146	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,00) - ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУЩ. ПОДВОДОК	ШТ	68,00	1 032,63			16	241,13			44	668,80			4	61,35	4	61,35
147	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ДЕМОНТАЖ ТРУБ ЧУГУННЫХ	М	11,94	117,79			2,5	24,47			7,44	73,40			1	9,96	1	9,96
148	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	ПРИБОР	0,34	8,28							0,3	7,30			0,02	0,49	0,02	0,49
149	Ж354	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДАМ	ШТ	34,00	516,34			8	120,57			22	334,41			2	30,68	2	30,68
150	Ж299	МУСОР	Т	1,28	44,66			1,28	44,66							0	0,00	0	0,00
Смета: 1.105. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					0,00	0,00										0	0,00	0	0,00
151	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ - УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫ	РЕШЕТКА	0,00	0,00											0	0,00	0	0,00
152	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ - ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОЛОВ	М2	0,00	0,00														
153	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ МОП	М	185,50	4 375,89														
154	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КВАРТИРЫ	М	0,00	0,00											92,75	2 187,95	92,75	2 187,95
155	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК	М	0,00	0,00														
156	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - КРАНЫ И ВЕНТИЛИ (МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	45,00	443,99														
																22,5	222,00	22,5	222,00

157	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ	ШТ	8,00	1 721,53												4	860,77	4	860,77
158	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	7,41	1 883,00												3,705	941,50	3,705	941,50
159	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - КРЕПЛЕНИЕ*	ШТ	72,00	1 135,56												36	567,78	36	567,78
160	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ - УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ	ШТ	66,00	1 290,14												33	645,07	33	645,07
161	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ	М.П.	149,50	1 917,72												74,75	958,86	74,75	958,86
162	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ - ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М	149,50	1 390,73												74,75	695,37	74,75	695,37
163	Ж358	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ - ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОГРУНТОВКА	М2	0,00	0,00															
164	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	ШТ	6,00	157,16												3	78,58	3	78,58
165	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	284,00	706,90												142	353,45	142	353,45
166	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК	ЗАДВИЖК	4,00	116,94												2	58,47	2	58,47
167	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПРИСОЕДИНЕНИЕ СУЩ. СТОЯКО	ШТ	16,00	628,65												8	314,33	8	314,33
168	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	М3 ОБЪ	5 300,00	67,24												2650	33,62	2650	33,62
169	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПРОМЫВКА И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	М	490,00	1 959,32												245	979,66	245	979,66
170	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРС	62,00	466,51						62	466,51					0	0,00	0	0,00
171	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	М3	0,62	1 314,95						0,62	1 314,95					0	0,00	0	0,00
172	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М	480,00	2 210,77			480	2 210,77								0	0,00	0	0,00
173	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ	68,00	915,69			68	915,69								0	0,00	0	0,00
174	Ж299	МУСОР	Т	0,10	3,62						0,1	3,62					0	0,00	0	0,00
		Смета: 1.106. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ		0,00	0,00												0	0,00	0	0,00
175	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА	Т	0,34	142,64			0,34	142,64								0	0,00	0	0,00
176	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	2 112,21			1	2 112,21								0	0,00	0	0,00
177	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ	ШТ	2,00	3 870,04			2	3 870,04								0	0,00	0	0,00
178	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	3,00	1 219,49			3	1 219,49								0	0,00	0	0,00
179	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	ФИЛЬТР	4,00	598,63			4	598,63								0	0,00	0	0,00
180	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ	ШТ	16,00	874,19			16	874,19								0	0,00	0	0,00
181	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ШТ	18,00	194,09			18	194,09								0	0,00	0	0,00
182	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ	16,00	2 055,19			16	2 055,19								0	0,00	0	0,00
183	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	ШТ	14,00	180,51			14	180,51								0	0,00	0	0,00
184	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	ШТ	4,00	683,36			4	683,36								0	0,00	0	0,00
185	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ И БОБЫШКИ	ШТ	47,00	1 630,28			47	1 630,28								0	0,00	0	0,00
186	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА КОМЕНСАТОРОВ	ШТ	4,00	569,94			4	569,94								0	0,00	0	0,00
187	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	76,50	2 546,86			76,5	2 546,86								0	0,00	0	0,00
188	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ	КРЕПЛЕ	1,00	63,82			1	63,82								0	0,00	0	0,00
189	Ж358	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	1,00	207,35			1	207,35								0	0,00	0	0,00
190	Ж358	ИЗОЛЯЦИЯ - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ*	М	102,00	1 534,70						102	1 534,70					0	0,00	0	0,00
191	Ж358	ИЗОЛЯЦИЯ - ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	23,00	47,47						23	47,47					0	0,00	0	0,00
192	Ж358	ИЗОЛЯЦИЯ - ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	ШТ	4,00	211,64						4	211,64					0	0,00	0	0,00
193	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ - ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРИБОРОВ	ШТ	23,00	717,79			23	717,79								0	0,00	0	0,00
194	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ - ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	30,00	107,85			30	107,85								0	0,00	0	0,00
195	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ - ДЕМОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА	Т	0,34	47,25			0,34	47,25								0	0,00	0	0,00
196	Ж320	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОПУНКТ - ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТИ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ	ШТ	2,00	145,72			2	145,72								0	0,00	0	0,00

197	Ж224013	МУСОР	Т	0,03	1,20			0,026	1,20						0	0,00	0	0,00
Смета: 1.107. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ				0,00	0,00										0	0,00	0	0,00
198	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	17,00	224,74			17	224,74						0	0,00	0	0,00
199	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР - ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1,51	5,29			1,512	5,29						0	0,00	0	0,00
200	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	17,00	326,60			17	326,60						0	0,00	0	0,00
201	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	34,00	596,05			34	596,05						0	0,00	0	0,00
202	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КВАРТИР - ШЛАНГ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ L=2МП ДУ=9	ШТ	32,00	305,03			32	305,03						0	0,00	0	0,00
203	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА	М	147,00	2 990,57			147	2 990,57						0	0,00	0	0,00
204	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	130,00	3 725,02			130	3 725,02						0	0,00	0	0,00
205	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	16,22	61,95			16,22	61,95						0	0,00	0	0,00
206	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ	ШТ	36,00	567,16			36	567,16						0	0,00	0	0,00
207	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	59,00	1 035,36			59	1 035,36						0	0,00	0	0,00
208	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ПРОКЛАДКА	М	26,00	451,55			26	451,55						0	0,00	0	0,00
209	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	26,00	598,09			26	598,09						0	0,00	0	0,00
210	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3,46	11,77			3,46	11,77						0	0,00	0	0,00
211	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА ФУТЛЯРОВ	ШТ	2,00	30,88			2	30,88						0	0,00	0	0,00
212	Ж299	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПОДЪЕЗДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	10,00	142,98			10	142,98						0	0,00	0	0,00
213	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	М	320,00	1 501,47			320	1 501,47						0	0,00	0	0,00
214	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - СНЯТИЕ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ПРИБОР	34,00	546,22			34	546,22						0	0,00	0	0,00
215	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ	ПРИБОР	34,00	1 502,11			34	1 502,11						0	0,00	0	0,00
216	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - СНЯТИЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ	ПРИБОР	4,00	30,99			4	30,99						0	0,00	0	0,00
217	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ	УЗЕЛ	4,00	203,51			4	203,51						0	0,00	0	0,00
218	Ж299	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КАПРЕМОНТ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	М	37,00	687,19			37	687,19						0	0,00	0	0,00
219	Ж299	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КАПРЕМОНТ - УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	КРЕПЛЕ	13,00	220,84			13	220,84						0	0,00	0	0,00
220	Ж299	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КАПРЕМОНТ - ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	37,00	851,12			37	851,12						0	0,00	0	0,00
221	Ж299	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. КАПРЕМОНТ - ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	7,42	17,03			7,42	17,03						0	0,00	0	0,00
Смета: 1.108. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ				0,00	0,00										0	0,00	0	0,00
222	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	8,00	222,69			8	222,69						0	0,00	0	0,00
223	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	ШТ	24,00	588,52			24	588,52						0	0,00	0	0,00
224	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - ТЕПЛОСЧЕТЧИК (В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ)	ШТ	1,00	1 179,23			1	1 179,23						0	0,00	0	0,00
225	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - МОНТАЖ ДАТЧИКОВ	ШТ	9,00	86,45			9	86,45						0	0,00	0	0,00
226	Ж299	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	1,00	1 417,91			1	1 417,91						0	0,00	0	0,00
227	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	64,68	987,24			64,68	987,24						0	0,00	0	0,00
228	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	М	101,92	560,24			101,92	560,24						0	0,00	0	0,00

229	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ	М	15,68	190,03			15,68	190,03					0	0,00	0	0,00
230	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	8,82	113,33			8,82	113,33					0	0,00	0	0,00
231	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - ЛЮТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00	24,72			0,00406	24,72					0	0,00	0	0,00
232	Ж299	КАБЕЛИ И ПРОВОДА - ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ И СКОБЫ	ШТ	6,00	11,73			6	11,73					0	0,00	0	0,00
233	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	3,00	108,11			3	108,11					0	0,00	0	0,00
Смета: 1.109. СЕТИ СВЯЗИ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
234	Ж371011	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ - КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ	М	0,00	0,00												
235	Ж371011	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ - ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ	М ОГРАЖД	0,00	0,00												
236	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ КАБЕЛЯ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ)*	М КАБЕЛ	0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
Смета: 2.201. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
237	Ж106	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ - РАЗРАБОТКА ГРУНТА	МЗ	63,00	844,03							63	844,03	0	0,00	0	0,00
238	Ж106	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ - ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	МЗ	6,60	63,58							6,6	63,58	0	0,00	0	0,00
239	Ж106	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ - УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	МЗ	0,80	46,66							0,8	46,66	0	0,00	0	0,00
240	Ж354	ОПУСК В КОЛОДЦЕ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	1,31	191,74									0,655	95,87	0,655	95,87
241	Ж354	ОПУСК В КОЛОДЦЕ - КРЕПЛЕНИЕ*	ШТ	1,00	3,02									0,5	1,51	0,5	1,51
Смета: 4.401. ВОДОПРОВОД ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
242	Ж348	СЧЕТИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ	ШТ	12,00	429,61									10	357,61	1	36,00
Смета: 4.402. ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
243	Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	УЗЕЛ	34,00	1 730,07			34	1 730,07					0	0,00	0	0,00
Смета: 5.501. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
244	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ - ДЕМОНТАЖ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА И К1* - РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	МЗ	8,60	709,73			8,6	709,73								
245	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ - ДЕМОНТАЖ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА И К1* - РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ	М2 ОСНО	25,00	92,96									12,5	46,48	12,5	46,48
246	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ - ДЕМОНТАЖ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА И К1* - РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	121,00	1 892,70									60,5	946,35	60,5	946,35
247	Ж299	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ - ВЫВОЗ ОТХОДОВ*	Т	28,06	1 102,58									14,03	551,29	14,03	551,29
248	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ - ТИП 2 ОТМОСТКА - 95 М2*	М2	95,00	2 141,20									47,5	1 070,60	47,5	1 070,60
249	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ - ТИП 2 ОТМОСТКА - 95 М2* - УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М	99,00	2 486,64			50	1 249,29					24,5	618,68	24,5	618,68
250	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ - ТИП 3,3А - ПЛИТКА - 17+8=25 М2*	М2	25,00	1 838,87									12,5	919,44	12,5	919,44
251	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ - ТИП 1 - ПРОЕЗД - 6 М2*	М2	6,00	558,29									3	279,15	3	279,15
252	Ж299	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ - ТИП 4 - ПРОЕЗД - 4 М2*	М2	4,00	387,98									2	193,99	2	193,99
253	Ж687	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА	М2	12,00	79,66									6	39,83	6	39,83
Смета: 6.601. ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
254	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ	М	34,00	766,72									17	383,36	17	383,36
255	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ	ШТ	111,00	6 101,35									55,5	3 050,68	55,5	3 050,68
256	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ (МАТЕРИАЛ)	ШТ	111,00	3 491,13									55,5	1 745,57	55,5	1 745,57
257	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - ПРОБКИ РАДИАТОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ 15/20 (МАТЕРИАЛ)	ШТ	111,00	207,17									55,5	103,59	55,5	103,59
258	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - МУФТА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 15/20 ММ (МАТЕРИАЛ)	ШТ	111,00	319,40									55,5	159,70	55,5	159,70
259	Ж358	ОТОПЛЕНИЕ (КВАРТИРЫ) - УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	16,00	2 086,01									8	1 043,01	8	1 043,01
260	Ж299	ВЕНТИЛЯЦИЯ - УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	ШТ	8,00	1 783,57									4	891,79	4	891,79
Смета: 6.603. ПОЖАРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
261	Ж374011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ИЗВЕЩАТ	59,00	2 958,23			48	2 401,89			11	556,34	0	0,00	0	0,00
Смета: 6.604. ЭЛЕКТРИКА ОБЩЕДОМОВАЯ				0,00	0,00									0	0,00	0	0,00
262	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	1,00	136,47							1	136,47	0	0,00	0	0,00
263	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - ЯЩИК С Понижающим трансформатором	ШТ	2,00	238,77							2	238,77	0	0,00	0	0,00
264	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - ЯЩИК С ТРЕХПОЛОСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ	ШТ	1,00	119,38							1	119,38	0	0,00	0	0,00
265	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ	ШТ	9,00	6 402,40			9	6 402,40					0	0,00	0	0,00
266	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ	ШТ	1,00	90,44							1	90,44	0	0,00	0	0,00

267	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ* - КАБЕЛИ ДО 35 КВ	М	676,20	4 580,11			470,4	3 176,93	205,8	1 403,18				0	0,00	0	0,00	
268	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ* - ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ	М ТРАСС	63,70	796,90	31	385,73			32,7	411,17				0	0,00	0	0,00	
269	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ* - ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	377,30	3 446,87	31	280,39			314,7	2 874,90	31,6	291,58		0	0,00	0	0,00	
270	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - СВЕТИЛЬНИКИ, РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ* - СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ	46,00	3 342,31							46	3 342,31		0	0,00	0	0,00	
271	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - СВЕТИЛЬНИКИ, РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ* - РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	21,00	247,85					2	23,37	19	224,48		0	0,00	0	0,00	
272	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - СВЕТИЛЬНИКИ, РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ* - КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	50,00	52,83					41	43,24	9	9,59		0	0,00	0	0,00	
273	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ* - ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,05	268,67					0,0513	268,67				0	0,00	0	0,00	
274	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ* - СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ	ШТ	48,00	442,84					48	442,84				0	0,00	0	0,00	
275	Ж365	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ* - КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ	М	1,00	32,56							1	32,56		0	0,00	0	0,00	
276	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ* - ЗАЕМЛИТЕЛИ	М	55,00	577,06							55	577,06		0	0,00	0	0,00	
277	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ* - ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	М ТРУБЫ	408,00	1 534,38							333	1 249,85	66	250,34	4,5	17,10	4,5	17,10
278	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ* - ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	408,00	3 302,65							199	1 616,53	199	1 633,22	5	41,24	5	11,65
279	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - МОЛНИЕЗАЩИТА* - ЗАЕМЛИТЕЛИ И ПРОВОДНИКИ	М	240,00	1 785,25					130	962,49	110	822,76		0	0,00	0	0,00	
280	Ж365	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ - МОЛНИЕЗАЩИТА* - ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	12,00	98,82							12	98,82		0	0,00	0	0,00	
281	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ -	Т	0,01	72,53					0,0072	72,53				0	0,00	0	0,00	
282	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - КАБЕЛИ ДО 35 КВ	М КАБЕЛ	88,20	450,33					88,2	450,33				0	0,00	0	0,00	
283	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ	М	40,00	326,72					40	326,72				0	0,00	0	0,00	
284	Ж483	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	2 396,08							1	2 396,08		0	0,00	0	0,00	
285	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* - ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	38,00	121,73	9	28,62			28	89,87	1	3,24		0	0,00	0	0,00	
286	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* - ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ	М	420,00	199,65	160	75,60			260	124,05				0	0,00	0	0,00	
287	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* - СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРС	3,00	35,24					3	35,24				0	0,00	0	0,00	
288	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* - УСТРОЙСТВО ШТРАБ	М	395,00	1 355,42					395	1 355,42								
289	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* - ЗАДЕЛКА ШТРАБ	М2	11,80	524,81					11,8	524,81								
290	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ* - РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	19,80	98,86					19,8	98,86				0	0,00	0	0,00	
291	Ж299	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ* - ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	М3	13,20	29,62					13,2	29,62				0	0,00	0	0,00	
292	Ж365	АСКУЭ (ОБЩЕДОМОВОЕ)	ШТ	3,00	1 009,21					3	1 009,21				0	0,00	0	0,00	
Смета: 6.605. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС				0,00	0,00										0	0,00	0	0,00	
293	Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* - РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3	0,00	0,00														
294	Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* - ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	М3	0,00	0,00														
295	Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ПРОЛАДКА КАБЕЛЯ*	М КАБЕЛ	0,00	0,00														
296	Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ПРОЛАДКА КАБЕЛЯ* - УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КАНАЛО-КИЛ	0,00	0,00														
297	Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - ПРОЛАДКА КАБЕЛЯ* - ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	М КАБЕЛ	0,00	0,00														

