

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2
от 06.01 2021 г.
к договору строительного подряда
от 06.01.2021 г. №02-09/10-21

График строительства
«Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Ротмистрова в г.Минске» (первая очередь строительства)

Обоснование	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, рублей								
				Всего		фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	
				На начало стр-ва 1,0340	На конец стр-ва							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Л.СМ. 301 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ											
Ж299-1,1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЕ)	М3	38,24	1 648,53	1 690,89	0,00	87,13	175,20	352,26	442,65	633,65	
					38,24	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	14,24	
Ж299-1,2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ТРОТУАР)	М2	24	35,21	36,11	0,00	2,97	2,98	7,49	9,04	13,63	
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00	
Ж299-1,3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (БОРТОВЫЕ КАМНИ)	М	251	1 501,89	1 539,82	18,05	96,75	158,06	311,70	393,22	562,04	
					251,00	3,00	16,00	26,00	51,00	64,00	91,00	
Ж299-1,4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (СРЕЗКА)	М3	23,1	9,54	9,79	0,00	0,42	0,84	2,11	2,54	3,88	
					23,10	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	9,10	
Ж299-1,5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	М3	47	107,57	110,31	0,00	6,94	11,63	23,38	28,20	40,16	
					47,00	0,00	3,00	5,00	10,00	12,00	17,00	
Ж299-1,6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	61,12	2 293,41	2 352,52	37,72	151,68	228,74	459,91	616,46	858,01	
					61,12	1,00	4,00	6,00	12,00	16,00	22,12	
Ж299-1,7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОГРУЗКА)	М3	24,54	55,92	57,36	0,00	4,61	4,63	11,64	14,04	22,44	
					24,54	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,54	
Ж299-1,8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	31,83	245,06	251,41	0,00	15,56	23,47	47,18	63,24	101,96	
					31,83	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	12,83	
Ж299-1,9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ОТХОДЫ)	Т	24,54	183,02	187,70	0,00	15,07	15,15	38,09	45,95	73,44	
					24,54	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,54	
Ж299-2,1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЯ)	М2	24	124,24	127,40	0,00	10,46	10,52	26,44	31,89	48,09	
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00	
Ж299-2,2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ)	М2	24	727,66	746,18	0,00	61,28	61,61	154,84	186,79	281,66	
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00	
Ж299-2,3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	8,448	65,14	66,68	0,00	7,79	7,83	15,75	15,83	19,48	
					8,45	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,45	
Ж299-2,4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БОРТ)	М	41	701,28	719,24	0,00	51,86	69,51	139,76	175,63	282,48	
					41,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	16,00	
Ж299-2,5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	М3	66,8	864,67	886,44	13,01	52,33	92,06	185,10	225,95	317,99	
					66,80	1,00	4,00	7,00	14,00	17,00	23,80	
Ж299-2,6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	117,568	903,72	926,72	7,73	54,38	93,72	188,43	236,78	345,68	
					117,57	1,00	7,00	12,00	24,00	30,00	43,57	
Ж299-2,7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЯ)	М2	334	1 745,10	1 789,38	15,76	110,88	180,49	362,89	456,01	663,35	
					334,00	3,00	21,00	34,00	68,00	85,00	123,00	
Ж299-2,8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОКРЫТИЯ)	М2	334	4 301,23	4 410,39	38,84	273,30	444,86	894,44	1 123,96	1 634,99	
					334,00	3,00	21,00	34,00	68,00	85,00	123,00	
Ж299-2,9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БОРТ)	М	219	3 747,41	3 842,58	34,40	242,10	382,48	769,02	983,92	1 430,66	
					219,00	2,00	14,00	22,00	44,00	56,00	81,00	
Ж299-2,10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	М3	64,6	835,86	856,90	13,01	52,30	92,02	171,81	212,57	315,19	
					64,60	1,00	4,00	7,00	13,00	16,00	23,60	
Ж299-2,11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	113,696	873,73	895,88	7,73	54,36	93,69	180,53	228,83	330,74	

Ж299-2,12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЯ)	М2	323	1 125,03	1 153,58	1,00	7,00	12,00	23,00	29,00	41,70
				323,00	323,00	3,00	20,00	33,00	66,00	82,00	119,00
Ж299-2,13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОКРЫТИЯ)	М2	323	5 387,64	5 536,21	50,31	337,14	559,25	1 124,44	1 404,42	2 060,65
				323,00	323,00	3,00	20,00	33,00	66,00	82,00	119,00
Ж299-2,14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БОРТ)	М	246	4 208,72	4 314,97	51,60	276,64	434,56	873,74	1 106,73	1 571,70
				246,00	246,00	3,00	16,00	25,00	50,00	63,00	89,00
Ж299-2,15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	М3	12,75	164,69	168,87	0,00	13,05	13,12	39,58	39,79	63,33
				12,75	12,75	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	4,75
Ж299-2,16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	22,44	172,68	177,17	0,00	7,78	15,64	39,30	47,41	67,04
				22,44	22,44	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	8,44
Ж299-2,17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (НИЖНИЙ СЛОЙ)	М2	51	477,25	489,33	9,41	28,37	47,54	95,58	124,91	183,52
				51,00	51,00	1,00	3,00	5,00	10,00	13,00	19,00
Ж299-2,18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (РОЗЛИВ)	Т	0,0255	19,65	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28
				0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Ж299-2,19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОКРЫТИЕ)	М2	2091	4 035,85	4 138,16	40,75	257,47	417,69	835,88	1 054,33	1 532,04
				2 091,00	2 091,00	21,00	132,00	213,00	424,00	532,00	769,00
Ж299-2,20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (БОРТ)	М	100	2 379,02	2 439,70	23,92	144,25	241,71	485,99	610,69	933,14
				100,00	100,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	38,00
Ж299-2,21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЯ)	М3	0,08	1,03	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
				0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Ж299-2,22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	0,1408	1,03	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
				0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Ж299-2,23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЯ)	М2	0,4	2,07	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ж299-2,24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПОКРЫТИЯ)	М2	0,4	6,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ж687-3,1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА (ПОДГОТОВКА)	М2	231	660,93	675,02	5,75	43,37	66,86	137,35	173,33	248,36
				231,00	231,00	2,00	15,00	23,00	47,00	59,00	85,00
Ж687-3,2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА (ПОСЕВ)	М2	231	176,20	180,66	1,53	11,56	17,82	36,62	46,21	66,92
				231,00	231,00	2,00	15,00	23,00	47,00	59,00	85,00
Ж687-3,3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА (ПОДГОТОВКА)	М2	45	17,70	18,15	0,00	1,19	2,00	3,62	4,44	6,90
				45,00	45,00	0,00	3,00	5,00	9,00	11,00	17,00
Ж687-3,4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА (ПОСЕВ)	М2	45	34,69	35,59	0,00	2,34	3,92	7,09	8,71	13,53
				45,00	45,00	0,00	3,00	5,00	9,00	11,00	17,00
Л.С.М. 302 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ											
Ж648-1,1	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ВАЛКА)	ШТ	0,745	83,41	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
				0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Ж648-1,2	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (КОРЧЕВКА)	ШТ	2	82,02	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	42,33
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж648-1,3	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ПОГРУЗКА)	М3	3,8	26,64	27,39	0,00	0,00	0,00	7,16	7,20	13,03
				3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,80
Ж648-1,4	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ (ПЕРЕВОЗКА)	Т	3,04	11,37	11,67	0,00	0,00	0,00	3,82	3,84	4,01
				3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,04
Л.С.М. 303 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ											
Ж299-1,1	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОДГОТОВКА)	ШТ	2	5,61	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,90
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-1,2	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ (ПОСАДКА)	ШТ	2	142,71	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	73,75
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Л.С.М. 101 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
Ж348-1,1	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (СЧЕТЧИКИ)	ШТ	1	363,53	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-1,2	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	2	468,59	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	240,57	241,84
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Ж348-1,3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ФИЛЬТР)	ШТ	1	177,52	183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-1,4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (МАНОМЕТРЫ)	ШТ	1	34,88	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-1,5	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	1	135,44	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-1,6	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ПРОКЛАДКА)	М	4,5	362,27	372,63	0,00	0,00	0,00	82,23	82,66	207,74
					4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50
Ж299-2,1	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (ПРОКЛАДКА)	М	261,6	7 061,43	7 241,22	81,41	463,75	740,48	1 461,26	1 857,02	2 637,30
					261,60	3,00	17,00	27,00	53,00	67,00	94,60
Ж299-2,2	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (КРАНЫ)	ШТ	47	762,06	781,43	0,00	49,16	82,37	165,61	199,78	284,51
					47,00	0,00	3,00	5,00	10,00	12,00	17,00
Ж299-2,3	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	2	402,54	414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206,66	207,75
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-2,4	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	87	922,93	946,34	10,66	53,60	97,00	195,04	239,64	350,40
					87,00	1,00	5,00	9,00	18,00	22,00	32,00
Ж299-2,5	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (ВЕНТИЛИ)	ШТ	5	180,34	184,98	0,00	0,00	36,65	36,84	37,03	74,46
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-2,6	В1 (НИЖЕ ОТМ. 0.000) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	10	88,13	90,30	0,00	8,91	8,95	18,00	27,15	27,29
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж358-3,1	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (ФИЛЬТРЫ)	ШТ	2	406,63	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	207,90
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж358-3,2	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (КРАНЫ)	ШТ	5	698,28	716,24	0,00	0,00	141,89	142,64	143,40	288,31
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж358-3,3	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЫ, ПЕРЕХОД, ВЕНТИЛИ)	ШТ	25	468,40	480,14	0,00	37,87	57,11	95,68	115,43	174,05
					25,00	0,00	2,00	3,00	5,00	6,00	9,00
Ж358-3,4	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (БОБЫШКИ)	ШТ	14	265,17	271,96	0,00	19,14	19,24	58,04	77,79	97,75
					14,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,00
Ж358-3,5	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (ОТБОРНОЕ)	ШТ	1	21,35	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж358-3,6	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА (КЛАПАН)	ШТ	1	230,88	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,31
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-4,1	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0) (ТРУБОПРОВОД)	М	475	13 152,77	13 487,57	139,18	839,51	1 350,39	2 715,13	3 440,29	5 003,07
					475,00	5,00	30,00	48,00	96,00	121,00	175,00
Ж348-4,2	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0) (КРАНЫ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	94	1 297,67	1 330,44	13,88	83,71	140,26	267,91	340,20	484,48
					94,00	1,00	6,00	10,00	19,00	24,00	34,00
Ж348-4,3	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0) (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	4	810,45	833,26	0,00	0,00	0,00	206,95	208,04	418,27
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж348-4,4	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	167	1 536,49	1 575,28	18,50	102,28	158,91	319,51	396,78	579,30
					167,00	2,00	11,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж348-4,5	Т3Т4 (НИЖЕ ОТМ.0) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	24	187,31	192,07	0,00	15,77	15,86	39,86	48,08	72,50
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00
Ж354-5,1	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ПРОКЛАДКА)	М	269	4 126,23	4 227,78	46,26	263,53	420,78	861,71	1 071,02	1 564,48
					269,00	3,00	17,00	27,00	55,00	68,00	99,00
Ж354-5,2	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ТРАП)	ШТ	2	135,16	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	69,76
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж354-5,3	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ВЕНТИЛИ)	ШТ	2	502,40	517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	259,29
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж354-5,4	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (МУФТЫ)	ШТ	20	339,36	348,17	0,00	17,15	34,48	69,32	87,11	140,11
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж354-5,5	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	160	103,40	106,03	1,30	6,53	10,51	21,12	27,21	39,36
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж354-5,6	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ФУТЛЯР)	М	5,2	525,09	538,73	0,00	0,00	102,59	103,14	103,69	229,31
					5,20	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,20
Ж354-5,7	К1 (НИЖЕ ОТМ.0) (ТРУБОПРОВОД)	М	5,7	976,76	1 002,65	0,00	0,00	174,10	175,03	175,95	477,57
					5,70	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,70

Ж354-6,1	К2 (НИЖЕ 0,000) (ТРУБОПРОВОД)	М	99	3 868,47	3 972,40	39,28	236,94	397,01	798,23	1 003,07	1 497,87
					99,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	37,00
Ж354-6,2	К2 (НИЖЕ 0,000) (МУФТЫ)	ШТ	5	83,82	85,97	0,00	0,00	17,03	17,12	17,21	34,61
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж354-6,3	К2 (НИЖЕ 0,000) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	40	25,85	26,52	0,00	1,96	2,63	5,28	6,64	10,01
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж354-6,4	К2 (НИЖЕ 0,000) (ФУТЛЯР)	М	8,3	1 318,10	1 349,40	0,00	160,49	161,35	324,41	326,13	377,02
					8,30	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,30
Ж354-6,5	К2 (НИЖЕ 0,000) (ТРУБОПРОВОД)	М	11,5	2 054,88	2 107,53	0,00	180,58	181,54	365,02	550,42	829,97
					11,50	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,50
Ж299-7,1	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ТРУБОПРОВОД)	М	743,4	21 831,09	22 394,57	236,18	1 394,86	2 267,57	4 529,24	5 699,02	8 267,70
					743,40	8,00	47,00	76,00	151,00	189,00	272,40
Ж299-7,2	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КОМПЕНСАТОР)	ШТ	40	323,64	331,87	0,00	24,53	32,88	66,11	83,08	125,27
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-7,3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	1406	1 837,42	1 884,01	18,39	117,54	189,87	380,42	479,05	698,74
					1 406,00	14,00	89,00	143,00	285,00	357,00	518,00
Ж299-7,4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (МУФТЫ)	ШТ	158	2 766,94	2 836,94	35,21	176,98	284,68	572,39	719,26	1 048,42
					158,00	2,00	10,00	16,00	32,00	40,00	58,00
Ж299-7,5	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	178	2 576,66	2 642,03	29,10	160,92	264,73	532,27	668,86	986,15
					178,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	66,00
Ж299-7,6	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (КОМПЛЕКТ)	ШТ	167	2 451,52	2 513,42	29,52	163,19	253,55	509,79	633,07	924,30
					167,00	2,00	11,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж299-7,7	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ВСТАВКА)	М	17,8	204,28	209,44	0,00	11,60	23,32	46,89	58,92	68,71
					17,80	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	5,80
Ж299-7,8	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0 (ОКР)	М2	1,58	1,03	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
					1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
Ж348-8,1	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ТРУБОПРОВОД)	М	760,4	23 466,68	24 074,32	248,20	1 497,03	2 414,32	4 854,29	6 115,79	8 944,69
					760,40	8,00	48,00	77,00	154,00	193,00	280,40
Ж348-8,2	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (КОМПЕНСАТОР, КРАНЫ)	ШТ	258	1 924,27	1 973,06	22,49	120,60	197,02	396,14	505,45	731,36
					258,00	3,00	16,00	26,00	52,00	66,00	95,00
Ж348-8,3	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	1940	1 258,38	1 290,28	13,04	79,97	129,83	261,04	328,35	478,05
					1 940,00	20,00	122,00	197,00	394,00	493,00	714,00
Ж348-8,4	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	180	3 176,07	3 256,62	35,48	196,15	322,69	666,83	833,41	1 202,06
					180,00	2,00	11,00	18,00	37,00	46,00	66,00
Ж348-8,5	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ВСТАВКА)	М	17,9	205,24	210,44	0,00	11,59	23,30	46,85	58,87	69,83
					17,90	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	5,90
Ж348-8,6	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ)	ШТ	167	2 451,52	2 513,42	29,52	163,19	253,55	509,79	633,07	924,30
					167,00	2,00	11,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж348-8,7	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (МУФТЫ)	ШТ	158	2 786,59	2 857,08	35,46	178,24	286,70	576,45	724,37	1 055,86
					158,00	2,00	10,00	16,00	32,00	40,00	58,00
Ж348-8,8	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (МИКРОВОЗДУШНИК)	ШТ	20	73,88	75,79	0,00	3,73	7,51	15,09	18,96	30,50
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж348-8,9	Т3 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ОКР)	М2	1,8	1,86	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
					1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
Ж348-9,1	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ТРУБОПРОВОД)	М	568,4	16 074,63	16 495,64	170,58	1 028,89	1 666,51	3 321,85	4 181,53	6 126,28
					568,40	6,00	36,00	58,00	115,00	144,00	209,40
Ж348-9,2	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	200	1 883,43	1 931,12	18,93	123,72	191,36	394,37	493,15	709,59
					200,00	2,00	13,00	20,00	41,00	51,00	73,00
Ж348-9,3	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (МУФТЫ)	ШТ	158	2 733,85	2 803,01	34,79	174,86	281,28	565,54	710,66	1 035,88
					158,00	2,00	10,00	16,00	32,00	40,00	58,00
Ж348-9,4	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	2140	1 343,17	1 377,22	13,88	85,63	139,02	278,23	350,59	509,87
					2 140,00	22,00	135,00	218,00	434,00	544,00	787,00

Ж348-9,5	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	178	16 541,93	16 961,67	186,85	1 033,09	1 699,54	3 417,15	4 294,02	6 331,02
					178,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	66,00
Ж348-9,6	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	926	1 994,59	2 045,21	19,49	126,26	205,71	413,62	519,75	760,38
					926,00	9,00	58,00	94,00	188,00	235,00	342,00
Ж348-9,7	Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (ОКР)	М2	48,6	465,55	477,48	0,00	29,04	48,66	97,84	118,03	183,91
					48,60	0,00	3,00	5,00	10,00	12,00	18,60
Ж348-10,1	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (ПРОКЛАДКА)	М	731,4	16 434,18	16 857,04	158,12	1 044,55	1 689,35	3 396,65	4 291,33	6 277,04
					731,40	7,00	46,00	74,00	148,00	186,00	270,40
Ж348-10,2	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (МУФТЫ)	ШТ	178	5 644,08	5 787,30	63,75	352,49	579,88	1 165,93	1 465,11	2 160,14
					178,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	66,00
Ж348-11,1	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (ТРУБОПРОВОД)	М	260	6 532,20	6 699,75	75,77	406,24	663,67	1 360,06	1 702,61	2 491,40
					260,00	3,00	16,00	26,00	53,00	66,00	96,00
Ж348-11,2	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (МУФТЫ)	ШТ	45	963,82	988,37	0,00	64,94	108,80	196,89	241,91	375,83
					45,00	0,00	3,00	5,00	9,00	11,00	17,00
Ж348-11,3	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000) (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	330	2 042,15	2 093,90	18,66	131,33	213,77	423,49	533,75	772,90
					330,00	3,00	21,00	34,00	67,00	84,00	121,00
Ж299-12,1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА)	МЗ	99	2 859,96	2 934,14	29,04	175,17	293,51	590,13	741,57	1 104,72
					99,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	37,00
Ж299-12,2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОСНОВАНИЕ)	МЗ	9,3	288,63	295,73	0,00	31,36	31,53	63,40	63,73	105,71
					9,30	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,30
Ж397-13,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	2451	23 285,84	23 884,57	238,77	1 488,19	2 403,49	4 832,52	6 077,47	8 844,13
					2 451,00	25,00	155,00	249,00	498,00	623,00	901,00
Ж348-14,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ТРУБЫ))	М	738	1 049,03	1 073,73	11,43	67,52	108,31	217,78	274,39	394,30
					738,00	8,00	47,00	75,00	150,00	188,00	270,00
Ж348-14,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ВОДОМЕРЫ))	ШТ	1	2,82	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-14,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ))	ШТ	6	87,62	89,90	0,00	0,00	14,84	14,92	29,99	30,15
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж348-14,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	60	844,42	865,68	14,15	56,89	85,79	172,50	216,76	319,59
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж348-14,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ВРЕЗКА))	ШТ	3	50,05	51,39	0,00	0,00	0,00	17,04	17,13	17,22
					3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж348-14,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ИСПЫТАНИЕ))	М	738	515,95	529,01	5,62	33,21	53,27	107,11	134,96	194,84
					738,00	8,00	47,00	75,00	150,00	188,00	270,00
Ж348-14,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ИЗОЛЯЦИЯ))	МЗ	1,06	31,35	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
					1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
Ж348-14,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (ПРОМЫВКА))	М	738	530,34	543,76	5,78	34,13	54,76	110,10	138,72	200,27
					738,00	8,00	47,00	75,00	150,00	188,00	270,00
Ж348-14,9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О (УЗЕЛ УЧЕТА))	ШТ	2	16,86	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	8,70
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж354-15,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (НИЖЕ ОТМ. 0)	М	368	15 920,43	16 328,01	173,97	1 005,57	1 626,31	3 314,09	4 175,62	6 032,45
					368,00	4,00	23,00	37,00	75,00	94,00	135,00
Ж354-15,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	10	167,90	172,04	0,00	16,97	17,06	34,30	51,72	51,99
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж354-15,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (НИЖЕ ОТМ. 0 (ВЫПУСКИ))	ШТ	10	150,38	154,09	0,00	15,20	15,28	30,72	46,32	46,57
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж348-16,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ТРУБЫ))	М	2072,2	2 611,53	2 677,73	26,61	166,85	270,17	541,93	681,96	990,21
					2 072,20	21,00	131,00	211,00	421,00	527,00	761,20

ЖЗ48-16,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,91	34,28	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
					0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	
ЖЗ48-16,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	360	2 336,50	2 395,58	26,10	150,86	243,98	483,93	613,11	877,60
					360,00	4,00	23,00	37,00	73,00	92,00	131,00
ЖЗ48-16,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (СЧЕТЧИКИ)	ШТ	688	8 374,40	8 592,40	85,66	528,95	865,68	1 740,56	2 187,20	3 184,35
					688,00	7,00	43,00	70,00	140,00	175,00	253,00
ЖЗ48-16,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ОТВЕРСТИЯ)	ШТ	340	1 804,82	1 850,67	16,01	112,66	188,76	374,11	468,75	690,38
					340,00	3,00	21,00	35,00	69,00	86,00	126,00
ЖЗ48-16,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,68	611,53	631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,22
					0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
ЖЗ48-16,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	180	2 448,18	2 510,28	27,35	151,20	248,74	514,01	642,41	926,57
					180,00	2,00	11,00	18,00	37,00	46,00	66,00
ЖЗ48-16,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ИСПЫТАНИЕ)	М	2083,6	1 790,17	1 835,56	18,14	113,74	185,06	371,21	467,56	679,85
					2 083,60	21,00	131,00	212,00	423,00	530,00	766,60
ЖЗ48-16,9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О (ПРОМЫВКА)	М	2083,6	1 841,13	1 887,80	18,65	116,98	190,33	381,77	480,87	699,20
					2 083,60	21,00	131,00	212,00	423,00	530,00	766,60
ЖЗ54-17,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ТРУБЫ)	М	991,4	5 296,00	5 438,81	53,70	340,11	548,17	1 096,71	1 382,25	2 017,87
					991,40	10,00	63,00	101,00	201,00	252,00	364,40
ЖЗ54-17,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (УНИТАЗЫ)	ШТ	178	9 273,98	9 509,31	104,75	579,19	952,82	1 915,78	2 407,38	3 549,39
					178,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	66,00
ЖЗ54-17,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ПРОБИВКА)	ШТ	40	211,32	216,71	0,00	16,02	21,47	43,17	54,25	81,80
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
ЖЗ54-17,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ЗАДЕЛКА)	МЗ	0,15	135,61	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98
					0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
ЖЗ54-17,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)	ШТ	178	3 696,26	3 790,05	41,75	230,84	379,76	763,56	959,49	1 414,65
					178,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	66,00
ЖЗ224013-18,1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	МЗ	0,8	2,07	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
					0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ЖЗ224013-18,2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	1,02	10,34	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
					1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
ЖЗ224013-18,3	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	0,8	9,31	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61
					0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Л.С.М. 102 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
ЖЗ224-1,1	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (УТЕПЛЕНИЕ)	М2	1230	18 044,46	18 506,23	191,72	1 156,41	1 863,13	3 746,06	4 714,86	6 834,05
					1 230,00	13,00	78,00	125,00	250,00	313,00	451,00
ЖЗ224-1,2	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (АРМИРОВАНИЕ)	М2	1230	1 699,71	1 742,76	18,06	108,93	175,50	352,86	444,12	643,29
					1 230,00	13,00	78,00	125,00	250,00	313,00	451,00
ЖЗ224-1,3	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (УТЕПЛЕНИЕ)	М2	37,5	368,62	378,05	0,00	19,87	39,95	80,32	100,93	136,98
					37,50	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	13,50
ЖЗ224-1,4	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (ОГР)	М2	37,5	91,52	93,86	0,00	4,93	9,92	19,94	25,06	34,01
					37,50	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	13,50
ЖЗ224-1,5	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	37,5	409,61	420,09	0,00	22,08	44,39	89,25	112,16	152,21
					37,50	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	13,50
ЖЗ224-1,6	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (ХОДОВЫЕ ДОСКИ)	М	323	754,22	773,37	7,04	47,20	78,29	157,41	196,61	286,82
					323,00	3,00	20,00	33,00	66,00	82,00	119,00

Ж224-1,7	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (ОГНЕЗАЩИТА)	МЗ	4,87	583,34	600,18	0,00	0,00	0,00	122,35	122,99	354,84
					4,87	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,87
Ж224-1,8	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (ДЕМОНТАЖ ПЛИТ)	ШТ	1	0,96	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж224-1,9	ТЕХЭТАЖ (АС-14) (РАЗБОРКА СТЕНОК)	МЗ	2,01	936,64	964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	478,48	485,80
					2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,01
Ж299-2,1	ТДШ С ЛЮЛЕК АС-26 (ЧЕКАНКА)	М	53,3	72,72	74,56	1,37	4,14	6,93	15,33	19,61	27,18
					53,30	1,00	3,00	5,00	11,00	14,00	19,30
Ж299-2,2	ТДШ С ЛЮЛЕК АС-26 (ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ)	М	53,3	475,55	486,86	8,97	27,05	45,32	100,24	128,26	177,02
					53,30	1,00	3,00	5,00	11,00	14,00	19,30
Ж299-2,3	ТДШ С ЛЮЛЕК АС-26 (Герметизация)	М	53,3	276,69	283,70	5,22	15,74	26,37	58,33	74,62	103,42
					53,30	1,00	3,00	5,00	11,00	14,00	19,30
Ж224-3,1	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ПОДГОТОВКА)	М2	365	480,02	492,18	5,29	30,57	49,44	99,40	125,58	181,90
					365,00	4,00	23,00	37,00	74,00	93,00	134,00
Ж224-3,2	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	365	5 519,69	5 659,91	60,81	351,50	568,48	1 143,01	1 444,08	2 092,03
					365,00	4,00	23,00	37,00	74,00	93,00	134,00
Ж224-3,3	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	740	887,35	909,83	9,64	56,96	91,37	183,72	231,48	336,66
					740,00	8,00	47,00	75,00	150,00	188,00	272,00
Ж224-3,4	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (АРМИРОВАНИЕ)	М2	365	3 806,78	3 903,23	41,94	242,42	392,07	788,30	995,94	1 442,56
					365,00	4,00	23,00	37,00	74,00	93,00	134,00
Ж224-3,5	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ)	М2	6	52,56	53,92	0,00	0,00	8,90	8,95	17,99	18,08
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж224-3,6	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ПРОЕМЫ РАЗБОРКА)	М2	3,6	32,59	33,50	0,00	0,00	0,00	9,25	9,30	14,95
					3,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,60
Ж224-3,7	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ЭЛЕМ МЕТАЛ)	М2	4,26	14,25	14,65	0,00	0,00	0,00	3,42	3,43	7,80
					4,26	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,26
Ж224-3,8	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ДВЕРИ МЕТАЛ)	М2	7,1	3 087,06	3 170,02	0,00	0,00	441,75	444,10	892,90	1 391,27
					7,10	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,10
Ж224-3,9	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ЗАЗОР)	М2	7,1	31,07	31,91	0,00	0,00	4,45	4,47	8,99	14,00
					7,10	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,10
Ж224-3,10	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ШТУКАТУРКА)	М2	3,36	92,06	94,58	0,00	0,00	0,00	27,99	28,13	38,46
					3,36	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,36
Ж224-3,11	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОЧИСТКА)	М2	4,8	18,96	19,51	0,00	0,00	0,00	4,03	4,06	11,42
					4,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80
Ж224-3,12	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОБРАБОТКА ОТ РЖАВЧИНЫ)	М2	4,8	32,35	33,28	0,00	0,00	0,00	6,88	6,92	19,48
					4,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80
Ж224-3,13	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОКР, ОГР)	М2	14,4	20,26	20,78	0,00	1,42	1,43	4,31	5,78	7,84
					14,40	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,40
Ж224-3,14	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ШТУКАТУРКА)	М2	2,45	67,92	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	41,49
					2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,45
Ж224-3,15	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОКР)	М2	2,45	9,06	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	5,53
					2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,45
Ж224-3,16	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ)	М2	6	80,43	82,51	0,00	0,00	13,62	13,69	27,53	27,67
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж224-3,17	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (РЕШЕТКИ)	ШТ	25	1 002,32	1 027,44	0,00	81,04	122,20	204,75	247,00	372,45
					25,00	0,00	2,00	3,00	5,00	6,00	9,00
Ж224-3,18	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ)	М2	1,5	5,68	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
					1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Ж224-3,19	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ОБРАБОТКА ОТ РЖАВЧИНЫ)	М2	1,5	9,53	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
					1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Ж224-3,20	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ)	М2	10	181,03	185,48	0,00	18,29	18,39	36,98	55,76	56,06
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж224-3,21	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ)	МЗ	0,43	254,00	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,18
					0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
Ж224-3,22	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (РАСЧИСТКА И ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН)	М	450	1 393,07	1 428,39	15,56	87,60	144,68	287,74	362,37	530,44
					450,00	5,00	28,00	46,00	91,00	114,00	166,00
Ж224-3,23	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (СТРЕМЯНКА)	Т	0,0346	212,77	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,62

Ж224-3,24	ТЕХЭТАЖ (АС-15-16) (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	4	8,68	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
					4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,23	4,48
Ж299-4,1	ТДШ С ПОДМОСТЕЙ АС-26 (ЧЕКАНКА)	М	5	5,68	5,82	0,00	0,00	1,15	1,16	1,17	2,34	2,00
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж299-4,2	ТДШ С ПОДМОСТЕЙ АС-26 (ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА)	М	5	45,14	46,30	0,00	0,00	9,17	9,22	9,27	18,64	2,00
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж299-4,3	ТДШ С ПОДМОСТЕЙ АС-26 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	5	25,97	26,64	0,00	0,00	5,28	5,31	5,33	10,72	2,00
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж299-5,1	ОГРАЖДЕНИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО МАРША АС-27 (ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,09805	601,15	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60	0,10
					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Ж299-5,2	ОГРАЖДЕНИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО МАРША АС-27 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	40	79,32	81,33	0,00	6,01	8,06	16,20	20,36	30,70	40,00
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00	15,00
Ж299-5,3	ОГРАЖДЕНИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО МАРША АС-27 (ПОРУЧЕНЬ)	М	13,5	96,02	98,50	0,00	7,19	7,23	21,79	21,91	40,38	13,50
					13,50	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,50	5,50
Ж299-5,4	ОГРАЖДЕНИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО МАРША АС-27 (ОКР, ОГР)	М2	15,3	21,19	21,72	0,00	1,40	2,81	4,24	5,69	7,58	15,30
					15,30	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,30	5,30
Ж299-6,1	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-28 (ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,10033	614,59	635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,92	0,10
					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Ж299-6,2	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-28 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	28	56,22	57,64	0,00	4,06	6,12	12,30	14,43	20,73	28,00
					28,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	10,00	10,00
Ж299-6,3	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-28 (ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,08128	497,39	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,41	0,08
					0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Ж299-6,4	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-28 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	38	74,43	76,33	0,00	3,96	7,96	16,00	20,11	28,30	38,00
					38,00	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	14,00	14,00
Ж299-7,1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОЧИСТКА)	М2	27,75	5,68	5,81	0,00	0,41	0,62	1,25	1,47	2,06	27,75
					27,75	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	9,75	9,75
Ж299-7,2	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ЧЕКАНКА)	М	15	15,59	15,97	0,00	1,05	2,11	3,18	4,27	5,36	15,00
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00
Ж299-7,3	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОГР, ШПАТЛЕВКА, ОКР)	М2	22,5	61,11	59,37	0,00	2,74	5,52	13,87	16,73	20,51	22,50
					22,50	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	8,50	8,50
Ж299-7,4	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОЧИСТКА)	М2	2	7,64	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	3,94	2,00
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж299-7,5	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОБР ОТ РЖАВЧИНЫ)	М2	2	13,39	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,91	2,00
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж299-7,6	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОГР, ОКР)	М2	6	8,10	8,31	0,00	0,00	1,37	1,38	2,77	2,79	6,00
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-7,7	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (РАСЧИСТКА, ОГР, ШПАТЛЕВКА, ОКР)	М2	20	67,40	69,16	0,00	3,41	6,85	13,77	17,30	27,83	20,00
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00	8,00
Ж299-7,8	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (УДАЛЕНИЕ БЕТОНА, ОГР, ВЫРАВ СЛОЙ)	М2	216	924,87	948,29	8,61	60,58	95,71	192,43	241,81	349,15	216,00
					216,00	2,00	14,00	22,00	44,00	55,00	79,00	79,00
Ж299-7,9	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ПРИВАРКА)	Т	0,01953	44,69	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,02
					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Ж299-7,10	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МОП АС-29 (ОКР)	М2	2,5	1,96	2,01	0,00	0,00	0,00	0,80	0,81	0,40	2,50
					2,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
Ж299-8,1	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ПРОСТУКИВАНИЕ)	М2	6,5	33,15	34,02	0,00	0,00	5,18	5,21	10,47	13,16	6,50

Ж299-8,2	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ВЫРАВ СЛОЙ)	М2	1,5	31,55	32,57	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,50
					1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Ж299-8,3	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ПРОСТУКИВАНИЕ, ОГР, ВЫРАВ СЛОЙ)	М2	6	69,54	71,35	0,00	0,00	11,78	11,84	23,80	23,93	
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
Ж299-8,4	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	30	58,94	60,45	0,00	3,97	5,99	12,04	16,14	22,31	
					30,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	11,00	
Ж299-8,5	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (НАРАЩИВАНИЕ СТЕН)	М3	1	200,68	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж299-8,6	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ВЫРАВ СЛОЙ, ОКР)	М2	42	223,43	229,11	0,00	16,13	21,62	48,90	60,09	82,37	
					42,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	15,00	
Ж299-8,7	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (СТЯЖКА)	М2	5	42,57	43,67	0,00	0,00	8,65	8,70	8,74	17,58	
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
Ж299-8,8	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	88	173,92	178,31	1,99	11,98	18,07	36,34	44,65	65,28	
					88,00	1,00	6,00	9,00	18,00	22,00	32,00	
Ж299-8,9	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ОГРАЖДЕНИЕ)	Г	0,11795	721,45	744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68
					0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Ж299-8,10	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ОКР, ОГР)	М2	16,35	24,19	24,82	0,00	1,50	3,01	4,53	6,08	9,70	
					16,35	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,35	
Ж299-8,11	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ПРОТРАВКА, ПРОСУШКА)	М2	66	195,34	200,27	2,98	11,96	21,05	39,30	51,66	73,32	
					66,00	1,00	4,00	7,00	13,00	17,00	24,00	
Ж299-8,12	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА)	М2	2	9,43	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,87	
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Ж299-8,13	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ШТУКАТУРКА)	М2	8	164,59	168,44	0,00	20,79	20,90	42,03	42,25	42,47	
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Ж299-8,14	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (ЧЕКАНКА)	М	50	52,73	54,06	1,06	3,20	5,36	10,77	14,08	19,59	
					50,00	1,00	3,00	5,00	10,00	13,00	18,00	
Ж299-8,15	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	4	6,71	6,89	0,00	0,00	0,00	1,71	1,72	3,46	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
Ж299-8,16	РЕМОНТ В ТЕХПОДПОЛЬЕ И СПУСК В ТЕХПОДПОЛ (СТРЕМЯНКА)	Г	0,1296	453,63	462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,82
					0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
Ж299-9,1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ОЧИСТКА, ПРОСУШКА)	М2	174	372,86	382,30	4,31	23,82	39,19	76,61	96,81	141,56	
					174,00	2,00	11,00	18,00	35,00	44,00	64,00	
Ж299-9,2	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ПРОСТУКИВАНИЕ)	М2	10	51,77	53,05	0,00	5,23	5,26	10,58	15,95	16,03	
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	
Ж299-9,3	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ВЫРАВ СЛОЙ)	М2	65	818,25	838,83	12,66	50,89	89,53	167,15	219,74	298,86	
					65,00	1,00	4,00	7,00	13,00	17,00	23,00	
Ж299-9,4	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА, ОКР)	М2	213,6	983,09	1 008,07	9,25	60,47	102,87	202,14	255,19	378,15	

					213,60	2,00	13,00	22,00	43,00	54,00	79,60
Ж299-9,5	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ОКР, ПРОСТУКИВАНИЕ, ОГР, ОЧИСТКА, ВЫР СЛОЙ)	М2	354	1 664,96	1 702,66	18,91	104,57	172,03	345,88	434,64	626,63
					354,00	4,00	22,00	36,00	72,00	90,00	130,00
Ж299-9,6	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ДЕМОНТАЖ ПОЛОЗЬЕВ)	М3	0,18	41,98	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33
					0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
Ж299-9,7	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ)	Т	0,06	46,11	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59
					0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Ж299-9,8	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (МОНТАЖ ПОЛОЗЬЕВ)	М3	0,18	39,62	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
					0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
Ж299-9,9	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	38	68,22	69,97	0,00	3,63	7,30	14,67	18,43	25,94
					38,00	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	14,00
Ж299-9,10	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)	Т	0,0498	132,38	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64
					0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Ж299-9,11	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (ОКР)	М2	3	3,86	3,96	0,00	0,00	0,00	1,31	1,32	1,33
					3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж299-9,12	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ АС-3 (РЕШЕТКИ)	Т	0,05135	488,18	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90
					0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Ж299-10,1	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (РАЗБОРКА ПРОДУХОВ, ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛ)	М2	20	163,44	167,70	0,00	8,26	16,61	33,39	41,96	67,48
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж299-10,2	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (РАЗБОРКА ПОЯСКОВ)	М	61	71,27	73,05	1,17	4,72	7,12	14,32	19,19	26,53
					61,00	1,00	4,00	6,00	12,00	16,00	22,00
Ж299-10,3	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (РАЗБОРКА ПРОЕМОВ)	М2	97,8	1 083,87	1 111,35	11,14	67,20	112,60	226,39	284,49	409,53
					97,80	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	35,80
Ж299-10,4	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (РЕШЕТКИ)	ШТ	15	564,14	578,24	0,00	38,01	76,42	115,24	154,47	194,10
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Ж299-10,5	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	53,4	382,31	392,00	7,20	21,71	36,37	80,44	102,92	143,36
					53,40	1,00	3,00	5,00	11,00	14,00	19,40
Ж299-10,6	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ДВЕРИ)	М2	33,1	8 001,43	8 208,17	0,00	488,59	736,81	1 728,36	1 985,71	3 268,70
					33,10	0,00	2,00	3,00	7,00	8,00	13,10
Ж299-10,7	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ЗАЗОР)	М2	42,7	182,09	186,74	0,00	12,93	17,33	39,20	48,17	69,11
					42,70	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	15,70
Ж299-10,8	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	18,2	151,24	155,08	0,00	8,40	16,89	33,95	42,66	53,18
					18,20	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	6,20
Ж299-10,9	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	221	369,80	379,19	3,36	23,67	37,40	76,91	96,22	141,63
					221,00	2,00	14,00	22,00	45,00	56,00	82,00
Ж299-10,10	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ЗАКРЫВАТЕЛЬ)	ШТ	5	312,50	320,55	0,00	0,00	63,50	63,84	64,18	129,03
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-10,11	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ОКНА)	М2	50	22 765,08	23 361,08	457,71	1 380,38	2 312,93	4 650,45	6 077,55	8 482,06
					50,00	1,00	3,00	5,00	10,00	13,00	18,00
Ж299-10,12	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	194	1 015,24	1 041,00	10,52	63,46	106,34	208,46	263,30	388,92
					194,00	2,00	12,00	20,00	39,00	49,00	72,00
Ж299-10,13	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	38,8	546,76	560,86	0,00	28,48	57,27	115,15	144,69	215,27

					38,80	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	14,80
Ж299-10,14	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ЗДАНИЯ АС-35-36 (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	194	319,31	327,41	3,31	19,96	33,45	65,56	82,81	122,32
					194,00	2,00	12,00	20,00	39,00	49,00	72,00
Ж299-11,1	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК (СЛИВ)	М	61	561,98	576,64	9,26	37,24	56,16	112,92	151,36	209,70
					61,00	1,00	4,00	6,00	12,00	16,00	22,00
Ж299-11,2	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	49,4	302,72	310,32	6,16	18,58	31,13	62,59	81,80	110,06
					49,40	1,00	3,00	5,00	10,00	13,00	17,40
Ж299-11,3	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	208	369,75	379,14	3,57	23,35	37,93	76,26	96,74	141,29
					208,00	2,00	13,00	21,00	42,00	53,00	77,00
Ж299-12,1	ПОЛ В МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕРАХ И РЕМОНТ СТЕ (РАЗБОРКА, СТЯЖКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛИТКА)	М2	40	397,28	407,39	0,00	30,11	40,36	81,16	101,98	153,78
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-12,2	ПОЛ В МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕРАХ И РЕМОНТ СТЕ (РАЗБОКА ОБЛИЦ, ОБЛИЦОВКА)	М2	92	1 866,50	1 914,08	20,40	123,02	185,51	393,72	479,13	712,30
					92,00	1,00	6,00	9,00	19,00	23,00	34,00
Ж299-12,3	ПОЛ В МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕРАХ И РЕМОНТ СТЕ (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	6,5	43,13	44,27	0,00	0,00	6,74	6,78	13,63	17,12
					6,50	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,50
Ж299-12,4	ПОЛ В МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕРАХ И РЕМОНТ СТЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА)	М2	10	60,71	62,21	0,00	6,14	6,17	12,40	18,70	18,80
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-13,1	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (СМЫВКА ПОБЕЛКИ)	М2	29	5,68	5,83	0,00	0,40	0,60	1,20	1,41	2,22
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,2	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (ПОДГОТОВКА)	М2	29	43,81	44,92	0,00	3,05	4,60	9,26	10,86	17,15
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,3	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	29	604,50	620,42	0,00	42,13	63,54	127,75	149,82	237,18
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,4	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	174	172,66	177,03	2,00	11,03	18,15	35,47	44,83	65,55
					174,00	2,00	11,00	18,00	35,00	44,00	64,00
Ж299-13,5	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (АРМИР)	М2	29	358,63	367,78	0,00	25,00	37,69	75,79	88,89	140,41
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,6	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (ВЫРАВН)	М2	29	165,65	169,89	0,00	11,55	17,41	35,01	41,06	64,86
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,7	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (ОКР)	М2	29	194,37	199,33	0,00	13,55	20,43	41,08	48,17	76,10
					29,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	11,00
Ж299-13,8	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (МОСТИК)	М	7,2	177,19	181,97	0,00	0,00	25,00	25,14	50,54	81,29
					7,20	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,20
Ж299-13,9	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТП АС- (ОГНЕБИЗОЗАЩИТА)	М3	0,115	9,23	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
					0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Ж299-14,1	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ШТУКАТУРКА)	М2	10	598,98	613,74	0,00	60,53	60,86	122,36	184,51	185,48
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-14,2	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РАСЧИСТКА)	М	31	23,68	24,28	0,00	1,54	2,33	4,68	6,27	9,46
					31,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	12,00
Ж299-14,3	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ)	М2	5	127,60	130,88	0,00	0,00	25,93	26,07	26,20	52,68
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00

ЖК299-14,4	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ)	M2	20	650,84	667,76	0,00	32,89	66,13	132,95	167,07	268,72
						20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00
ЖК299-14,5	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОЧИСТКА)	M2	3	10,39	10,67	0,00	0,00	0,00	3,54	3,56	3,57
						3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ЖК299-14,6	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОБРАБОТКА)	M2	3	19,07	19,58	0,00	0,00	0,00	6,49	6,53	6,56
						3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ЖК299-14,7	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РАСЧИСТКА)	M	47	48,85	50,10	0,00	3,15	5,28	10,62	12,81	18,24
						47,00	0,00	3,00	5,00	10,00	12,00
ЖК299-14,8	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОГРУНТОВКА)	M2	9,4	15,63	16,02	0,00	1,68	1,69	3,40	3,41	5,84
						9,40	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
ЖК299-14,9	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РЕМОНТ ПОЛА)	M2	28	585,38	600,17	0,00	42,26	63,72	128,12	150,27	215,80
						28,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00
ЖК299-14,10	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА)	M2	2	9,43	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,87
						2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ЖК299-14,11	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА)	M2	400	1 991,64	2 043,84	20,02	125,80	207,41	411,94	521,48	757,19
						400,00	4,00	25,00	41,00	81,00	102,00
ЖК299-14,12	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОГР, ОКР)	M2	600	869,25	891,29	8,74	55,64	89,79	180,53	227,60	328,99
						600,00	6,00	38,00	61,00	122,00	153,00
ЖК299-14,13	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	M2	224,2	1 404,50	1 440,12	12,60	88,63	146,39	294,33	366,65	531,52
						224,20	2,00	14,00	23,00	46,00	57,00
ЖК299-14,14	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (РАСШИВКА ШВА)	M	71	54,20	55,59	0,77	3,09	5,43	10,92	14,11	21,27
						71,00	1,00	4,00	7,00	14,00	18,00
ЖК299-14,15	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	M	281	1 463,56	1 500,59	15,71	94,74	153,46	303,23	379,71	553,74
						281,00	3,00	18,00	29,00	57,00	71,00
ЖК299-14,16	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ЗАПОЛНЕНИЕ)	M	71	632,66	648,80	8,96	36,02	63,37	127,42	164,69	248,34
						71,00	1,00	4,00	7,00	14,00	18,00
ЖК299-14,17	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС (ОЧИСТКА)	M2	2395	519,47	532,64	5,23	33,10	53,55	107,67	135,63	197,46
						2 395,00	24,00	151,00	243,00	486,00	609,00
ЖК299-15,1	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ШТУКАТУРКА, ОКР)	M2	58	3 749,45	3 842,96	64,99	261,32	394,08	792,35	995,67	1 334,55
						58,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00
ЖК299-15,2	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА)	M2	1	4,72	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖК299-15,3	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИИ)	M2	2	3,75	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,94
						2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ЖК299-15,4	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ОЧИСТКА)	M2	800	174,15	178,56	1,75	11,00	17,91	36,02	45,37	66,51
						800,00	8,00	50,00	81,00	162,00	203,00
ЖК299-15,5	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ОКРАСКА)	M2	800	7 053,12	7 232,15	70,91	445,49	725,55	1 458,82	1 837,69	2 693,69
						800,00	8,00	50,00	81,00	162,00	203,00

Ж299-15,6	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (РАСШИВКА)	М	707	547,51	561,38	5,45	35,22	56,65	113,90	143,13	207,03
					707,00	7,00	45,00	72,00	144,00	180,00	259,00
Ж299-15,7	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	2826	14 672,06	15 057,69	151,36	933,94	1 513,89	3 043,87	3 827,62	5 587,01
					2 826,00	29,00	178,00	287,00	574,00	718,00	1 040,00
Ж299-15,8	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-46- (ЗАПОЛНЕНИЕ)	М	707	6 295,92	6 455,43	62,67	404,98	651,43	1 309,78	1 645,88	2 380,69
					707,00	7,00	45,00	72,00	144,00	180,00	259,00
Ж299-16,1	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	533	6 175,36	6 334,61	58,24	398,10	635,66	1 278,07	1 606,03	2 358,51
					533,00	5,00	34,00	54,00	108,00	135,00	197,00
Ж299-16,2	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС / (РАСШИВКА)	М	115	89,31	91,58	0,78	5,49	9,47	18,24	23,13	34,47
					115,00	1,00	7,00	12,00	23,00	29,00	43,00
Ж299-16,3	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	454	2 370,58	2 430,62	26,25	153,03	244,03	490,66	616,57	900,08
					454,00	5,00	29,00	46,00	92,00	115,00	167,00
Ж299-16,4	РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС (ЗАПОЛНЕНИЕ)	М	115	1 024,16	1 050,22	8,95	63,00	108,58	209,22	265,19	395,28
					115,00	1,00	7,00	12,00	23,00	29,00	43,00
Ж299-17,1	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (РАЗБОРКА КЛАДКИ)	М3	0,13	36,46	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
					0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
Ж299-17,2	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА)	М3	5,03	56,06	57,49	0,00	0,00	11,32	11,38	11,44	23,35
					5,03	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,03
Ж299-17,3	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (УПЛОТНЕНИЕ)	М2	1,5	1,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
					1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Ж299-17,4	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (ПОДГОТОВКА, ПРИЯМОК)	М3	0,68	136,06	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15
					0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
Ж299-17,5	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	2,35	33,59	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	19,92
					2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,35
Ж299-17,6	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (ПРОБИВКА)	ШТ	2	7,20	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,72
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-17,7	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (УГОЛОК)	Г	0,01534	26,53	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ж299-17,8	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50 (РЕШЕТКА)	Г	0,04103	385,13	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53
					0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Ж299-18,1	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (РАЗБОРКА)	М2	8	36,52	37,37	0,00	4,61	4,64	9,33	9,37	9,42
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-18,2	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (ВЫЕМКА)	М3	0,96	10,50	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
					0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Ж299-19,1	ПРИЯМОК ПМ-1АС-50	М2	0,8	3,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
					0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Ж299-20,1	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (УПЛОТНЕНИЕ)	М2	8	13,95	14,27	0,00	1,76	1,77	3,56	3,58	3,60
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-20,2	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (БЕТОННЫЙ ПОЛ)	М3	0,8	102,45	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83
					0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Ж299-20,3	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (СТЯЖКА)	М2	8	63,30	64,78	0,00	8,00	8,04	16,16	16,25	16,33
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-20,4	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	8	26,65	27,28	0,00	3,37	3,38	6,81	6,84	6,88
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-20,5	ПОЛ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛА УЧЕТА АС-50.1 (СТЯЖКА)	М2	8	63,30	64,78	0,00	8,00	8,04	16,16	16,25	16,33
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж299-21,1	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ А (ОЧИСТКА)	М2	22,5	4,72	4,84	0,00	0,21	0,43	1,07	1,29	1,84
					22,50	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	8,50

Ж299-21,2	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ А (СЕТКА, КАРКАС)	М2	22,5	298,10	305,83	0,00	13,39	26,92	67,66	81,62	116,24
					22,50	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	8,50
Ж299-21,3	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ А (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	45	298,23	305,82	0,00	20,09	33,67	60,92	74,85	116,29
					45,00	0,00	3,00	5,00	9,00	11,00	17,00
Ж299-21,4	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ А (СЕТКА, КАРКА)	М2	180	2 434,56	2 496,26	27,19	150,36	247,35	511,15	638,84	921,37
					180,00	2,00	11,00	18,00	37,00	46,00	66,00
Ж299-21,5	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ А (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	20,9	148,21	152,11	0,00	7,17	14,41	28,97	36,41	65,15
					20,90	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,90
Ж299-22,1	ОТВЕРСТИЯ (ПРОБИВКА)	ШТ	86	2 127,57	2 182,96	24,87	125,01	226,22	429,57	558,85	818,44
					86,00	1,00	5,00	9,00	17,00	22,00	32,00
Ж299-22,2	ОТВЕРСТИЯ (ЗАДЕЛКА)	М3	0,1	58,01	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88
					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Ж299-23,1	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 АС-51 (РАЗРАБОТКА, ЗАСЫПКА)	М3	3,46	38,99	40,06	0,00	0,00	0,00	11,51	11,57	16,98
					3,46	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,46
Ж299-23,2	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 АС-51 (УПЛОТНЕНИЕ)	М2	5	9,06	9,29	0,00	0,00	1,84	1,85	1,86	3,74
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-23,3	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 АС-51 (ПОДГОТОВКА, ОПОРЫ)	М3	0,86	132,31	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,67
					0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
Ж299-23,4	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 АС-51 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	7,8	114,09	117,05	0,00	0,00	14,86	29,88	30,04	42,27
					7,80	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,80
Ж299-24,1	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55	М2	30,85	712,14	730,38	0,00	46,66	70,36	141,47	189,62	282,27
					30,85	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	11,85
Ж299-25,1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	16,47	45,34	47,32	0,00	2,78	5,59	8,44	11,31	19,20
					16,47	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,47
Ж299-25,2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	21,384	97,20	99,77	0,00	4,59	9,24	18,57	23,34	44,03
					21,38	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	9,38
Ж299-25,3	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	1,83	4,27	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
					1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
Ж299-25,4	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	0,0183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ж299-25,5	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	1,83	5,17	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
					1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
Д.СМ. 103 ЗАШИВКИ В КВАРТИРАХ											
Ж299-1,1	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ЗАШИВКИ)	М2	522,62	18 577,11	19 059,23	178,67	1 185,46	1 914,09	3 848,52	4 854,33	7 078,16
					522,62	5,00	33,00	53,00	106,00	133,00	192,62
Ж299-1,2	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ЛЮЧКИ)	ШТ	177	6 060,63	6 214,18	68,84	380,64	626,20	1 259,05	1 582,13	2 297,32
					177,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	65,00
Ж299-1,3	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ОКР)	М2	522,62	3 136,25	3 215,81	30,16	200,13	323,14	649,72	819,52	1 193,14
					522,62	5,00	33,00	53,00	106,00	133,00	192,62
Ж299-1,4	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ШТУКАТУРКА)	М2	191,85	2 273,32	2 331,03	23,82	143,70	228,74	472,02	596,18	866,57
					191,85	2,00	12,00	19,00	39,00	49,00	70,85
Ж299-1,5	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ОКР)	М2	191,85	1 151,08	1 180,29	12,06	72,76	115,82	239,00	301,87	438,78
					191,85	2,00	12,00	19,00	39,00	49,00	70,85
Ж299-1,6	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-54-55 (ДЕМОНТАЖ)	М2	522,62	739,13	757,89	7,11	47,17	76,16	153,12	193,14	281,19
					522,62	5,00	33,00	53,00	106,00	133,00	192,62
Д.СМ. 104 РЕМОНТ КРОВЛИ											
Ж299-1,1	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА ПОЯСКОВ)	М	25	31,35	32,33	0,00	2,53	3,82	6,40	7,73	11,85
					25,00	0,00	2,00	3,00	5,00	6,00	9,00
Ж299-1,2	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ПОКРЫТИЯ)	М2	32	65,36	67,07	0,00	4,13	6,23	12,52	16,78	27,41

					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-1,3	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (БОРТИК))	М	26	13,32	13,66	0,00	1,04	1,56	2,62	3,68	4,76
					26,00	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Ж299-1,4	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ГРАНИ))	М2	2	234,31	241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120,29	120,93
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-1,5	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ))	М2	0,2	0,83	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
					0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Ж299-1,6	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ОБРАБОТКА))	М2	0,2	3,03	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
					0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Ж299-1,7	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ОКР))	М2	3	14,23	14,61	0,00	0,00	0,00	4,84	4,87	4,90
					3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж299-1,8	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (СТЯЖКА))	М2	32	144,55	148,30	0,00	9,13	13,77	27,68	37,11	60,61
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-1,9	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ОГР))	М2	32	78,46	80,50	0,00	4,96	7,47	15,03	20,14	32,90
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-1,10	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (КРОВЛИ))	М2	32	551,63	565,94	0,00	34,84	52,54	105,64	141,60	231,32
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-1,11	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (СЛИВ))	М2	15	310,91	318,68	0,00	20,95	42,12	63,51	85,13	106,97
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Ж299-1,12	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ПРИМЫКАНИЯ))	М	26	526,72	539,97	0,00	40,95	61,75	103,46	145,61	188,20
					26,00	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Ж299-1,13	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ПОДГОТОВКА))	М2	10	13,32	13,64	0,00	1,35	1,35	2,72	4,10	4,12
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-1,14	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ))	М2	10	191,67	196,38	0,00	19,37	19,47	39,15	59,04	59,35
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-1,15	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (КРЕПЛЕНИЕ))	ШТ	40	48,65	49,89	0,00	3,69	4,94	9,94	12,49	18,83
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-1,16	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ(АРМИРОВАНИЕ))	М2	10	103,85	106,41	0,00	10,50	10,55	21,21	31,99	32,16
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-1,17	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (ЗАЩ-ОТД ШТУКАТУРКА))	М2	10	82,72	84,76	0,00	8,36	8,40	16,90	25,48	25,62
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-1,18	ЛОДЖИИ 9-ГО ЭТАЖА (МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖ (БОРТИК))	М	26	75,79	77,69	0,00	5,89	8,88	14,89	20,95	27,08
					26,00	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Ж299-2,1	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (РАЗБОРКА ПОЯСКОВ)	М	17,5	21,89	22,44	0,00	1,26	2,54	5,11	5,14	8,39
					17,50	0,00	1,00	2,00	4,00	4,00	6,50
Ж299-2,2	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ)	М2	60	124,11	127,23	2,08	8,36	12,61	25,35	31,86	46,97
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж299-2,3	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (СЛИВНЫЕ ТРУБЫ)	М	5	5,65	5,79	0,00	0,00	1,15	1,15	1,16	2,33
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-2,4	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (СТЯЖКА)	М2	60	397,98	407,99	6,67	26,81	40,43	81,30	102,16	150,62
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж299-2,5	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ОГРУНТОВКА)	М2	60	146,65	150,35	2,46	9,88	14,90	29,96	37,65	55,50
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00

Ж299-2,6	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (КРОВЛИ)	М2	60	1 033,68	1 059,71	17,32	69,64	105,02	211,16	265,35	391,22
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж299-2,7	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	17,5	352,70	361,66	0,00	20,37	40,95	82,34	82,78	135,22
					17,50	0,00	1,00	2,00	4,00	4,00	6,50
Ж299-2,8	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (СТЯЖКА)	М	53	98,51	101,01	1,87	5,64	9,44	20,88	24,81	38,37
					53,00	1,00	3,00	5,00	11,00	13,00	20,00
Ж299-2,9	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ПОКРЫТИЯ)	М2	21,73	584,12	599,45	0,00	27,17	54,62	109,82	165,61	242,23
					21,73	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,73
Ж299-2,10	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	53	1 453,52	1 487,18	27,57	83,15	139,32	308,13	366,08	562,93
					53,00	1,00	3,00	5,00	11,00	13,00	20,00
Ж299-2,11	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ДОП СЛОЙ)	М	67,5	82,12	84,20	1,22	4,92	8,65	17,40	21,24	30,77
					67,50	1,00	4,00	7,00	14,00	17,00	24,50
Ж299-2,12	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ТРУБЫ)	М	5	60,43	61,98	0,00	0,00	12,28	12,34	12,41	24,95
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-2,13	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ЗАДЕЛКА)	М3	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ж299-2,14	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫХ ГРУПП АС-20 (ПРИМЫКАНИЯ)	ШТ	10	185,87	190,45	0,00	18,78	18,88	37,97	57,26	57,56
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Ж299-3,1	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РАЗБОРКА ПОЯСКОВ)	М	205	256,67	263,17	2,52	16,45	26,71	53,71	66,85	96,93
					205,00	2,00	13,00	21,00	42,00	52,00	75,00
Ж299-3,2	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ)	М2	1395	2 868,30	2 941,03	28,94	182,86	296,64	594,34	749,49	1 088,76
					1 395,00	14,00	88,00	142,00	283,00	355,00	513,00
Ж299-3,3	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ)	Т	0,904	169,77	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,24
					0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Ж299-3,4	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ДВЕРИ)	Т	0,105	26,21	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
					0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Ж299-3,5	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РЕМОНТ МЕСТ РАЗРУШЕНИЯ)	М2	6	702,98	721,19	0,00	0,00	119,04	119,67	240,61	241,87
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж299-3,6	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА)	М2	180	69,38	71,14	0,77	4,28	7,05	14,57	18,21	26,26
					180,00	2,00	11,00	18,00	37,00	46,00	66,00
Ж299-3,7	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОКР)	М2	188	1 170,81	1 200,47	12,52	75,52	120,22	241,72	306,94	443,55
					188,00	2,00	12,00	19,00	38,00	48,00	69,00
Ж299-3,8	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РАСШИВКА)	М	54	42,75	43,83	0,80	2,40	4,02	8,89	11,38	16,34
					54,00	1,00	3,00	5,00	11,00	14,00	20,00
Ж299-3,9	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РАСЧИСТКА)	М	95	1 400,39	1 435,85	14,82	89,38	149,77	286,07	363,26	532,55
					95,00	1,00	6,00	10,00	19,00	24,00	35,00
Ж299-3,11	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	149	797,76	817,99	10,76	48,70	81,60	164,06	208,91	303,96
					149,00	2,00	9,00	15,00	30,00	38,00	55,00
Ж299-3,12	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СТЯЖКА)	М2	125	563,76	578,05	4,53	36,46	59,57	115,16	148,19	214,14
					125,00	1,00	8,00	13,00	25,00	32,00	46,00
Ж299-3,13	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОГР)	М2	125	304,50	312,21	2,45	19,69	32,17	62,20	80,04	115,66
					125,00	1,00	8,00	13,00	25,00	32,00	46,00
Ж299-3,14	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (КРОВЛИ)	М2	125	2 153,62	2 208,26	17,32	139,29	227,56	439,94	566,10	818,05
					125,00	1,00	8,00	13,00	25,00	32,00	46,00
Ж299-3,15	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СЛИВ)	М2	93,5	1 855,34	1 902,12	19,95	120,32	201,61	385,09	489,00	686,15
					93,50	1,00	6,00	10,00	19,00	24,00	33,50
Ж299-3,16	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ПРИМЫКАНИЯ)	М	95	1 900,87	1 949,01	20,12	121,33	203,29	388,31	493,09	722,87

					95,00	1,00	6,00	10,00	19,00	24,00	35,00
Ж299-3,17	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ЗАДЕЛКА МЕСТ ДЕМОНТАЖА)	М3	0,016	9,71	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ж299-3,18	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РЕМОНТ ПЛИТ)	М2	23	2 692,92	2 763,19	0,00	118,32	237,91	597,95	721,33	1 087,68
					23,00	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	9,00
Ж299-3,19	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ)	М2	0,3	0,93	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
					0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Ж299-3,20	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОБРАБОТКА ОТ РЖАВЧИНЫ)	М2	0,3	0,96	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
					0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Ж299-3,21	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СТЯЖКА)	М2	1270	5 723,92	5 869,02	58,90	364,38	590,71	1 187,70	1 494,78	2 172,55
					1 270,00	13,00	80,00	129,00	258,00	323,00	467,00
Ж299-3,22	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОГР)	М2	1270	3 091,89	3 170,28	31,82	196,83	319,08	641,56	807,44	1 173,55
					1 270,00	13,00	80,00	129,00	258,00	323,00	467,00
Ж299-3,23	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (КРОВЛИ)	М2	1270	21 884,27	22 448,55	225,20	1 393,15	2 258,46	4 540,92	5 715,01	8 315,81
					1 270,00	13,00	80,00	129,00	258,00	323,00	467,00
Ж299-3,24	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ПРИМЫКАНИЯ)	М	262	5 242,64	5 375,06	60,35	343,78	548,92	1 083,23	1 376,61	1 962,17
					262,00	3,00	17,00	27,00	53,00	67,00	95,00
Ж299-3,25	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СТЯЖКА)	М	166	395,51	405,53	4,79	24,08	41,15	82,74	102,75	150,02
					166,00	2,00	10,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж299-3,26	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ПАРАПЕТ)	М2	154,28	3 659,51	3 751,85	47,69	239,71	385,59	751,05	949,87	1 377,94
					154,28	2,00	10,00	16,00	31,00	39,00	56,28
Ж299-3,27	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	259	1 010,61	1 036,21	11,77	63,09	103,07	211,23	264,43	382,62
					259,00	3,00	16,00	26,00	53,00	66,00	95,00
Ж299-3,28	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОГРАЖДЕНИЕ)	М	393	8 535,46	8 751,67	87,34	548,72	882,65	1 774,68	2 230,08	3 228,20
					393,00	4,00	25,00	40,00	80,00	100,00	144,00
Ж299-3,29	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОКР, ОГР)	М2	177	256,18	262,68	2,91	16,09	26,47	53,22	66,88	97,11
					177,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	65,00
Ж299-3,30	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ДОП СЛОЙ)	М	203	243,36	249,52	2,41	15,75	25,58	50,20	64,01	91,57
					203,00	2,00	13,00	21,00	41,00	52,00	74,00
Ж299-3,31	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ДВЕРИ)	М2	4,51	3 018,32	3 104,67	0,00	0,00	0,00	683,57	687,19	1 733,91
					4,51	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,51
Ж299-3,32	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	38	169,44	173,78	0,00	9,01	18,12	36,43	45,78	64,44
					38,00	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	14,00
Ж299-3,33	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ШТУКАТУРКА)	М2	3,8	78,56	80,76	0,00	0,00	0,00	21,12	21,23	38,41
					3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,80
Ж299-3,34	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ОКР)	М2	3,8	13,92	14,31	0,00	0,00	0,00	3,74	3,76	6,81
					3,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,80
Ж299-3,35	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ДОП СЛОЙ)	М	11,5	516,89	530,13	0,00	45,42	45,67	91,82	138,45	208,77
					11,50	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,50
Ж299-3,36	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (РЕМОНТ ПЛИТ)	М2	15	1 758,52	1 802,49	0,00	118,48	238,22	359,23	481,51	605,05
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

Ж299-3,37	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СТРЕМЯНКА)	Т	0,173	1 058,82	1 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,91
					0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ж299-3,38	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	60	44,29	45,40	0,74	2,98	4,50	9,05	11,37	16,76
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж299-3,39	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ПЛИТКА)	М2	32	741,44	760,69	0,00	46,83	70,62	142,00	190,33	310,91
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-3,40	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ШВЫ)	М	32	113,11	116,04	0,00	7,14	10,77	21,66	29,04	47,43
Ж224-4,1	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	20	479,10	491,55	0,00	24,21	48,68	97,87	122,98	197,81
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж224-4,2	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (БОРТИК)	М	8	22,73	23,26	0,00	2,87	2,89	5,80	5,83	5,87
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж224-4,3	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ПРИМЫКАНИЯ)	ШТ	20	535,95	549,87	0,00	27,08	54,45	109,48	137,58	221,28
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж224-4,4	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ)	М3	2	2 073,72	2 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,65	1 070,25
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж224-4,5	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ПРИМЫКАНИЯ)	ШТ	20	370,61	380,25	0,00	18,73	37,65	75,71	95,14	153,02
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж224-4,6	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ВОРОНКИ)	ШТ	20	5 417,11	5 587,12	0,00	273,73	550,38	1 106,61	1 390,57	2 265,83
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж224-4,7	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (РАЗБОТКА ПОЯСКОВ)	М	8	9,53	9,75	0,00	1,20	1,21	2,43	2,45	2,46
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж224-4,8	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ВОРОНКИ)	ШТ	20	227,49	233,41	0,00	11,50	23,11	46,47	58,40	93,93
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж224-4,9	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (БОРТИК)	М	8	3,89	3,97	0,00	0,49	0,49	0,99	1,00	1,00
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж224-4,10	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ПРИМЫКАНИЯ)	ШТ	31	48,63	49,88	0,00	3,17	4,78	9,61	12,89	19,43
					31,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	12,00
Ж224-4,11	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-25-26 (ЦЕМ-ПЕСЧ Р-Р)	ШТ	2	11,23	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	5,80
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж224-5,1	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	160	2 322,86	2 381,55	29,19	146,72	236,00	474,51	611,19	883,94
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж224-5,2	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (АРМИРОВАНИЕ)	М2	160	1 573,74	1 613,63	19,78	99,40	159,89	321,48	414,08	599,00
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж224-5,3	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ЗАЩ-ОТД)	М2	160	1 619,94	1 661,01	20,36	102,32	164,59	330,92	426,23	616,59
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж224-5,4	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ОКР)	М2	160	1 213,68	1 244,45	15,25	76,66	123,31	247,93	319,34	461,96
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж224-5,5	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (СВЕС)	М2	69	1 652,66	1 694,49	24,08	96,82	170,34	342,50	442,68	618,07
					69,00	1,00	4,00	7,00	14,00	18,00	25,00
Ж224-5,6	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (БОРТИК)	М	100	294,26	301,77	2,96	17,84	29,90	60,11	75,54	115,42
					100,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	38,00
Ж224-5,7	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	100	2 010,23	2 061,50	20,21	121,89	204,24	410,65	516,03	788,48
					100,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	38,00
Ж224-5,8	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ПОКРЫТИЯ)	М2	22	396,38	406,81	0,00	18,21	36,61	73,61	111,00	167,38

					22,00	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	9,00
Ж224-5,9	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (СТЯЖКА)	М2	35	168,72	173,04	0,00	9,74	19,59	34,47	44,55	64,69
					35,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	13,00
Ж224-5,10	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ОГР)	М2	35	86,56	88,77	0,00	5,00	10,05	17,68	22,85	33,19
					35,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	13,00
Ж224-5,11	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (КРОВЛИ)	М2	35	607,72	623,25	0,00	35,09	70,56	124,15	160,46	232,99
					35,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	13,00
Ж224-5,12	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (СЕТКА)	М2	40	866,15	888,20	0,00	65,65	88,00	176,94	222,34	335,27
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж224-5,13	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ПРИМЫКАНИЯ)	М	100	164,89	169,10	1,66	10,00	16,75	33,68	42,33	64,68
					100,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	38,00
Ж224-5,14	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (БОРТИК)	М	100	54,48	55,88	0,55	3,30	5,54	11,13	13,99	21,37
					100,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	38,00
Ж224-5,15	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ПРОСТУКИВАНИЕ)	М2	4	20,48	21,06	0,00	0,00	0,00	5,23	5,26	10,57
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж224-5,16	ВЕНТШАХТЫ ВЫШЕ УРОВНЯ КРОВЛИ АС-17 (ВЫРАВ СЛОЙ)	М2	4	51,63	53,08	0,00	0,00	0,00	13,18	13,25	26,65
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-6.1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	6,4	16,92	17,37	0,00	0,00	2,69	2,70	5,43	6,55
					6,40	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,40
Ж299-6.2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	8,36	38,26	39,18	0,00	4,63	4,65	9,35	9,40	11,15
					8,36	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,36
Ж299-6.3	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	6,4	73,41	75,35	0,00	0,00	11,65	11,72	23,56	28,42
					6,40	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,40
Ж299-6.4	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	13,72	36,93	37,88	0,00	2,72	2,73	8,25	8,29	15,89
					13,72	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,72
Ж299-6.5	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	17,84	140,62	144,17	0,00	7,97	16,02	32,20	40,47	47,51
					17,84	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	5,84
Ж299-6.6	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	13,72	457,03	471,21	0,00	33,66	33,84	102,07	102,61	199,03
					13,72	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,72
Ж299-3,10	РЕМОНТ КРОВЛИ И ЛЕСТН.-ЛИФТОВОГО УЗЛА АС (ЗАПОЛНЕНИЕ)	М	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149,00	2,00	9,00	15,00	30,00	38,00	55,00
	Л.СМ.105 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
Ж358-1.1	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ПРОКЛАДКА)	М	466	11 099,27	11 390,48	119,72	698,05	1 137,37	2 311,15	2 885,87	4 238,32
					466,00	5,00	29,00	47,00	95,00	118,00	172,00
Ж358-1.2	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (РАДИАТОРЫ)	КВТ	12,32	3 818,27	3 914,44	0,00	313,21	314,88	949,67	954,69	1 381,99
					12,32	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	4,32
Ж358-1.3	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (РЕГИСТРЫ)	М	2	24,43	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,61
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж358-1.4	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРАНЫ)	ШТ	4	14,85	15,26	0,00	0,00	0,00	3,79	3,81	7,66
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж358-1.5	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	166	1 421,75	1 457,77	17,22	86,56	147,93	297,43	369,36	539,27
					166,00	2,00	10,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж358-1.6	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	8	1 370,68	1 402,78	0,00	173,15	174,08	350,00	351,85	353,70
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж358-1.7	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	128	918,77	942,12	7,22	58,03	94,81	190,62	243,22	348,22
					128,00	1,00	8,00	13,00	26,00	33,00	47,00
Ж358-1.8	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	20	261,83	268,63	0,00	13,23	26,60	53,49	67,21	108,10
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж299-2,1	ВЕНТИЛЯЦИЯ (КАПРЕМОНТ) (РЕШЕТКА)	ШТ	7	155,07	155,84	0,00	0,00	22,51	22,63	45,49	65,21
					7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00
Ж299-2,2	ВЕНТИЛЯЦИЯ (КАПРЕМОНТ) (КЛАПАНЫ)	ШТ	1	364,22	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,95
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж358-3,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	1040	12 401,62	12 720,72	131,87	795,37	1 284,24	2 569,94	3 232,47	4 706,83

Ж299-4,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ТРУБОПРОВОД)	М	1074,5	1 286,10	1 040,00	11,00	66,00	106,00	211,00	264,00	382,00
					1 318,70	13,24	82,25	132,55	266,51	335,52	488,63
					1 074,50	11,00	68,00	109,00	218,00	273,00	395,50
Ж299-4,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ОБРЕЗКА)	ШТ	160	2 249,46	2 306,49	28,27	142,08	228,55	459,52	591,87	856,20
					160,00	2,00	10,00	16,00	32,00	41,00	59,00
Ж299-4,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (КОНВЕКТОРЫ)	ЭКМ	74,2	135,40	138,79	1,83	9,22	14,83	27,96	35,60	49,35
					74,20	1,00	5,00	8,00	15,00	19,00	26,20
Ж299-4,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (РЕГИСТРЫ)	М	5	2,82	2,89	0,00	0,00	0,57	0,58	0,58	1,16
					5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-4,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ЗАДВИЖКИ)	ШТ	20	235,70	241,83	0,00	11,91	23,95	48,15	60,50	97,32
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж299-4,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ОГР, ОКР)	М2	395,24	439,34	450,48	4,47	28,08	45,17	90,83	114,14	167,79
					395,24	4,00	25,00	40,00	80,00	100,00	146,24
Ж299-4,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ИЗОЛЯЦИЯ)	М3	1,54	46,63	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
					1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
Ж299-4,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ПРОМЫВКА)	М	5110	7 297,48	7 485,36	74,65	464,72	753,03	1 512,61	1 904,79	2 775,56
					5 110,00	52,00	322,00	519,00	1 037,00	1 299,00	1 881,00
Ж299-4,9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (СЛИВ)	М3	34600	261,53	268,17	2,69	16,68	27,01	54,23	68,27	99,29
					34 600,00	354,00	2 183,00	3 517,00	7 024,00	8 796,00	12 726,00
Ж299-4,10	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ (ИСПЫТАНИЕ)	М	1071	741,45	760,25	7,66	47,58	76,67	153,44	193,35	281,55
					1 071,00	11,00	68,00	109,00	217,00	272,00	394,00
Ж299-5,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ	М	40	28,36	29,09	0,00	2,15	2,88	5,79	7,28	10,99
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-6,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ (ПРОЧИСТКА)	М	1930	3 788,73	3 886,48	39,47	242,03	390,92	785,99	989,70	1 438,37
					1 930,00	20,00	122,00	196,00	392,00	491,00	709,00
Ж299-6,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ (РЕШЕТКИ)	ШТ	336	2 259,25	2 316,67	20,28	142,70	232,27	467,01	586,85	867,56
					336,00	3,00	21,00	34,00	68,00	85,00	125,00
Ж299-6,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ (ВЕНТИЛЯТОРЫ)	ШТ	40	1 740,40	1 784,69	0,00	131,91	176,82	355,53	446,76	673,67
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-7,1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	М3	0,35	1,03	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
					0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Ж299-7,2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	0,46	2,07	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
					0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
Ж299-7,3	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	0,35	9,31	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61
					0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Ж358-8,1	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ТРУБОПРОВОД)	М	734	17 659,51	18 114,97	193,49	1 118,46	1 833,32	3 661,55	4 619,66	6 688,49
					734,00	8,00	46,00	75,00	149,00	187,00	269,00
Ж358-8,2	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (РАДИАТОРЫ)	КВТ	18,48	5 728,96	5 874,92	0,00	313,29	629,94	1 266,57	1 591,58	2 073,54
					18,48	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	6,48
Ж358-8,3	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (РЕГИСТРЫ)	М	3	35,74	36,70	0,00	0,00	0,00	12,17	12,23	12,30
					3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж358-8,4	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРАНЫ)	ШТ	6	21,94	22,51	0,00	0,00	3,72	3,73	7,51	7,55
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Ж358-8,5	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРАНЫ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	244	2 084,54	2 137,51	17,18	129,51	217,00	436,30	543,87	793,65
					244,00	2,00	15,00	25,00	50,00	62,00	90,00
Ж358-8,6	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ)	ШТ	12	2 057,64	2 110,94	0,00	173,29	174,21	350,28	528,20	884,96
					12,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00
Ж358-8,7	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	230	1 627,30	1 668,58	14,23	107,25	165,33	339,65	421,36	620,76
					230,00	2,00	15,00	23,00	47,00	58,00	85,00
Ж358-8,8	ОТОПЛЕНИЕ (КАПРЕМОНТ) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	32	384,69	394,67	0,00	24,30	36,64	73,67	98,75	161,31
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Л.С.М. 106 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ											
Ж358-1,1	ИТП КАПРЕМОНТ (НАСОС)	ШТ	2	377,63	388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	194,89
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж358-1,2	ИТП КАПРЕМОНТ (РЕГУЛЯТОРЫ)	ШТ	1	882,30	910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,71

					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ЖЗ58-1,3	ИТП КАПРЕМОНТ (КЛАПАН)	ШТ	2	3 568,87	3 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,26	1 841,89
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ЖЗ58-1,4	ИТП КАПРЕМОНТ (НАСОС)	ШТ	2	377,63	388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	194,89
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ЖЗ58-1,5	ИТП КАПРЕМОНТ (РЕГУЛЯТОР)	ШТ	1	975,36	1 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,77
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ЖЗ58-1,6	ИТП КАПРЕМОНТ (КЛАПАН)	ШТ	2	4 123,10	4 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,80	2 083,82
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ЖЗ58-1,7	ИТП КАПРЕМОНТ (КРАНЫ)	ШТ	6	1 859,56	1 907,73	0,00	0,00	314,89	316,56	636,47	639,81	
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
ЖЗ58-1,8	ИТП КАПРЕМОНТ (КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	44	697,95	715,89	0,00	48,09	64,47	145,82	179,16	278,35	
					44,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	17,00	
ЖЗ58-1,9	ИТП КАПРЕМОНТ (ФИЛЬТРЫ)	ШТ	4	627,33	645,00	0,00	0,00	0,00	160,19	161,04	323,77	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ58-1,10	ИТП КАПРЕМОНТ (ВСТАВКИ)	ШТ	4	977,96	1 005,49	0,00	0,00	0,00	249,72	251,04	504,73	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ58-1,11	ИТП КАПРЕМОНТ (БОБЫШКИ)	ШТ	12	227,66	233,56	0,00	19,17	19,28	38,76	58,44	97,91	
					12,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	
ЖЗ58-1,12	ИТП КАПРЕМОНТ (ОТБОРНОЕ)	ШТ	30	618,10	633,88	0,00	41,64	62,80	126,27	169,24	233,93	
					30,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	11,00	
ЖЗ58-1,13	ИТП КАПРЕМОНТ (ПРОКЛАДКА)	М	41,5	897,24	920,17	0,00	65,55	87,86	176,66	244,20	345,90	
					41,50	0,00	3,00	4,00	8,00	11,00	15,50	
ЖЗ58-1,14	ИТП КАПРЕМОНТ (ВЕНТИЛИ)	Ш	6	152,92	156,87	0,00	0,00	25,89	26,03	52,34	52,61	
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
ЖЗ58-1,15	ИТП КАПРЕМОНТ (КРАНЫ)	ШТ	6	1 876,10	1 924,69	0,00	0,00	317,69	319,37	642,13	645,50	
					6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
ЖЗ58-1,16	ИТП КАПРЕМОНТ (КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВЕНТИЛИ)	ШТ	44	863,39	885,57	0,00	59,49	79,75	180,38	221,63	344,32	
					44,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	17,00	
ЖЗ58-1,17	ИТП КАПРЕМОНТ (ФИЛЬТРЫ)	ШТ	4	813,40	836,30	0,00	0,00	0,00	207,70	208,80	419,80	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ58-1,18	ИТП КАПРЕМОНТ (ВСТАВКИ)	ШТ	4	977,96	1 005,49	0,00	0,00	0,00	249,72	251,04	504,73	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ58-1,19	ИТП КАПРЕМОНТ (БОБЫШКИ)	ШТ	12	227,66	233,56	0,00	19,17	19,28	38,76	58,44	97,91	
					12,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	
ЖЗ58-1,20	ИТП КАПРЕМОНТ (ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО)	ШТ	30	618,10	633,88	0,00	41,64	62,80	126,27	169,24	233,93	
					30,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	11,00	
ЖЗ58-1,21	ИТП КАПРЕМОНТ (ТРУБОПРОВОД)	М	41,5	1 055,29	1 082,26	0,00	77,09	103,34	207,78	287,21	406,84	
					41,50	0,00	3,00	4,00	8,00	11,00	15,50	
ЖЗ58-2,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (ЦИЛИНДРЫ)	М	53	748,87	767,87	14,20	42,84	71,78	158,75	188,61	291,69	
					53,00	1,00	3,00	5,00	11,00	13,00	20,00	
ЖЗ58-2,2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (АРМАТУРА)	ШТ	42	1 045,62	1 075,15	0,00	75,48	101,18	228,86	281,19	388,44	
					42,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	15,00	
ЖЗ20-3,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ГРЯЗЕВИКИ)	ШТ	4	62,88	64,65	0,00	0,00	0,00	16,06	16,14	32,45	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ20-3,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (КРАНЫ)	ШТ	28	194,31	199,22	0,00	14,03	21,15	42,53	49,88	71,63	
					28,00	0,00	2,00	3,00	6,00	7,00	10,00	
ЖЗ20-3,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ФИЛЬТРЫ)	ШТ	4	17,42	17,91	0,00	0,00	0,00	4,45	4,47	8,99	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ20-3,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (КЛАПАНЫ)	ШТ	4	120,68	124,08	0,00	0,00	0,00	30,82	30,98	62,28	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ20-3,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (НАСОСЫ)	ШТ	4	500,76	512,70	0,00	0,00	0,00	127,87	128,55	256,28	
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	
ЖЗ20-3,6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (РЕГУЛЯТОР)	ШТ	2	4,61	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,38
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
ЖЗ20-3,7	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)	ШТ	2	30,09	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,53
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Ж320-3,8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ТРУБОПРОВОД)	М	50	72,83	74,66	1,46	4,42	7,40	14,88	19,44	27,06
					50,00	1,00	3,00	5,00	10,00	13,00	18,00
Ж320-3,9	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ИЗОЛЯЦИЯ)	МЗ	0,076	2,93	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
					0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Ж320-3,10	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ИСПЫТАНИЕ)	М	53	38,72	39,69	0,73	2,21	3,71	8,21	9,75	15,08
					53,00	1,00	3,00	5,00	11,00	13,00	20,00
Ж320-3,11	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ОГР, ОКР)	М2	20,26	23,83	24,46	0,00	1,19	2,39	4,81	6,04	10,03
					20,26	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,26
Ж320-3,12	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ОБРЕЗКА)	ШТ	4	66,88	68,77	0,00	0,00	0,00	17,08	17,17	34,52
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж320-3,12	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОУЗЕЛ (ВРЕЗКА)	ШТ	4	66,88	68,77	0,00	0,00	0,00	17,08	17,17	34,52
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж224013-4,1	МУСОР (ПОГРУЗКА)	Т	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Ж224013-4,2	МУСОР (ПЕРЕВОЗКА)	Т	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Ж224013-4,3	МУСОР (ОТХОДЫ)	Т	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Л.СМ.107 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБ											
Ж299-1,1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	60	6 122,89	6 279,28	102,59	412,52	622,09	1 250,78	1 571,75	2 319,55
					60,00	1,00	4,00	6,00	12,00	15,00	22,00
Ж299-2,1	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВА)	М	120	1 139,27	1 171,18	9,54	76,76	115,75	232,73	302,20	434,20
					120,00	1,00	8,00	12,00	24,00	31,00	44,00
Ж299-2,2	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	206,78	571,38	585,88	5,56	36,30	58,96	118,54	150,38	216,14
					206,78	2,00	13,00	21,00	42,00	53,00	75,78
Ж299-2,3	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТРУБЫ)	М	45,08	290,65	298,06	0,00	19,55	32,75	59,27	72,82	113,67
					45,08	0,00	3,00	5,00	9,00	11,00	17,08
Ж299-2,4	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ПРОВОДА)	М	15,68	95,02	97,42	0,00	6,12	12,31	18,57	24,89	35,53
					15,68	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,68
Ж299-2,5	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РАЗДЕЛКА)	ШТ	2	2,82	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,46
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-2,5	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВА)	М	120	118,91	121,92	1,00	8,01	12,08	24,29	31,54	45,00
					120,00	1,00	8,00	12,00	24,00	31,00	44,00
Ж299-2,6	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	227	230,58	236,44	2,04	14,37	23,74	47,73	60,49	88,07
					227,00	2,00	14,00	23,00	46,00	58,00	84,00
Ж299-2,7	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КОРОБКА)	ШТ	2	3,10	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,60
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-2,8	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ТРУБА)	М	46	103,40	106,03	0,00	6,81	11,42	20,66	27,70	39,44
					46,00	0,00	3,00	5,00	9,00	12,00	17,00
Ж299-3,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	4	156,68	161,09	0,00	0,00	0,00	40,01	40,22	80,86
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Л.СМ.108 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВК											
Ж299-1,1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК (ПРИБОРЫ)	ШТ	15	1 388,93	1 423,65	0,00	93,58	188,15	283,73	380,31	477,88
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Ж299-2,1	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВА)	М	24	228,11	234,90	0,00	19,21	19,31	48,54	58,56	89,28
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00
Ж299-2,2	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	23,52	41,57	42,67	0,00	1,79	3,59	9,03	10,89	17,37
					23,52	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00	9,52
Ж299-2,3	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (ПРОВОДА)	М	9,8	60,14	61,64	0,00	6,20	6,23	12,54	12,60	24,07
					9,80	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,80
Ж299-2,4	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РАЗДЕЛКА ЖИЛ)	ШТ	2	2,82	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,46
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-2,5	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (РУКАВА)	М	24	24,82	25,45	0,00	2,09	2,10	5,28	6,37	9,61
					24,00	0,00	2,00	2,00	5,00	6,00	9,00
Ж299-2,6	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КАБЕЛИ)	М	24	19,65	20,14	0,00	1,65	1,66	4,18	5,04	7,61

Ж299-2,7	КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПРОВОД)	М	10	9,31	24,00 9,54	0,00 0,00	2,00 0,94	2,00 0,95	5,00 1,90	6,00 2,87	9,00 2,88
Ж299-2,8	КАБЕЛИ И ПРОВОДА (КОРОБКА)	ШТ	1	1,03	10,00 1,06	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00	3,00 0,00	3,00 1,06
<i>Л.СМ.109 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ</i>											
Ж299-1,1	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОКЛАДКА)	М	88	1 159,56	1 188,80 88,00	13,25 1,00	79,90 6,00	120,49 9,00	242,26 18,00	297,66 22,00	435,24 32,00
Ж299-1,2	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОКР, ОГР)	М2	8,3	33,67	34,47 8,30	0,00 0,00	4,10 1,00	4,12 1,00	8,29 2,00	8,33 2,00	9,63 2,30
Ж299-1,3	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	88	680,53	697,67 88,00	7,77 1,00	46,89 6,00	70,71 9,00	142,18 18,00	174,69 22,00	255,43 32,00
Ж299-1,4	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	176	2 969,71	3 044,84 176,00	33,93 2,00	187,57 11,00	308,58 18,00	620,44 36,00	779,65 45,00	1 114,67 64,00
Ж299-1,5	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	954	13 971,88	14 335,17 954,00	147,23 10,00	888,05 60,00	1 443,35 97,00	2 902,04 194,00	3 654,25 243,00	5 300,25 350,00
Ж299-1,6	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КЛАПАН, КРАНЫ)	ШТ	352	2 942,76	3 017,34 352,00	33,62 4,00	185,87 22,00	305,78 36,00	606,27 71,00	763,99 89,00	1 121,81 130,00
Ж299-1,7	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	954	10 941,20	11 218,46 954,00	115,30 10,00	695,42 60,00	1 130,27 97,00	2 272,55 194,00	2 861,60 243,00	4 143,32 350,00
Ж299-1,8	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОГР, ОКР)	М2	108,02	442,37	453,59 108,02	4,12 1,00	28,97 7,00	45,77 11,00	92,02 22,00	113,54 27,00	169,17 40,02
Ж299-1,9	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ФУТЛЯР)	ШТ	140	1 532,99	1 572,00 140,00	11,01 1,00	99,59 9,00	155,75 14,00	313,16 28,00	404,76 36,00	587,73 52,00
Ж299-1,10	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОБИВКА)	ШТ	140	1 218,31	1 249,33 140,00	8,75 1,00	79,15 9,00	123,78 14,00	248,88 28,00	321,68 36,00	467,09 52,00
Ж299-1,11	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ЗАДЕЛКА)	М3	1,05	943,92	974,31 1,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	974,31 1,05
Ж299-1,12	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	305	2 444,47	2 506,48 305,00	24,17 3,00	153,89 19,00	252,43 31,00	507,54 62,00	641,90 78,00	926,55 112,00
Ж299-1,13	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	80	1 166,65	1 196,26 80,00	14,66 1,00	73,69 5,00	118,53 8,00	238,32 16,00	299,48 20,00	451,58 30,00
Ж299-1,14	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРАНЫ)	ШТ	15	203,70	208,79 15,00	0,00 0,00	13,72 1,00	27,59 2,00	41,61 3,00	55,78 4,00	70,09 5,00
Ж299-1,15	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ИСПЫТАНИЕ)	М	80	738,20	756,95 80,00	9,28 1,00	46,63 5,00	75,00 8,00	150,80 16,00	189,50 20,00	285,74 30,00
Ж299-1,16	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ОГР, ОКР)	М2	19,23	31,35	32,16 19,23	0,00 0,00	1,65 1,00	3,31 2,00	6,66 4,00	8,37 5,00	12,17 7,23
Ж299-1,17	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ФУТЛЯРЫ)	ШТ	10	93,30	95,60 10,00	0,00 0,00	9,43 1,00	9,48 1,00	19,06 2,00	28,74 3,00	28,89 3,00
Ж299-1,18	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	30	198,54	203,61 30,00	0,00 0,00	13,38 2,00	20,17 3,00	40,56 6,00	54,36 8,00	75,14 11,00
Ж299-1,19	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	2,5	113,76	116,68 2,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,48 1,00	46,72 1,00	23,48 0,50
Ж299-1,20	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПЕРЕХОД)	ШТ	5	412,57	423,18 5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,83 1,00	84,28 1,00	84,73 1,00	170,34 2,00
Ж299-1,21	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ПРОБИВКА)	ШТ	10	146,47	150,08 10,00	0,00 0,00	14,80 1,00	14,88 1,00	29,92 2,00	45,12 3,00	45,36 3,00
Ж299-1,22	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ (ЗАДЕЛКА)	М3	0,075	55,36	57,14 0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,14 0,08
Ж299-2,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ТРУБОПРОВОД)	М	1460	2 940,54	3 015,10 1 460,00	30,37 15,00	187,26 92,00	302,85 148,00	608,92 296,00	767,24 371,00	1 118,46 538,00
Ж299-2,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СНЯТИЕ)	ШТ	176	1 204,80	1 235,28 176,00	13,76 2,00	76,10 11,00	125,19 18,00	251,71 36,00	316,30 45,00	452,22 64,00
Ж299-2,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ)	ШТ	176	3 218,75	3 302,09 176,00	36,77 2,00	203,30 11,00	334,46 18,00	672,47 36,00	845,03 45,00	1 210,06 64,00

Ж299-2,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СЧЕТЧИКИ СНЯТИЕ)	ШТ	36	115,44	118,41	0,00	6,48	13,03	22,93	29,63	46,34
					36,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	14,00
Ж299-2,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ)	ШТ	36	826,32	847,59	0,00	46,39	93,28	164,11	212,12	331,69
					36,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	14,00
<i>Л.С.М.110 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ, ЛЮЛЕК, АВТОВЫШЕК, ПОДЪЕМНИК</i>											
Ж299-1,1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ	М2	2720	2 955,17	3 031,18	30,58	188,85	304,66	612,56	770,86	1 123,67
					2 720,00	28,00	172,00	276,00	552,00	691,00	1 001,00
Ж299-2,1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	МАШ/ЧА С	3591	1 455,56	1 492,99	15,08	92,99	150,31	301,81	379,99	552,81
					3 591,00	37,00	227,00	365,00	729,00	913,00	1 320,00
Ж299-3,1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	МАШ- ЧАС	184	833,51	854,96	9,11	54,94	87,45	171,19	218,61	313,66
					184,00	2,00	12,00	19,00	37,00	47,00	67,00
Ж224-4,1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	М2	193,5	3 232,80	3 315,88	33,59	202,61	339,49	665,52	840,58	1 234,09
					193,50	2,00	12,00	20,00	39,00	49,00	71,50
<i>Л.С.М.201 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</i>											
Ж106-1,1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ К1, К2 (РАЗРАБОТКА)	М3	280,8	1 557,09	1 597,11	16,72	100,87	163,38	322,84	404,26	589,04
					280,80	3,00	18,00	29,00	57,00	71,00	102,80
Ж106-1,2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ К1, К2 (ЗАСЫПКА)	М3	30,2	117,43	120,43	0,00	7,86	11,85	23,83	31,94	44,95
					30,20	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	11,20
Ж106-1,3	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ К1, К2 (ОСНОВАНИЕ)	М3	6,56	197,82	203,05	0,00	0,00	30,64	30,80	61,93	79,68
					6,56	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,56
Ж106-1,4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКОВ К1, К2 (ПЕРЕВОЗКА)	Т	11,5456	71,35	73,19	0,00	6,25	6,28	12,62	19,04	29,00
					11,55	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,55
<i>Л.С.М. 401 ВОДОПРОВОД ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ</i>											
Ж348	СЧЕТИКИ ВОДЫ ДЛЯ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ	ШТ	16	275,36	282,35	0,00	17,39	34,97	52,73	70,68	106,58
					16,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00
<i>Л.С.М. 402 ЗА СЧЕТ КВАРТИРСЬЕМЩИКОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ</i>											
Ж299	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	176	4 036,01	4 139,47	46,11	254,92	419,38	843,21	1 059,59	1 516,26
					176,00	2,00	11,00	18,00	36,00	45,00	64,00
<i>Л.С.М.501 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</i>											
Ж299-1,1	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ТРУБОПРОВОД)	М	8,6	304,48	314,62	0,00	35,78	35,97	72,32	72,71	97,84
					8,60	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,60
Ж299-1,2	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КЛАПАНЫ, КРАНЫ)	ШТ	4	31,02	31,89	0,00	0,00	0,00	7,92	7,96	16,01
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж299-1,3	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	2	39,66	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,47
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж299-1,4	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ)	ШТ	1	16,92	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж299-1,5	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ВСТАВКА)	М	0,2	1,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
					0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Ж299-1,6	В1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (МУФТЫ)	ШТ	2	13,36	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	6,90
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж348-2,1	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ТРУБОПРОВОД)	М	5,6	218,27	223,76	0,00	0,00	39,60	39,81	40,02	104,33
					5,60	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,60
Ж348-2,2	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КЛАПАНЫ, КРАНЫ)	ШТ	4	31,02	31,89	0,00	0,00	0,00	7,92	7,96	16,01
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж348-2,3	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	20	13,44	13,80	0,00	0,68	1,37	2,75	3,45	5,55
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж348-2,4	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	2	35,53	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	18,34
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж348-2,5	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ВСТАВКА)	М	0,1	1,03	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06

					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Ж348-2,6	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ)	ШТ	1	16,92	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-2,7	Т3 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (МУФТА)	ШТ	2	13,36	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-3,1	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ТРУБОПРОВОД)	М	5,6	175,87	178,75	0,00	0,00	31,91	32,08	32,25	82,51
					5,60	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,60
Ж348-3,2	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ГИЛЬЗЫ)	ШТ	2	18,98	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-3,3	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (МУФТА)	ШТ	2	33,01	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-3,4	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (КРЕПЛЕНИЯ)	ШТ	20	12,41	12,74	0,00	0,63	1,26	2,54	3,19	5,12
					20,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00
Ж348-3,5	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)	ШТ	2	186,12	191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-3,6	Т4 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ХОМУТ, ДЮБЕЛЬ)	ШТ	8	10,34	10,58	0,00	1,31	1,31	2,64	2,65	2,67
					8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ж348-4,1	К1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (ТРУБОПРОВОД)	М	6,6	137,27	140,90	0,00	0,00	21,13	21,24	42,71	55,82
					6,60	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,60
Ж348-4,2	К1 (АРЕНДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) (МУФТА)	ШТ	2	619,21	633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90	315,59
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ж397-5,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	6,72	100,65	103,33	0,00	0,00	15,22	15,30	30,76	42,05
					6,72	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,72
Ж348-6,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (АРЕНДН (ТРУБЫ))	М	19,8	23,93	24,71	0,00	1,22	2,46	4,94	6,20	9,89
					19,80	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	7,80
Ж348-6,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (АРЕНДН (СЧЕТЧИКИ))	ШТ	4	53,95	55,47	0,00	0,00	0,00	13,78	13,85	27,84
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж348-6,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (АРЕНДН (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ))	ШТ	2	25,72	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж348-6,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (АРЕНДН (ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	4	24,78	25,48	0,00	0,00	0,00	6,33	6,36	12,79
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Ж348-6,5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (АРЕНДН (ИСПЫТАНИЕ, ПРОМЫВКА))	М	39,2	32,50	33,10	0,00	1,68	3,37	6,77	8,51	12,77
					39,20	0,00	2,00	4,00	8,00	10,00	15,20
Ж354-7,1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ТРУБЫ))	М	6,6	33,53	34,41	0,00	0,00	5,16	5,19	10,43	13,63
					6,60	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,60
Ж354-7,2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (УНИТАЗЫ))	ШТ	2	19,14	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж354-7,3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (БАЧКИ))	ШТ	2	24,75	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ж354-7,4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1, К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ))	ШТ	2	39,28	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ДСМ 502 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
Ж299-1,1	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-54-55 (ЗАШИВКИ)	М2	8,58	442,15	451,98	0,00	52,08	52,36	105,27	105,83	136,44
					8,58	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,58
Ж299-1,2	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-54-55 (ЛЮЧКИ)	ШТ	3	105,70	108,54	0,00	0,00	0,00	35,99	36,18	36,37
					3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ж299-1,3	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-54-55 (ОКР)	М2	3,12	19,02	19,54	0,00	0,00	0,00	6,23	6,26	7,05
					3,12	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,12
Ж299-1,4	ЗАШИВКИ В САНУЗЛАХ АС-54-55 (ДЕМОНТАЖ)	М2	8,58	11,50	11,77	0,00	1,35	1,36	2,74	2,75	3,57
					8,58	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,58

Л.С.М. 801 ЭЛЕКТРИКА ОБЩЕДОМОВАЯ											
ЖЗ65-1.1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ПРИБОРЫ)	ШТ	105	45 561,88	46 745,12	436,22	3 069,66	4 849,52	9 307,38	12 029,90	17 052,44
					105,00	1,00	7,00	11,00	21,00	27,00	38,00
ЖЗ65-1.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (КАБЕЛИ)	М	3283	12 080,20	12 386,40	125,77	769,76	1 248,66	2 503,07	3 154,83	4 584,31
					3 283,00	34,00	207,00	334,00	666,00	835,00	1 207,00
ЖЗ65-1.3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ПРОВОДА)	М	3905	8 745,18	8 966,86	90,05	556,75	903,30	1 813,91	2 283,40	3 319,45
					3 905,00	40,00	246,00	397,00	793,00	993,00	1 436,00
ЖЗ65-1.4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (НАКОНЕЧНИКИ)	ШТ	86	164,41	168,60	1,92	9,66	17,48	33,20	43,19	63,15
					86,00	1,00	5,00	9,00	17,00	22,00	32,00
ЖЗ65-1.5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ТРУБЫ)	М	790	7 539,89	7 731,10	76,76	482,27	775,75	1 559,75	1 969,79	2 866,78
					790,00	8,00	50,00	80,00	160,00	201,00	291,00
ЖЗ65-1.6	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (СВЕТИЛЬНИК)	ШТ	248	13 730,13	14 077,48	166,97	895,20	1 406,23	2 827,41	3 581,37	5 200,30
					248,00	3,00	16,00	25,00	50,00	63,00	91,00
ЖЗ65-1.7	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (РОЗЕТКА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)	ШТ	44	499,05	511,87	0,00	34,39	46,09	104,26	128,11	199,02
					44,00	0,00	3,00	4,00	9,00	11,00	17,00
ЖЗ65-1.8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) (ЛОТКИ)	Т	0,31486	1 246,35	1 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,48
					0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
ЖЗ65-2.1	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ)	М	10	49,04	50,26	0,00	4,96	4,98	10,02	15,11	15,19
					10,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
ЖЗ65-2.2	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДНИК)	М	180	1 068,48	1 095,57	11,93	65,99	108,56	224,33	280,37	404,39
					180,00	2,00	11,00	18,00	37,00	46,00	66,00
ЖЗ65-2.3	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДА)	М	2160	15 134,17	15 529,30	154,96	962,99	1 566,11	3 141,70	3 949,69	5 753,85
					2 160,00	22,00	136,00	220,00	439,00	549,00	794,00
ЖЗ65-2.4	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (КОРОБКИ, ХОМУТЫ, НАКОНЕЧНИКИ)	ШТ	900	1 165,32	1 194,87	11,71	74,59	119,71	242,02	304,46	442,38
					900,00	9,00	57,00	91,00	183,00	229,00	331,00
ЖЗ65-2.5	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (КОРОБА)	М	1000	6 804,51	6 977,04	68,41	433,23	705,16	1 410,88	1 774,67	2 584,69
					1 000,00	10,00	63,00	102,00	203,00	254,00	368,00
ЖЗ65-2.6	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ТРУБЫ)	М	540	2 832,89	2 904,62	31,64	180,26	293,15	589,42	737,98	1 072,17
					540,00	6,00	34,00	55,00	110,00	137,00	198,00
ЖЗ65-2.7	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ)	М	250	2 858,69	2 930,99	34,49	184,90	290,44	595,65	751,44	1 074,07
					250,00	3,00	16,00	25,00	51,00	64,00	91,00
ЖЗ65-2.8	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ПРОВОДНИК)	М	780	3 362,92	3 448,22	34,67	213,50	346,05	695,78	876,54	1 281,68
					780,00	8,00	49,00	79,00	158,00	198,00	288,00
ЖЗ65-2.9	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, МОЛНИЕЗАЩИТА (ТРУБЫ)	М	40	203,12	208,29	0,00	15,40	20,64	41,49	52,14	78,62
					40,00	0,00	3,00	4,00	8,00	10,00	15,00
Ж299-3.1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ПРИБОРЫ)	ШТ	472	2 133,18	2 187,20	22,72	137,02	220,40	443,15	556,87	807,04
					472,00	5,00	30,00	48,00	96,00	120,00	173,00
Ж299-3.2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОВОД)	М	3200	658,43	675,13	6,83	42,00	67,94	136,61	171,77	249,98
					3 200,00	33,00	202,00	325,00	650,00	813,00	1 177,00
Ж299-3.3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (СВЕРЛЕНИЕ)	ШТ	12	46,91	48,13	0,00	3,95	3,97	7,99	12,04	20,18
					12,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00
Ж299-3.4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ПРОБИВКА)	М	900	5 488,38	5 632,39	55,17	351,28	563,82	1 139,85	1 433,91	2 088,36
					900,00	9,00	57,00	91,00	183,00	229,00	331,00
Ж299-3.5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ЗАДЕЛКА)	М2	27	617,31	632,99	0,00	46,21	69,69	116,76	164,33	236,00
					27,00	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Ж299-3.6	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ) (ЗЕМЛ РАБОТЫ)	М3	80	194,36	199,29	2,44	12,28	19,75	39,70	49,89	75,23

ЖЭ65-4,1	ОБЩЕДОМОВОЕ АСКУЭ	ШТ	4	1 220,26	1 254,61	0,00	5,00	8,00	16,00	20,00	30,00
					4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	<i>Л.СМ. 802 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС</i>										
Ж483	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - 1 ПУСКОВОЙ КОМП	ШТ	2	166,06	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	85,70
					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	<i>Л.СМ.804 ПОЖАРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ</i>										
ЖЭ74011	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ШТ	402	11 265,63	11 555,59	112,69	708,03	1 167,37	2 347,14	2 935,05	4 285,31
					402,00	4,00	25,00	41,00	82,00	102,00	148,00
	<i>Л.СМ. 805 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОДЕРНИЗАЦИЯ</i>										
Ж299-1,1	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	166	1 694,69	1 737,63	20,53	103,17	176,33	354,53	440,27	642,80
					166,00	2,00	10,00	17,00	34,00	42,00	61,00
Ж299-1,2	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	332	395,91	405,96	3,60	25,31	41,19	81,61	102,85	151,40
					332,00	3,00	21,00	34,00	67,00	84,00	123,00
Ж299-1,3	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	70	329,11	337,49	4,73	19,01	33,44	67,23	86,90	126,18
					70,00	1,00	4,00	7,00	14,00	18,00	26,00
Ж299-1,4	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (АРМИР, ДОП АРМИР, ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	332	2 924,99	2 999,25	26,57	186,98	304,34	602,92	759,89	1 118,55
					332,00	3,00	21,00	34,00	67,00	84,00	123,00
Ж299-1,5	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМТИЗАЦИЯ)	М	90	147,91	151,66	1,65	9,97	15,03	30,22	38,81	55,98
					90,00	1,00	6,00	9,00	18,00	23,00	33,00
Ж299-1,6	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ОГР, АРМИР)	М2	1041	4 286,84	4 395,44	45,54	274,67	443,49	887,49	1 120,52	1 623,73
					1 041,00	11,00	66,00	106,00	211,00	265,00	382,00
Ж299-1,7	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	35	165,08	169,30	0,00	9,53	19,17	33,72	43,59	63,29
					35,00	0,00	2,00	4,00	7,00	9,00	13,00
Ж299-1,8	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	831	6 499,76	6 664,75	62,90	411,04	667,53	1 350,14	1 694,59	2 478,55
					831,00	8,00	52,00	84,00	169,00	211,00	307,00
Ж299-1,9	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ОТЛИВЫ)	М	1084	1 265,48	1 297,58	12,91	80,23	130,47	262,33	330,84	480,80
					1 084,00	11,00	68,00	110,00	220,00	276,00	399,00
Ж299-1,10	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	1140	11 637,62	11 932,55	123,15	742,80	1 203,13	2 408,61	3 039,79	4 415,07
					1 140,00	12,00	72,00	116,00	231,00	290,00	419,00
Ж299-1,11	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (КРЕПЛЕНИЕ)	ШТ	2280	2 713,26	2 782,03	27,52	173,18	280,50	562,77	708,71	1 029,35
					2 280,00	23,00	144,00	232,00	463,00	580,00	838,00
Ж299-1,12	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	613	2 887,34	2 960,57	28,41	185,64	296,70	596,56	754,48	1 098,78
					613,00	6,00	39,00	62,00	124,00	156,00	226,00
Ж299-1,13	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (АРМИРОВАНИЕ, ДОП АРМИРОВАНИЕ, ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	2280	20 093,15	20 602,49	203,77	1 282,49	2 077,28	4 167,64	5 248,40	7 622,91
					2 280,00	23,00	144,00	232,00	463,00	580,00	838,00
Ж299-1,14	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	853	1 424,20	1 460,28	15,11	91,12	147,58	295,03	372,02	539,42
					853,00	9,00	54,00	87,00	173,00	217,00	313,00
Ж299-1,15	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	32	473,00	485,28	0,00	29,88	45,05	90,59	121,42	198,34
					32,00	0,00	2,00	3,00	6,00	8,00	13,00
Ж299-1,16	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ОГР, АРМИР)	М2	3753	15 448,44	15 840,11	157,25	985,90	1 593,40	3 203,74	4 032,18	5 867,64
					3 753,00	38,00	237,00	381,00	762,00	954,00	1 381,00

Ж299-1,17	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	1023	4 816,23	4 938,32	47,33	309,26	497,46	1 000,21	1 256,87	1 827,19
					1 023,00	10,00	65,00	104,00	208,00	260,00	376,00
Ж299-1,18	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ЗАЩ-ОТД, ОГР, ШТУКАТ)	М2	2659	22 032,30	22 630,29	224,91	1 406,79	2 273,00	4 570,16	5 751,41	8 404,02
					2 659,00	27,00	168,00	270,00	540,00	676,00	978,00
Ж299-1,19	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ОТЛИВ)	М	195	1 998,26	2 048,88	20,60	124,27	208,23	418,67	526,11	751,00
					195,00	2,00	12,00	20,00	40,00	50,00	71,00
Ж299-1,20	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМЕТ)	М	1227	2 031,74	2 083,22	21,64	128,85	210,29	421,13	530,47	770,84
					1 227,00	13,00	77,00	125,00	249,00	312,00	451,00
Ж299-1,21	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ОКР)	М2	1876	14 594,92	14 964,95	148,60	927,75	1 509,72	3 027,54	3 810,42	5 540,92
					1 876,00	19,00	118,00	191,00	381,00	477,00	690,00
Ж299-2,1	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	92	953,88	978,04	10,42	62,87	94,81	201,21	244,86	363,87
					92,00	1,00	6,00	9,00	19,00	23,00	34,00
Ж299-2,2	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (КРЕПЛЕНИЕ)	ШП	276	351,85	360,78	3,84	21,90	36,27	72,92	91,63	134,22
					276,00	3,00	17,00	28,00	56,00	70,00	102,00
Ж299-2,3	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	98	514,98	528,04	5,28	31,86	53,39	107,35	134,89	195,27
					98,00	1,00	6,00	10,00	20,00	25,00	36,00
Ж299-2,4	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (АРМИР, ДОП АРМИР, ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	207	2 051,98	2 104,02	19,93	130,23	211,50	425,25	539,47	777,64
					207,00	2,00	13,00	21,00	42,00	53,00	76,00
Ж299-2,5	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМЕТ)	М	15	27,64	28,33	0,00	1,86	3,74	5,65	7,57	9,51
					15,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
Ж299-2,6	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ)	М2	916	9 354,05	9 591,24	92,39	598,57	964,90	1 940,05	2 443,13	3 552,20
					916,00	9,00	58,00	93,00	186,00	233,00	337,00
Ж299-2,7	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (КРЕПЛЕНИЕ)	ШП	1832	2 332,56	2 391,68	24,32	149,26	240,61	483,78	609,23	884,48
					1 832,00	19,00	116,00	186,00	372,00	466,00	673,00
Ж299-2,8	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	401	2 105,71	2 159,14	21,12	132,67	218,74	434,45	549,97	802,19
					401,00	4,00	25,00	41,00	81,00	102,00	148,00
Ж299-2,9	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (АРМИР, ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	1374	12 630,00	12 950,07	129,37	808,19	1 307,49	2 619,49	3 294,03	4 791,50
					1 374,00	14,00	87,00	140,00	279,00	349,00	505,00
Ж299-2,10	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ПОДГОТОВКА, ОГР, АРМИР)	М2	4122	18 465,31	18 669,47	189,14	1 177,07	1 907,02	3 829,75	4 820,54	6 745,95
					4 122,00	42,00	260,00	419,00	837,00	1 048,00	1 516,00
Ж299-2,11	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (УГЛЫ)	М	2096	11 001,46	11 280,40	110,81	700,18	1 135,88	2 283,83	2 872,58	4 177,12
					2 096,00	21,00	132,00	213,00	426,00	533,00	771,00
Ж299-2,12	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ЗАЩ-ОТД, ОКР)	М2	2748	26 585,24	27 259,31	272,32	1 691,41	2 742,34	5 513,84	6 943,64	10 095,76
					2 748,00	28,00	173,00	279,00	558,00	699,00	1 011,00
Ж299-2,13	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ШТУКАТ, ОКР)	М2	262,7	4 330,88	4 440,34	49,72	283,23	452,24	892,46	1 134,17	1 628,52
					262,70	3,00	17,00	27,00	53,00	67,00	95,70
Ж299-2,14	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (СЛИВ)	М	551	5 545,87	5 686,30	60,71	356,01	572,66	1 151,42	1 446,88	2 098,62
					551,00	6,00	35,00	56,00	112,00	140,00	202,00
Ж299-2,15	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ)	М	2234	3 990,63	4 091,77	41,30	254,54	411,98	828,34	1 041,82	1 513,79
					2 234,00	23,00	141,00	227,00	454,00	568,00	821,00
Ж299-2,16	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ШТУКАТУРКА, ОКР)	М2	900	14 548,48	14 917,37	146,26	931,17	1 494,55	3 021,50	3 800,99	5 522,90
					900,00	9,00	57,00	91,00	183,00	229,00	331,00
Ж299-2,17	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ОТЛИВ, СЛИВ)	М	3605	4 970,38	5 096,40	51,28	316,29	512,70	1 030,84	1 296,78	1 888,51
					3 605,00	37,00	227,00	366,00	732,00	916,00	1 327,00

Ж299-2,18	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ЗАЩ ОТЛИВ)	M2	6,24	121,63	124,81	0,00	0,00	19,80	19,91	40,03	45,07
					6,24	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,24
Ж299-2,19	РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТУ ФАСАДОВ С (ГЕРМЕТ)	M	552	998,30	1 023,60	10,91	63,97	102,90	206,89	259,98	378,95
					552,00	6,00	35,00	56,00	112,00	140,00	203,00
	ИТОГО			1 168 910,01	1 198 732,69	11 208,30	71 586,57	117 407,94	236 429,37	306 020,40	456 080,11
	По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора										
	Справочно:										
	Стоимость поставляемых заказчиком материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кроме того										
	Справочно стоимость оборудования (согласно п.6 Постановления Совета министров РБ №1553 от 18.11.2014 г.):			17 092,02	17 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642,38

Подрядчик

Управляющий



В.А.Матюхин

Заказчик

Главный инженер



А.И.Исаков

Начальник И.В. Максимова

