

Приложение
к доп. соглашению № 6 от "31" 03 2021 г.
к договору строительного подряда
№ 02-09/930-20 от 07. 10.2020 г.

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА N 4 ПО УЛ.СЕДОВА В Г.МИНСКЕ. 1-АЯ ОЧЕРЕДЬ.

Обосновани е	Наименование видов работ	Ед. изм-я	Кол-во	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей						
				всего	в том числе по месяцам					
					Ноябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Январь 2021г.	Февраль 2021г.	Март 2021г.	Апрель 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
МОДЕРНИЗАЦИЯ.										
Ж2-30-30 (СМ.№101)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	руб.	38066	45519,21	4058,54		28209,63	1699,23	4 515,33	7 036,48
Ж2-30-30.1 (СМ.№101)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	руб.	2531	3005,18			990,25		1 591,05	423,88
Ж2-30-30.2 (СМ.№101)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	руб.	17591	21324,74	10664,19		1373,48			215,05
Ж3-10-41.2 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000)	руб.	2656	3230,92	3230,92					
Ж3-10-43.8 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. АРМАТУРА(НИЖЕ 0.000)	руб.	323	355,69	355,69					
Ж3-10-42.5 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(В ПОДВАЛЕ)	руб.	627	738,91				738,91		
Ж3-10-41.3 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000)	руб.	5948	7121,46			7121,46			
Ж3-10-43.9 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. АРМАТУРА(ВЫШЕ 0.000)	руб.	437	484,53			484,53			
Ж3-10-42.6 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ВЫШЕ 0.000)	руб.	942	1115,52			1115,52			
Ж3-10-41 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4. ТРУБОПРОВОДЫ(НИЖЕ 0.000)	руб.	2653	3254,05	3173,1		80,95			
Ж3-10-43.6 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4. АРМАТУРА(НИЖЕ 0.000)	руб.	4074	4502,81	359,21		4143,6			
Ж3-10-42.3 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(В ПОДВАЛЕ)	руб.	623	741,11				741,11		
Ж3-10-41.1 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4. ТРУБОПРОВОДЫ(ВЫШЕ 0.000)	руб.	4808	5753,77			5753,77			

технологический перерыв 21.01.2021-15.02.2021

ЖЗ-20-11 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ	руб.	4575	5339,72			5339,72
ЖЗ-20-15.6 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ,РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА	руб.	157	209,23			209,23
ЖЗ-20-15.7 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ	руб.	5827	6549,94			6439,78
ЖЗ-20-15.8 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТЕПЛООБМЕННИК	руб.	2316	2588,92			2588,92
ЖЗ-20-15.9 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. СЧЕТЧИК	руб.	262	289,62			289,62
ЖЗ-20- 90.14 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ,КРАСКА)	руб.	91	107,92			107,92
ЖЗ-20-12.1 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	руб.	1086	1195,9			
ЖЗ-20-14.3 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА	руб.	56	61,67			
ЖЗ-20-14.4 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ	руб.	1739	1914,99			
ЖЗ-20-13.3 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА	руб.	59	64,97			
ЖЗ-20- 15.10 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (ФИЛЬТРЫ-ДЕМОНТАЖ)	руб.	11	14,32			
ЖЗ-20-11.1 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ (ДЕМОНТАЖ)	руб.	52	68,27			
ЖЗ-20- 15.11 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. НАСОСЫ-ДЕМОНТАЖ	руб.	30	38,54			
ЖЗ-20- 15.12 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ-ДЕМОНТАЖ	руб.	7	9,91			
ЖЗ-20- 15.13 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ОБОРУДОВАНИЕ - КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ-ДЕМОНТАЖ	руб.	54	72,68			
ЖЗ-20- 15.14 (СМ.№107)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (ТЕПЛОСЧЕТЧИК- ДЕМОНТАЖ)	руб.	68	89,2			

экономический перерыв 21.01.2021-15.02.2021

			110,16
			107,92
	1136,44		59,46
	58,37		3,30
	1631,98		283,01
	55,06		9,91
	14,32		
	68,27		
	38,54		
	9,91		
	72,68		
	89,2		

ЖЗ-10-55-100 (СМ.№101)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.	руб.	0	0			
ЖЗ-20-65 (СМ.№102)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. (СЧЕТЧИКИ)	руб.	765	982,27			
КАПРЕМОНТ.				0			
				0			
ЖЗ-30-30 (С)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (НАД КОЗЫРЬКАМИ ВХОДОВ)	руб.	392	461,4			171,85
ЖЗ-30-30.1	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	руб.	1877	2257,46			1574,33
ЖЗ-40-20.2	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	руб.	360	432,77			
ЖЗ-40-20.3	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ.	руб.	625	771,94			200,09
ЖЗ-40-20.4	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.Л/КЛЕТКИ.	руб.	15	16,52			
ЖЗ-30-30.2	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАГРУЗОЧНЫЕ ПРИЯМКИ.	руб.	209	246,67			
ЖЗ-90-20-9.	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.КРЫЛЬЦО КР-1.ДЕМОНТАЖ.	руб.	805	986,68			986,68
ЖЗ-90-20.10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. КРЫЛЬЦО КР-1	руб.	1094	1268,58			
ЖЗ-90-20-9.	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.КРЫЛЬЦО КР-2.ДЕМОНТАЖ.	руб.	986	1208,02			1208,02
ЖЗ-90-20.8	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. КРЫЛЬЦО КР-2	руб.	4445	5102,96			
ЖЗ-90-20-9.	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.КРЫЛЬЦО КР-3.ДЕМОНТАЖ.	руб.	768	941,53			941,53
ЖЗ-90-20.9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ, ПАНДУСЫ. КРЫЛЬЦО КР-3	руб.	1003	1160,66			
ЖЗ-90-60-9.	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ.ДЕМОНТАЖ	руб.	325	401,94			
ЖЗ-90-60.14	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПРИЯМКИ. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.	руб.	616	703,67			
ЖЗ-90-60.15	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	руб.	3698	4217,6			
ЖЗ-90.6 (СМ)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ СОСТАВОМ ПАРАД	руб.	761	905,19			
ЖЗ-70-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ИЗ ПЛИТОК КРОВЕЛЬНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ.ДЕМОНТАЖ	руб.	3266	4157,03	1585,93		2568,55
ЖЗ-70-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ МПРОФИЛЯ	руб.	2109	2410,53			2410,53
ЖЗ-70-10-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. КРОВЛИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ МПРОФИЛЯ.	руб.	68751	78872,36	2770,53		17980,34
ЖЗ-40.2 (СМ)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	руб.	2783	3312,41			
ЖЗ-60-40.5	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПОДВАЛ.	руб.	1212	1415,04			
ЖЗ-60-20.4	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. ПОДВАЛ.	руб.	2916	3603,13			

технологический перерыв 21.01.2021-15.02.20.

технологический перерыв 21.01.2021-15.02.2021

							982,27
							289,55
							683,13
						432,77	
						484,16	87,69
						16,52	
							246,67
							1 268,58
							5 102,96
							1 160,66
							401,94
							703,67
							4 217,60
							905,19
							2,55
						575,9	53 949,06
						1040,26	2 272,15
							1 415,04
						2633,15	457,19
							512,79

ЖЗ-20-12.3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	руб.	242	287,41				287,41		
ЖЗ-20-15.6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (РАДИАТОРЫ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ)	руб.	27313	30623,34			30623,34			
ЖЗ-20-15.7	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. РАДИАТОРЫ-ДЕМОНТАЖ-В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	руб.	1926	2554,78			2554,78			
ЖЗ-20-11.1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ, РЕГИСТРЫ В ЖИЛЫХ	руб.	891	1179,39			1179,39			
ЖЗ-20-90.10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА) В ЖИЛЫХ	руб.	2345	3017,29				3 017,29		
ЖЗ-20-11.2	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ТРУБОПРОВОДЫ ПО ПОДВАЛУ И ЧЕРДАКУ	руб.	9825	11452,48	7245,66		3696,27			510,55
ЖЗ-20-90.11	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ ОТВЕРСТИЯ	руб.	622	777,45			331,23		446,22	
ЖЗ-20-90.12	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ДРУГОЕ (АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА) ПО ПОДВАЛУ, ЧЕРДАКУ, Л/КЛЕТКЕ	руб.	469	566,02					566,02	
ЖЗ-20-13.3	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА-ПО ПОДВАЛУ, ЧЕРДАКУ	руб.	3106	3459,97			3459,97			
ЖЗ-20-15.8	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (РАДИАТОРЫ-НА	руб.	1555	1737,69			1737,69			
ЖЗ-20-15.9	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. (ШТУЦЕРА)	руб.	629	738,91					411,16	327,75
ЖЗ-20-12.4	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ-ПО ПОДВАЛУ, ЧЕРДАКУ, Л/КЛЕТКЕ	руб.	5023	5997,14				5997,14		
ЖЗ-20-14.6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ	руб.	805	1003,19				277,9	725,29	
ЖЗ-20-12.5	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(ДЕМОНТАЖ)	руб.	110	144,26			144,26			
ЖЗ-20-13.6	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. АРМАТУРА(ДЕМОНТАЖ)	руб.	57	75,98			75,98			
ЖЗ-20-15.10	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ. РАДИАТОРЫ-ДЕМОНТАЖ-НА Л/КЛЕТКЕ	руб.	89	117,83			117,83			

технологический перерыв 21.01.2021-15.02.2021

