

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА (СТРОИТЕЛЬСТВА) РАБОТ

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №20/3 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей/количество				
				всего	в том числе по месяцам			
					Май 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
Ж358 (СМ.№501)	ОТОПЛЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	100М	0,71	2506,19	621,86	624,03	628,48	631,82
Ж358.1 (СМ.№501)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	10М	7,1	1127,40	280,17	280,54	282,04	284,65
Ж299 (СМ.№501)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100М	0,66	537,12	132,94	134,75	134,36	135,07
Ж348 (СМ.№502)	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1	100М	0,1	573,67	142,83	142,48	143,24	145,12
Ж348.1 (СМ.№502)	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ Т4	100М	0,2	871,58	216,44	216,48	218,75	219,91
Ж348.2 (СМ.№502)	К1	100М	0,09	341,10	84,60	85,05	85,50	85,95
Ж397.3 (СМ.№502)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	10М	2	306,76	75,81	77,31	76,62	77,02
Ж348.3 (СМ.№502)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, ТЗ, Т4	100М	0,3	125,14	30,76	32,03	31,09	31,26
Ж354.3 (СМ.№502)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1	100М	0,195	177,19	43,95	44,18	44,42	44,65
Ж299 (СМ.№503)	ЗАШИВКИ ВО ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗШ-4, 3	100М2	0,2588	1488,43	369,16	371,11	373,09	375,07
КАПРЕМОНТ								
Ж299 (СМ.№101)	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	100М	3,51	19327,44	4793,595	4818,87	4844,62	4870,36
Ж299.1 (СМ.№101)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100М	3,75	4978,05	1234,930	1240,34	1248,07	1254,71
Ж299.2 (СМ.№101)	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	100М	0,03	286,84	71,415	70,69	72,18	72,56
Ж358.3 (СМ.№103)	ОТОПЛЕНИЕ	100М	1,635	12206,46	3028,00	3042,86	3059,11	3076,49
Ж299 (СМ.№103)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	12	429,70	106,57	107,14	107,71	108,28
Ж299.1 (СМ.№103)	ТРАНЗИТ ТЕПЛОСЕТИ ОТ ВВОДА ДО ИТП	100М	0,5	3061,03	759,20	763,20	767,28	771,36
Ж299.2 (СМ.№103)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	11	151,72	37,36	38,66	37,75	37,95
Ж358.4 (СМ.№103)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	10М	19	3279,19	814,13	817,32	821,69	826,05
Ж299.3 (СМ.№103)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100М	31	6810,90	1689,79	1697,59	1706,66	1716,85
Ж224013 (СМ.№103)	МУСОР	Т	0,4	15,50	4,39	3,31	3,33	4,47
Ж358 (СМ.№104)	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	100М	0,295	6645,88	1648,04	1657,83	1665,58	1674,43
Ж358.1 (СМ.№104)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	10М	1,95	864,93	214,25	216,48	216,53	217,68
Ж320 (СМ.№104)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП	100М	0,105	836,14	207,65	207,64	209,86	210,98
Ж224013 (СМ.№104)	МУСОР	Т	0,012	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Ж348.1 (СМ.№105)	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1	100М	0,045	1297,95	321,92	323,61	325,34	327,072
Ж348.2 (СМ.№105)	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0)	100М	0,69	3350,07	830,61	836,09	839,45	843,91
Ж348.3 (СМ.№105)	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0)	100М	1,216	6029,03	1495,32	1503,20	1511,24	1519,27
Ж354.9 (СМ.№105)	К1 (НИЖЕ ОТМ.0)	100М	0,53	4621,44	1145,94	1153,08	1158,13	1164,29
Ж354.10 (СМ.№105)	К2 (НИЖЕ 0,000)	100М	0,2585	9783,33	2427,01	2438,70	2451,73	2465,88
Ж299 (СМ.№105)	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА	ШТ	5	1954,67	484,52	488,18	489,68	492,28

К348.4 (СМ.№105)	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.0	100М	2,1	10170,94	2522,60	2535,90	2549,45	2563,00
К348.5 (СМ.№105)	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0	100М	3,97	24512,60	6079,06	6111,11	6144,88	6177,54
К348.6 (СМ.№105)	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	100М	2,005	9477,68	2350,10	2376,23	2388,86	
К348.7 (СМ.№105)	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	100М	0,64	2325,67	576,81	579,85	582,95	586,05
К399.1 (СМ.№105)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100М3	0,0305	337,77	83,50	84,39	84,84	
К397.12 (СМ.№105)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	10М	51,3	7397,85	1834,82	1844,49	1854,35	1864,20
К348.8 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ О	100М	1,79	1166,16	288,96	290,48	293,14	293,58
К354.11 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0	100М	0,83	601,36	149,42	149,11	151,01	151,82
К348.9 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ О	100М	6,36	12698,17	3149,95	3165,45	3182,37	3200,40
К354.12 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0	100М	2,52	4045,56	1003,11	1009,50	1013,78	1019,17
К224013 (СМ.№105)	М/СОР	Т	1,2	39,87	9,89	9,94	9,99	10,05
К299.1 (СМ.№106)	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК	100М	18	152,83	38,45	37,55	37,75	39,07
К299.1 (СМ.№106)	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	100М	0,9016	882,64	218,64	220,90	220,97	222,14
К299 (СМ.№107)	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	25	375,43	93,39	92,78	94,38	94,88
К299.1 (СМ.№107)	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	100М	1,1788	1068,70	264,78	267,29	267,60	269,03
К299.2 (СМ.№107)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	3	98,56	24,17	25,40	24,43	24,56
К299.1 (СМ.№108)	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12	100М2	0,12	1000,04	248,30	248,51	250,95	252,28
К299.2 (СМ.№108)	КРЫШЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13	100М2	0,24	788,51	195,57	196,60	197,65	198,70
К299.3 (СМ.№108)	РЕМОНТ БАКОНОВ АС-14	100М2	1,02	18274,24	4532,11	4557,10	4580,34	4604,69
К299.4 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАКОНАМИ 9-ГО	100М2	0,086	767,47	190,07	192,18	192,10	193,12
К299.5 (СМ.№108)	РЕМОНТ ЛЮДЖИЙ АС-16	100М2	2,04	73047,15	18117,44	18211,85	18310,27	18407,59
К299.6 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТ ЛЮДЖИЙ АС-17	100М2	0,0856	657,84	162,61	163,46	165,45	166,33
К299.7 (СМ.№108)	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18	Т	0,84	11065,77	2744,53	2759,00	2773,75	2788,49
К299.8 (СМ.№108)	ПРЯМОК ПРОДУХОВ В ТЕХПОДПОЛБЕ АС-19	100М2	0,485	2060,99	510,89	514,69	516,33	519,07
К299.9 (СМ.№108)	РЕМОНТ СПУСКА В ПОДВАЛ АС-20	100М2	0,211	1901,51	471,34	474,93	476,36	478,89
К299.10 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-21	100М2	0,025	240,32	59,33	60,75	59,96	60,28
К299.11 (СМ.№108)	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21	100М2	0,0603	2450,81	607,58	611,88	614,04	617,31
К224 (СМ.№108)	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22	100М2	0,1125	7014,67	1740,33	1748,40	1757,74	1768,20
К299.12 (СМ.№108)	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-26	100М2	0,8125	16637,42	4126,69	4147,34	4170,61	4192,78
К299.13 (СМ.№108)	УСИЛЕНИЕ ПИЛТЫ ЛЮДЖИЙ АС-27	Т	0,03084	208,20	51,64	51,91	52,19	52,47
К299.14 (СМ.№108)	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-28	100М2	0,91	6800,93	1686,49	1696,49	1704,44	1713,50
К299.15 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-29	100М2	3,745	8680,29	2153,44	2163,69	2175,25	2187,92
К224.1 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНШАХТ И КАНАЛОВ В ОБЪЕМЕ Ч	100М2	2,18	8503,10	2109,49	2119,51	2130,83	2143,27
К299.16 (СМ.№108)	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-40	100М2	0,16	1239,25	307,63	308,15	310,91	312,56
К299.17 (СМ.№108)	ПОЛ В ТП АС-41	100М2	0,63	2650,16	657,02	661,59	664,01	667,54
К299.18 (СМ.№108)	ПРЯМОК ПМ-1 АС-39	Т	0,02667	505,00	125,25	125,91	126,58	127,26
К299.19 (СМ.№108)	ПРОЧИСТКА В ПРЯМКЕ АС-42	100М	0,0025	99,67	25,27	24,30	24,43	25,67
К299.20 (СМ.№108)	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-43	М3	0,12	567,02	140,63	141,37	142,13	142,88
К299.21 (СМ.№108)	ОПОРНАЯ ПОДУШКА АС-44	М3	0,0031	163,90	40,65	40,87	41,08	41,30
К299.22 (СМ.№108)	ПОДПОЛБНЫЕ КАНАЛЫ ПОДВАЛОВ ЗДАНИЯ АС-37	100М2	0,06	475,10	117,56	119,28	118,81	119,44
К299.23 (СМ.№108)	КРОНШТЕЙН К1 АС-38	Т	0,04344	180,52	45,05	44,18	45,53	45,77
К299.24 (СМ.№108)	ЗАШИВКИ В МОИТ АС-47-48	100М2	0,1768	1325,63	328,51	331,35	332,01	333,77
К299.25 (СМ.№108)	СКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-49-50	100М2	0,23	1808,48	448,27	451,73	453,04	455,45
К299.26 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51(С ПОДМОСТЕЙ)	100М2	0,09	238,11	58,23	59,64	59,96	60,28

ЖЗ299.27 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С ЛЮЛЕК)	100М2	0,1	615,75	152,72	153,52	154,34	155,16
ЖЗ299.28 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-51 (С АВТОВЫШЕК)	100М2	0,12	846,10	209,85	210,96	212,08	213,21
ЖЗ299.29 (СМ.№108)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ АС-57	100М2	0,143	262,47	64,82	66,27	65,51	65,86
ЖЗ299.30 (СМ.№108)	МУСОР	Т	120,33	1344,46	334,00	334,66	336,45	339,35
ЖЗ299.1 (СМ.№109)	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ СБОРНЫХ ВЕНТ	100М2	0,1664	3478,54	862,47	868,13	871,65	876,29
ЖЗ224 (СМ.№109)	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-32-33	100М2	0,2998	5920,51	1467,85	1475,59	1484,59	1492,48
ЖЗ224.1 (СМ.№109)	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-34-32	ШТ	8	1130,72	280,17	282,75	283,15	284,65
ЖЗ299.2 (СМ.№109)	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВ	100М2	5,2355	34398,90	8531,35	8577,43	8622,15	8667,98
ЖЗ299.3 (СМ.№109)	МУСОР	Т	10,97	656,72	162,61	164,57	164,34	165,21
ЖЗ299 (СМ.№110)	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-45-46	100М2	1,0044	9817,66	2434,70	2448,64	2460,62	2473,69

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖЗ365 (СМ.№602)	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	100М	7,8008	23182,51	5750,56	5779,77	5810,65	5841,54
ЖЗ365.1 (СМ.№602)	УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ШТ	5	1685,56	417,50	420,81	421,95	425,31
ЖЗ365.2 (СМ.№602)	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА	100М	12,6	12710,35	3152,15	3169,87	3185,70	3202,63
ЖЗ483.2 (СМ.№602)	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	100М	0,396	402,01	99,98	99,40	101,05	101,58
ЖЗ299 (СМ.№602)	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)	ШТ	0,93	5697,89	1412,92	1421,47	1427,96	1435,55
ЖЗ374011 (СМ.№604)	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ШТ	111	4904,95	1216,25	1223,77	1229,20	1235,73
ЖЗ299 (СМ.№605)	ВЕНТИЛЯЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ	ШТ	6	1340,03	332,90	333,55	335,34	338,24
ЖЗ358.1 (СМ.№605)	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ	100М	0,53	6567,27	1628,26	1636,85	1646,70	1655,46
ЖЗ299.1 (СМ.№605)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100М	0,28	12424,63	3081,83	3096,98	3114,63	3131,19
ЖЗ299 (СМ.№607)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	100М	0,00075	86,39	20,88	22,09	21,10	22,33
ЖЗ299.1 (СМ.№607)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	100М2	0,045	162,80	40,65	39,76	41,08	41,30
ЖЗ687.1 (СМ.№607)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА	100М2	0,41	80,84	19,78	20,99	19,99	20,09
ЖЗ299 (СМ.№608)	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-56	100М	1,598	4340,16	1075,62	1082,40	1088,18	1093,96
ЖЗ299.1 (СМ.№608)	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-56	100М	0,9585	2601,43	644,93	649,44	651,80	655,26
ЖЗ299.2 (СМ.№608)	ОТЛИВЫ С АВТОВЫШЕК АС-56	100М	0,616	1867,18	463,65	464,99	467,47	471,07
ЖЗ299.3 (СМ.№608)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5	100М2	8,7	47906,63	11882,36	11943,90	12007,72	12072,66
ЖЗ299.4 (СМ.№608)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-56	100М2	8,0834	48727,27	12084,52	12149,33	12214,25	12279,17
ЖЗ299.5 (СМ.№608)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5	100М2	11,6566	67575,30	15502,55	16843,39	16933,39	18295,96
ЖЗ299.6 (СМ.№608)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,43	3925,95	973,44	979,68	983,80	989,03
ЖЗ224 (СМ.№609)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	100М2	0,343	4878,37	1209,66	1217,14	1222,54	1229,03
ЖЗ299 (СМ.№609)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	МАШ/ЧАС	968	44965,21	11152,83	11210,52	11270,42	11331,44
ЖЗ299.1 (СМ.№609)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	МАШ/ЧАС	741	3094,26	766,89	770,93	776,16	780,29

СОБСТВЕННИКИ

ЖЗ299 (СМ.№301)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	УЗЕЛ	47	2183,92	541,66	544,51	547,42	550,33
ЖЗ348 (СМ.№302)	СЧЕТИКИ ВОДЫ И ГАЗА В КВАРТИРАХ ПОЖИТЕЛИ	ШТ	2	65,34	15,37	16,57	16,66	16,74
Итого с учетом средств, учтенных при применении индекса цен в строительстве на дату завершения 30 июля 2021				698536,80	171990,70	174167,30	175077,95	177301,15

ЗАКАЗЧИК

Гл. инженер А.И. Исаков

Начальник отдела И.В. Максимова

ПОДРЯДЧИК

Управляющий

А.С. Кучук

М.П.

