

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА (СТРОИТЕЛЬСТВА) РАБОТ

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА №22/1 ПО УЛ. ВАРВАШЕНИ В Г.МИНСКЕ. (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество				
				всего	в том числе по месяцам			
					Май 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>КАПРЕМОНТ</b>								
ЖС299 (СМ.№101)	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	100м	6,77	40411,91		15000	15000	10411,91
ЖС299.1 (СМ.№101)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100м	3,75	5558,44	5558,44			
ЖС299.2 (СМ.№101)	ГСВ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	М	6	289,05		289,05		
ЖС358.2 (СМ.№103)	ОТОПЛЕНИЕ	100м	2,291	15113,77		5000	5000	5113,77
ЖС299 (СМ.№103)	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	2	105,21			105,21	
ЖС299.1 (СМ.№103)	ТРАНЗИТ ТЕПЛОСЕТИ ОТ ВВОДА ДО ИТП	100м	0,32	1512,82				1512,82
ЖС358.3 (СМ.№103)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	100м	2,3	4608,22		2000	2608,22	
ЖС299.2 (СМ.№103)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100м	20,69	9270,71	3000	3000	3270,71	
ЖС224013 (СМ.№103)	МУСОР	ТН	0,3	15,5		15,5		
ЖС358 (СМ.№104)	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	ШТ	40	5913,94			5913,94	
ЖС358.1 (СМ.№104)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М	13	711				711
ЖС320 (СМ.№104)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИТП	ШТ	14	678,88	678,88			
ЖС224013 (СМ.№104)	МУСОР	ТН	0,012	0				
ЖС348.1 (СМ.№105)	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1	ШТ	8	1299,07		1299,07		
ЖС348.2 (СМ.№105)	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	100м	0,618	3030,06			3030,06	
ЖС348.3 (СМ.№105)	ТЗТ4 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	100м	1,188	5807,62		5807,62		
ЖС354.9 (СМ.№105)	К1 (НИЖЕ ОТМ.0.000)	100м	0,595	3193,97			3193,97	
ЖС354.10 (СМ.№105)	К2 (НИЖЕ 0,000)	100м	0,3022	1896				1896
ЖС299 (СМ.№105)	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА	ШТ	21	2127,47		2127,47		

ЖЗ48.4 (СМ.№105)	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	100м	2,31	10802,35		3000	3000	4802,35
ЖЗ48.5 (СМ.№105)	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	100м	4,17	26274,94		10000	10000	6274,94
ЖЗ48.6 (СМ.№105)	К1 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	100м	2,105	9948,48		3000	3000	3948,48
ЖЗ48.7 (СМ.№105)	К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0,000)	100м	1,12	3257,1			3257,1	
Ж299.1 (СМ.№105)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	15,7	992,3		992,3		
ЖЗ97.12 (СМ.№105)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	100м	4,93	7004,8				7004,8
ЖЗ48.8 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (НИЖЕ ОТМ. 0.000)	100м	6	1289,11	1289,11			
ЖЗ54.11 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (НИЖЕ ОТМ. 0.000)	100м	0,88	538,23	538,23			
ЖЗ48.9 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО В1, Т3, Т4 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	100м	12,78	11992,89	5000	6992,89		
ЖЗ54.12 (СМ.№105)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО К1,К2 (ВЫШЕ ОТМ. 0.000)	МЗ	0,9	4248,29	2000	2248,29		
Ж224013 (СМ.№105)	МУСОР	МЗ	0,9	38,76			38,76	
Ж299 (СМ.№106)	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВК	ШТ	18	137,33		137,33		
Ж299.1 (СМ.№106)	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	100м	0,3724	596,93		596,93		
Ж299 (СМ.№107)	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	24	359,93		359,93		
Ж299.1 (СМ.№107)	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	100м	1,247	1083,11			1083,11	
Ж299.2 (СМ.№107)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	7	110,75	110,75			
Ж299.1 (СМ.№108)	РЕМОНТ КОЗЫРЬКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ АС-11-12	100м2	0,4058	972,37			972,37	
Ж299.2 (СМ.№108)	КРЫЛЬЦА ВХОДНЫХ ГРУПП АС-13	100м2	0,428	674,45			674,45	
Ж299.3 (СМ.№108)	РЕМОНТ БАЛКОНОВ АС-14	100м2	9,176	20005,5		6000	6000	8005,5
Ж299.4 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ НАД БАЛКОНАМИ 9-ГО	100м2	0,514	815,1			815,1	
Ж299.5 (СМ.№108)	РЕМОНТ ЛОДЖИЙ АС-16	100м2	34,52	67020,2		22000	22000	23020,2
Ж299.6 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТ ЛОДЖИЙ АС-17	100м2	0,3252	1662,33			1662,33	
Ж299.7 (СМ.№108)	УСТАНОВКА ЛЮКОВ АС-18	ТН	0,78	10006,07		4000	4000	2006,07
Ж299.8 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НАД ВХОДОМ В ПОДВА	м2	18	66,45			66,45	
Ж299.9 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20	м2	18	276,87		276,87		
Ж299.10 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НАД ВХОДОМ В ПОДВА	м2	3	23,26		23,26		

Ж299.11 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТАМБУРА АС-20	КГ	2,2	13,29			13,29	
Ж299.12 (СМ.№108)	РЕМОНТ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НАД ВХОДОМ В ПОДВА	м2	1,8	384,3				384,3
Ж299.13 (СМ.№108)	ПРОДУХИ ПОДВАЛА И ЧЕРДАКА АС-21	м2	7,8	2732,15				2732,15
Ж224 (СМ.№108)	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ АС-22	100м2	32,225	7024,74		7024,74		
Ж299.14 (СМ.№108)	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ АС-23	100м2	0,7957	18527,02		9000	9527,02	
Ж299.15 (СМ.№108)	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ АС-26	100м2	3,22	4542,88		4542,88		
Ж299.16 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАКА АС-27	м2	2,419	694,39				694,39
Ж224.1 (СМ.№108)	УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ВЕНТШАХТ АС-27	100м2	26	8509,87				8509,87
Ж299.17 (СМ.№108)	УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ЛОДЖИИ АС-28	ТН	2,512	418,63				418,63
Ж299.18 (СМ.№108)	ПРЯМОК ПМ-1 АС-35	М3	0,06168	594,72		594,72		
Ж299.19 (СМ.№108)	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ТП АС-36	м2	3,46	1073,15				1073,15
Ж299.20 (СМ.№108)	ПОЛ В ТП АС-37	100м2	13	4051,16		2000	2051,16	
Ж299.21 (СМ.№108)	ПЕРЕГОРОДКА СЕТЧАТАЯ АС-38	м2	3,09	615,76				615,76
Ж299.22 (СМ.№108)	КРОНШТЕЙН К1 АС-39	ТН	1,4	233,68				233,68
Ж299.23 (СМ.№108)	ПРОЧИСТКА В ПРЯМКЕ АС-40	М	0,21192	297,91				297,91
Ж299.24 (СМ.№108)	ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ АС-41	М	0,25	1148,46				1148,46
Ж299.25 (СМ.№108)	ОПОРНАЯ ПОДУШКА АС-42	м2	35	150,62				150,62
Ж299.26 (СМ.№108)	ЗАШИВКИ В МОП АС-45-46	100м2	2,5	1175,04		1175,04		
Ж299.27 (СМ.№108)	ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АС-47-48	100м2	0,156	1883,82				1883,82
Ж299.28 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49(С ПОДМОСТЕЙ)	100м2	0,305	424,16				424,16
Ж299.29 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С ЛЮЛЕК )	м2	0,64	982,33				982,33
Ж299.30 (СМ.№108)	РЕМОНТ ФАСАДОВ АС-49 (С АВТОВЫШЕК )	м2	11	1276,92				1276,92
Ж299.31 (СМ.№108)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ АС-55	100м2	0,286	524,95				524,95
Ж299.32 (СМ.№108)	МУСОР	М3	91,8	4055,59		2000		2055,59
Ж000 (СМ.№109)	КОД ПТМ НЕ ПРИСВОЕН	м2	26	1836,2				1836,2

Ж299 (СМ.№110)	РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ АС-29	100м2	0,9594	7364,74			2000	5364,74
Ж224 (СМ.№110)	ИНЖЕНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ И ВОРОНКИ АС-30	мп	13	1244,81				1244,81
Ж299.1 (СМ.№110)	РЕМОНТ КРОВЛИ И НАДСТРОЕК ВЫХОДА НА КРОВ	100м2	12,04	32909,84		10000	10000	12909,84
Ж299.2 (СМ.№110)	МУСОР	М3	8,44	657,84				657,84
Ж299 (СМ.№111)	ЗАШИВКИ В САУЗЛАХ АС-45	100М2	1,091	10701,57			5000	5701,57
	<b>МОДЕРНИЗАЦИЯ</b>							
Ж365 (СМ.№602)	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)	100м	7,654	23633,6		7000	7000	9633,6
Ж365.1 (СМ.№602)	УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ШТ	5	1685,58			1685,58	
Ж365.2 (СМ.№602)	УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА	100м	12,6	12680,63			6000	6680,63
Ж483.2 (СМ.№602)	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	100м	0,396	404,23				404,23
Ж299 (СМ.№602)	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)	100м	11,7	5744,49			2000	3744,49
ЖЗ74011 (СМ.№604)	ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)	ШТ	117	5189,65				5189,65
Ж299 (СМ.№605)	ВЕНТИЛЯЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ	ШТ	6	1345,59			1345,59	
Ж358.1 (СМ.№605)	ОТОПЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ	100м	0,53	7335,94			2000	5335,94
Ж299.1 (СМ.№605)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	100м	0,28	12526,69	5000	7526,69		
Ж299 (СМ.№607)	ОТЛИВЫ С ПОДМОСТЕЙ АС-54	100м	3,339	4621,51				4621,51
Ж299.1 (СМ.№607)	ОТЛИВЫ С ЛЮЛЕК АС-54	100м	3,32	4381,19			4381,19	
Ж299.2 (СМ.№607)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ПОДМОСТЕЙ АС-5	100м2	10,42	61024,31		20000	20000	21024,31
Ж299.3 (СМ.№607)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК АС-54	100м2	17,74	101626,7		33000	37000	31626,7
Ж299.4 (СМ.№607)	ХОЛОДНАЯ ОТЕЛКА ФАСАДОВ С АВТОВЫШЕК АС-5	100м2	3,11	20222,57		10000	10222,57	
Ж299.5 (СМ.№607)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100м2	0,691	4123,14		4123,14		
Ж224 (СМ.№608)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	М2	34,28	4898,38		4898,38		
Ж299 (СМ.№608)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОВЫШЕК	м/час	509	23723,3		10000	10000	3723,3
Ж299.1 (СМ.№608)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮЛЕК	м/час	1448	6045,73		2000	2000	2045,73
Ж299 (СМ.№609)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М	2	81,92			81,92	
Ж299.1 (СМ.№609)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	М	2	193,81				193,81



Ж687.1 (СМ.№609)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА	М2	43	83,06				83,06
<b>СОБСТВЕННИКИ</b>								
Ж299 (СМ.№301)	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	УЗЕЛ	43	2013,4	2013,4			
<b>ИТОГО:</b>				<b>701 377,50</b>	<b>25 188,81</b>	<b>229 052,10</b>	<b>233 045,84</b>	<b>214 090,75</b>

**ЗАКАЗЧИК**

Коммунальное унитарное предприятие  
"Жилищное коммунальное хозяйство  
Заводского района г. Минска"



Инженер / А.И.Исаков

**ПОДРЯДЧИК**

Частное ремонтно-строительное унитарное предприятие

Строймедсервис



Управляющий / А.С. Кудрук

м.п.

